
Uwaga!!!  
Kielce, dnia 21.11.2012 r.; Nr sprawy: DP/2310/62/12  
Zamawiający poniżej podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  

 
1.:  
Prosimy o jednoznaczne wyspecyfikowanie przez Zamawiającego wyposażenia stałego, którego wartość należy 
podać w formularzu ofertowym w p. 1. W zamieszczonym na stronic Zamawiającego zał. nr 4 wyposażenie stałe 
wyspecyfikowano jedynie dla Zakładu Anatomii Prawidłowej, dla pozostałych pomieszczeń nie oddzielono 
wyposażenia stałego od ruchomego - prosimy o pilne poprawienie załącznika nr 4. 

 
Odpowiedź 1.: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieszcza plik o nazwie- Zał. nr 4- do opisu przedmiotu zamówienia- 
wyjaśnienie 21.11.2012 r., gdzie dla każdej z pracowni wyspecyfikowano wyposażenie stałe. 

 
2.:  

Czy w zakresie zamówienia jest też wyposażenie ruchome? 

 
Odpowiedź 2.: 
Wyposażenie ruchome nie jest przedmiotem zamówienia, Zamawiający podał wykaz wyposażenia ruchomego, 
jakie Wykonawca będzie zobowiązany do ujęcia w projekcie aranżacji, który wchodzi w zakres opracowania 
projektowego. 
 
3.:  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż wieszaków szatniowych? Jeżeli tak to 
prosimy o podanie ilości i parametrów tych wieszaków. 

 
Odpowiedź 3.: 
Szatnia powinna pomieścić jednocześnie około 350÷400 ubrań (ilość miejsc na wieszakach). Specyfikację 
wieszaków uzupełniono w Zał. nr 4- do opisu przedmiotu zamówienia- wyjaśnienie 21.11.2012 r. 
 
4.:  
W zamieszczonym na stronie Zamawiającego Opisie Technicznym do Projektu Koncepcyjnego 
Zagospodarowania Terenu w punkcie 3.0 jest mowa o parkingu nadziemnym dla 32 samochodów oraz garażu 
podziemnym na 10 sam. osob. Tymczasem na rysunku Zagospodarowania Terenu umieszczono jedynie 9 
miejsc postojowych, a rzuty budynku nie przewidują garażu podziemnego, Ponieważ występuje ewidentna 
sprzeczność załączonych do przetargu dokumentów prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie kwestii miejsc 
parkingowych i garażu podziemnego oraz zamieszczenie na stronie Zamawiającego prawidłowego opisu i 
rysunków. 

 
Odpowiedź 4.: 
Zamawiający nie przewiduje garażu podziemnego. Ilość miejsc parkingowych należy przyjąć tak jak w decyzji o 
ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 20/2012. 
 
5.:  
Czy Zamawiający posiada badania geologiczne terenu budowy? Jeżeli tak to prosimy o ich zamieszczenie na 
stronie. 

 
Odpowiedź 5.: 
Zamawiający nie posiada badań geologicznych. Opracowanie dokumentacji geologicznej i wykonanie badań 
gruntowych będzie należeć do obowiązków Wykonawcy. 

 
6.:  
Czy Zamawiający ma wymagania, co do poziomu „0" budynku? 

 
Odpowiedź 6.: 
Poziom „0” tj. piwnice budynku powinny być wyłożone płytkami podłogowymi lub gresowymi. Pomieszczenia 
powinny być pomalowane lamperią do wysokości 1,6 m od podłoża, powyżej farbami zmywalnymi. Magazyny 
oraz szatnie i pomieszczenia poziomu „0” zaopatrzone w instalację logiczną kat. 6A oraz gniazda zasilania 
energetycznego 230 V. 

 



7.:  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP? Jeżeli tak 
to prosimy o podanie wytycznych tej instalacji. 

  
Odpowiedź 7.: 
Instalację sygnalizacji pożaru SAP należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zaleceniami i w uzgodnieniu ze 
strażą pożarną. 

 
8.:  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych? 
Jeżeli tak to prosimy o podanie wytycznych tej instalacji 
 
Odpowiedź 8.: 
Instalację oddymiania klatek schodowych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zaleceniami i w 
uzgodnieniu ze strażą pożarną. 
 
9.:  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu 
SWiN? Jeżeli lak to prosimy o podanie wytycznych SWiN oraz wykazu pomieszczeń, które będą objęte tą 
instalacją. 
 
Odpowiedź 9.: 
Tak należy opracować projekt instalacji SWiN dla poziomów „0” i „1” dla każdego pomieszczenia oraz 
sygnalizację alarmową dla pomieszczeń Zakładu Anatomii Prawidłowej oraz pomieszczeń poziomu „2” takich 
jak: (p. Fizjologii, patofizjologii, radiologii, instytut), pomieszczenia poziomu „3” (2 pracownie piel. i położnicze, 
pracownia historii medycyny i zdrowia publicznego, instytut, zaplecze auli), pomieszczenia poziomu „4” (p. 
farmakologii, serwerownia, p. Higieny i epidemiologii, p. psychologii lek i socjologii w medycynie, p. etyki 
lekarskiej, p. immunologii klinicznej, p. diagnostyki laboratoryjnej + zaplecze). 

 
10.:  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji kontroli dostępu KD? Jeżeli tak to 
prosimy o podanie wytycznych KD oraz wykazu pomieszczeń, które będą objęte tą instalacją. 

 
Odpowiedź 10.: 
Tak należy wykonać instalacje kontroli dostępu polegającą na zabezpieczeniu pomieszczeń kartą magnetyczną 
z czytnikiem dla następujących pomieszczeń: Zakład Anatomii Prawidłowej (tylko wejścia główne), 
pomieszczenia poziomu „1” (pracownia fantomów, p. anestezjologii i intensywnej terapii, sala ćwiczeń 
anatomiczna, serwerownia, patomorfologii), poziomu „2” takich jak: (p. Fizjologii, patofizjologii, radiologii), 
pomieszczenia poziomu „3” ( 2 pracownie piel. i położnicze, zaplecze auli), pomieszczenia poziomu „4” (p. 
farmakologii, serwerownia, p. immunologii klinicznej, p. diagnostyki laboratoryjnej + zaplecze). 
 
11.:  
Zgodnie z załącznikiem nr 4 obiekt ma być wyposażony w instalacje telewizji dozorowej CCTV. Prosimy o 
podanie wytycznych tej instalacji waz z podaniem lokalizacji kamer 
 
Odpowiedź 11.: 
Tak obiekt ma być wyposażony w instalacje monitoringu (TV CCTV).  Instalacje można rozwiązać za pomocą 
skrętki UTP z rejestratorem ze stałym zapisem z wszystkich kamer rozmieszczonych w obiekcie (12 kamer 
zewnętrznych monitorujących teren dookoła budowanego obiektu) + 16÷20 kamer wewnętrznych 
monitorujących korytarze główne i ciągi komunikacyjne budynku i zakładu anatomii). Rozmieszczenie kamer 
Wykonawca uzgodni na etapie projektowania z Zamawiającym. Dodatkowo kamery monitorujące parkingi i 
bramę wjazdową. Obrazy z kamer muszą być odczytywane na żywo na portierni oraz stale zapisywane na dysku 
twardym rejestratora w postaci cyfrowej. Dodatkowo musi istnieć możliwość podłączenia rejestratora do sieci 
internetowej i możliwość zdalnej kontroli kamer i dostępu do rejestratora, jako konsoli za pośrednictwem 
komputera. 

 
12.:  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji wskazań czasu? Jeżeli tak to 
prosimy o podanie wytycznych tej instalacji wraz z podaniem lokalizacji zegarów. 
 
 



Odpowiedź 12.: 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji wskazań czasu. Rozmieszczenie zegarów: na 
głównych ciągach komunikacyjnych budynku, na każdym z pięter po 2 zegary na piętro. 

 
13.:  
Zgodnie z opisem technicznym załączonym przez Zamawiającego instalacja RTV jest w zakresie zamówienia? 
Prosimy o podanie wytycznych dla tej instalacji wraz z podaniem rozmieszczenia gniazd RTV.  Czy odbiorniki 
TV są w zakresie zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie wytycznych. 

 
Odpowiedź 13.: 
Gniazda RTV należy przewidzieć w każdym pomieszczeniu z wyłączeniem sanitariatów, magazynów i zaplecza 
technicznego. Rozmieszczenie będzie uzgadniane z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej. 
 
14.:  
Czy Zamawiający wymaga ogrodzenia terenu lub wykonania szlabanów na drogach wjazdowych? Prosimy o 
informację w tym zakresie. 
 
Odpowiedź 14.: 
Tak, Zamawiający wymaga zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia terenu wraz z montażem dodatkowej 
bramy wjazdowej 2 skrzydłowej (o intensywnej częstotliwości pracy), na którą winna być skierowana kamera 
monitorująca o dużej rozdzielczości (tj. musi pozwalać na wyraźny odczyt nr rej. samochodów oczekujących na 
wjazd/wyjazd).   

 
15.:  
Prosimy o podanie wytycznych do projektowania oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego i 
monitoringu opraw? 

 
Odpowiedź 15.: 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uzgadniane z Zamawiającym. 
 
16.:  
Czy instalacja AV sal wykładowych dodatkowo ma sterować załączaniem rolet i oświetlenia? 

 
Odpowiedź 16.: 
Tak 

 
17.:  
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację warunków w zakresie kwalifikacji technicznych, określonych w 
rozdziale VIII, pkt 1 ppkt 1)b) SIWZ tj.: 
„wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) budowy obiektów użyteczności publicznej 
polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie, w tym 1 (jedna) o charakterze związanym z służbą 
zdrowia oraz o kubaturze min. 20 tys. m3 i powierzchni użytkowej min. 4,8 tys. m2 każda z budów” 
poprzez obniżenie progu kubatury dla obiektu o charakterze związanym ze służba zdrowia. 
  
Odpowiedź 17.: 
Zamawiający dla warunku opisanego w rozdziale VIII, pkt 1 ppkt 1)b) SIWZ dot. powierzchni użytkowej i 
kubatury dla budowy obiektów użyteczności publicznej polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie, w 
tym 1 (jedna) o charakterze związanym z służbą zdrowia, dopuszcza możliwą różnicę wielkości w granicach 
-10%. 

 
18.:  
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie zapisu punkt 4 podpunkt 4.4 Opisy technicznego do projektu koncepcyjnego: 
„stropy prefabrykowane i żelbetowa wylewane"- czy budynek ma docelowo posiadać rozdzielenie stropów na 
dwa typy? Jeżeli tak to proszę o przedstawienie i zaznaczenie na rzutach, które części budynku mają taki 
podział? 
 
Odpowiedź 18.: 
Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję żelbetową monolityczną 
 



19.:  
Proszę o dokładne sprecyzowanie jaki sprzęt: specjalistyczny, stały, teleinformatyczny i informatyczny ma 
znaleźć się w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do oferty (załącznik nr 9)? Czy sprzęt ruchomy jest w zakresie 
wyceny? 
 
Odpowiedź 19.: 
Sprzęt, jaki winien będzie dostarczyć Wykonawca został opisany w opisie przedmiotu zamówienia i w 
załącznikach do niego i w trakcie udzielania odpowiedzi. 
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza pliki o nazwie: 

 Zał. nr 4- do opisu przedmiotu zamówienia- wyjaśnienie 21.11.2012 r., gdzie dla każdej z pracowni 
wyspecyfikowano wyposażenie stałe; 

 Zmiana Zał. nr 5- do opisu przed. zam. wyjaśnienie 21.11.2012 r.; 
 W sprawie sprzętu ruchomego odpowiedź została zawarta w odpowiedzi nr 2. 

 
20.:  
Pomiędzy przekazanymi projektami koncepcyjnymi oraz wizualizacją i opisami występują różnice związane 
między innymi z łącznikiem (komunikacja 22/1) budynków istniejącego i nowoprojektowanego, budową klatki 
schodowej (21/1), przekroje są błędnie rozrysowane biorąc pod uwagę miejsce ich prowadzenia na rzutach. 
Również na koncepcji zagospodarowania terenu są różnice pomiędzy koncepcją architektoniczną oraz opisem. 
Proszę o stanowisko w tej sprawie oraz wskazanie na podstawie, których rysunków koncepcyjnych należy 
sporządzić wycenę? 
 
Odpowiedź 20.: 
Należy opierać się na rysunkach koncepcji oraz wszelkich informacjach i założeniach zawartych w załącznikach 
i dokumentach SIWZ. Aby mieć szczegółowe rozpoznanie połączenia budynku nowego ze starym wskazane 
byłoby dokonanie wizji lokalnej. 

 
21.:  
Proszę o informację czy w zakres wyceny wyposażenia stałego wchodzą fotele audytoryjne? Jeżeli tak to proszę 
o doprecyzowanie wymagań oraz informacji w tym zakresie. 
 
Odpowiedź 21.: 
Tak. Fotele audytoryjne z pulpitem o dwóch nogach mocowanych do podłoża. Obicia siedzeń i oparcia 
tapicerowane.  Zamawiający zastrzega sobie wybór tych foteli po otrzymaniu propozycji od projektanta. Fotele 
audytoryjne wyspecyfikowano w poprawionym załączniku nr 4, o którym mowa w odpowiedzi nr 1. 

 
22.:  
Proszę o przedstawienie wymagań, wytycznych oraz parametrów związanych z wyceną: chłodni na preparaty i 
pobrane tkanki, basenów z osprzętem, Lamp operacyjnych bezcieniowych. 

 
Odpowiedź 22.: 
Odpowiedź na pytanie została ujęta w poprawionym pliku o nazwie- Zał. nr 4- do opisu przedmiotu zamówienia- 
wyjaśnienie 21.11.2012 r. 
 
23.:  
Proszę o informację dotycząca wykonania sieci zewnętrznych: wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
zakresie miejsc włączenia do sieci miejskiej, prowadzenia sieci w obrębie budynku jak również punktów wejścia 
sieci do nowoprojektowanego budynku. Proszę o podanie długości przewodów sieci wody i kanalizacji jakie 
należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź 23.: 
W załączeniu przedkładamy mapę sytuacyjną z granicami opracowania, na której są uwidocznione sieci 
zewnętrzne, do których należy się włączyć. Dobór średnic, rodzaj, długości rur, długości i rodzaj kabli 
energetycznych leżą po stronie projektanta.. 

 
24.:  
Zgodnie z przedmiotem zamówienia należy wykonać sieć cieplną. Proszę o podanie długości sieci, miejsca 
włączenia do miejskiej sieci cieplnej oraz średnicy przewodów. 

 
 
 



Odpowiedź 24.: 
Sposób podłączenia jak również długości sieci cieplnej należy do obowiązków projektanta/zespołu 
projektantów, który będzie projektował budynek w ramach przedmiotu zamówienia. 

 
25.:  
W przedmiocie zamówienia jest mowa o sieci ciepłej wody. Bardzo proszę o uszczegółowienie informacji 
dotyczącej zaopatrzenia budynku w ciepłą wodę użytkową. 
 
Odpowiedź 25.: 
Podanie szczegółów na ten temat należy do obowiązków projektanta/zespołu projektantów, który będzie 
projektował budynek w ramach przedmiotu zamówienia. 
 
26.:  
Zakładamy, że nowo projektowany budynek będzie wyposażony w wymiennikownię cieplną, czy mogą Państwo 
podać, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o., ct. wentylacji oraz c.w.u. 
 
Odpowiedź 26.: 
Określenie zapotrzebowania na ciepło na cele c.o., ct. wentylacji oraz c.w.u. inne parametry do użytkowania 
obiektu, należy do obowiązków projektanta/zespołu projektantów, który będzie projektował budynek w ramach 
przedmiotu zamówienia. 
 
27.:  
Czy ewentualna dostawa węzła cieplnego należeć będzie do GW czy zakładu energetyki cieplnej w Kielcach? 

 
Odpowiedź 27.: 
Tą kwestie winien ustalić projektant. Wyjaśniamy, że przetarg dotyczy wykonania budynku „pod klucz” na 
zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
28.:  
Czy pod nowo projektowanym budynkiem istnieje Infrastruktura podziemna którą trzeba będzie przełożyć? 

 
Odpowiedź 28.: 
Należy uzyskać mapę do celów projektowych, na której będą pokazane istniejące sieci, jak również można to 
zobaczyć na załączonej mapie „ załączniku” do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 
20/2012. 

 
29.:  
W przedmiocie zamówienia jest mowa o podczyszczaIni ścieków oraz przepompowni. Bardzo proszę o 
uszczegółowienie informacji na ten temat. 

 
Odpowiedź 29.: 
Problem ten winien przeanalizować projektant po analizie stanu faktycznego. Zamawiający sygnalizuje, że 
należy tą sprawę rozstrzygnąć przy projektowaniu. 

 
30.:  
W opisie technologii i standardu wykonania budynku jest mowa o wentylacji mechanicznej hybrydowej. Proszę o 
uszczegółowienie tego zakresu. 

 
Odpowiedź 30.: 
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna posiadać automatykę oraz możliwość kontroli parametrów i 
sterowania. 

 
31.:  
Proszę o padanie standardów armatury i białego montażu 

 
Odpowiedź 31.: 
Armatura i biały montaż zgodny z wymogami dot. zaplecza naukowo-badawczego nauk medycznych. 
 
32.:  
Proszę o informację, jak ma być zrealizowana instalacja klimatyzacji w budynku, czy ma być oparta na wodzie 
lodowej, czy np, VRV. Czy w tym zakresie mają Państwo wytyczne. 



 
Odpowiedź 32.: 
Zamawiający nie posiada wytycznych, oczekuje na propozycje Biura Projektowego, które będzie 
odpowiedzialne za zaprojektowanie budynku. 

 
33.:  
W pracowni patomorfologii i farmakologii ma być instalacja gazowa. Proszę o informację skąd ma być 
podłączona 
 
Odpowiedź 33.: 
Tą sprawę winno określić Biuro Projektowe, Zamawiający sugeruje z sieci miejskiej. 

 
34.:  
Ponieważ system BMS w nowo projektowanym budynku ma być zintegrowany z systemem w budynku głównym 
proszę o szczegółowe informacja dotyczące istniejącego systemu BMS 

 
Odpowiedź 34.: 
Zamawiający informuje, że w starym/głównym budynku nie występuje BMS. Wykonawca winien przewidzieć 
możliwość połączenia w zakresie BMS budynku starego/głównego do nowego w późniejszym terminie. 
 
35.:  
Proszę o potwierdzenie, że w zakładzie anatomii prawidłowej, pracowni diagnostyki laboratoryjnej należy 
wykonać wyłącznie wyprowadzenia na wodę w celu połączenia destylarki oraz stacji uzdatniania wody bez ich 
dostawy 

 
Odpowiedź 35.: 
Pomieszczenia powinny posiadać pełną instalację przewidzianą w SIWZ. Należy przewidzieć doprowadzenie i 
odprowadzenie wody. Destylarka i stacja uzdatniania wchodzi w zakres dostawy przez Wykonawcę.  

 
36.:  
Udostępnienie załącznika nr 1 graficznego do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 
20/2012 z dnia 2.05.2012r., która to decyzja stanowi zał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. W/w załącznik 
nr 1 do decyzji lokalizacyjnej uściśla granice opracowania dla przedmiotowej inwestycji i jest niezbędny do 
określenia zakresu i wartości robót infrastruktury technicznej 
 
Odpowiedź 36.: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieszcza plik o nazwie „Załącznik graficzny do decyzji” 
 
37.:  
Udostępnienie nw. pism:  

 pisma TT 3-1/8307/2133/10 z 10.08.2010r wydane przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w sprawie 
zaopatrzenia w wodę z sieci miejskiej oraz odprowadzenia ścieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacji.  

 pisma ZE znak RZ/TU/2905/10 z 6.08.2010r., 
o których mowa w pkt, 2.4 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie uzbrojenia 
technicznego przedmiotowej inwestycji. 

 
Odpowiedź 37.: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieszcza pliki o nazwie: 

 Pismo wydane przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o; 

 Pismo ZE. 
 

38.:  
Uzupełnienie dokumentacji przetargowej o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych - Tom I, II, V.. o których mowa w pkt.III SIWZ. 

 
Odpowiedź 38.: 
Jest to przetarg na projektowanie i wykonanie obiektu. Oczekujemy takiego opracowania przez Głównego 
Wykonawcę i jego Biuro Projektów. Informujemy również, że wytyczne dostępne są na stronach internetowych 
oraz odsyłamy do odpowiednich publikacji (wyd. ARKADY).  
 
 



39.:  
Uzupełnienie dokumentacji przetargowej o badania geologiczne w zakresie warunków hydrogeologicznych lub 
przynajmniej informacji o tych warunkach dla umożliwienia wyceny robót ziemnych /wykopy, zasypy, 
odwodnienia itp./ 
 
Odpowiedź 39.: 
Oczekujemy wykonania badań geologicznych i wykonania dokumentacji geologicznej przez Głównego 
Wykonawcę i jego Biuro Projektów.. 
 
40.:  
Wg opisu technicznego PROJEKTU KONCEPCYJNEGO należy zaprojektować parking dla 32 samochodów na 
poziomie terenu oraz dodatkowo 10 stanowisk w garażu podziemnym. 
Na rys. 1 Zagospodarowanie terenu zaznaczono 9 stanowisk dla samochodów i są one zlokalizowane przy 
obiekcie istniejącym, natomiast W decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego inwestycji widnieje zapis cyt .: 
„...w granicach realizacji inwestycji istnieje 10 miejsc postojowych zgodnie z wnioskiem Inwestora planuje się do 
34 miejsc postojowych..." 
Prosimy o podanie ilości miejsc parkingowych dla projektowanego obiektu oraz wskazania miejsca lokalizacji na 
Planie zagospodarowania terenu - rys, nr PZT1. 

 
Odpowiedź 40.: 
Zgodnie z Decyzją wskazania lokalizacyjnego należy przyjąć maksymalną ilość miejsc parkingowych, do 34 jaka 
jest możliwa. Rozmieszczenie oraz możliwa ostateczna ilość miejsc postojowych winna być rozstrzygnięta przez 
projektanta w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 
41.:  
Uściślenie ilości, typów oraz podanie parametrów technicznych dźwigów na obiekcie. Wg projektu 
koncepcyjnego / rzuty kondygnacji /, stanowiącego za i. Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, wynika: 
Zakład Anatomii 

 dźwig szpitalny - 1 szt z parteru na II piętro 

 dźwig szpitalny - 1 szt z piwnic na I piętro 

 mały dźwig - 1 szt z piwnic na II piętro. 
Pozostała część projektowanego budynku 

 dźwig szpitalny - 1 szt z piwnic na III piętro 

 dźwig osobowy - 1 szt z parteru na III piętro 
 
Odpowiedź 41.: 
W zakładzie anatomii, dźwigi odpowiadające dźwigom wbudowanych w szpitalach, należy przewidzieć małe 
dźwigi, które mogą służyć do transportu pojedynczych preparatów (nie ma możliwości transportu nimi ludzi), 
oraz dźwigi towarowe, do których w razie potrzeby może wejść technik sekcyjny lub lekarz i może transportować 
zwłoki na ćwiczenia z anatomii. Zamawiający przewiduje wszystkie dźwigi szpitalne, przelotowe. Pozostałe 
dane winny zostać określone przez Biuro Projektowe i uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym. 

 
42.:  
Zgodnie z pkt. 1. Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, Zamawiający wymaga od 
wykonawcy podania cen brutto m.in. za wykonanie: 
cyt. „... 

 dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego wymienionego w zal Nr ... do opisu przedmiotu zamówienia 
.......................zł brutto wg specyfikacji technicznej i zestawienia rzeczowo-ilościowego stanowiącego 
zaŁ 1 do niniejszej oferty; 

 dostawa i montaż wyposażenia stałego.....................zł brutto wg specyfikacji technicznej i zestawienia 
rzeczowo-ił ościowe go stanowiącego zał. 2 do niniejszej oferty. 

 dostawa i montaż sprzętu teleinformatycznego....................... zł brutto wg specyfikacji technicznej i 
zestawienia rzeczowo-ilościowego stanowiącego zał. 3 do niniejszej oferty. 

 dostawa i montaż sprzętu informatycznego ....................... zł brutto wg specyfikacji technicznej i 
zestawienia rzeczowo-ilościowego stanowiącego zał. 4 do niniejszej oferty... " 

 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy i montażu: 

a) sprzętu specjalistycznego należy ująć wyposażenie wg wykazu wyposażenia specjalistycznego 
stanowiącego załącznik 4a do opisu przedmiotu zamówienia? 



b) wyposażenia stałego należy ująć wyposażenie wg wykazu Standard i wyposażenie pracowni w 
budynku Naukowo- dydaktycznym dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK Kielce stanowiącego 
załącznik 4 do opisu przedmiotu zamówienia? 

c) sprzętu teleinformatycznego i informatycznego należy ująć sprzęt i urządzenia wg Wytycznych 
projektowych w zakresie wyposażenia obiektu w instalacje i urządzenia IT stanowiącego załącznik 5 do 
opisu przedmiotu zamówienia? 

 
Odpowiedź 42.: 
Zamawiający informuje, że: 

a) sprzęt specjalistyczny wg wykazu wyposażenia specjalistycznego stanowiącego załącznik 4a do 
opisu przedmiotu zamówienia, 

b) wyposażenie stałe wg nowego zał. pn. Zał. nr 4- do opisu przedmiotu zamówienia- wyjaśnienie 
21.11.2012 r., 

c) sprzęt teleinformatyczny należy ująć sprzęt i urządzenia teleinformatyczne opisane w załączniku 5 do 
opisu przedmiotu zamówienia, 

d) sprzęt informatyczny należy ująć sprzęt i urządzenia informatyczne opisane w załączniku 5 do opisu 
przedmiotu zamówienia. 

 
43.:  
Uściślenie stolarki okiennej dla przedmiotowej inwestycji. Wg Projektu koncepcyjnego stanowiącego załącznik 
nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia należy przyjąć okna drewniane, natomiast wg opisu Technologii i 
standardu wykonania budynku stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotu zamówienia - okna PCV 

 
Odpowiedź 43.: 
Okna z PCV 

 
44.:  
Uzupełnienie dokumentacji przetargowej o planszę istniejącego uzbrojenia na terenie przewidzianym pod 
przedmiotową inwestycję 

 
Odpowiedź 44.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 36, dodatkowo Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy 
będzie uzyskanie mapy do celów projektowych.  
 
45.:  
Wg opisu Technologii i standardu wykonania budynku w robotach montażowych stanowiącego zał. Nr 3 do 
Opisu przedmiotu zamówienia, w oknach budynku należy zaprojektować rolety ze sterowaniem 
automatycznym. Prosimy o potwierdzenie, że 100% okien należy wyposażyć w w/w rolety 
 
Odpowiedź 45.: 
Tak - należy wyposażyć w rolety zewnętrzne szczególnie w salach wykładowych laboratoriach, salach 
audytoryjnych, w zakładzie anatomii z zabezpieczeniem antywłamaniowym. Zabezpieczenie antywłamaniowe 
należy wykonać na poziomie „0” i „1”. 
 
46.:  
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu w pkt. 14 Załącznika nr I do SIWZ a mianowicie: 
„14. Wykonawca zapewni badania archeologiczne w formie nadzoru archeologicznego, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba. Należy liczyć się z poszerzeniem tego nadzoru o dodatkowe badania wykopaliskowe, w sytuacji 
natrafienie w trakcie trwania nadzoru na struktury; i nawarstwienia archeologiczne, których właściwa ochrona 
wymagać będzie przeprowadzenia stosownych badań wykopaliskowych ... " 
 
Nie jest możliwe określenie zakresu i rozmiaru badań archeologicznych na etapie sporządzania oferty, a tym 
samym wiąże się z bardzo dużym ryzykiem obciążającym wykonawcę. 
 
Odpowiedź 46.: 
Jednoznaczne wskazania i stanowisko na powyższe pytanie jest ujęty w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego Nr 20/2012, w związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisu w SIWZ. 

 
47.:  
Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. VIII, pkt 1 ppkt 1)b) SIWZ, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) budowy obiektów użyteczności 
publicznej polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie, w tym 1 (jedna) o charakterze związanym z 
służbą zdrowia oraz o kubaturze min. 20 tys. m3 i powierzchni użytkowej min. 4,8 tys. m2 każda z budów” 
Wnioskujemy o zmianę ww. warunku, poprzez wykreślenie zapisu „w tym 1 (jedna) o charakterze związanym ze 
służba zdrowia”. 
  
Odpowiedź 47.: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie niniejszego zapisu. 
 
48.:  
W Przedmiocie Zamówienia mowa jest o pozyskaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
(punkt 1 Przedmiotu Zamówienia), takowa decyzja została zamieszczona, jako załącznik nr 2- Decyzja o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 20/2012 znak: AU-I.6733.21.2012.BT z dnia 02.05.2012 r. 
Proszę o wyjaśnienie oraz stanowisko w tej sprawie. 
 
Odpowiedź 48.: 
Zamawiający informuje, że niniejsza decyzja, którą Wykonawca będzie musiał uzyskać, będzie niezbędna w 
wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które będą miały istotnych wpływ na posiadaną 
przez Zamawiającego Decyzję. 
 
49.: 
Proszę o zamieszczenie załącznika graficznego Nr 1 do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego Nr 20/2012. 
  
Odpowiedź 49.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 36. 
 
50.: 
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym do projektu koncepcyjnego 
zagospodarowania terenu działki w rejonie ul. Radiowej i Al. IX Wieków Kielc, Dz. Nr ewid. 111/3, a samym 
projektem koncepcyjnym zagospodarowania terenu, mianowicie: 

a) wg opisu technicznego (punkt 3) parking naziemny ma posiadać 32 miejsca postojowe, wg projektu 
koncepcyjnego 9 miejsc, brak również legendy do projektu koncepcyjnego. 

b) wg opisu technicznego (punkt 3) wyszczególniono garaż podziemny na 10 miejsc postojowych wg 
projektu koncepcyjnego talkowy nie występuje, również opis Przedmiotu zamówienia nie zawiera 
informacji o garażu podziemnym. 

Proszę o państwa stanowisko w tej sprawie oraz o doprecyzowanie co powinno zostać przyjęte do wyceny, 
również projekty koncepcyjne są mało precyzyjne i nie przedstawiają zakresu, który ma zostać wyceniony. 

 
Odpowiedź 50.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 4. i nr  40. 
 
51.: 
Proszę o zamieszczenie projektu dotyczącego koncepcji dachu: rzut dachu 
 
Odpowiedź 51.: 
Zamawiający nie posiada koncepcji dachu/rzutu dachu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania 
dokumentacji projektowej obejmującej dach z należyta starannością, sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 
 
52.: 
Proszę o wyjaśnienie zapisu w załączniku nr 9: „OFERTA” punkt 3, podpunkt a), czy termin uzyskania 
ostatecznego pozwolenia na budowę jest wpisany omyłkowo? Termin 01.02.2013 r. Jest niemożliwy do 
zrealizowania.  
 
Odpowiedź 52.: 
Podany termin dot. uzyskania pozwolenia na budowę został określony jako „pożądany” możliwość/przesłanki 
zmiany terminu zostały przewidziane w SIWZ pkt XX. W pkt. VI. SIWZ Zamawiający opisał sposób uzyskania 
zgody na przesunięcie/zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia tj. projektowanie i wykonanie obiektu zgodnie z SIWZ, 
w terminie: pożądanym do 31.10.2014 r. 
 



53.: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się drogą e-mailową i fax-em? Ułatwi to komunikację 
oraz pozwoli skrócić czas oczekiwania na korespondencję. 
 
Odpowiedź 53.: 

Sposób komunikowania się został określony w rozdziale X SIWZ pn. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DO-
KUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 
54.: 
Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego prawidłowych załączników nr 1, 2, 3 i 4 wymienionych w 
formularzu ofertowym. Zamieszczone dotychczas załączniki o wskazanych numerach zawierają inne informacje 
niż to wynika z formularza ofertowego. 
 
Odpowiedź 54.: 
Wykonawca zał. Nr 1, 2, 3, 4, sporządza sam na podstawie załączników, które są załącznikami do opisu 
przedmiotu zamówienia, nie jak sugeruje Wykonawca do formularza ofertowego.  
 
55.: 
Prosimy o podanie wymagań Zamawiającego w zakresie wind- wymagane wymiary kabin, udźwigi, które dźwigi 
mają mieć wymagania szpitalne i które mają mieć wymagania szpitalne i które maja być przelotowe? 
 
Odpowiedź 55.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 41, dodatkowo zostały wyspecyfikowane w poprawionym 
załączniku nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia. 
 
56.: 
Zgodnie z opisem technicznym do projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu w budynku ma znajdować 
się parking podziemny dla 10 pojazdów. Czy garaż należy wyposażyć w instalację detekcji gazów, (jakich)? 
 
Odpowiedź 56.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 4, 40 i 50 
 
57.: 
Czy toaletę dla niepełnosprawnych (parter pomieszczenie 17/0) należy wyposażyć w instalację powiadamiania? 
 
Odpowiedź 57.: 
Nie. 
 
58.: 
Zgodnie z wytycznymi projektowymi w zakresie instalacje IT budynek należy wyposażyć w kioski internetowe. 
Prosimy o podanie, jaką ilość kiosków należy przyjąć do oferty? 
 
Odpowiedź 58.: 
4 kioski internetowe. 
 
59.: 
Z analizy ofert dostawców rzutników wynika, że trudno znaleźć sprzęt spełniający wszystkie wymagania SIWZ 
jednocześnie. Zgodnie z wytycznymi przetargu rozmiar ekranu powinien być w zakresie 24"-300" (u dostawców 
min. 40") a odległość od ekranu od 0,3 m do 3,2 m (u dostawców min 1,3 m). W takim razie, czy Zamawiający 
zezwala na zmianę parametrów urządzenia w zakresie: rozmiaru ekranu (od 40" do minimum 150"), odległości 
od ekranu (od 1,3 do 11,8m), głębi koloru na 8 bits, 16.7 m color, korekcji keystone na +/- 30 stopni. Prosimy 
również o informację jaki sprzęt wg Państwa spełnia wszystkie wytyczne. Czy w pracowniach można 
zastosować sprzęt o niższych parametrach? Jeżeli tak to prosimy o listę tych pomieszczeń oraz wytyczne dla 
tego urządzenia. 
 
Odpowiedź 59.: 
Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę. Do każdej z pracowni 
należy dostarczyć ten sam model rzutnika interaktywnego. Zamawiający nie dopuszcza montażu rzutników o 
niższych parametrach. 
 



60.: 
Czy kontroler bezprzewodowy Meru Networks MC4200 (wytyczne instalacji IT - poz.4, 5) jest elementem 
istniejącym struktury teleinformatycznej UJK, czy należy uwzględnić go w ofercie? 
 
 
Odpowiedź 60.: 
Wykonawca nie uwzględnia w ofercie kontrolera Meru Networks MC4200, który jest już realizowany w ramach 
innej umowy, przez Wykonawcę infrastruktury teleinformatycznej. 
 
61.: 
Zamawiający przyjął iż przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego, jednocześnie zakładając iż podpisane zostaną z wybranym w postepowaniu Wykonawcą, 
trzy odrębne umowy na podzielone zakresy przedmiotu zamówienia. Analiza wzorów umowy daje podstawę do 
tezy iż są to projekty niedostosowane do specyfiki postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
reżimie który wybrał Zamawiający, a które to postępowanie powinno zakończyć się podpisaniem jednej umowy. 
Obecna sytuacja w relacji z zapisami SIWZ czyni to rozwiązanie niejasnym, bo oto bowiem pkt XIX SIWZ 
zakłada przedstawienie Zamawiającemu pojedynczego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nie 
trzech odrębnych zabezpieczeń, a dalej, przesłanki do zmiany postanowień umowy z pkt. XX SIWZ znowu mają 
swoje odwołanie do pojedynczej „umowy” a nie „umów”. Czy zatem przedstawienie trzech różnych projektów 
jest omyłką Zamawiającego i dokona on poprawny poprzez zamieszczenie jednego wzoru umowy na 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych?  
 
Odpowiedź 61.: 
TAK, Zamawiający zamieszcza jeden projekt umowy.  
Zamawiający załączył 3 projekty umowy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, każdy zakres rządzi się 
odmiennymi przepisami prawa i odpowiedzialnością Wykonawcy względem Zamawiającego. Takie rozwiązanie 
Zamawiającego winno w jasny sposób przybliżyć Wykonawcy, jakie obowiązki ciążą na Wykonawcy przedmiotu 
zamówienia w danym zakresie. 
Zapisy pkt. XIX i XX odnoszą się do wszystkich umów w zakresie, jaki został objęty niniejszą SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wartości brutto poszczególnych umów stanowią składniki ceny brutto 
oferty, do wyboru Wykonawcy Zamawiający pozostawia wybór wniesienia zabezpieczenia dla wszystkich umów 
tj. łącznie czy oddzielnie.   
 
62.: 
Prosimy o precyzyjne wymienienie składowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które stanowić mają 
przedmiot zamówienia. Czy przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie również mieszczą się w tym zakresie, 
skoro ten sam Wykonawca w ramach tego samego zamówienia i za wynagrodzenie ryczałtowe wykonać ma 
roboty budowalne objęte dokumentacją? 
 
Odpowiedź 62.: 
Zakres, jaki wchodzi w skład dokumentacji projektowo- kosztorysowej został określony w opisie przedmiotu 
zamówienia, w pkt. III SIWZ oraz w projekcie. 
 
63.: 
Zgodnie z pkt. IX.3. ppkt. 4) SIWZ do przedstawienia do oferty Zamawiający wymienia jako przykładowy 
aktualny statut spółki na okoliczność dowodzenia uprawienia do podpisania oferty, czy o ile Wykonawca działa 
jako spółka pr. handlowego, wystarczające będzie przedstawienie odpisu z KRS oraz pełnomocnictwa dla osoby 
która jako pełnomocnik będzie podpisywała ofertę? 
 
Odpowiedź 63.: 
TAK 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ODNOŚNIE PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEJ ZAŁ. 8a DO SIWZ  
64.: 
W treści ust. 3 § 1 wzoru umowy, Zamawiający przewidział obowiązek Wykonawcy dokonywania bieżących 
uzgodnień opracowań projektowych z Zamawiającym i uzyskiwaniem od Z-go ich akceptacji, ale niestety nie 
określone są terminy w jakich taka akceptacja będzie się odbywała. W treści ust. 2 § 1 mamy zapisane że 
wstępne założenia projektowe akceptował będzie Zamawiający w ciągu 10 dni od daty ich doręczenia przez 
W-cę, dalej w ust. 2 § 8 przewiduje się 14 dniowy termin dla Z-go na ocenę poprawności dokumentacji, brakuje 
natomiast zapisów regulujących zasad dokonywania „uzgodnień”, tego co dokładnie rozumieć należy przez 



pojęcie: „bieżące uzgodnienia opracowań”, nieoznaczone są także terminy na ich akceptacje przez Z-go. Czy 
mając na uwadze powyższe Zamawiający wyjaśni jak wyżej i wprowadzi w treści umowy stosowane zmiany? 
 
Odpowiedź 64.: 
Pod pojęciem „bieżące uzgodnienia opracowań” Zamawiający rozumie uzgodnienia i akceptacje dokonywane 
na wcześniej ustalonych spotkaniach roboczych, projektantów z przedstawicielami Zamawiającego w trakcie 
trwania umowy. Akceptacja przez Zamawiającego następować będzie niezwłocznie. 
Zamawiający oczekuje na uzgadnianie każdego nowego elementu, który stanowić będzie składową całości 
dokumentacji projektowej. 
 
65.: 
Zapis § 6 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy, nie wskazuje precyzyjnie jakie decyzje administracyjne Wykonawca 
musi uzyskać w ramach zawartej z Z-cym umowy, ponadto obowiązkowi nałożonemu na W-cę towarzyszyć 
powinien obowiązek Zamawiającego do pełnej współpracy z wykonawcą przy uzyskaniu decyzji opinii 
uzgodnień w tym do udzielania mu wszystkich niezbędnych zgód, pozwoleń, uzgodnień, informacji i 
pełnomocnictw. Prosimy zatem o wymienienie uzyskanie jakich dokładnie decyzji, pozwoleń, zgód wymaga się 
od Wykonawcy oraz o potwierdzenie iż Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w celu ich 
pozyskania. 
 
Odpowiedź 65.: 
Wszystkie decyzje, pozwolenia, zgody, jakie są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie celu, 
dla którego zadanie jest realizowane. 
Zamawiający potwierdza gotowość współpracy z Wykonawcą na etapie realizacji. 

 
66.: 
Treść ust. 3 § 6 wzoru umowy przewiduje że na żądanie Zamawiającego zmiany lub uzupełnienia do 
dokumentacji projektowej o wartości nie przekraczające 5% wynagrodzenia za usługę projektową muszą być 
przez Wykonawcę wykonane, ale zapis odnosi się jedynie do opracowania dokumentacji natomiast nie 
przekłada się na konieczny i będący skutkiem tych zmian wzrost wynagrodzenia za roboty budowalne. Prosimy 
o odpowiedź na pytanie czy: 

 czy zmiany te będą polecane w trybie zamówienia z wolnej ręki, oraz 

 czy Zamawiający potwierdza iż o ile w związku żądaniem Zamawiającego o którym mowa w ust. 3 § 
wzoru umowy, zwiększą się koszty robót budowalnych (zakładane umową na wykonanie robót 
budowlanych) będących do wykonania w związku z tak poleconą modyfikacją, to będą one rozliczane 
przez Zamawiającego za dodatkowym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy? 

 
Odpowiedź 66.: 
NIE. 
 
67.: 
Zapisy ust. 4 § 6 wzoru umowy zawiera oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie 
istnieniu okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i terminowe wykonanie umowy. Czy 
Zamawiający potwierdza iż Wykonawca składa niniejsze oświadczenie na podstawie zdobytych informacji 
możliwych do pozyskania w czasie odbytej wizji lokalnej i uzyskanych od Zamawiającego zarówno na podstawie 
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego jak i informacji uzyskanych od Zamawiającego na etapie 
postępowania przetargowego. 
 
Odpowiedź 67.: 
TAK dodatkowo informacji zawartych zarówno w pytaniach wykonawców jak również odpowiedziach 
Zamawiającego i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  
 
68.: 
Prosimy o wykreślenie nieuprawnionego zapisu ostatniego zdania z treści ust. 3 § 8 wzoru umowy tj. „W terminie 
36 miesięcy od daty dokonania odbioru dokumentacji potwierdzonego protokołem odbioru, Zamawiający uprawniony 
jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia dokumentacji projektowej od 
dokonania określonych zmian w wyznaczonym, w tym celu odpowiednim terminie.” Nie jest możliwe po uprzednim 
dokonaniu odbioru swoiste „wycofanie” (w okresie kolejnych 36 miesięcy) oświadczenia woli stanowiącego 
potwierdzenie wykonania dokumentacji projektowej, które to poprzez cytowany zapis sugeruje Zamawiający. Jeśli 
odbiór się już raz dokonał (a za przedmiot umowy wskutek jego dokonania Zamawiający zapłacił), znaczy iż 
przedmiot do tego odbioru się nadawał, a po tej czynności Zamawiającemu przysługują inne uprawnienia tj. 
uprawnienia z tytułu rękojmi oraz możliwość zastosowania wobec Wykonawcy sankcji z tytułu nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. Za pozbawione podstaw należy natomiast uznać dopuszczenie złożenia 



oświadczenia przez Zamawiającego w dowolnym momencie po odbiorze i wykonaniu przedmiotu umowy, o 
nieprzyjęciu dokumentacji lub jej przyjęciu pod warunkami które ma spełnić Wykonawca. Czy zatem Zamawiający 
dokona stosownego wykreślenia powołanego zdania w treści ust. 3 § 8 wzoru umowy? 

   
Odpowiedź 68.: 
Stosownie do art. 55 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. DzU. z 2006 r. Nr 90, poz.631  
z późn.zm), jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich 
usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia 
umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi 
odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 
25 % wynagrodzenia umownego.  Z kolei ust.3 powołanego przepisu stanowi, że roszczenia, o których mowa w ust. 1, 
wygasają z chwilą przyjęcia utworu. Natomiast ust.4 stwierdza, że jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w 
terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od 
dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty 
bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin. Wobec czego w myśl art.55 ust.4 in fine, nie ma przeszkód, aby – 
stosownie do art. 558 k.c. – strony określiły w umowie inny termin wygaśnięcia wspomnianych uprawnień. Jest to 
szczególnie uzasadnione w tych przypadkach, gdy wady utworu mogą ujawnić się dopiero po pewnym czasie (por. 
orz. SN z dnia 2 maja 1963 r., IV CR 295/62, OSNC 1964, nr 4, poz. 72). Nie ulega wątpliwości, że termin określony w 
art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ma charakter terminu prekluzyjnego. 
 
69.: 
W treści ust. 4 § 8 umowy, Z-cy postanawia, że także wady nieistotne uprawniają Z-go do odmowy dokumentacji 
do czasu usunięcia zgłoszonych wad, czy zatem Zamawiający: 

 dokona zmiany treści w taki sposób aby prawo do odstąpienia od czynności odbioru mogło mieć miejsce 
wyłącznie w sytuacji stwierdzenia wystąpienia wad istotnych? 

 potwierdzi, iż zapis ten dotyczy odbioru dokonywanego na zakończenie wykonania przedmiotu umowy? 
 
Odpowiedź 69.: 
NIE 
 
70.: 
Prosimy o odpowiedź na pytanie dlaczego umowa jest pozbawiona zapisów dotyczących mechanizmu 
automatycznej zmiany wynagrodzenia (brutto) w zakresie zmiany stawek VAT, skoro jest to okoliczność nie 
stojąca po stronie Wykonawcy i powinna być wprowadzona jako przesłanka zmiany umowy. Czy zatem Z-cy 
wyrazi zgodę na umowne określenie wynagrodzenia jako kwoty netto powiększonej o stawkę podatku Vat 
należnej w dacie wystawienia faktury wysokości i wykreśli nieuprawnioną treść ust. 4 § 9 umowy przenoszącą 
ryzyko nie dające się przewidzieć zmiany stawki podatku Vat na Wykonawcę. Dodatkowo zawracamy uwagę iz 
ostatnia przesłanka do zmiany umowy przewidziana w pkt. XX SIWZ zakłada iż w przypadku zmiany stawki Vat 
zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia.   
 
Odpowiedź 70.: 
Zamawiający modyfikuje treść przesłanki dot. zmiany stawki podatku VAT z pkt. XX SIWZ na następujące 
brzmienie: 
„…-jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zmianie 
ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi/dostawy/roboty budowlanej stawki podatku VAT, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku cena brutto dla danej 
usługi/dostawy/roboty budowlanej nie ulegnie zmianie..” 
 
71.: 
Czy poprzez treść ust. 2 § 10 Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury końcowej po spisaniu 
protokołu odbioru wg zasad z § 8 umowy, bez wymogu oczekiwania na uzyskanie i ostateczność tej decyzji? To 
protokół odbioru potwierdza faktyczne wykonanie usługi i jest punktem odniesienia dla terminu wystawienia 
faktury sprzedażowej przez Wykonawcę (zasady ich wystawiania regulują przepisy podatkowe). Jednocześnie 
czynności odbiorowe dokonywane na zasadach opisanych w § 8 umowy maja stanowić potwierdzenie 
poprawności i zgodności dokumentacji odbiorowej, co dopiero może być podstawą do złożenia przez 
Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę, wcześniejsze dokonanie tej czynności w sytuacji gdyby wskutek 
odbioru należało dokonać poprawy dokumentacji, oznaczałoby konieczność aktualizowania dokumentów 
składanych wraz z wnioskiem o udzielenie decyzji, a to uznać by należało za bezcelowe.  
 
 
 
 



 Odpowiedź 71.: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty pierwszej raty w wysokości 50% wartości przedmiotu umowy odnośnie 
wykonania dokumentacji projektowej, po jej wykonaniu i odbiorze zgodnie z zapisami umowy oraz uzyskaniu 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W związku z powyższym protokół odbioru nie stanowi podstaw do wystawienia Faktury VAT, gdyż brak będzie na tym 
etapie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

72.: 
W jakim terminie od daty odbioru przez Zamawiającego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Z-mu dokumentacje wykonawczą do odbioru? Pytanie jest związane z 
zapisem ust. 4 § 10 wzoru umowy przewidującym rozdzielny sposób zapłaty wynagrodzenia odrębnie za 
dokumentacją projektową, osobno za projekt wykonawczy. Czy Zamawiający potwierdza że odrębnymi 
protokołami odbioru dokonywać się przekazanie projektu budowlanego i przekazanie projektów wykonawczych. 
 
Odpowiedź 72.: 
Zamawiający oczekuje iż przekazanie projektu wykonawczego nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od 
daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Odbiór poszczególnej dokumentacji odbywać się będzie na podstawie odrębnych protokołów odbioru. 
 
73.: 
Wnosimy o zmianę przesłanek do naliczania kar umownych z obecnej naliczanej za opóźnienie- ust. 1 pkt 1) lit. 
a) i b) § 12 wzoru umowy w terminach realizacji, w usunięciu wad, na karę naliczana za zwłokę. Opóźnienie jest 
okolicznością niezależną od Wykonawcy (a nawet dalej, mogącą być spowodowaną przez samego 
Zamawiającego) zatem nie powinien on odpowiadać za okoliczności przez siebie niezawinione. Czy 
Zamawiający wprowadzi modyfikację do treści ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) § 12 wzoru umowy, tym, bardziej iż w 
katalogu kar z pkt. 2) możliwych do naliczenia przez Wykonawcę sankcjonowana jest zwłoka Zamawiającego a 
nie jego opóźnienie. 
 
Odpowiedź 73.: 
NIE.  
Mimo sugestii Wykonawcy, Zamawiającemu zależy na terminowym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. 
 
74.: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do treści ust. 2 § 12 wzoru umowy sformułowania iż „…, o ile 
podstawa naliczenia kary i jej wysokość będzie między Stronami bezsporna”? 
 
Odpowiedź 74.: 
NIE 
 
75.: 
Umowa nie przewiduje limitu w naliczaniu kar umownych, a jednocześnie określa prawo Zamawiającego do 
dochodzenia uzupełniającego powodując pełne zabezpieczenie. Brak ograniczenia w naliczaniu kar zmusza 
wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co odczuje Zamawiający 
wydatkując de facto pieniądz publiczny w większej niż to konieczne kwocie. Czy zatem Zamawiający wprowadzi 
w treści § 12 wzoru umowy ograniczenie naliczania kar (mając na uwadze także prośbę z punktu wyżej, 
dotyczącą obniżenia wysokości kar) do 10% wynagrodzenia? 
 
Odpowiedź 75.: 
NIE 

Zgodnie z art.484. § 1 K.c.  nie przewiduje limitu w naliczaniu kar umownych, a jednocześnie określa prawo 

Zamawiającego do dochodzenia uzupełnia. Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z UE               
i w razie nie wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków wynikających o finansowanie/ 
współfinansowanie inwestycji, zobowiązany on będzie do zwrotu otrzymanych środków na realizację wraz                      
z odsetkami w wysokości określonej w umowie o finansowanie. 
 
76.: 
Występujemy o zmianę w treści ust. 4 § 12 wzoru umowy opóźnienia na zwłokę, jako okoliczności która 
uprawniać będzie z-go do odstąpienia od umowy. Opóźnienie jest okolicznością niezależną od Wykonawcy (a 
nawet dalej, mogącą być spowodowaną przez samego Zamawiającego) zatem nie powinien on odpowiadać za 
okoliczności przez siebie niezawinione. Czy Zamawiający dokona stosownej modyfikacji? 



 
Odpowiedź 76.: 
NIE.  
Mimo sugestii Wykonawcy, Zamawiającemu zależy na terminowym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. 
 
77.: 
W ust. 6 § 13 wzoru umowy Zamawiający postanawia że opóźnienia niezależne od Wykonawcy w terminach 
uzyskiwania uzgodnień, decyzji, zgód nie będą rodzić odpowiedzialności Wykonawcy, czy zatem Zamawiający 
potwierdza, że o ten okres terminy realizacji ulegną wydłużeniu? 
 
Odpowiedź 77.: 
Treść ust. 6 § 13 projektu umowy dokładnie brzmi: 
„... Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działań od niego niezależnych, w 
szczególności za opóźnienia w postępowaniu o wydanie warunków zaopatrzenia inwestycji w media, decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz/lub wynikłe z działań, 
wniosków, zażaleń lub odwołań wniesionych przez strony postępowania, o ile:  

1) w odpowiednim czasie złoży wymagane i kompletne wnioski o ich wydanie wraz z załącznikami; lub  
2) w wymaganym przez organ terminie złoży żądane uzupełnienia lub zmiany do wniosku...” 

 
Zaś możliwość/przesłanki zmiany terminu zostały przewidziane w SIWZ pkt XX . W pkt. VI SIWZ Zamawiający 
opisał sposób uzyskania zgody na przesunięcie/zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ODNOŚNIE PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEJ ZAŁ. 8c DO SIWZ  
78.: 
Umowa na przedstawionym przez Z-go wzorze z załącznika nr 8c, który będzie podpisany przez Wykonawcę po 
uprawomocnieniu się wyboru oferty najkorzystniejszej, w treści ust. 2 § 1 wzoru umowy zakłada że Wykonawca 
ma złożyć oświadczenie iż posiada komplet dokumentacji niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania 
umowy. W tym stanie rzeczy oznaczałoby to złożenie oświadczenia nieprawdziwego, gdyż dokumentacja 
projektowa dopiero powstanie, czy zatem Zamawiający wykreśli powołaną treść z przedstawionego projektu 
umowy? 
 
Odpowiedź 78.: 
Dokładana treść ust. 2 § 1 projektu umowy brzmi: 
„..Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie realizacji zadania pn. 
"Budowa budynku dydaktyczno-naukowego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach na terenie działki Nr 111/3 przy Al. IX Wieków Kielc 19 w Kielcach zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową opracowaną przez………..……………………………………..... i 
złożoną ofertą, załączonym przedmiotem zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy…” 
 
Brak jest zapisu, iż na dzień podpisania umowy Wykonawca posiada dokumentację, Zamawiający wymaga 
wykonanie zakresu objętego projektem umowy 8c zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowić 
będzie zał. do umowy.  

 
79.: 
Zwracamy się z prośba o zmianę treści ust. 2 § 9 umowy w taki sposób aby uzgodnienie harmonogramu 
pomiędzy stronami było możliwe po wykonaniu dokumentacji projektowej, a przed przejęciem terenu budowy. 
Ustalenie dat w harmonogramie 7 dni po podpisaniu umów, przed okresem projektowania, może oznaczać 
konieczność jego aktualizacji po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę bowiem właściwy podział 
robót budowlanych na tzw. „elementy” przedmiotu zamówienia, które podlegać będą fakturowaniu. Czy 
Zamawiający zmodyfikuje powołany zapis umowy? 
 
Odpowiedź 79.: 
Zgodnie z załączonym nowym projektem umowy zapis brzmi: 
„…Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram, o którym mowa w ust. 
1, w terminie 7 dni licząc od daty przekazania przez Zamawiającego odpisu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę  oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram w terminie 7 dni licząc od daty ewentualnych zmian 
wynikających z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą…” 

 
80.: 
W treści ust. 2 § 5 wzoru umowy zawiera oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami w terenie i 
nie istnieniu okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i terminowe wykonanie umowy. Czy 
Zamawiający potwierdza iż Wykonawca składa niniejsze oświadczenie na podstawie zdobytych informacji 



możliwych do pozyskania w czasie odbytej wizji lokalnej i uzyskanych od Zamawiającego zarówno na podstawie 
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego jak i informacji uzyskanych od Zamawiającego na etapie 
postępowania przetargowego. 
 
Odpowiedź 80.: 
TAK dodatkowo informacji zawartych zarówno w pytaniach wykonawców jak również odpowiedziach 
Zamawiającego i wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
 
81.: 
Czy w przesłance zapisanej w pkt. 2) ust. 2 § 2 umowy uprawniającej do zmiany terminów realizacji mieszczą się 
także: 

1) szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. temperatura poniżej 5 stC utrzymujące się przez 
okres dłuższy niz 3 dni; 

2) konieczność przeprojektowania zakresu prac, zmiana zastosowanych materiałów i technologii 
wykonania robót, nie powodowane okolicznościami zależnymi od Wykonawcy; 

3) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
4) zmiany stanu prawnego; 
5) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego. 

 
Odpowiedź 81.: 
Przesłanki dot. zmiany terminu realizacji zostały zapisane w rozdziale VI i XX SIWZ. 
 
82.: 
Zauważamy niespójność założeń postępowania przetargowego z zapisami umowy, bowiem poprzez treść ust. 1 
§ 10 umowy na roboty budowlane Zamawiający zakłada że do oferty Wykonawca składa kosztorys ofertowy i 
dalej zgodnie z ust. 3 § 10 umowy na jego podstawie opracowana zostanie „tabela ryczałtowa elementów robót” 
wg której dokonywać się będzie rozliczanie. Tymczasem także z uwagi na charakter przyjętego wynagrodzenia 
i sam przedmiot zamówienia tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, na etapie składania oferty 
SIWZ nie wymaga od W-ów złożenia kosztorysów ofertowych. Czy zatem Zamawiający wykreśli z ust. 1 i ust. 3 
§ 10 zapisy odwołujące się kosztorysów które mają być załącznikami do tej umowy już w dniu podpisania 
umowy?  
 
Odpowiedź 82.: 
Brak jest zapisu, iż na dzień podpisania umowy Wykonawca posiada kosztorys ofertowy. Kosztorys, o którym mowa 
w niniejszym ustępie wchodzi w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą to dokumentację ma wykonać 
Wykonawca w ramach umowy 8a). Kosztorysy ofertowe, Zamawiający będzie wymagał wraz z dokumentacją 
wykonawczą. 

 
83.: 
Czy Zamawiający mając na uwadze uzasadnienie jak wyżej, potwierdzi że Tabela ryczałtowa elementów robót 
ma być przedstawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu 
pozwolenia na budowę, a przez przejęciem terenu budowy? Wymagania przetargowe nie przewidują obowiązku 
przedstawiania takiej tabeli do oferty przetargowej. 
 
Odpowiedź 83.: 
Tabelę ryczałtową elementów robót, Zamawiający będzie wymagał wraz z dokumentacją wykonawczą. 
 

84.: 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu z ust. 1 § 11umowy w taki sposób aby rozliczenia przejściowe były 
dokonywane w okresach miesięcznych wg stopnia zaawansowania robót w poszczególnych elementach robót 
założonych w tabeli ryczałtowej? Nadmieniamy iż o ile będzie możliwe przyjęcie przez Wykonawców na etapie 
składania oferty jako zasady dokonywania miesięcznych rozliczeń z Zamawiającym, konieczne będzie 
uwzględnienie w cenie ofertowej kosztów związanych z „kredytowaniem” inwestycji tj. koniecznością 
fakturowania przerobów w okresach dłuższych niż 1 miesiąc. 
 
Odpowiedź 84.: 
Zapisy dot. fakturowania pozostają bez zmian. 
 
85.: 
Treść ust. 5 § 10 umowy wskazuje że inwestycja będzie realizowana etapami uzgodnionymi z Zamawiającym, 
prosimy o odpowiedz na pytania: 

 o jakich etapach jest mowa? Oraz- 



 czy owym „uzgodnieniem” „będzie harmonogram rzeczowo finansowy”? 
 
Odpowiedź 85.: 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

86.: 
Czy Zamawiający potwierdza że zapisane w ust. 1 pkt 1) § 5 wzoru umowy zobowiązanie do wykonania 
wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy dla celu dla którego umowa została zawarta, 
oznacza zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji 
projektowej która zostanie opracowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanym przez 
Zamawiającego i przez Zamawiającego zostanie odebrana jako podstawa wykonania robót budowlanych? 
Zależy nam na potwierdzeniu iż użyte powyżej pojęcie „wszystkie roboty niezbędne dla celu” nie oznacza 
wykonania wszystkiego co dopiero na etapie wykonawstwa okaże się „celowe” do zrealizowania inwestycji, a 
czego sam Zamawiający nie przewidział opisując przedmiot zamówienia i Wykonawca nie mógł przewidzieć 
przy dochowaniu należytej staranności. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego. 
 
Odpowiedź 86.: 
Zamawiający podtrzymuje zapis „...wykonania wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy dla 
celu, dla którego umowa została zawarta, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującym 
prawem, przepisami i normami, przy dołożeniu staranności wymaganej od profesjonalisty…” 
 

87.: 
Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Wykonawca musi w cenie ofertowej uwzględnić koszty nadzoru 
archeologicznego” 
 

Odpowiedź 87.: 
Odpowiedź została zawarta w rozdziale XV SIWZ „...Cena ofertowa powinna być ściśle wyliczona na podstawie 
opisu przedmiotu zamówienia Zamawiającego i powinna zawierać wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy 
niezbędne do właściwego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej zrealizowania prac objętych przedmiotem 
zamówienia...” 
 

88.: 
Mając na uwadze uzgodnienie dokonane przez konserwatora zabytków dedykowane tej inwestycji (załączone 
przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej) prosimy o odpowiedz na pytanie czy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie z tytułu ewentualnej koniecznością wykonywania badań 
wykopaliskowych i innych prac, kosztów wynikłych z odkrycia stanowisk archeologicznych? Na etapie składania 
oferty nie jest możliwe przewidzenie tego rodzaju kosztów, stad nie można na Wykonawcy nakładać tego 
nienadającego się skalkulować ryzyka finansowego.  
 
Odpowiedź 88.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 87. 
 
89.: 
Ust. 1 § 7 wzoru umowy wskazuje jedynie iż Zamawiający cyt. „... rozpocznie...” przekazywanie miejsca 
przeznaczonego do robót w ciągu 2 dni od otrzymania ostatecznego pozwolenia na budowę. Tymczasem 
Wykonawca powinien mieć przekazany jednorazowo cały teren stanowiący plac budowy. Niezrozumiałe jest zatem 
wyznaczenie jedynie terminu „rozpoczęcia” przekazania bez oznaczenia w jakim czasie przekazanie się dokona oraz 
operowanie przez Z-go określeniem „miejsca przeznaczonego do robót”  zamiast całego terenu budowy. Dodatkowo 
należy odwołać się do ust. 1 pkt. 2) lit. a) § 13 wskazującego na uprawnienie W-cy do naliczania kary umowne przy 
zwłoce Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, która to będzie mogła być naliczona, jeśli w umowie będzie 
określony dokładny termin w ciągu którego Z-cy przekaże cały plac budowy, inaczej zapis pozostanie dla 
Wyk9onawcy bezużyteczny. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji w powołanym zapisie ust. 1 § 7?   

 
Odpowiedź 89.: 
Zgodnie z nowym projektem umowy zapis brzmi: 
„...Zamawiający rozpocznie przekazywanie protokolarnie Wykonawcy miejsce przeznaczone do robót w ciągu 2 dni 
roboczych licząc od dnia otrzymania ostatecznego pozwolenia na budowę....” 
 

90.: 
Prosimy o odpowiedź na pytanie dlaczego umowa jest pozbawiona zapisów dotyczących mechanizmu 
automatycznej zmiany wynagrodzenia (brutto) w zakresie zmiany stawek VAT, skoro jest to okoliczność nie 
stojąca po stronie Wykonawcy i powinna byc jako przesłanka zmiany umowy. Czy zatem Z-cy wyrazi zgodę na 
umowne określenie wynagrodzenia jako kwoty netto powiększonej o stawkę podatku Vat należnej w dacie 



wystawienia faktury wysokości i wykreśli nieuprawnioną treść ust. 6 § 10 umowy przenoszącą ryzyko nie dającej 
się przewidzieć zmiany stawki podatku Vat na Wykonawcę. Dodatkowo zwracamy uwagę iz ostatnia przesłanka 
do zmiany umowy przewidziana w pkt. XX SIWZ zakłada iż w przypadku zmiany stawki Vat zmianie ulegnie 
kwota wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź 90.: 
Zamawiający modyfikuje treść przesłanki dot. zmiany stawki podatku VAT z pkt. XX SIWZ na następujące 
brzmienie: 
„…-jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zmianie 
ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi/dostawy/roboty budowlanej stawki podatku VAT, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku cena brutto dla danej 
usługi/dostawy/roboty budowlanej nie ulegnie zmianie..” 
 
91.: 
Wnosimy o zmianę przesłanek do naliczania kar umownych z obecnej naliczanej za opóźnienie- ust.1 pkt. 1) lit. 
a) i b) § 13 wzoru umowy w terminach realizacji, w usunięciu wad, na karę naliczaną za zwłokę. Opóźnienie jest 
okolicznością niezależną od Wykonawcy (a nawet dalej, mogącą być spowodowaną przez samego 
Zamawiającego) zatem nie powinien on odpowiadać za okoliczności przez siebie niezawinione. Czy 
Zamawiający wprowadzi modyfikację do treści ust. 1 pkt.1) lit. a) i b) § 13 wzoru umowy, tym, bardziej iż w 
katalogu kar z pkt. 2) możliwych do naliczenia przez Wykonawcę sankcjonowana jest zwłoka Zamawiającego a 
nie jego opóźnienie. 
 

Odpowiedź 91.: 
NIE.  
Mimo sugestii Wykonawcy, Zamawiającemu zależy na terminowym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. 
 
92.: 
Czy przesłankę do naliczania kary umownej z ust. 1 pkt.1) lit. c) § 13 uprawniającą Zamawiającego do naliczenia 
kary na okoliczność przerwy w realizacji wywołanej przyczynami zależnymi od Wykonawcy należy rozumieć 
jako przerwę zawinioną przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź 92.: 
Zgodnie z nowym projektem umowy zapis w § 25 ust. 1 pkt 3 brzmi: „...Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po 
jego stronie realizację robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni...” 

 
93.: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do treści ust. 2 § 13 wzoru umowy sformułowania iż „.... , o ile 
podstawa naliczenia kary i jej wysokość będzie między Stronami bezsporna"? 
 
Odpowiedź 93.: 
NIE 
 

94.: 
Umowa nie przewiduje limitu w naliczaniu kar umownych, a jednocześnie określa prawo Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powodując pełne zabezpieczenie. Brak ograniczenia w naliczaniu kar 
zmusza wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co odczuje Zamawiający 
wydatkując de facto pieniądz publiczny w większej niż to konieczne kwocie. Czy zatem Zamawiający wprowadzi w 
treść § 13 wzoru umowy ograniczenie naliczania kar do 10% wynagrodzenia? 
 

Odpowiedź 94.: 
NIE 
 

95.: 
Ust. 1 pkt. 3) § 14 wzoru umowy zakłada zorganizowanie odbioru końcowego przez Zamawiającego w terminie 7 dni 
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, nie ma natomiast oznaczonego terminu w jakim zakończone zostaną 
czynności odbiorowe od daty przystąpienia do tych czynności. Prosimy zatem o wprowadzenie w ust. 1 pkt. 3) § 14 
wzoru umowy zapisu z którego będzie wynikać jak długo wykonywane będą przez Zamawiającego czynności 
odbiorowe. 
 

Odpowiedź 95.: 
Po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru końcowego w ciągu 5 
dni zostaje powołana komisja odbiorowa z wskazaniem daty zakończenia odbioru i podpisania protokołu końcowego 



odbioru. W przypadku pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia za datę zakończenia budowy przez Wykonawcę 

uważać się będzie datę zgłoszenia do odbioru końcowego. 
 
96.: 
Zgodnie z art. 647 k.c. dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest podstawowym obowiązkiem Z-go a Z-cy nie może 
uchylić się od jego dokonania z powodu wystąpienia wad nadających się do usunięcia. Dotychczasowy zapis ust. 2 
pkt. 1) § 14 wzoru umowy wskazuje na uprawnienie Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru, w sytuacji 
stwierdzenia w jego trakcie wad nadających się do usunięcia. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na wyrok Sądu 
Najwyższego 8.01.2004r. (sygn. akt I CK 24/03) w którym Sąd stwierdził iż "jeżeli W-ca zgłosił zakończenie robót 
budowlanych Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W dokumencie (protokole) z tej czynności stanowiącym 
stwierdzenie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń 
poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz ujawnionych wszystkich wad z ewentualnymi 
terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności 
wykonawcy za wady ujawnione przez odbiorze (tak np. wyrok SN z dn. 05.03.1997r. II CKN 28/97 OSNC 1997/6-7, 
poz. 90)". Zatem odbiór powinien być dokonany niezależnie od wystąpienia wad, które mogą być usuwane już po 
dokonaniu odbioru, a oczekiwanie na odbiór bezusterkowy - do czego sprowadza się ust. 2 pkt. 1) § 14 wzoru umowy 
- nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów kodeksu cywilnego i prowadzi do wydłużenia uznania przedmiotu 
umowy lub jego części za wykonany. Prosimy zatem o zmianę treści powołanego zapisu, w taki sposób aby prawo do 
przerwania od czynności odbioru końcowego mogło mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia wystąpienia wad 
istotnych, zwłaszcza iż już w treści ust. 3 § 14 wzoru umowy mowa jest o protokole końcowym w którym dopuszcza 
się wskazanie terminów na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Czy Zamawiający dokona takiej zmiany? 

 
Odpowiedź 96.: 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany określonej w umowie zasady. Powołany wyrok w sprawie I CK 24/03 
odnosił się do konkretnej sprawy, a nadto w pkt 2 przedmiotowego orzeczenia Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Przepis 
art. 636 § 1 k.c. może mieć odpowiednie zastosowanie w zakresie umowy o roboty budowlane, przy czym zasadniczą 
przesłanką zastosowania tego przepisu jest trwanie umownego stosunku obligacyjnego między wykonawcą i 
inwestorem w chwili powierzenia "poprawienia lub dalszego wykonywania dzieła (zadania inwestycyjnego) innej 
osobie". 
Ponadto należy zwarcic uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie sygn. akt VI ACa 1200/10, w 
którym stwierdził, że:„. Gdy zmawiający z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, 
następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy, który 
uprawniony jest do żądania wynagrodzenia i roszczenie wykonawcy staje się wymagalne z chwilą, w której po 
spełnieniu obowiązków przez wykonawcę, odbiór winien nastąpić. 
2. Zamawiający może odmówić przyjęcia robót, jeżeli przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
lub w toku czynności stwierdzono wady nadające się do usunięcia i wtedy zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu usunięcia wad. 
3. Grożenie odmową odbioru robót, odmową zapłaty za roboty nieprawidłowo wykonane, czy grożenie karą umowną 
za opóźnioną realizację umowy-lub odstąpieniem do umowy, jeśli jest to usprawiedliwione tym, że druga strona 
umowy nie wykonuje ciążących na niej obowiązków kontraktowych lub wykonuje je nienależycie, nie jest działaniem 
bezprawnym w rozumieniu przepisu art. 87 k.c.” 
 
Brak potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez nadzór inwestorski i Zamawiającego jest jednoznaczne z 
odmową odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego 
ukrytych wad budowlanych oraz rażących usterek i niedorubek następuje przerwanie czynności odbiorowych wraz z 
określeniem terminu usunięcia wad, usterek i niedorubek. W tym przypadku terminem zakończenia przedmiotu 
zamówienia będzie termin usunięcia wad, usterek i niedorubek. 

 
97.: 
Umowa na przedstawionym przez Z-go wzorze z załącznika nr 8c, który będzie podpisany przez Wykonawcę po 
uprawomocnieniu się wyboru oferty najkorzystniejszej, w treści ust. 1 pkt. 1) § 16 wzoru umowy zakłada, że 
rozpoczęcie robót ma nastąpić w ciągu 15 dni od podpisania umowy. W tym stanie rzeczy oznaczałoby to 
złożenie oświadczenia nieprawdziwego, gdyż rozpoczęcie robót możliwe będzie w ciągu np. 15 dni od daty 
przejęcia terenu budowy, a nie podpisania umowy. Czy zatem Zamawiający wykreśli powołaną treść z 
przedstawionego projektu umowy? 

 
Odpowiedź 97.: 
Obecnie zapis brzmi: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 10 dni od protokolarnego przekazania placu 
budowy, 

2)  nie przystąpił do odbioru placu budowy w ciągu 5 dni od daty przekazania przez Zamawiającego 
odpisu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 



 

98.: 
Czy Zamawiający uzupełni treść ust. 1 pkt. 5) § 16 wzoru umowy o zapis uprawniający Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy w okolicznościach tym zapisem przewidzianych o ile bezskutecznie upłynie termin na 
poprawę wyznaczony przez Zamawiającego pisemnym wezwaniem wystosowanym do Wykonawcy? 
 
Odpowiedź 98.: 
NIE 

 

Pytania dotyczące wzoru umowy (załącznik nr 8b) umowy na nadzór autorski 
99.: 
Prosimy o odpowiedz na pytanie dlaczego umowa jest pozbawiona zapisów dotyczących mechanizmu automatycznej 
zmiany wynagrodzenia (brutto) w zakresie zmiany stawek VAT, skoro jest to okoliczność nie stojąca po stronie 
Wykonawcy i powinna być wprowadzona jako przesłanka zmiany umowy. Czy zatem Z-cy wyrazi zgodę na umowne 
określenie wynagrodzenia jako kwoty netto powiększonej o stawkę podatku Vat należnej w dacie wystawienia faktury 
wysokości i wykreśli nieuprawnioną treść ust.2 § 2 umowy przenoszącą ryzyko nie dającej się przewidzieć zmiany 
stawki podatku Vat na Wykonawcę. Dodatkowo zwracamy uwagę iż ostatnia przesłanka do zmiany umowy 
przewidziana w pkt. XX SIWZ zakłada iż w przypadku zmiany stawki Vat zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia. 

 
Odpowiedź 99.: 
Zamawiający modyfikuje treść przesłanki dot. zmiany stawki podatku VAT z pkt. XX SIWZ na następujące 
brzmienie: 
„…-jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zmianie 
ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi/dostawy/roboty budowlanej stawki podatku VAT, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku cena brutto dla danej 
usługi/dostawy/roboty budowlanej nie ulegnie zmianie..” 
 
100.: 
Ust. 6 § 2 umowy przewiduje że w przypadku niezgodnego z umową lub ustawą pr. budowlane pełnienia 
nadzoru autorskiego, rata wynagrodzenia ( jedna z ośmiu przewidzianych za wykonanie przedmiotu umowy) nie 
zostanie Wykonawcy zapłacona. Tymczasem sankcją za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy jest 
możliwość zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń wobec Wykonawcy z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a także możliwość naliczania kar umownych, skorzystania z przesłanek do odstąpienia od 
umowy. Sam fakt stwierdzenia niezgodności w wykonywaniu umowy w jednym chociażby (i to potencjalnie 
jakimkolwiek) zapisie umownym może być wg tego zapisu przesłanką do niewypłacenia Wykonawcy należnego 
mu wynagrodzenia za nadzór, który był przez niego wykonywany. W sytuacji kiedy faktura końcowa obejmować 
ma 30% wynagrodzenia istnieje ryzyko iż w związku np. z pojedynczym przypadkiem niedotrzymania terminu na 
dokonanie uzgodnień, Wykonawca będzie przez Zamawiającego pozbawiony zapłaty całości 30% raty 
wynagrodzenia. Zatem czy Zamawiający wykreśli zapis ust. 6 § 2 umowy. 
 
Odpowiedź 100.: 
NIE 
 
101.: 
Za rażąco wygórowane uznać należy kary umowne których naliczanie Zamawiający zakłada poprzez zapis ust. 
l i ust. 2 § 2 umowy tj. KAŻDORAZOWO! - 10% wynagrodzenia za jednodniowe nawet opóźnienie w terminach 
wyznaczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na np. dokonanie uzgodnień, wyjaśnienie wątpliwości dot. 
projektu, wprowadzenia rozwiązań zamiennych itd. oraz za nie wzięcie udziału w komisji lub naradzie 
organizowanej przez Zamawiającego. Czy Zamawiający zmieni przesłankę do naliczenia kary z opóźnienia na 
zwłokę oraz dokona obniżenia kary do np. 5% wynagrodzenia z umowy a także dokona modyfikacji treści ust. 2 
§ 2 umowy w taki sposób aby nieuczestniczenie w naradzie bez uprzedniego uzasadnienia braku obecności w 
dniu wyznaczonym przez Z-go ( względy obiektywne mogą ten udział w oznaczonej przez Z-go dacie 
uniemożliwić ), nie było okolicznością wprost karaną 10% wynagrodzenia? 
 
Odpowiedź 101.: 
NIE 
Obecnie w nowym projekcie umowy zapis brzmi: 
„...w wysokości 1000 zł za każdorazowe naruszenie postanowień niniejszej umowy w zakresie pełnienia nadzoru 
autorskiego, w tym z tytułu opóźnienia w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego, w stosunku do terminu 
określonego zawiadomieniem, o którym mowa w § 9 ust.1 umowy, w szczególności w przypadku....” 
 
 



102.: 
Umowa nie przewiduje limitu w naliczaniu kar umownych, a jednocześnie określa prawo Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powodując pełne zabezpieczenie. Brak ograniczenia w naliczaniu kar 
zmusza wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej , co odczuje Zamawiający 
wydatkując de facto pieniądz publiczny w większej niż to konieczne kwocie. Czy zatem Zamawiający wprowadzi w 
treść § 4 wzoru umowy ograniczenie naliczania kar do 10% wynagrodzenia? 

 
Odpowiedź 102.: 
NIE 
 

103.: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do treści ust. 4 § 4 wzoru umowy sformułowania iż: " ... , o ile podstawa 
naliczenia kary i jej wysokość będzie między Stronami bezsporna" ? 

 
Odpowiedź 103.: 
NIE 
 

104.: 
Zgodnie z zapisem rozdziału VIII SIWZ pkt. 1c Zamawiający wymaga od Wykonawców dysponowania osobą 
posiadającą uprawnienia: 

a. Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
b. Wodociągowe i kanalizacyjne. 

Czy Zamawiający uzna jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia w obu 
w/w specjalnościach. 
 
Odpowiedź 104.: 
TAK 
 

105.: 
Zgodnie z rozdziałem IX.3 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „specyfikacji technicznych 
oferowanego sprzętu/wyposażenia wraz z zestawieniem rzeczowo-ilościowym”. Prosimy o sprecyzowanie cy 
takie specyfikacje muszą dotyczyć całego wyposażenia określonego w załączniku nr 4- „Standard i 
wyposażenie pracowni w budynku naukowo- dydaktycznym dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK Kielce” czy 
wystarczy załączenie specyfikacji jedynie zgodnie z załącznikiem nr 4a „Wykaz wyposażenia specjalistycznego 
do zakupu i montażu w robotach” 
 
Odpowiedź 105.: 
Zamawiający wymaga załączenia specyfikacji technicznych dla sprzętu stałego z zał. 4, sprzętu 
specjalistycznego z zał. 4a i sprzętu, jaki stanowi przedmiot zamówienia z zał. 5. 
 

106.: 
Prosimy o informację, czy na terenie gdzie przewidziana jest budowa nowego obiektu wykonywane były badania 
gruntowe i czy są one w posiadaniu Zamawiającego? 
Wg naszej wiedzy teren ten składa się głównie z gruntów nasypowych pochodzenia antropologicznego. 
Ponadto grunty są bardzo mocno nawodnione, do tego stopnia, że na szerokim pasie wzdłuż Al. IX wieków Kielc 
(obejmującym również teren przyszłej budowy), mamy do czynienia z tzw. kurzawką, uniemożliwiającą bezpośrednie 
posadowienia budynku lub wymuszającą konieczność posadowienia na płycie fundamentowej przy szczelnym 
zabezpieczeniu wykopów. 
Tym czasem w opisie technicznym pojawia się jedynie lakoniczna informacja o posadowienie budynku na ławach 
fundamentowych. 
 

Odpowiedź 106.: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej oraz żadnych informacji w zakresie warunków gruntowych. 
Dokumentację geologiczną winien wykonać Wykonawca i uwzględnić ją w kosztach projektowania. 
Jeżeli Wykonawca posiada wiedzę na temat trudnych warunków gruntowych, winien uwzględnić to w swojej ofercie 
przyjmując odpowiednie rozwiązania projektowe gwarantując tym samym bezpieczne posadowienie budynku i pełne 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

107.: 
Występujemy o wykreślenie z formularza oferty (załącznik nr 9 do SIWZ) z treści pkt. 3 lit a), daty określonej 
kalendarzowo na 01.02.2013r., jako terminu do którego trzeba wykonać prace projektowe wraz z uzyskaniem 
ostatecznego pozwolenia na budowę. Nie jest znana data w jakiej dokona się ( po ostatecznym wyborze oferty 
najkorzystniejszej) podpisanie umów na realizację przedmiotu zamówienia, same prace projektowe wymagają 



czasookresu co najmniej 15 tygodni, jeśli uwzględnić iż procedura administracyjna uzyskiwania pozwolenia na 
budowę może trwać 65 dni, a na ostateczność decyzji trzeba oczekiwać dodatkowy 14 dniowy okres to data 1 luty 
2013r. jest niemożliwa do dochowania. Pozostawienie tej daty jako wymaganej dla zakończenia prac projektowych i 
złożenia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, będzie oznaczało zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia 
niemożliwego." 
 

Odpowiedź 107.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 52. 
 
108.: 
Proszę o sprecyzowanie sprzętu/wyposażenia jaki mam być dostarczony do pracowni Zamawiającego. Czy ma 
to być wykaz sprzętu określony w załączniku nr 4a czy w załączniku 4? 
 
Odpowiedź 108.: 
Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia został wyspecyfikowany w zał. 4, zał. 4a i zał. 5. 
 
109.: 
Czy wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć specyfikację techniczną/materiały informacyjne 
oferowanego sprzętu? 
 
Odpowiedź 109.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 105. 
 

110.: 
Czy Zamawiający mógłby podać ilości stołów laboratoryjnych z podziałem na stoły przyścienne bez nadstawki, 
stoły przyścienne z nadstawką niską, stoły przyścienne z nadstawką wysoką, stanowiska zlewowe pojedyncze, 
stanowiska zlewowe podwójne? Bez tych informacji nie jesteśmy wstanie prawidłowo wycenić mebli 
laboratoryjnych. 
 
Odpowiedź 110.: 
Sprzęt laboratoryjny odnośnie ilości został wyspecyfikowany w poprawionym załączniku nr 4, o którym mowa w 
odpowiedzi 1 przy poszczególnych pracowniach specjalistycznych, które zostały przewidziane na małe grupy 
ćwiczeniowe. Szczegóły rozmieszczenia stołów i stanowisk zlewowych zostaną uzgodnione z Wykonawcą na 
etapie aranżacji pracowni.   
 
111.: 
Czy zamawiający mógłby podać dokładną ilość dygestoriów z podziałem na dygestoria w wersji Ex i dygestoria 
w wersji standardowej oraz z podziałem na standardowe szerokości dygestoriów to: 1200mm, 1500mm, 
1800mm? 
 
Odpowiedź 111.: 
Parametry dygestoriów i ilość zostały podane w załączniku nr 4, o którym mowa w odpowiedzi 1. 
 
112.: 
Czy w dygestoriach Zamawiający dopuści aby zaoferowana armatura posiadała powłokę poliestrową zamiast 
poliamidowej? Chciałbym przy tym zaznaczyć, że powłoka poliestrowa ma o wiele lepszą odporność chemiczną 
powłoka poliamidowa. 
 
Odpowiedź 112.: 
Zamawiający dopuszcza powłokę poliestrową. 
 
 
113.: 
Czy Zamawiający mógłby sprecyzować opis/parametry techniczne z załącznika nr 4 dotyczące opisu 
wyposażenia pracowni: system do transportu zwłok (dźwigi i windy), baseny na zwłoki i osprzęt, lampy 
operacyjne, instalacja do zasilania sterylizatorów i autoklawów, destylarka, stacja uzdatniania wody, palnik 
chemiczny, leżanki na fantomy, łóżka stół operacyjny, szafki medyczne, stolik Mayo? 
 
Odpowiedź 113.: 
Sprzęt medyczny został wyspecyfikowany w poprawionym załączniku nr 4, o którym mowa w odpowiedzi 1. W 
zakresie rozmieszczenia basenów na zwłoki i urządzeń konserwujących w planowanych na te cele 
pomieszczeniach będą uzgadniane na etapie opracowywania przez Wykonawcę aranżacji. Sprzęt ruchomy tj. 



leżanki na fantomy, łóżka, szafki medyczne, stoliki Mayo nie stanowią zakresu zamówienia w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. 
 
114.: 
Prosimy o wyjaśnienie treści załącznika nr 3- wykaz robót budowlanych. W tytule jest: „Wykaz robót 
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat.” Natomiast w treści jest: „Oświadczam, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert...” Prosimy o sprostowanie załącznika. 
 
Odpowiedź 114.: 
Poprawny tytuł załącznika brzmi: 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT 

 
115.: 
Zgodnie z rozdziałem IX.3 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „specyfikacji technicznych 
oferowanego sprzętu/wyposażenia wraz z zestawieniem rzeczowo-ilościowym”. Prosimy o informację czy 
należy dołączyć specyfikację central wentylacyjnych, klimatyzatorów itp. urządzeń? 
 
Odpowiedź 115.: 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 42, 105, 109. 
Centrale wentylacyjne i klimatyzatory, ich dobór leży po stronie projektanta w uzgodnieniu z Zamawiającym na 
etapie projektowania. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający w pkt. III SIWZ uszczegóławia zapisy odnośnie okresu gwarancji i rękojmi (zgodnie 
z zapisami w formularzu ofertowym), i tak: 

Na wykonane: 

a) prace projektowe, wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi: 3 lata, licząc od daty podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

b) roboty budowlane: 

 wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi 60 m-cy; 

 wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 60 m-cy; 

            licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

Na dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia: 

a) sprzęt specjalistyczny: 

 wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi 60 m-cy; 

 wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 60 m-cy; 

b) wyposażenie stałe: 

 wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi 60 m-cy; 

 wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 60 m-cy; 

c) sprzęt i sieć teleinformatyczną: 

 wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi 60 m-cy; 

 wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 60 m-cy; 

d) sprzęt i sieć informatyczną: 

 wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi 60 m-cy; 

 wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 60 m-cy. 

licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

Ponadto: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klawiatury z trackballem wandaloodpornej z 66 klawiszami  

Zamawiający posiada serwer i oprogramowanie zarządzające umożliwiające podpięcie kolejnych kiosków– Windows 
Server 2008 R2 oraz SiteRemote Server. Wymagane jest dostarczenie licencji Device CAL dla Windows Server 2008 
dla każdego dostarczanego kiosku. 



Zamawiający posiada oprogramowanie JAWS oraz MAGIC firmy Freedom Scientific zainstalowanie na każdym z 
kiosków, z licencją na 5 jednoczesnych uruchomień każdego z produktów– „licencja pływająca” w oparciu o serwer 
licencji SentielLM. W ofercie należy uwzględnić dodatkowe licencje na posiadane oprogramowanie w ilości 
odpowiadającej ilości dostarczanych kiosków.  

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany wyglądu zewnętrznego budynku, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca nie dokona zmian w funkcjach/przeznaczeniach poszczególnych pomieszczeń naukowo- 
dydaktycznych. 

 

 

 

 


