
 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 1 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

Wrzesień 2009 

 

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU 

 

  

 

 

„Rozbudowa infrastruktury 
dydaktycznej Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach – II etap 

budowy Campusu Uczelnianego” 
 

Wnioskodawca 
 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 2 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

 

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU 

 

 

„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 

Campusu Uczelnianego” 

 

 

 

przygotowane dla Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w 
Kielcach 

 ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce; 

 

 

Eksperci odpowiedzialni za przygotowanie studium 

Imię i nazwisko Stanowisko: podpis: 

dr Jacek Sierak Ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych  

mgr inż. Elżbieta Wrzałka Ekspert ds. analiz technicznych i technologicznych  

mgr Remgiusz Górniak Ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych  

Eksperci odpowiedzialni za weryfikację studium 

Imię i nazwisko Stanowisko: podpis: 

dr Jacek Sierak Ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych  

Zatwierdzający ze strony Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Imię i nazwisko Stanowisko: podpis: 

prof. zw. dr hab. Regina Renz Rektor   

prof. UJK dr hab. Mieczysław 
Poborski 

Kierownik Projektu  

 
 
 

 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 3 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

Spis treści  
     

     WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE……….5 

      STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI…………………..…………………………………………….7 

1. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA ........................................................................... 44 

1.1. STAN AKTUALNY ............................................................................................................................. 44 

1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją Projektu) .............................................................. 44 

1.1.2. Opis potrzeby realizacji Projektu w kontekście wykonalności technicznej .......................... 62 

1.1.3. Opis celów Projektu ............................................................................................................. 73 

1.2. MOŻLIWE WARIANTY ................................................................................................................... 114 

1.2.1. Najważniejsze warianty realizacji Projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu 

Projektu) .......................................................................................................................................... 114 

1.2.2. Analiza wariantów Projektu ................................................................................................ 119 

1.2.3. Optymalny wariant Projektu ............................................................................................... 123 

1.3. REALIZACJA PROJEKTU .............................................................................................................. 124 

1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji Projektu ....................................................................... 124 

1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług ............................................................ 127 

1.3.3. Planowany harmonogram realizacji Projektu ..................................................................... 127 

1.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU ............................................................................................... 164 

1.4.1. Opis stanu „po realizacji Projektu” ..................................................................................... 164 

1.4.2. Matryca logiczna Projektu .................................................................................................. 165 

2. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA ................................................................................. 169 

2.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ ....................................... 169 

2.1.1. Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz .................................................................... 169 

2.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej ................................................................................ 170 

2.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej ........................................................................... 173 

2.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU ......................................................... 177 

2.3. ŹRODŁA FINANSOWANIA PROJEKTU ........................................................................................ 183 

2.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR183 

2.3.2. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania .......................................................... 185 

2.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek .................................................................... 190 

2.4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODOW ............................................... 190 

2.4.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego ............................................ 190 

2.4.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji Projektu ............................................... 190 

2.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego ................................................................. 190 

2.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji Projektu .................................................................... 194 

2.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu ....................................... 197 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 4 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

2.5. PROGNOZA KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA .................................................. 199 

2.5.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego .......................................... 199 

2.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji Projektu .............................................. 202 

2.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu ............................................. 207 

2.5.4. Plan amortyzacji ................................................................................................................. 209 

2.6. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT DLA PROJEKTU ........................................................................ 211 

2.7. RACHUNEK PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I 

EKSPLOATACJI PROJEKTU ................................................................................................................... 213 

2.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy ............................................................... 213 

2.7.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu w okresie realizacji  i eksploatacji Projektu .. 216 

2.7.3. Źródła pokrycia deficytu ..................................................................................................... 219 

2.8. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU .................................... 219 

2.8.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C ................................................................................................ 219 

2.8.2. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K ................................................................................................ 233 

2.8.3. Trwałość finansowa Projektu .............................................................................................. 233 

2.9. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU ............................... 234 

2.9.1. Wskaźnik ENPV i ERR ....................................................................................................... 234 

2.9.2. Wskaźnik B/C ..................................................................................................................... 234 

3. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA ................................................................................................. 240 

3.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU .................................................................... 240 

3.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej Projekt ..................................................... 240 

3.1.2. Opis wdrażania Projektu .................................................................................................... 246 

3.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie Projektu .............................. 262 

3.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATOW PROJEKTU ...................................................................................... 264 

3.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji .................................................................................. 264 

3.2.2. Utrzymanie rezultatów Projektu .......................................................................................... 264 

3.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów Projektu .......................... 265 

3.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji ............................................................... 276 

3.3. WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ................ 277 

3.3.1. Kwestie prawne związane z realizacją Projektu ................................................................. 277 

3.3.2. Wpływ na środowisko ......................................................................................................... 279 

3.3.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu 

krajowym ......................................................................................................................................... 287 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 5 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z Projektem, definicje 

Studium zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących 

dokumentach: 

a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999, (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.); 

b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego ( Dz. Urz. UE L. 371 z 27.12.2006r.); 

c) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument zaakceptowany przez Radę 

Ministrów 29 listopada 2006 r.;(nowsza wersja NSRO, MRR, Warszawa, maj 2007r.)  

d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013;  

e) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

2007-2013;  

f) Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej; 

g) Kryteria Wyboru Projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

2007-2013; 

h) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013; 

i) Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla Projektów 

współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej; 

j) Wytyczne dotyczące przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści na nowy okres 

programowania 2007-2013 (dokument zaakceptowany w sierpniu 2006 r. przez Dyrekcję 

Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej; nowa, zaktualizowana wersja  

z 16 czerwca 2008); 

k) Wytyczne dotyczące sporządzania studiów wykonalności dla Projektów 

współfinansowanych funduszami UE w perspektywie 2007-2013 opracowane przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz wcześniejsze wytyczne obowiązujące w ramach 

ZPORR 2004-2006, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki; 

l)  Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów 

inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód, MRR/H/14(1)09/2007, dokument 

zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 19 września 2007 r. oraz 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-496FDEC4DFED/26508/NSRO_poRM_29112006.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-496FDEC4DFED/26508/NSRO_poRM_29112006.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-496FDEC4DFED/26508/NSRO_poRM_29112006.pdf
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zmieniony dnia 7 stycznia 2009 r.; ilekroć w niniejszym studium jest mowa o wytycznych 

bez zaznaczenia, o jakie wytyczne chodzi, należy przez to rozumieć wytyczne 

wzmiankowane powyżej; 

m) Wytyczne dotyczące przygotowania studiów wykonalności dla Projektów kubaturowych; 

n) Analiza kosztów i korzyści Projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny - 

EFRR, Fundusz Spójności i ISPA); dokument opublikowany w 1997 roku, tłumaczenie 

polskie z 2005 roku, 

o) Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, maj 2004 r.; 

p) Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: „Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji; 

zalecana metodologia”. 

Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez 

Wykonawcę od Projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach: 

 Sprawozdania finansowe Beneficjenta/Wnioskodawcy za rok 2006 i 2007, 2008 oraz 

plan finansowy na 2009 r. 

 Informacje przekazane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

(przyjęta przez Radę Ministrów 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/2008) 

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku, Kielce 2006 r.; 

 Strategia Rozwoju Miasta Kielce 

 Ekspertyza dotycząca Województwa Świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (autor Zdzisław Piasta), 

 Inne informacje dotyczące planowanej inwestycji, w tym kosztorys i koncepcja 

techniczna. 

 Strategia Rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 

w Kielcach do 2015 roku 

 

Przyjęte definicje, stosowane skróty  
 

UJK/Beneficjent/Inwestor/ 
Wnioskodawca/Uniwersytet 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 

Projekt 

„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego” 

RPO WŚ 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

PO RPW 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na 

lata 2007-2013 

NSS Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 
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Streszczenie studium wykonalności 

Projekt nosi tytuł: 

 
„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu 

Uczelnianego” 
 

 

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktyczno-naukowej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a w szczególności rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy 

laboratoryjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, budowa Biblioteki Głównej  

i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowa Centrum Języków Obcych, rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej. W skład Projektu wchodzą w szczególności następujące komponenty: 

 

Komponent Nr 1 Rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału 

Matematyczno –Przyrodniczego  

Komponent obejmuje: 

1) rozbudowę budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.  

Oddany do użytkowania w roku 2008 obiekt zostanie powiększony o  6 133,3  m2 Rozbudowa 

obejmuje  następujące sekcje budowli, ujęte w dokumentacji technicznej jako: 

B` - cztery sale wykładowe wraz z pomieszczeniami dla kadry dydaktycznej i dyrekcji 

ulokowanych w budynku  jednostek organizacyjnych, 

C` - laboratoria, pracownie naukowe i sale ćwiczeń Instytutu Chemii, 

D - laboratoria, pracownie specjalistyczne, pomieszczenia kadry naukowej Instytutu Chemii 

oraz  pomieszczenia laboratoryjne i techniczne Centrum Nowoczesnych Technologii, 

G - łącznik pomiędzy budynkiem A i budynkiem G Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.  

2) remont trzech sal wykładowych Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. 

Sale znajdują się w budynku A. Ich remont polega na zmianie układu funkcjonalnego sal 

poprzez wykonanie podestów w strefie tablic, podniesieniu siedzisk widowni względem 

istniejącej podłogi, montażu stałych siedzisk oraz malowaniu pomieszczeń i wyposażeniu ich  

w  automatyczne ekrany, rolety zaciemniające i nagłośnienie.  

3) remont i przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego. 

Zakres planowanych prac obejmie lokalizacyjnie budynek A i D Wydziału Matematyczno – 

Przyrodniczego, a rzeczowo: modernizację kanałów nawiewnych i wyciągowych  

w pomieszczeniach, dostosowanie istniejącej instalacji do obowiązujących wymagań ochrony 
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przeciwpożarowej, przebudowę kanałów wyciągowych z dygestoriów i wykonanie nowych 

kanałów wraz z montażem wentylatorów o większej wydajności, modernizację układów 

rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach o charakterze laboratoryjnym i zwiększonych 

wymaganiach czystości powietrza, zautomatyzowanie pracy instalacji dla zmiennego 

przepływu powietrza i modernizację istniejących central wentylacyjnych  

4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz  renowację  elewacji budynku A i D Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego 

Zakres prac obejmuje: wymianę aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru 

budynku A i D Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego przebudowę ściany osłonowej ryzalitu 

wejściowego budynku głównego A, częściową wymianę istniejącej izolacji termicznej budynków 

A i D oraz pomalowanie elewacji 

5) rozbudowę bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  

Zakres obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału, a tym samym  wszystkie obiekty 

kubaturowe – budynek A, D i G. 

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny do laboratoriów dydaktycznych 

na kierunkach ochrona środowiska, informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, 

matematyka. Planowane są zakupy aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu 

specjalistycznego do 17 laboratoriów nowotworzonych i  27 laboratoriów istniejących, które 

wymagają doposażenia, a także do  7 nowoczesnych sal ćwiczeniowych i wykładowych, aby 

podnieść jakość nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych 

Zakupiona aparatura dydaktyczna umożliwi kształcenie studentów na wysokim poziomie 

merytorycznym, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy. Pozwoli także  

w pełni wykorzystać doświadczenia kadry naukowej, co będzie skutkowało rozszerzeniem 

oferty edukacyjnej o nowe specjalności i kierunki ważne w aspekcie innowacyjnym oraz 

kluczowe dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu. 

Konieczność rozbudowy Wydziału związana jest z powstawaniem nowych specjalności, form  

i kierunków studiów. W ostatnich 2 latach – 2008/2009 i 2009/2010 - uruchomionych zostało 11 

nowych specjalności na kierunkach prowadzonych przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,  

w tym m.in. chemia materiałów nano- i supramolekularnych, biologia medyczna z elementami 

diagnostyki, biologia medyczna, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, fizykochemia – 

adsorpcja, chromatografia, spektroskopia, zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce. 

Od roku akademickiego 2008/2009 uruchomiono nabór na nowy kierunek informatyka  

i ekonometria oraz fizyka techniczna, w roku 2010/2011 planujemy uruchomienie kierunku 

biotechnologia. 
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Wartość tego komponentu stanowi ok. 1/3 wartości przedsięwzięcia, co świadczy o dużej 

koncentracji projektu na wzmocnieniu bazy dla rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych – 

wybranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 

czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów. Infrastruktura objęta wsparciem 

przeznaczona będzie na potrzeby kształcenia w zakresie priorytetowych kierunków wskazanych w 

powyższych rozporządzeniu oraz określonych w dokumentach strategicznych (RSI WŚ, RPO WŚ). 

Komponent Nr 2 Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych 

Obiekt będzie stanowił niezależną funkcjonalnie całość o powierzchnia 6931m2, zlokalizowany 

będzie na terenie „B” Campusu. Biblioteka zaspokajać będzie potrzeby studentów i pracowników  

w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych, a dodatkowo będzie pełniła funkcję 

centrum komunikacji społecznej, kultury i informacji zarządzanej przez jakość. Funkcjonalność 

obiektu będzie dostosowana do dynamicznie zmieniających się potrzeb edukacyjnych 

społeczeństwa. Korzystanie z księgozbioru zostanie skomputeryzowane, a rozwój biblioteki 

zostanie ukierunkowany na Bibliotekę Cyfrową, co z kolei otworzy możliwości dostępu do zasobów 

danych ośrodków podobnej klasy w ramach współpracy międzyregionalnej. Księgozbiór -  

podstawowy warsztat pracy studentów i kadry dydaktycznej dostępny będzie w wersji print oraz 

elektronicznej, wypożyczanie odbywać się będzie poprzez terminale i stanowiska komputerowe do 

zamawiania książek, odbiór książek - za pomocą urządzeń kopiujących i selfChecków. Zbiory będą 

posiadały elektroniczny system zabezpieczenia (m. in. bramki elektroniczne). Ponadto w obiekcie 

będzie się mieściło Uniwersyteckie Centrum Danych (ok. 450 m2) – obejmujące bazy danych, 

sprzęt i rozwiązania programowe zapewniające sprawne gromadzenie, przetwarzanie, 

zabezpieczanie i udostępnianie strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni. Zadaniem 

Centrum Danych będzie także digitalizacja zasobów wiedzy i ochrona zasobów sieciowych 

Uniwersytetu. 

Komponent Nr 3 Budowa Centrum Języków Obcych     

Budynek o planowanej powierzchni 4746 m2  zlokalizowany będzie na terenie „B” Campusu  

w sąsiedztwie Biblioteki. Będzie to obiekt dydaktyczny zawierający sale wykładowe, kilkanaście sal 

ćwiczeniowych, laboratoria językowe, sale do multimedialnej nauki języków obcych, pokoje kadry 

dydaktycznej. Pomieszczenia te mają stanowić zaplecze do kształcenia językowego dla Wydziału 

Matematyczno - Przyrodniczego oraz pozostałych wydziałów Uczelni. Przewiduje się, że rocznie 

kształceniem objętych zostanie ok. 3 000 studentów, w tym ok. 600 studentów filologii. Zakres 

działalności CJO będzie odpowiedzią na językowe i kulturowe wyzwania, jakie niesie ze sobą 

utworzenie europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Oferta edukacyjna CJO będzie  

w szczególności realizować priorytet RSI – Doskonalenie systemów nauki języków obcych poprzez 
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rozwój i integrację nowoczesnych metod kształcenia (m.in. metoda przypadków, inscenizacja, gry 

symulacyjne, dyskusja panelowa, metaplan). Służyć temu będzie interaktywne wyposażenie sal 

dydaktycznych (tablice elektroniczne z możliwością zapisu i powielania przekazywanych treści)  

i laboratoriów językowych (m.in. stanowiska do samokształcenia językowego, stanowiska do 

tłumaczeń symultanicznych). Nowopowstała powierzchnia dydaktyczna umożliwi także realizację 

kształcenia ustawicznego i rozwinięcia edukacyjnej oferty językowej o certyfikowane kursy  

i szkolenia specjalistyczne np. język biznesu, finansów, medyczny współfinansowane ze środków 

EFS. 

Realizacja komponentu  2 i 3 odbywać się będzie równolegle. Na terenie „B” Campusu konieczne 

jest również stworzenie inwestycji towarzyszących, w tym: wymiennikowni ciepła, stacji 

transformatorowych, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjnej, miejsc do gromadzenia odpadów 

stałych, dróg dojazdowych, parkingów. Ich koszty zostały uwzględnione w robotach budowlano-

montażowych  poszczególnych obiektów.  

Komponent Nr 4 Rozbudowa Infrastruktury Teleinformatycznej 

Zadanie to obejmuje obszary: 

 centralna serwerownia z centrum danych – zapewnienie szybkiego gromadzenia, 

przetwarzania, zabezpieczenia i udostępniania strategicznych zasobów informacyjnych 

Uczelni w oparciu o system serwerów kasetowych z macierzami dyskowymi i bibliotekami 

taśmowymi (sprzęt, oprogramowanie, licencje), posadowionych w specjalistycznie 

wyodrębnionym, zasilanym i klimatyzowanym pomieszczeniu z przyłączem do sieci  

o przepustowości 10 Gigabit Ethernet. Funkcjonalności realizowane przez serwery będą 

obejmowały: portal internetowy, nauczanie na odległość, udostępnianie zasobów 

bibliotecznych, obsługę aplikacji zintegrowanego systemu informatycznego i systemu 

zarządzania siecią.  

 sieć szkieletowa – migracja uczelnianej Sieci Komputerowej do technologii 10 Gigabit 

Ethernet poprzez wyposażenie węzłów w warstwach: rdzeniowej, dystrybucyjnej i dostępowej 

w odpowiedniej klasy urządzenia aktywne (przełączniki, oprogramowanie, licencje) w oparciu 

o jednolitą platformę sprzętową. Umożliwi to administrowanie wszystkimi zasobami 

teleinformatycznymi za pomocą centralnych aplikacji zarządzających, posiadających graficzne 

interfejsy użytkownika oraz kontrolę dostępu do sieci w oparciu o identyfikację tożsamości 

użytkowników. 

 zabezpieczenie zasobów sieciowych – w oparciu o specjalistyczne zintegrowane rozwiązania 

sprzętowe klasy UTM (ang. Unified Treat Management), zapewniające scentralizowaną 

ochronę przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, administrowane z poziomu jednej konsoli 

zarządzającej i monitorującej z możliwością raportowania. Realizować będą funkcjonalności 
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ściany ogniowej, ochrony antywłamaniowej, antywirusowej, antyspamowej, filtrowania treści 

dostępu do sieci uczelnianej poprzez kanały wirtualne.  

 sieć bezprzewodowa –  zapewnienie w wybranych  punktach  Uniwersytetu dostępu do sieci 

poprzez łączność bezprzewodową za pomocą systemu zarządzanych centralnie punktów 

dostępowych (kontrolery, punkty dostępowe, licencje). 

 telefonia IP – zbudowanie zintegrowanego systemu telefonii na bazie technologii IP  

z wyposażeniem  każdego stanowiska pracy w  telefony IP, zarządzanego przez centralny 

serwer komunikacyjny i sprzężonego z systemem elektronicznego obiegu dokumentów 

(serwery komunikacyjne, aparaty IP, licencje). 

Komponent Nr 5 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP 

Celem zadania jest usprawnienie obsługi studentów poprzez jej ujednolicenie w skali Uczelni oraz 

zmianę sposobu realizacji procesów związanych z tokiem studiów i zarządzaniem uczelnią.  

W pierwszej fazie rozbudowane zostaną moduły systemu obsługi toku studiów – rekrutacja, 

ewidencja, elektroniczna legitymacja studencka, rozliczanie procesu dydaktycznego, kierunki  

i programy, plany zajęć, akademiki, obsługa przez internet, odpłatność za studia, pomoc socjalna, 

oraz moduły obsługi administracji – kadry, płace, finanse-księgowość, centralny rejestr umów, 

środki trwałe, działalność socjalna, logistyka i planowanie strategiczne. W drugiej fazie planowane 

jest rozbudowanie możliwości ZSI o funkcjonalności związane z elektronicznym obiegiem 

dokumentów i pracą grupową w oparciu o elektroniczną legitymację studencką i pracowniczą oraz 

podpis cyfrowy. Dostęp do zasobów zgromadzonych w systemie zostanie zapewniony poprzez 

rozwiązania portalowe, osiągalne za pomocą terminali i kiosków internetowych. 

 

Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji o charakterze konkurencyjnym w otoczeniu regionalnym 

i instytucjonalnym. Ukierunkowany jest na potrzeby nie wspieranej dotąd grupy docelowej, którą 

stanowią studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych i językowych. Projekt jest 

komplementarny w stosunku do projektu MODIN II realizowanego przez Politechnikę 

Świętokrzyską, który ukierunkowany jest na wzmocnienie bazy dydaktycznej na potrzeby 

studentów nauk technicznych. 

Wspierana w projekcie infrastruktura przeznaczona na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych 

(sale wykładowe i ćwiczeniowe, biblioteka) oraz prowadzenia zajęć laboratoryjnych (laboratoria i 

pracownie językowe ze specjalistycznym wyposażeniem) stanowi 80% wartości całego 

przedsięwzięcia. 

Realizacja projektu umożliwi transfer wiedzy z innych regionów i podjęcie współpracy z uczelniami 

zarówno z obszaru Polski Wschodniej, całego kraju jak i  Unii Europejskiej. Ponadto rozbudowa 

infrastruktury teleinformatycznej usprawni transfer wiedzy do ośrodków międzynarodowych. 
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Utworzona w ramach projektu infrastruktura wykorzystywana będzie do organizacji konferencji 

międzynarodowych i seminariów. Rezultaty badań naukowych prowadzonych w szczególności w 

pomieszczeniach Centrum Nowoczesnych Technologii będą miały swoje praktyczne zastosowanie 

w branżach gospodarki regionu świętokrzyskiego oraz całego kraju. Dotyczy to zwłaszcza 

wykorzystania wyników badań na potrzeby przemysłu chemii materiałów nano-  

i supramolekularnych, biotechnologii medycznej, biotechnologii środowiska, nowoczesnych 

technologi badań medycznych, informatyki medycznej i telemedycyny.  

Zidentyfikowane w czasie prac nad określaniem i formułowaniem Projektu problemy i cele 

przedsięwzięcia, umożliwiające rozwiązanie tych problemów, wykazują pełną zbieżność z celami 

operacyjnymi i strategicznymi formułowanymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym  

i wspólnotowym – uzasadniają wnioskowanie o dofinansowanie Projektu ze środków EFRR  

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Priorytet I, 

działanie I.1 „Infrastruktura Uczelni”. 

 

Lokalizacja projektu   

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, na terenie 

powiatu kieleckiego, w mieście Kielce. Kielce są stolicą regionu świętokrzyskiego. Leżą  

w południowo wschodniej części Polski w Górach Świętokrzyskich w dolinie rzeki Silnicy.  Miasto 

liczy 204.877 mieszkańców (dane Urzędu Statystycznego na 31 marca 2008 r.)  

Woj. świętokrzyskie znajduje się, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, które 

stanowią drogi: międzynarodowa nr 7, krajowe nr 73 i nr 74. Dodatkowo układ komunikacyjny 

wspomagany jest krajowymi liniami kolejowymi. Kielce są dużym ośrodkiem przemysłowym,  

a także najważniejszym w regionie centrum administracji, kultury i nauki. Teren przeznaczony do 

rozwoju Campusu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego znajduje 

się w centralnej części miasta, w północno-wschodnim kwartale, u podnóża Wzgórza 

Szydłówkowskiego na jego południowym zboczu. Posiada bardzo dobre warunki mikroklimatyczne. 

Dobrze nasłoneczniony i dobrze przewietrzany. Obecnie zlokalizowanych jest już na nim kilka 

obiektów dydaktyczno-naukowych i innych im towarzyszących. W odległości 500m (przy  

ul. Śląskiej) zlokalizowane są domy studenckie UJK. Pod względem inwestycyjnym jest to jeden  

z najlepiej położonych terenów w Kielcach. Od zachodu sąsiaduje z zespołem obiektów biurowo-

hotelowych. W niedalekim sąsiedztwie od strony zachodniej, znajdują się tereny z obiektami 

dydaktycznymi, socjalnymi i domami akademickimi Politechniki Świętokrzyskiej, centra handlowe, 

osiedla mieszkaniowe, od południa tereny składowe i niewielkiego, ulegającego przekształceniom 

przemysłu. Od północy natomiast ciągnie się pas terenów niezagospodarowanych. W chwili 

obecnej teren przyszłego campusu nie jest wystarczająco dobrze skomunikowany  
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z poszczególnymi dzielnicami miasta, jednak projektowana ulica Świętokrzyska (stanowiąca część 

trasy 74), pozwoli na pełną dostępność komunikacyjną całego terenu. Dobre położenie Projektu w 

Kielcach, w samym centrum Województwa, sprawia, że potencjalne oddziaływanie Projektu 

przebudowy i modernizacji Campusu UJK będzie silne, i obejmie swoim bezpośrednim zasięgiem 

całe Województwo Świętokrzyskie.  

 

Zidentyfikowane problemy    
ZWIĄZKI PRZYCZYNO-SKUTKOWE W ODNIESIENIU DO PROJEKTU: 

 GŁÓWNYMI PROBLEMAMI zidentyfikowanymi w ramach analizy, do których usunięcia dąży 

niniejszy Projekt są zatem:  

(1) NIEWYSTARCZAJĄCA I NIEODPOWIADAJĄCA POTENCJAŁOWI EDUKACYJNEMU UJK ORAZ REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  BAZA TECHNICZNA CAMPUSU UCZELNI, ZARÓWNO W ODNIESIENIU DO STANU 

BUDYNKÓW JAK RÓWNIEŻ ICH NIEDOSTATECZNEMU WYPOSAŻENIU W SPRZĘT KOMPUTEROWY, 

LABORATORYJNY I NAUKOWO-DYDAKTYCZNY, UNIEMOŻLIWIAJĄCA PROWADZENIE 

PEŁNOWARTOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ I ROZWOJOWEJ NA POTRZEBY 

REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; 

 (2) ZBYT SŁABE  POWIĄZANIE PROGRAMU NAUCZANIA REALIZOWANEGO W UJK Z POTRZEBAMI I 

SPECYFIKĄ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; 

(3) SPADEK ZNACZENIA EDUKACJI, W TYM NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH ORAZ JĘZYKÓW 

OBCYCH, JAKO CZYNNIKA STYMULUJĄCEGO ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; 

(4) DUŻE BARIERY W DOSTĘPNOŚCI DO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW CAMPUSU UJK DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 

 (5) NISKA SPÓJNOŚĆ LOKALNEGO I REGIONALNEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO ORAZ NIEKORZYSTNA 

STRUKTURA GOSPODARCZA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DOMINACJĄ 

SEKTORA ROLNEGO ORAZ ZBYT NISKĄ AKTYWNOŚCIĄ EKONOMICZNĄ LUDNOŚCI SPOWODOWANA NISKĄ 

MOBLINOŚCIĄ ZAWODOWĄ I BRAKIEM ZAINTERESOWANIA PROWADZENIEM WŁASNEGO BIZNESU. 
 

 Czego GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI są:  

(1) WIELOLETNIE ZAPÓŹNIENIA Z ZAKRESIE REMONTÓW I MODERNIZACJI CAMPUSU UJK, W TYM 

WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNE POMIESZCZENIA PRZYSTOSOWANE DO PROWADZENIA 

PEŁNOWARTOŚCIOWYCH I WSZECHSTRONNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I SŁUŻĄCYCH PRACY 

NAUKOWEJ I BADAWCZEJ UJK; 

(2) BRAK PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEJ BAZY LOKALOWEJ CAMPUSU UJK DO POTRZEB 

NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA NAUK PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH PRZY 

WYKORZYSTANIU PRAKTYCZNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH; 

(3) NISKA FUNKCJONALNOŚĆ PRZESTRZENI CAMPUSU UJK SPOWODOWANA ROZŁOŻENIEM WIELU 

ZBIEŻNYCH FUNKCJI DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH W RÓŻNYCH BUDYNKACH NA JEGO OBSZARZE; 

(4) NIEDOSTOSOWANIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ OFERTY DYDAKTYCZNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI 

DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ REALIZOWANEJ W BUDYNKACH CAMPUSU UJK DO POTRZEB DYNAMICZNIE 
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ROZWIJAJĄCEJ SIĘ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POTRZEBUJĄCEJ NAPŁYWU WYSOKIEJ 

JAKOŚCI SPECJALISTÓW Z ROZMAITYCH DZIEDZIN ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO; 

 (5) BRAK WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PLANIE FINANSOWYM UJK W ZAKRESIE 

INWESTYCJI W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY CAMPUSU, W TYM NOWEJ BIBLIOTEKI, CJO, 

INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWY KLUCZOWEGO DLA UCZELNI WYDZIAŁU 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO. 
 

 Istniejąca sytuacja POWODUJE: 

(1) KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA OFERTY DYDAKTYCZNEJ UNIWERSYTETU KIEROWANEJ DO 

STUDENTÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW FORM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO; 

(2) KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z ZAKRESU NAUK 

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYCH I JĘZYKÓW OBCYCH REALIZOWANYCH W ZDEKAPITALIZOWANYCH I 

SŁABO WYPOSAŻONYCH OBIEKTACH; 

(3) OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ CAMPUSU UJK ZAKRESIE WYPOSAŻENIA W 

NOWOCZESNE OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE JAK RÓWNIEŻ W SFERZE SPÓJNEJ INFORMATYZACJI 

UCZELNI; 

(4) ZMNIEJSZENIE SPÓJNOŚCI LOKALNEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO, KTÓRY NIE 

JEST W PEŁNI PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB SYGANLIZOWANYCH PRZEZ RYNEK PRACY, ZWŁASZCZA W 

ODNIESIENIU DO ZAPOTRZEBOWANIA NA WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW Z DZIEDZIN MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH; 

(5) UTRWALANIE NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY GOSPODARKI REGIONU ZDOMINOWANEJ PRZEZ 

ROLNICTWO ORAZ ZBYT MAŁEJ WIELKOŚCI PKB WYTWARZANEGO W SEKTORACH USŁUGOWYCH 

UKIERUNKOWANYCH NA WYKORZYSTANIE DOSTĘPNOŚCI ODPOWIEDNIO I PRAKTYCZNIE 

WYKSZTAŁCONEJ SIŁY ROBOCZEJ Z DZIEDZIN NAUK PRZYRODNICZYCH, PRZYCZYNIAJĄCEJ SIĘ DO 

MARGINALIZACJI WOJEWÓDZTWA W  OTOCZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM; 

(6) POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI ROZWOJOWYCH POMIĘDZY OBSZAREM REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI KRAJU; 

(7) OGRANICZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 

KRAJOWEJ PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ; 

(8) ZMNIEJSZENIE ZAINTERESOWANIA REGIONEM WŚRÓD INWESTORÓW, PRAGNĄCYCH PROWADZIĆ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z WYKORZYSTANIEM PROFESJONALNEJ I PRAKTYCZNIE PRZYGOTOWANEJ 

SPECJALISTYCZNEJ KADRY WYKSZTAŁCONEJ W ODPOWIEDNICH WARUNKACH; 

 (9) POGŁĘBIANIE SIĘ NEGATYWNYCH REPERKUSJI SPOŁECZNYCH W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, 

WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ODPŁYWIE LUDZI MŁODYCH I WYKSZTAŁCONYCH ORAZ UTRWALENIU 

NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY ZATRUDNIENIA ZDOMINOWANEJ PRZEZ ROLNICTWO I SEKTORY 

WYTWÓRCZE CECHUJĄCE SIĘ ZBYT NISKĄ INNOWACYJNOŚCIĄ; 

(10) OGRANICZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

WSKUTEK NIEPRZYSTOSOWANIA WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH  UJK DO ICH POTRZEB. 

 

Poniżej przedstawiono schematyczny zarys celów Projektu. 
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Cele projektu   
Podstawowym założeniem Projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług 

edukacyjnych oraz poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach 

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności 

dydaktyczno-naukowej. Stanie się to przede wszystkim w wyniku scalenia bazy dydaktycznej 

Uczelni na zwartym obszarze oraz wyposażenie obiektów w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-

naukową i sprzęt specjalistyczny umożliwiające prowadzenie procesu dydaktycznego  

z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia. Poprawa jakości i efektywności systemu 

studiów wyższych pozwoli na utrzymanie i zwiększenie renomy Uniwersytetu oraz wpłynie na 

możliwość eksportowania świadczonych usług edukacyjnych poza teren województwa oraz kraju  

w ramach współpracy międzynarodowej. 

Priorytetowymi celami Projektu są1: 

 (A) „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

POPRZEZ POPRAWĘ STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, 

SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY 

SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH” 

 (B) „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DO INTENSYFIKACJI ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ PODNIESIENIE JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA ORAZ POPRAWĘ WYPOSAŻENIA REGIONALNEJ BAZY DYDAKTYCZNO - NAUKOWEJ” 

Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury 

edukacyjnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

(2) Zasadnicze długookresowe oddziaływanie Projektu będzie polegać na:  

 stworzeniu korzystnych warunków do rozwoju kapitału ludzkiego i przekształcania go w 

kapitał społeczny regionu świętokrzyskiego i poszczególnych partnerów społecznych w 

regionie,  

  intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego poprzez 

podniesienie jakości kształcenia kluczowej Uczelni w regionie - UJK - oraz poprawę 

wyposażenia regionalnej bazy dydaktycznej - naukowo w sferze nauk matematyczno-

przyrodniczych oraz języków obcych. 

 

(3) Celami szczegółowymi Projektu są: 

- W ZAKRESIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU: 

a) zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych; 

b) poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno 

– Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach działalności dydaktyczno-naukowej; 

c) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk 

matematyczno - przyrodniczych i języków obcych; 

                                                 
1
 Cele zostały sformułowane przy wykorzystaniu metody SMART. 
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d) silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu 

świętokrzyskiego; 

e) wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach 

kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

f) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu 

zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-

rozwojowych; 

g) poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni 

dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni, 

h) zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu 

wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną, 

i) przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier 

w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa 

w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych; 

j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK, wspieranie 

przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych oraz 

zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji2; 

k) osiągnięcie efektu synergii pomiędzy przebudową obiektów UJK oraz jednym z głównych 

celów strategicznych województwa świętokrzyskiego jakim jest skuteczna realizacja  

w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych procesu dostosowywania kierunków 

kształcenia do potrzeb gospodarki regionu; 

l) pełne przystosowanie obiektów UJK do prowadzenia najwyższej jakości zajęć dydaktycznych  

z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w pełnym zakresie 

programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i pracowniczej 

regionu świętokrzyskiego, 

m) zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć  

z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy Campusu UJK; 

n) stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych do wysokiej jakości europejskiej współpracy 

międzyregionalnej w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym: realizacji kształcenia 

kierunkowego oraz studiów podyplomowych w systemie kształcenia zdalnego, wymiany 

akademickiej, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów międzyregionalnych, 

przygotowywania i realizacji wspólnych programów dydaktycznych i badawczych z instytucjami 

partnerskimi w innych regionach UE, przygotowywania i realizacji Projektów pilotażowych 

współpracy międzyregionalnej, uczestnictwa w Projektach współpracy międzyregionalnej 

pomiędzy UE i innymi partnerami; 

o) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację istniejących budynków i urządzeń. 

Zaoszczędzone fundusze w całości zasilą proces dydaktyczny i naukowy UJK; (efektywność 

energetyczna - termomodernizacja elewacji skutkować będzie kilkudziesięcioprocentową 

oszczędnością energii cieplnej w miesiącach zimowych); 

                                                 
2
 Należy podkreślić, że powyższe cele Projektu są zgodne z katalogiem dziesięciu praw wymienionych w Karcie Praw 

Osób Niepełnosprawnych, która została przyjęta uchwała Sejmu w dniu 1 sierpnia 1997 roku. Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych, która jest wyrazem stosunku władzy ustawodawczej wobec osób niepełnosprawnych, ich 
problemów i potrzeb, które w miarę możliwości finansowych kraju, województwa powinny być realizowane przez władze 
administracyjne i samorządowe. 
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p) poprawa warunków higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego obszaru UJK; 

q) poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej o zasięgu regionalnym; 

r) pobudzenie gospodarki województwa świętokrzyskiego i zwiększenie poziomu Produktu 

Krajowego Brutto w regionie; 

s) bogacenie się społeczeństwa regionu świętokrzyskiego - wzrost PKB w przeliczeniu na 1 

mieszkańca; 

t) silniejsze inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze związanej  

z wykorzystaniem praktycznych umiejętności zawodowych absolwentów UJK; 

u) podniesienie rangi Województwa Świętokrzyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze 

społecznej przyjaznej mieszkańcom, inwestorom i przedsiębiorcom. 
 
 

- W ZAKRESIE ROZBUDOWY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO: 

a) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności i kierunki dostosowane do potrzeb rynku 

pracy; 

b) podniesienie jakości zajęć laboratoryjnych i procesu kształcenia na kierunkach ścisłych  

i przyrodniczych; 

c) upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania poprzez wykorzystanie w procesie 

dydaktycznym najnowszych osiągnięć technicznych; 

d) rozwój młodej kadry dydaktycznej regionu; 

e) przyspieszenie procesu awansu naukowego poprzez udostępnienie nowoczesnej bazy 

doświadczalnej; 

 

- W ZAKRESIE BUDOWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ: 

a) zapewnienie użytkownikom łatwiejszego niż dotychczas dostępu do zasobów, tworzenie 

bardziej przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do 

zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych; 

b) skuteczniejsze niż dotychczas współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego  

i zawodowego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług; 

c) dalsza i efektywniejsza digitalizacja zbiorów BG (szczególnie czasopism i rękopisów); 

d) zwiększenie funkcjonalności przestrzeni bibliotecznej; 

e) modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania do prac bibliotecznych; 

f) intensywniejsza współpraca z bibliotekami naukowymi województwa świętokrzyskiego, w celu 

tworzenia wspólnych źródeł informacji; 

g) intensywniejsza współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w celu tworzenia 

wspólnych baz informacyjnych, 

 

- W ZAKRESIE BUDOWY CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH: 

a) podniesienie jakości kształcenia językowego poprzez korzystanie z nowoczesnych rozwiązań 

technicznych wspomagających proces edukacji, 

b) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w obszarze kwalifikacji 

językowych, 

c) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności dostosowane do potrzeb regionalnego 

rynku pracy; 
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d) zwiększenie wachlarza umiejętności zdobytych w trakcie studiów (m.in.nauka tłumaczenia 

symultanicznego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu); 

e) rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego w zakresie języków obcych; 

f) zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 

językowych, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych 

studentów UJK oraz wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób 

niepełnosprawnych 

 

- W ZAKRESIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ: 

a) zwiększenie wydolności uczelnianego systemu informatycznego poprzez budowę nowoczesnej  

sieci szkieletowej o przepustowości rdzenia 10 Gigabit Ethernet, administrowanej z ośrodka 

zarządzania siecią zlokalizowanego w Uniwersyteckim Centrum Danych (UCD) na terenie 

UJK; 

b) zapewnienie kompleksowej ochrony zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami  

i nadużyciami pochodzącymi z Internetu w oparciu o rozwiązania sprzętowo-programowe 

usytuowane w Uniwersyteckim Centrum Danych na terenie UJK; 

c) zapewnienie na wybranych obszarach Uniwersytetu dostępu do sieci w oparciu o łączność 

radiową za pomocą punktów dostępowych, zarządzanych centralnie przez kontrolery dostępu 

bezprzewodowego, zlokalizowane w UCD ; 

d) zapewnienie ciągłej dostępności i wysokiej wydajności usług teleinformatycznych poprzez 

stworzenie optymalnych warunków zasilania i parametrów środowiskowych eksploatacji 

systemów ICT Uczelni dzięki budowie Centrum Przetwarzania Danych w obrębie UCD ; 

e) zapewnienie sprawnego i szybkiego gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia  

i udostępniania strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni poprzez wyposażenie Centrum 

Przetwarzania Danych w wirtualne systemy serwerów i pamięci masowych; 

f) zwiększenie efektywności systemu łączności UJK poprzez budowę nowoczesnego systemu 

łączności wykorzystującego infrastrukturę sieci szkieletowej Uczelni zarządzanego za pomocą 

serwerów komunikacyjnych zlokalizowanych w Centrum Przetwarzania Danych; 

 

- W ZAKRESIE WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO: 

a) usprawnienie i ujednolicenie obsługi studentów poprzez budowę nowoczesnego, 

zintegrowanego systemu informatycznego; 

b) podniesienie efektywności organizowania procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie 

narzędzi informatycznych, 

c) wprowadzenie modelu zarządzania Uczelnią opartego na nowoczesnych rozwiązaniach 

informatycznych, 

d) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod zarządzania uczelnią, 

e) podniesienie efektywności pracy poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. 
 
Wskazane powyżej cele projektu zostaną osiągnięte po zakończeniu rzeczowej fazy jego realizacji, 

tj. po roku 2013. Należy zwrócić jednak uwagę, iż kompleksowość projektu oraz jego wpływ na 

całokształt funkcjonowania UJK powodują, że jego pełne oddziaływanie odczuwalne będzie  
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w okresie długoletnim, wykraczających poza ramy utrzymania trwałości finansowej i organizacyjnej 

projektu. 

 

Beneficjenci Projektu   

Wnioskodawcą i Beneficjentem (końcowym) Projektu jest Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, który będzie właścicielem majątku powstałego 

w wyniku realizacji Projektu. Za eksploatację infrastruktury powstałej w wyniku realizacji inwestycji 

bezpośrednio odpowiedzialny będzie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. Beneficjentami bezpośrednimi lub pośrednimi (w znaczeniu 

jednostek organizacyjnych lub osób korzystających z obiektu) zrealizowanego obiektu będą 

studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy szkoleń i kursów dokształcających, 

pracownicy naukowi, pracownicy biblioteczni oraz administracja UJK, którzy w wyniku realizacji 

Projektu będą korzystali z powstałej rozbudowanej, zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury 

naukowej, badawczej i teleinformatycznej Uczelni. Pracownicy Uczelni będą mogli realizować 

program dydaktyczny w lepszych i sprzyjających rozwojowi przyszłej elitarnej kadry regionu 

warunkach. Beneficjentami pośrednimi będą również lokalne i regionalne przedsiębiorstwa, 

instytucje i urzędy, które w wyniku realizacji Projektu uzyskają możliwość korzystania z lepiej 

wykształconej kadry absolwentów UJK. Głównymi interesariuszami/beneficjentami Projektu będą 

zatem: 

 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – jako właściciel obiektów i urządzeń objętych 

interwencją Projektu; 

 studenci i słuchacze UJK korzystający z obiektów UJK w celach dydaktycznych; 

 kadra naukowo-dydaktyczna pracująca w UJK; 

 pracownicy biblioteki; 

 pracownicy administracji i obsługi Uczelni; 

 niepełnosprawni studenci UJK, dla potrzeb których zostanie przystosowana infrastruktura 

Campusu UJK; 

 potencjalni nowi mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, którzy z uwagi na słaby stan 

zagospodarowania infrastrukturalnego, w tym słabe wyposażenie w infrastrukturę społeczną, 

nie decydują się na osiedlanie lub zakładanie nowej działalności gospodarczej  

w Województwie Świętokrzyskim i w Kielcach; 

 władze samorządowe Miasta Kielce, mieszkańcy Kielc i Województwa Świętokrzyskiego. 
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Tabela 1: Schemat celów Projektu, rezultatów, produktów 
  

Wskaźniki 

Wartość bazowa 
(W0) 

Wartość 
docelowa (W1) 

Cel ogólny 

„WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ 

STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-
DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I 

KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ 

KADRY SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, 
W TYM JĘZYKÓW OBCYCH” 

Zwiększenie spójności społecznej Województwa Świętokrzyskiego   

Poprawa wyposażenia regionu świętokrzyskiego w infrastrukturę społeczną 

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Województwa Świętokrzyskiego   

Poprawa warunków technicznych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych  
i naukowo-badawczych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Zwiększenie konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego   

 Rezultaty 
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Cele szczegółowe – między innymi: 

 zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych; 

 poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach 
Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej; 

 utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr 
gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w 
tym języków obcych; 

 silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności 
zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego; 

 wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych 
zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

 wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania 
dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej 
infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-
rozwojowych; 

 poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki 
zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w 
zajęciach organizowanych na Uczelni, 

 zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu 
prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej 
bazy Campusu UJK; 

 zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK 
dzięki kompleksowemu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę 
laboratoryjną oraz informatyczną, 

 przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról 
społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do 
uczestnictwa w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych; 

 przystosowanie Uczelni do funkcjonowania w ramach 
społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej 
platformy zarządzania Uniwersytetem  i wykorzystanie 
nowoczesnych narzędzi informatycznych 

Wybrane wskaźniki: 

Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 
projektów 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

 

Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury teleinformatycznej 
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Produkt Produkty 
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Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w Kielcach 

Wybrane wskaźniki: 

 

 

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [szt] 

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [m2] 

Liczba zrealizowanych projektów Infrastruktury Teleinformatycznej 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

3 

17.450 

5 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Produkty i rezultaty projektu   

Tabela 2: Wskaźniki produktu dla Projektu 

rok 0 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P.75.1.1 Liczba wybudowanych 

obiektów infrastruktury szkół 

wyższych

Protokół odbioru 

budynku szt. 0 0 0 0 0 3 3 3

P.75.1.2 Liczba obiektów 

infrastruktury szkół wyższych 

zapewniających dostęp dla osób 

niepełnosprawnych

Protokół odbioru 

budynku szt. 0 0 0 0 0 3 3 3

P.75.1.3 Liczba przebudowanych 

obiektów infrastruktury szkół 

wyższych Protokół odbioru robót szt. 0 0 0 0 0 1 1 1

P.75.2.1 Liczba szkół wyższych 

doposażonych w aparaturę 

naukowo-badawczą na potrzeby 

dydaktyki

Protokoły odbioru 

aparatury / 

Oświadczenie 

Beneficjenta szt. 0 1 1 1 1 1 1 1

I.1 Liczba projektów z zakresu 

wyposażenia obiektów 

dydaktycznych w sprzęt naukowo-

badawczy

Protokoły odbioru 

aparatury / 

Oświadczenie 

Beneficjenta szt. 0 1 1 1 1 1 1 1

I.2 Wartość wyposażenia 

naukowego zainstalowanego w 

szkołach wyższych

Faktury za zakup 

sprzetu / Protokoły 

odbioru aparatury tys.zł 0 1 800 2 695 5 900 9 000 11 000 15 000 15 000

Powierzchnia wybudowanych 

obiektów infrastruktury szkół 

wyższych

Protokół odbioru 

budynku m2 0 0 0 0 0 17 450 17 450 17 450

Liczba węzłów lokalnej sieci 

komputerowej Protokół odbioru robót szt. 10 10 10 10 10 10 12 12

Liczba zrealizowanych projektów 

Infrastruktury Teleinformatycznej Protokół odbioru robót szt. 0 0 0 0 0 0 5 5

Liczba wdrożonych 

zintegrowanych systemów 

informatycznych wspomagających 

zarządzanie szkołą wyższą

Protokół odbioru usługi / 

Oświadczenie 

Beneficjenta szt. 0 0 0 0 0 0 1 1
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UWAGI DO WSKAŹNIKÓW PRODUKTU 

P.75.1.1 Liczba wybudowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych 

Do wskaźnika wliczamy nowe obiekty - budynek G Wydz.Mat - Przyrod, CJO, 
BG+UCD 

P.75.1.2 Liczba obiektów infrastruktury szkół 
wyższych zapewniających dostęp dla osób 
niepełnosprawnych 

Do wskaźnika wliczamy nowe obiekty - budynek G Wydz .Mat. – Przyrod., CJO, 
BG+UCD 

P.75.1.3 Liczba przebudowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych Do wskaźnika wliczamy modernizowany budynek A i D Wydz.Mat.Przyrod 

P.75.2.1 Liczba szkół wyższych 
doposażonych w aparaturę naukowo-
badawczą na potrzeby dydaktyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

I.1 Liczba projektów z zakresu wyposażenia 
obiektów dydaktycznych w sprzęt naukowo-
badawczy 

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej UJK - II etap budowy Campusu 
uczelnianego 

I.2 Wartość wyposażenia naukowego 
zainstalowanego w szkołach wyższych 

Wartość aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego dla 
Wydz.Mat-Przyrod, CJO, BG, UCD 

Powierzchnia wybudowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych Powierzchnia nowowybudowanych obiektów - budynek G, CJO, BG+UCD 

Liczba węzłów lokalnej sieci komputerowej Węzeł rozumiany jako sieć zainstalowana w odrębnym budynku 

Liczba zrealizowanych projektów 
Infrastruktury Teleinformatycznej Projekty:I_TEL-IP, I_CPD-SRV, I_WIFI, I_SEC, I_NET 

Liczba wdrożonych zintegrowanych 
systemów informatycznych wspomagających 
zarządzanie szkołą wyższą Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP 
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Podstawowym założeniem Projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych 

oraz poprawa i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu działalności 

dydaktyczno-naukowej. Stanie się to przede wszystkim w wyniku scalenia bazy dydaktycznej 

Uczelni i rozmieszczenie obiektów Uczelni na zwartym obszarze. Realizacja Projektu wpłynie na  

podwyższenie poziomu wykształcenia kadry pracowniczej regionu oraz pozwoli na zwiększenie 

konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej, szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, 

nawiązanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów 

oraz umożliwi stworzenia zaplecza rozwojowo dydaktyczno – naukowego do zacieśnienia 

współpracy z podmiotami gospodarczymi województwa. Większa liczba oraz szerszy zakres 

prowadzonej działalności naukowej, wykorzystywanej w przemyśle regionu świętokrzyskiego, 

będzie miała bezpośredni wpływ na efektywność, poziom innowacyjności  

i pozycję konkurencyjną firm z regionu świętokrzyskiego. W wyniku realizacji niniejszego Projektu 

planuje się osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu. 

Tabela 3: Wskaźniki rezultatu dla Projektu 

R.75.1.2 Liczba studentów 

korzystających z infrastruktury 

wspartej w wyniku realizacji 

projektów

Sprawozdanie o 

studiach wyższych S-10 osoby 0 0 0 0 0 3 000 13 000 13 000

R.75.2.2. Liczba studentów 

korzystajacych z infrastruktury 

dydaktycznej wspartej w wyniku 

realizacji projektów

Sprawozdanie o 

studiach wyższych S-10 osoby 0 550 1 100 3 000 3 000 3 000 6 000 6 000

I.9 Liczba studentów 

korzystajacych z efektów realizacji 

projektów w ciągu roku, z tego osoby 0 0 0 0 0 3 000 13 000 13 000

         - kobiety osoby 0 0 0 0 0 2 100 9 100 9 100

         - mężczyźni osoby 0 0 0 0 0 900 3 900 3 900

 Liczba utworzonych miejsc pracy 

z tego osoby 0 0 0 0 0 9 45 45

      - nauczyciele akademiccy osoby 0 0 0 1 2 5 13 13

      - pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi osoby 0 0 0 0 0 4 32 32

Liczba osób korzystających z 

nowopowstałych obiektów 

infrastruktury szkół wyższych

Sprawozdanie o 

studiach wyższych S-10 

oraz sprawozdanie Z-05 

Badanie popytu na pracę osoby 0 0 0 0 0 0 6 400 6 400

Liczba osób korzystających z 

nowopowstałej infrastruktury 

teleinformatycznej

Sprawozdanie o 

studiach wyższych S-10 

oraz sprawozdanie Z-05 

Badanie popytu na pracę osoby 0 0 0 0 0 0 14 200 14 200

Umowa o pracę

WSKAŹNIKI REZULTATU
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UWAGI DO WSKAŹNIKÓW REZULTATU 

R.75.1.2 Liczba studentów korzystających z 
infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 
projektów 

studenci stacjonarni i niestacjonarni dla których kształcenie prowadzone jest w 
nowych obiektach - budynek G WMP(chemia, biologia), CJO, BG oraz 
korzystający z infrastruktury teleinformatycznej. Zakładamy, że każdy student 
uczelni będzie korzystał z IT i ZSI - elektroniczna rekrutacja, elektroniczna 
legitymacja, kioski internetowe, itd. - dlatego wskaźnik to prognozowana liczba 
studentów w Kielcach - 13 000 

R.75.2.2. Liczba studentów korzystających z 
infrastruktury dydaktycznej wspartej w 
wyniku realizacji projektów 

infrastruktura dydaktyczna - sprzęt specjalistyczny do procesu dydaktycznego; 
agregacja wskaźnika - studenci stacjonarni i niestacjonarni kierunków 
matematyczno-przyrodniczych (3000) oraz kształcenia językowego - filologie 
oraz lektoraty językowe na wszystkich kierunkach studiów(3000)  

I.9 Liczba studentów korzystających z 
efektów realizacji projektów w ciągu roku, z 
tego 

studenci stacjonarni i niestacjonarni dla których kształcenie prowadzone jest w 
nowych obiektach - budynek G WMP(chemia, biologia), CJO, BG oraz 
korzystający z infrastruktury teleinformatycznej. Zakładamy, że każdy student 
uczelni będzie korzystał z IT i ZSI - elektroniczna rekrutacja, elektroniczna 
legitymacja, kioski internetowe, itd. - dlatego wskaźnik to prognozowana liczba 
studentów w Kielcach - 13 000 

 Liczba utworzonych miejsc pracy z tego 

utworzone miejsce pracy rozumiemy jako miejsce pracy związane z oddaniem 
do użytkowania nowych obiektów - budynek G WMP, BG+UCD, CJO oraz 
miejsce pracy związane z awansem naukowym nauczycieli akademickich, nie 
jest to tożsame z bezwzględnym przyrostem zatrudnienia w uczelni 

  

      - nauczyciele akademiccy profesor, adiunkt, wykładowca, asystent, lektor, instruktor 

  

      - pracownicy niebędący 
nauczycielami akademickimi 

pracownicy biblioteczni, naukowo-techniczni, administracyjni, obsługa 

Liczba osób korzystających z 
nowopowstałych obiektów infrastruktury 
szkół wyższych 

studenci - budynki G WMP (chemia, biologia - 1000), CJO - 3000, BG+UCD - 
5000 zarejestrowanych wypożyczającyc, ponieważ będą wśród nich również 
studenci WMP i CJO do wskaźnika przyjmujemy 6000                                                                   
pracownicy - WMP, CJO, BG+UCD - 400 

Liczba osób korzystających z nowopowstałej 
infrastruktury teleinformatycznej 

Kielce studenci - 13 000 + pracownicy (bez obsługi) - 1200  

Źródło: Dane UJK 

 

Szacuje się, że w wyniku realizacji Projektu liczba studentów, którzy będą mogły korzystać  

z infrastruktury zmodernizowanego i rozbudowanego Campusu UJK wyniesie ok. 13.000 rocznie.  

Wnioski z analizy instytucjonalnej   

Inwestorem (wnioskodawcą w ramach PO RPW) w niniejszym projekcie jest Uniwersytet 

Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy jest uczelnią publiczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Statutu. Powstałą 

infrastrukturą będzie zarządzał bezpośrednio Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

Beneficjent końcowy: 

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Forma prawna:   Uczelnia publiczna 
Województwo:  świętokrzyskie 
Powiat:   kielecki grodzki 
Kod, Miejscowość: 25-369 Kielce 
Ulica:   ul. Żeromskiego 5,  
Numer telefonu:  48 41 349-72-94 
Numer faksu:  48 41 349-72-01  
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Podmiot zarządzający powstałą infrastrukturą: 
 

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Forma prawna:   Uczelnia publiczna 
Województwo:  świętokrzyskie 
Powiat:   kielecki grodzki 
Kod, Miejscowość: 25-369 Kielce 
Ulica:   ul. Żeromskiego 5,  
Numer telefonu:  48 41 349-72-94 
Numer faksu:  48 41 349-72-01  
 

Wybudowane i doposażone obiekty będą własnością Uniwersytetu. Zostaną do nich przeniesione 

jednostki organizacyjne Uczelni. Przedstawiony Projekt będzie funkcjonował w okresie 

długoterminowym, w ciągu 5 lat od decyzji o dofinansowaniu nie zostaną wprowadzone żadne 

modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej Projekt będzie spełniał 

kryteria i wymagania norm obowiązujących w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego 

przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas Projektu nie zostaną zbyte, a 

kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.  

Uczelnia posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu. Inwestycja nie ma 

charakteru komercyjnego i w związku z tym w okresie eksploatacyjnym nie będzie generowała 

dodatkowych przychodów. Z tego punktu widzenia sytuacja finansowa wnioskodawcy po 

zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie radykalnym zmianom. Koszty związane z eksploatacją 

 i utrzymaniem infrastruktury oraz sprzętu pokrywać będzie Uczelnia. Funkcjonowanie budynków 

będzie finansowane ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

odpłatności za studia niestacjonarne i inne formy kształcenia. Planuje się, że w ramach 

eksploatacji sprzętu oraz infrastruktury będą dokonywane inwestycje odtworzeniowe. 

Sposób zarządzania i eksploatacja majątku będzie odbywał się na dotychczas obowiązujących  

w Uczelni zasadach, tzn. wewnętrzne jednostki organizacyjne zasiedlające obiekty będą nimi 

zarządzały i finansowały ich utrzymanie. 

Trwałość prawna i organizacyjna Projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przesłanek 

ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej 

wnioskodawcy.  

 

Wnioski z analizy technicznej   

Jak wynika z analiz przedstawionych w niniejszym studium (w tym analizy wariantów) realizacja 

Projektu w przyjętym zakresie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.  

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią: 

 bezpieczeństwo konstrukcji poprzez projektowanie zgodnie z wymaganiami normowymi, 

fachową literaturą, w oparciu o dokumentację geologiczno - inżynierską i wytyczne ppoż.  
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W projektowaniu konstrukcji został zapewniony udział osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia 

 bezpieczeństwo pożarowe dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań materiałowych, 

przestrzennych i wyposażenia zgodnie z wymaganiami ppoż. 

 bezpieczeństwo użytkowania dzięki stosowaniu odpowiednich rozwiązań przestrzennych, 

technicznych i materiałowych w oparciu o obowiązujące normy i literaturę. W obiektach 

zastosowano wyłącznie materiały, zestawy i urządzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie  

z odrębnymi przepisami. Wszystkie wejścia są zadaszone. Biegi schodów oraz pochylni 

zabezpieczone są balustradami. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia 

terenu zaprojektowano w płaszczyźnie chodnika i jezdni. Skrzydła drzwiowe przeszklone  

i szklane ścianki działowe będą oznaczone pasami z folii lub piaskowanymi oraz wykonane ze 

szkła bezpiecznego. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz podłóg w pomieszczeniach nie będą powodować niebezpieczeństwa poślizgu. 

 odpowiednie warunki pracy oraz nauki wymagane dla tego typu obiektów poprzez zapewnienie 

naturalnego oświetlenia, wymaganego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji, zwłaszcza w 

pomieszczeniach laboratoryjnych. Nowoczesna aparatura dydaktyczno-naukowa  

z odpowiednimi atestami i certyfikatami jakości gwarantuje wiarygodność prowadzonych 

badań, zaś rozwiązania teleinformatyczne dają możliwości szybkiej obróbki i przesyłu danych 

zarówno w sferze naukowej, dydaktycznej jak i administracyjnej. 

 warunki higieniczne i zdrowotne poprzez stosowanie materiałów posiadających odpowiednie 

atesty higieniczne i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych grup 

materiałowych, zastosowanie materiałów nie wydzielających gazów toksycznych  

i niebezpiecznego promieniowania, zapewniających ochronę przed wilgocią, niekontrolowaną 

infiltracją powietrza zewnętrznego, przedostawaniem się gryzoni do wnętrza. System wentylacji 

mechanicznej zapewnia wymagane warunki czystości powietrza w pomieszczeniach. 

Odpowiednia ilość światła naturalnego jest zapewniona przez właściwy dobór wielkości 

otworów okiennych (pomiędzy 1/5 a 1/8 powierzchni podłogi). Liczba sanitariatów została 

odpowiednio dostosowana do liczby przebywających w budynkach osób. Ścieki sanitarne będą 

odprowadzane do miejskiego kolektora sanitarnego (nie przewiduje się powstawania ścieków 

toksycznych). 

 ochronę przed hałasem i drganiami poprzez m.in. zastosowanie osłon akustycznych, 

zastosowanie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej, specjalnych powłok w sufitach 

podwieszonych gwarantujących komfort akustyczny pomieszczeń, warstw izolacji akustycznej 

w podłogach chroniącej przed rozchodzeniem się dźwięków uderzeniowych, wypełnień wełną 
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mineralną ścian działowych w konstrukcji szkieletowej w celu ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się dźwięków powietrznych.  

 oszczędność energii i izolacyjność przegród poprzez zastosowanie materiałów zapewniających 

wartość współczynnika U dla przegród: 

- ściany zewnętrzne U=0,19 W/m2K 

- stropodach U=0,15 W/m2K 

- podłoga na gruncie U=0,37 W/m2K 

- okna na elewacji południowej, wschodniej i zachodniej U=1,8 W/m2K,  

- współczynnik infiltracji powietrza dla okien otwieranych poniżej 0,3 m3/(m h daPa2/3) 

- szczelność budynków n50 ≤ 1,5 h-1 

Budynki posiadają system ociepleń ścian, stropów i podłóg. 

 obiekty będą dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się w tym osób na 

wózkach. W miejscach występowania większych różnic poziomów –zaprojektowano rampy 

podjazdową. Budynki wyposażone są w windy dla osób niepełnosprawnych dostępne z każdej 

kondygnacji. Przewidziano toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 

Analiza prawna wykonalności inwestycji   

Inwestycja jest wykonalna od strony prawnej. Nie istnieją prawne zagrożenia realizacji Projektu. 

Uniwersytet posiada prawa własności do gruntu, na którym ma być wykonywana inwestycja. 

Beneficjent przygotowany jest do realizacji omawianego Projektu, ponieważ posiada pełną 

dokumentację projektowo-kosztorysową (opracowane zostały odpowiednie mapy i szkice 

lokalizacyjne sytuujące Projekt, gotowe są już projekty wykonawcze nowych obiektów wraz ze 

wszystkimi wymaganymi prawem budowlanym uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi) oraz 

zabezpieczenie inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Nie występują tu żadne inne 

utrudnienia do realizacji inwestycji. Projekt uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia 

uprawnionych jednostek.  
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Harmonogram realizacji projektu   

Realizacja Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” 

podzielona została na trzy główne etapy: 

I. Przygotowanie Projektu - W obecnym zakresie rzeczowym przygotowanie Projektu 

rozpoczęto w  roku 2006 – zgłoszeniem do Planu inwestycyjnego PO RPW, równolegle 

została opracowywana koncepcja architektoniczno-przestrzenna Campusu UJK. Etap ten 

zakończy się podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, planowany na grudzień 2009 

roku. 

II.  Zarządzanie Projektem - obejmuje okres od formalnego powołania Zespołu 

Zarządzającego (II kw.2008) do czasu zakończenia prac i rozliczenia Projektu  - planowany 

IV kw.2013 r. 

III. Realizacja rzeczowych komponentów Projektu - obejmuje okres od 14.07.2008 r. (data 

podpisania pierwszego kontraktu dotyczącego realizacji rzeczowych komponentów 

Projektu – umowa na dostawę aparatury do laboratoriów Instytutu Chemii) do 31.12.2013 r. 

– planowany termin płatności ostatnich wydatków i rozliczenia Projektu. 

 

Finansowa realizacja inwestycji obejmuje czas od 16.01.2007 r. do 31.12.2013 r. (ponoszone 

wydatki na przygotowanie, zarządzanie i realizację Projektu). 

 

Planowany harmonogram realizacji poszczególnych etapów i komponentów projektu obrazują 

poniższe wykresy Gantta. 
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Lp. Etapy / Komponenty  
2006 2007 2008 

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 

ETAP I. 
  
  
  

 Przygotowanie projektu                         

Pozwolenia i decyzje 
administracyjne wymagane 
przepisami prawa  

                        

Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa 

                        

Dokumentacja aplikacyjna wraz z 
załącznikami 

                        

ETAP II.  Zarządzanie projektem                         

ETAP III.  Rzeczowa realizacja projektu                         

Komponent Nr 1                          

Rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy 
laboratoryjnej Wydz.Mat.-–Przyrod.  

                        

  
  
  
  
  

Budowa Budynku   G   Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego 

                        

 Remont sal wykładowych w 
budynku A WMP 

                        

Remont i przebudowa instalacji 
wentylacji mechanicznej WMP 

                        

Wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz renowacja elewacji 
budynków A i D WMP 

                        

Rozbudowa bazy laboratoryjnej - 
zakup aparatury dydaktyczno-
naukowej 

                        

Komponent Nr 2                         

 
Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego 
Centrum Danych 

                        

Komponent Nr 3                         

 Budowa Centrum Języków Obcych                             

Komponent Nr 4                          

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej                         

Komponent Nr 5                        

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego klasy ERP 

                        

Promocja projektu                         

Rozliczenie projektu                         
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Lp. Etapy / Komponenty  
2009 2010 2011 

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 

ETAP I. 
  
  
  

 Przygotowanie projektu                         

Pozwolenia i decyzje administracyjne 
wymagane przepisami prawa  

                        

Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa 

                        

Dokumentacja aplikacyjna wraz z 
załącznikami 

                        

ETAP II.  Zarządzanie projektem                         

ETAP III.  Rzeczowa realizacja projektu                         

Komponent Nr 1                          

Rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy 
laboratoryjnej Wydz.Mat.-–Przyrod.  

                        

  
  
  
  
  

Budowa Budynku   G   Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego 

                        

 Remont sal wykładowych w budynku 
A WMP 

                        

Remont i przebudowa instalacji 
wentylacji mechanicznej WMP 

                        

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz renowacja elewacji budynków A i 
D WMP 

                        

Rozbudowa bazy laboratoryjnej - 
zakup aparatury dydaktyczno-
naukowej 

                        

Komponent Nr 2                         

 Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego 
Centrum Danych 

                        

Komponent Nr 3                         

 Budowa Centrum Języków Obcych                             

Komponent Nr 4                          

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej                         

Komponent Nr 5                          

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego klasy ERP 

                        

Promocja projektu                         

Rozliczenie projektu                         
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Lp. Etapy / Komponenty  
2012 2013 

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 

ETAP I. 
  
  
  

 Przygotowanie projektu                 

Pozwolenia i decyzje 
administracyjne wymagane 
przepisami prawa  

                

Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa 

                

Dokumentacja aplikacyjna wraz z 
załącznikami 

                

ETAP II.  Zarządzanie projektem                 

ETAP III.  Rzeczowa realizacja projektu                 

Komponent Nr 1                  

Rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy 
laboratoryjnej Wydz.Mat.-–Przyrod.  

                

  
  
  
  
  

Budowa Budynku   G   Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego 

                

 Remont sal wykładowych w 
budynku A WMP 

                

Remont i przebudowa instalacji 
wentylacji mechanicznej WMP 

                

Wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz renowacja elewacji 
budynków A i D WMP 

                

Rozbudowa bazy laboratoryjnej - 
zakup aparatury dydaktyczno-
naukowej 

                

Komponent Nr 2                 

 Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego 
Centrum Danych 

                

Komponent Nr 3                 

 Budowa Centrum Języków Obcych                     

Komponent Nr 4                  

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej                 

Komponent Nr 5                  

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego klasy ERP 

                

Promocja projektu                 

Rozliczenie projektu                 
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Nakłady inwestycyjne, luka finansowa i struktura finansowania   

Całościowe wydatki inwestycyjne brutto na realizację Projektu zamykają się w kwocie 

160.017.710,26 PLN brutto. Koszty kwalifikowane wynoszą łącznie 159.452.425,48 PLN  

i obejmują podatek VAT (Uczelnia nie może odzyskać VAT-u). Koszty niekwalifikowane wynoszą 

565.284,78 PLN brutto. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy  znajduje się w Rozdziale 

2.2. 

Przedmiotowy Projekt nie został uznany za Projekt generujący dochód w myśl art. 55 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, gdyż nie stanowi inwestycji w infrastrukturę, korzystanie 

z której podlega komercyjnym opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających. 

Kalkulacja luki finansowania dla przedmiotowego Projektu przedstawia się następująco: 

Tabela 4: Kalkulacja luki finansowania 

WYLICZENIE POZIOMU DOTACJI UE

DIC 144 543 582,65

DNR -28 014 689,58 brak luki finansowej

DIC - DNR (max wydatki kwalifikowane) 172 558 272,24 DNR < 0

R = (DIC - DNR)/DIC 1,19

EC (wydatki kwalifikowane zdyskontowane) 143 744 212,97

DA = EC x R 171 603 972,85

max(CRpa) 85,00%

Dotacja UE 145 863 376,93 Rzeczywisty poziom

% Dotacji UE 101,47% 85,00%  
Źródło: Opracowanie własne 

Projekt nie generuje luki w finansowaniu, gdyż wskaźnik DNR przybiera wartość ujemną. 

Efektywna stopa dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wyniesie 85,00% - w oparciu o tą stopę obliczony został wkład EFRR w poszczególnych latach 

realizacji Projektu.  

Inwestor – UJK w Kielcach – będzie ubiegał się o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 

2007-2013 (działanie 1.1 Infrastruktura Uczelni wyższych, w ramach priorytetu 1: Nowoczesna 

gospodarka.) w wysokości: 135 534 561, 66 PLN. 

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł: 

a) środków UJK w Kielcach – środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego w Kielcach; 

b) środków publicznych - dotacji EFRR w ramach PO RPW 2007-2013, priorytet I, działanie 

1.1; 

c) środków publicznych – dotacji krajowej ze środków budżetu państwa. 
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Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł  

w finansowaniu Projektu. 

Tabela 5: Źródła finansowania Projektu UJK– koszty całkowite 
Struktura finansowania kosztów 

całkowitych [PLN]

Montaż finansowy razem 2006-

2013

Razem 2004-

2006
Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013

Budżet UJK w Kielcach 565 284,78 565 284,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki publiczne - Dotacja EFRR 135 534 561,66 0,00 99 220,50 1 840 867,98 3 532 268,57 28 584 791,37 55 615 064,39 31 871 604,54 13 990 744,30

Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa 23 917 863,82 0,00 17 509,50 324 859,06 623 341,51 5 044 374,95 9 814 423,13 5 624 400,80 2 468 954,88

RAZEM 160 017 710,26 565 284,78 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 33 629 166,32 65 429 487,52 37 496 005,34 16 459 699,18

Struktura finansowania kosztów 

całkowitych [%]

Montaż finansowy razem 2006-

2013

Razem 2004-

2006
Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013

Budżet UJK w Kielcach 0,35% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Środki publiczne - Dotacja EFRR 84,70% 0,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%

Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa 14,95% 0,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

Źródło: Opracowanie własne 

Beneficjentem i wnioskodawcą Projektu jest uczelnia publiczna, w związku z czym będzie ona 

zobowiązana do pokrycia początkowo całości kosztów inwestycyjnych, które następnie zostaną 

refundowane do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie. Prezentacja struktury 

finansowania określająca udział EFRR w kosztach Inwestycji opiera się natomiast na założeniu, iż 

środki z dotacji zostaną skierowane do Beneficjenta w roku poniesienia wydatku kwalifikowanego.  

Analiza finansowa projektu  
Wskaźniki efektywności finansowej Projektu zostały przedstawione w tabelach. 

Tabela 6 Grupa wskaźników (FIRR/C, FNPV/C oraz B/C) obliczonych dla Projektu bez uwzględnienia dotacji 
z EFRR 

stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji 
(FNPV/C) 

-192 533 222 -179 873 357 

 

-173 039 734 
 

Wskaźnik B/C 0,04 0,03 0,03 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 
(FIRR/C) 

-25,95% (nie podlega interpretacji) 

Źródło: obliczenia własne 

 
 
Tabela 7 Grupa wskaźników (FIRR/C, FNPV/C oraz B/C ) obliczonych dla Projektu z uwzględnieniem dotacji 
z EFRR  

stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji 
(FNPV/C) 

-43 653 137 -38 957 658 -34 858 956 

Wskaźnik B/C 0,78 0,79 0,80 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 
(FIRR/C) 

-25,66% (nie podlega interpretacji) 

Źródło: obliczenia własne 

 
 

Zaktualizowana wartość netto Projektu jest ujemna zarówno w wariancie bez dotacji, jak i z dotacją 

UE. W obu wariantach wewnętrznej stopy zwrotu nie można wyliczyć, gdyż Projekt nie generuje 

żadnego dodatniego przepływu pieniężnego.  
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Tabela 8 Grupa wskaźników (FIRR/K i FNPV/K) obliczonych dla Projektu dla kapitału krajowego 

stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto z 
kapitału (FNPV/K) 

-43 653 137 -38 957 658 -34 858 956 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
kapitału (FIRR/K) 

-25,66% (nie podlega interpretacji) 

Źródło: obliczenia własne 

 

Projekt jest zatem nieefektywny finansowo. Jest to sytuacja dopuszczalna w przypadku Projektów 

z zakresu infrastruktury społecznej o  charakterze użyteczności publicznej. Ich podstawowe cele 

mają charakter korzyści ekonomicznych i społecznych po stronie innych podmiotów niż 

bezpośredni beneficjent (Inwestor). 

Analiza ekonomiczna projektu   

Wyliczony wskaźnik ENPV = 29 703 741 PLN 

Wyliczony wskaźnik ERR (EIRR)  = 160,58% 

Wyliczone ENPV jest większe od 0 (zdyskontowane przepływy finansowe skorygowane  

o zdyskontowane efekty ekonomiczne są dodatnie w okresie referencyjnym), zaś wyliczone ERR 

(EIRR) większe od przyjętej społecznej stopy dyskonta (5,5%). Oznacza to, iż łączne koszty 

finansowe inwestycji sprowadzone do wartości bieżącej są znacznie niższe niż łączne korzyści 

finansowe i ekonomiczne projektu. Projekt jest zatem akceptowalny społecznie i generuje wartość 

dodaną dla otoczenia. 

Wskaźnik B/C określa relacje pomiędzy wpływami i wypływami. W przypadku, gdy jest mniejszy od 

1 oznacza to, iż wypływy ekonomiczne (koszty) przewyższają wpływy (korzyści). W odwrotnej 

sytuacji (wpływy przewyższają wypływy) wskaźnik jest wyższy od 1. 

B/C = 220 737 087,79 zł / 191 036 494,74 zł 

 
Wyliczony wskaźnik B/C = 1,16 

Wyliczony wskaźnik B/C jest większy od 1. Projekt jest akceptowalny społecznie, gdyż łączne 

korzyści (w okresie referencyjnym) przewyższają łączne koszty. 

Ponadto Projekt będzie efektywny z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż poprzez utworzenie 

nowoczesnych obiektów dla celów kształcenia studentów nauk przyrodniczych i humanistycznych, 

w tym języków obcych, oraz kompleksowe doposażenia istniejącej infrastruktury możliwe będzie 

efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału akademickiego Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego.  
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Realizacja Projektu, wskutek kompleksowej modernizacji i rozbudowie obiektów UJK, umożliwi  

w szczególności w zakresie rozwoju systemu edukacyjnego: 

a) uruchomienie w przyszłości nowych specjalności w zakresie nauk przyrodniczych i 

humanistycznych, w tym języków obcych;  

b) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim; 

c) rozwijanie istniejących i tworzenie nowych form instytucjonalnych współpracy Uczelni z 

jednostkami samorządu i innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 

d) szersze i skuteczniejsze podejmowanie przez pracowników UJK badań związanych z 

rozwojem rozmaitych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim; 

e) skuteczniejsze finansowanie badań naukowych UJK z funduszy UE (zwłaszcza programy 

ramowe UE i inne); 

f) bardziej wszechstronny rozwój pracowników naukowych UJK. 

Realizacja Projektu zaspokoi potrzeby UJK związane z wielkością bazy naukowo – dydaktycznej. 

Wyposażenie zmodernizowanego obiektu w sprzęt komputerowy, systemy audiowizualne, 

specjalistyczny sprzęt biurowy, pozwoli Wydziałowi na sprostanie wymogom nowoczesnego 

kształcenia studentów nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych.  

W kontekście regionalnym modernizacja i rozbudowa obiektów UJK pośrednio przyczyni się do: 

a) podniesienia konkurencyjności regionu oraz skuteczniejszego, opartego na wiedzy  

i umiejętnościach, tworzenia nowych, stałych miejsc pracy poprzez zwiększenie zdolności 

przedsiębiorstw i podmiotów naukowo-badawczych do skuteczniejszej rywalizacji w 

gospodarce Polski; 

b) dynamizacji działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej UJK; 

c) zwiększenia poziomu dostępności do nauki i edukacji; 

d) szerszego podejmowania badań związanych z rozwojem rozmaitych dziedzin życia 

społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim; 

e) rozwijania istniejących i tworzenia nowych form współpracy instytucjonalnej Uczelni  

z podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami z regionu świętokrzyskiego, 

umożliwiających  komercjalizację rezultatów prac naukowych z dziedziny nauk 

przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych; 

f) rozszerzenia działalności stymulującej rozwój przedsiębiorczości w regionie 

świętokrzyskim; 

g) poprawy spójności regionalnego systemu edukacyjnego poprzez korzystny wpływ na 

wyrównywanie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości studiów z zakresu nauk 

przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w stosunku do innych, znacznie 

bardziej dostępnych, kierunków studiów na Uczelniach Województwa Świętokrzyskiego; 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 37 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

h) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim. 

W kontekście lokalnym w wyniku realizacji Projektu zauważalne będą następujące korzyści: 

a) stworzenie warunków do międzynarodowej współpracy naukowej UJK, 

b) znaczące zwiększenie jakości kształcenia i prowadzenia działalności badawczej UJK, 

c) poprawa funkcjonowania administracyjnego Uczelni, 

d) usprawnienie zarządzania majątkiem Uczelni, 

e) umożliwienie pełnej integracji Uczelni z systemem edukacji Unii Europejskiej, 

f) stworzenie podstaw rozwoju zaplecza badawczego oraz transferu wiedzy i technologii do 

zastosowań w gospodarce krajowej, 

g) rozszerzenie działalności społeczno - kulturalnej Uczelni (organizacja ogólnodostępnych 

wystaw, wernisaży, koncertów itp.), 

h) zlikwidowanie barier infrastrukturalnych do poszerzenia oferty edukacyjnej, 

i) pełne włączenie się Uczelni w proces budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy, 

j) zwiększenie możliwości wymiany zagranicznej studentów i pracowników naukowo – 

dydaktycznych, 

k) poprawa warunków prowadzenia badań naukowych przez pracowników naukowo –

dydaktycznych i studentów zrzeszonych w kołach naukowych, 

l) znacząca poprawa warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

m) dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do obowiązujących przepisów użytkowych, 

bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnych i ochrony środowiska, 

n) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację i skierowanie ich na cele 

dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia,  

o) bieżąca kontrola i monitoring potrzeb energetycznych i mikroklimatycznych oraz centralne 

sterowanie urządzeniami przesyłowymi i odbiorczymi wraz z wizualizacją zachodzących 

zmian i uzyskiwanych korzyści,  

p) dostosowanie obiektów Uczelni do dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej jakości 

energetycznej budynków, 

q) poprawa estetyki obiektów UJK, a tym samym poprawa wizerunku Kielc jako stolicy 

regionu. 

Efekty te przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia weryfikowanej przez komisje 

akredytacyjne, które uwzględniają w swej ocenie - oprócz kadry i programów nauczania – także 

warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, możliwość korzystania z informatycznych zasobów 

wiedzy (dostęp do Internetu i sieci wewnętrznych), udział studentów w pracach naukowych. 

Pozwoli to także na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej. Realizacja 
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Projektu znacząco poprawi jakość prowadzenia zajęć dydaktyczno - naukowych w obiektach 

UJK w Kielcach i tym samym wpłynie na  podwyższenie poziomu wykształcenia przyszłej elitarnej 

kadry regionu. Pozwoli także na szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, skuteczniejsze 

nawiązywanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów. 

Podwyższając jakość kształcenia studentów, stymulując międzynarodową wymianę studentów 

oraz kadry naukowej, umożliwiając prowadzenie wspólnych (międzynarodowych) badań 

naukowych, tworząc warunki dla szerokiej współpracy z przemysłem regionu, a szczególnie 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami, realizacja Projektu na terenie UJK przyczyni się do 

przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego. 

Projekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest elementem cząstkowym szerokiego 

programu wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza 

obszaru Kielc. Potrzeba wzrostu innowacyjności regionu oraz strategiczne wytyczne zostały 

opracowane w Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego3. Projekt 

poprzez swój wkład w rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego dla badań naukowych i prac 

badawczych przyczyni się do wzrostu potencjału regionu w sferze gospodarczej. Niniejszy Projekt 

stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące potrzeby sektora przedsiębiorstw w regionie 

świętokrzyskim. Realizacja Projektu przyczyni się do rozszerzenia działalności stymulującej rozwój 

przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. 
 

Analiza wrażliwości  

Przedmiotowy Projekt „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu 

Uczelnianego” w wariantach pesymistycznych (wzrost nakładów inwestycyjnych o 25% oraz 

spadek przychodów i wzrost kosztów operacyjnych) posiada FNPV/C znacznie niższe od zera. 

Zmiana wartość NPV spowodowana zmianą kluczowych zmiennych nie wpływa jednak istotnie na 

bezwzględną zmianę wartości bieżącej przepływów finansowych Projektu, co oznacza iż model 

finansowy nie jest wrażliwy na ww. zmienne. 

Zbadano wrażliwość zdyskontowanych przepływów finansowych Projektu (FNPV/C) na 3 zmienne 

niezależne: zmianę wydatków inwestycyjnych (zakres +-25%), zmianę kosztów operacyjnych 

(zakres +-25%) oraz zmianę wartości stopy dyskontowej (zakres +-25%). Dla wariantu z dotacją 

EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek kosztów inwestycyjnych o 25% nie 

pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek stopy dyskontowej o 25% wartości. 

                                                 
3
 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego została opracowania przy współudziale Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2004 roku. 
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Oznacza to, iż inwestycja ma charakter wybitnie niekomercyjny i jej efekt powinien być mierzony 

efektem ekonomicznym. 

Tabela 9: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa 

 Baza zmiana (%) 

Zakres zmiany Wartość zmiany Wartość FNPV/C Wartość zmiany Wartość FNPV/C Wartość zmiany Wartość FNPV/C

-25% 2 798 390,37      32 821 033,99 -  3,8% -51 449 129,75 119 589 319      -8 510 770,98

-20% 2 984 949,73      35 146 288,90 -  4,0% -49 948 786,56 127 561 940      -15 698 078,50

-15% 3 171 509,08      37 471 543,82 -  4,3% -48 500 392,15 135 534 562      -22 885 386,02

-10% 3 358 068,44      39 796 798,74 -  4,5% -47 101 946,63 143 507 183      -30 072 693,53

-5% 3 544 627,80      42 122 053,65 -  4,8% -45 751 531,96 151 479 804      -37 260 001,05

0% 3 731 187,16      -43 653 137,09 5,0% -43 653 137,09 159 452 425      -43 653 137,09

5% 3 917 746,52      46 772 563,49 -  5,3% -43 187 512,04 167 425 047      -51 634 616,09

10% 4 104 305,87      49 097 818,40 -  5,5% -41 970 449,95 175 397 668      -58 821 923,60

15% 4 290 865,23      51 423 073,32 -  5,8% -40 794 498,85 183 370 289      -66 009 231,12

20% 4 477 424,59      53 748 328,24 -  6,0% -39 658 101,35 191 342 911      -73 196 538,64
25% 4 663 983,95      56 073 583,15 -  6,3% -38 559 763,36 199 315 532      -80 383 846,16

Zmiana wydatków inwestycyjnych  Zmiana kosztów operacyjnych  Zmiana stopy dyskontowej 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Również dla wariantu bez dotacji EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek 

kosztów inwestycyjnych o 25% nie pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek 

stopy dyskontowej o 25% wartości.  

Wykres 1: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa  
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Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Analiza oddziaływania na środowisko   

Oddziaływanie inwestycji na środowisko wystąpi na etapie samej budowy. Będą to wpływy 

chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza. 

Wpływy te będą całkowicie odwracalne i chwilowe. Planowany zakres prac nie powoduje 

niekorzystnego oddziaływania na tereny sąsiadujące z obiektami UJK. Przy prawidłowej 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 40 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

eksploatacji, inwestycja nie będzie powodowała uciążliwości dla środowiska. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie stanowiło potencjalnego zagrożenia dla integralności oraz 

prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000. 

Podsumowanie   

Podsumowując przeprowadzone w studium analizy, należy stwierdzić, że Projekt pod nazwą 

„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” jest wykonalny od strony 

technicznej i technologicznej, od strony prawnej i instytucjonalnej, od strony finansowej  

i ekonomicznej. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działania I.1, priorytetu I, 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zasadność podjęcia inwestycji potwierdzona 

jest dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Bezspornym 

argumentem przemawiającym za realizacją przedmiotowej inwestycji jest fakt, że przyczyni się ona 

w znacznym stopniu do rozwiązania istniejących problemów w zakresie rozwoju edukacji na 

obszarze Województwa Świętokrzyskiego i wpłynie korzystnie na wzrost jego bazy społecznej  

i ekonomicznej. Niska pozycja gospodarcza województwa w kraju wynika ze struktury gospodarki 

regionu, w której dominują mało efektywne działy produkcji. Zostało to potwierdzone w ekspertyzie 

dotyczącej Województwa Świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do roku 2020 (autor Zdzisław Piasta). Udział regionu w liczbie pracujących w 

kraju wynosi około 3,5%, przy czym w rolnictwie aż 6,81%, a w przemyśle 2,67%. Przedsiębiorstwa 

istniejące w regionie są niedoinwestowane. Wartość wydatków na badania i rozwój w sektorze 

przedsiębiorstw jest o wiele niższa od średniej krajowej i wpływa na zwiększanie się dystansu 

względem najbardziej konkurencyjnych województw. Słabą stroną regionu jest wciąż niski stopień 

powiązania nauki z przemysłem. Jej przełamaniu ma służyć powołane z inicjatywy samorządu 

województwa Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Nakłady inwestycyjne w 

2004 r. w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim wyniosły 1,78% nakładów tego 

sektora w kraju, co plasowało województwo na ostatniej pozycji w Polsce. Nakłady na działalność 

badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw wzrosły z 6,5 mln zł w 2002 r. do 11,1 mln zł w 

2004 r. Stanowiło to jednak jedynie 0,75% nakładów poniesionych na ten cel w całym kraju. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest uczelnią, której historia oraz wkład w rozwój społeczny  

i gospodarczy regionu i kraju są bezcenne. Uniwersytet jest najstarszą Uczelnią w województwie 

świętokrzyskim i jedną z trzech publicznych Uczelni w regionie. Liczba studentów UJK stanowi 

prawie 50 % wszystkich osób studiujących na Uczelniach w regionie świętokrzyskim. Swoją obecną 

pozycję Uniwersytet zawdzięcza wysiłkom całej swojej społeczności, zarówno nauczycielom 

akademickim, jak też doktorantom i studentom oraz pracownikom bibliotek, administracji i obsługi. 
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Uniwersytet kształci studentów na wysokim poziomie i zaliczany jest do grupy najlepszych w 

dziedzinie nauk humanistycznych (w tym języków obcych) i przyrodniczych. Absolwenci UJK to 

cenieni w regionie, kraju i zagranicą fachowcy, stanowiący najwyższej jakości kadrę w rozmaitych 

dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Funkcjonujące na Uniwersytecie procedury 

doskonalenia procesu dydaktycznego pozwalają przekazywać studentom treści nauczania w sposób 

w pełni odpowiadający oczekiwaniom studentów i przyszłych pracodawców, przyczyniając się do 

dalszego podnoszenia konkurencyjności UJK na rynku usług edukacyjnych. Wzrastające 

zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry z dziedziny nauk przyrodniczych i 

humanistycznych, w tym języków obcych, w połączeniu z istotnymi ograniczeniami technicznymi 

infrastruktury Uczelni, w tym złym stanem technicznym większości budynków i ich wyposażenia, są 

głównymi przesłankami realizacji Projektu. Rozbudowa i doposażenie istniejących obiektów UJK 

wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępu do nowoczesnych programów kształcenia w zakresie 

nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, co wydatnie przyczyni się do zwiększenia 

konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego na społecznej i gospodarczej mapie Polski i 

pozwoli na niwelowanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami tzw. Polski Wschodniej a 

pozostałymi, lepiej rozwiniętymi obszarami kraju. Dzięki realizacji Projektu nastąpi upowszechnianie 

nowoczesnych metod nauczania oraz podniesienie jakości pracy i nauki na całej Uczelni. Zwiększy 

się jednocześnie dostęp studentów (również pochodzących z obszarów wiejskich) do różnorodnych 

form kształcenia oraz zwiększą się możliwości prowadzenia nowatorskich badań naukowych, przy 

wykorzystaniu nowoczesnej bazy laboratoryjnej wyposażonej w innowacyjne urządzenia. Dzięki 

rozbudowie infrastruktury dydaktycznej UJK poprawi się baza dla kształcenia studentów na studiach 

dziennych, zaocznych oraz na studiach podyplomowych organizowanych w istniejących i 

planowanych budynkach. Wysoka jakość kształcenia w odnowionej i rozbudowanej bazie UJK 

przekładać się będzie bezpośrednio na rozwój ekonomiczny i społeczny Województwa 

Świętokrzyskiego, a w konsekwencji na wzrost poziomu życia ludności. Realizacja Projektu 

zaspokoi potrzeby UJK związane z wielkością bazy naukowo-dydaktycznej. Wyposażenie 

zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów w sprzęt komputerowy, systemy audiowizualne, 

specjalistyczny sprzęt biurowy, pozwoli na sprostanie wymogom nowoczesnego kształcenia 

studentów i potrzebom rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. Realizacja Projektu przyczyni się do 

racjonalizacji wykorzystania potencjału naukowo-badawczego Uczelni poprzez korzystny wpływ na 

podniesienie jakości kształcenia weryfikowanej przez komisje akredytacyjne. Pozwoli to także na 

zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej. Realizacja Projektu znacząco 

poprawi jakość prowadzenia dydaktyki i prac naukowo-badawczych w i tym samym wpłynie na  

podwyższenie poziomu wykształcenia przyszłej kadry regionu. Pozwoli także na szybszy rozwój 

kadry naukowo-dydaktycznej, skuteczniejsze nawiązywanie międzynarodowej współpracy 
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badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów. Podwyższając jakość kształcenia 

studentów, stymulując międzynarodową wymianę studentów oraz kadry naukowej, umożliwiając 

prowadzenie wspólnych (międzynarodowych) badań naukowych, tworząc warunki dla szerokiej 

współpracy z przemysłem regionu, a szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 

realizacja Projektu na terenie UJK w Kielcach przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju 

społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego i całej Polski Wschodniej. Realizacja 

Projektu wpłynie zdecydowanie na rozwój bazy dydaktycznej Uczelni. Wszystkie obiekty 

dydaktyczno-badawcze zostaną w pełni dostosowane do współczesnych standardów 

edukacyjnych, bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnych i ochrony środowiska, a tym samym 

wpłyną na poprawę warunków kształcenia. 

 

Infrastruktura UJK, po rozbudowie i modernizacji będącej przedmiotem Projektu, stanie się 

jedynym w swoim rodzaju elementem sfery edukacyjnej, który łącząc w sobie funkcje 

kształcenia studentów dla potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, pozwoli w pełni 

kształtować kapitał społeczny Kielc i Województwa Świętokrzyskiego oraz wzmacniać ich 

pozycję na edukacyjnej i gospodarczej mapie Polski.  Z tych powodów inwestycja powinna 

być traktowana jako priorytetowa. Należy podkreślić, iż projekt niniejszy jest kontynuacją 

inwestycji pn „Budynek „G” Wydziału Mat.- Przyrod. zadanie nr 1 Campusu uczelnianego 

Akademii Świętokrzyskiej” współfinansowanej w ramach ZPORR 2004-2006, działanie 1.3.1 

Regionalna Infrastruktura Edukacyjna. Projekt ten zapoczątkował proces budowy nowego 

Campusu Uczelnianego UJK. Głównym długofalowym zamierzeniem władz uczelni jest 

budowa nowoczesnego Campusu skupionego terytorialnie w jednym miejscu na obszarze 

Kielc, blisko domów studenckich. Obecnie obiekty UJK, rozrzucone w wielu miejscach na 

obszarze Kielc, nie wpływają korzystnie na funkcjonowanie Uczelni. Dodatkowo z uwagi na 

stan techniczny w większości wymagają ciągłych remontów, co ogranicza możliwości 

inwestycyjne UJK. 

 

W celu określenia wykonalności oraz trwałości wnioskowanego Projektu po zakończeniu jego 

realizacji, przeprowadzona została wielowymiarowa analiza aspektów prawnych, instytucjonalnych, 

finansowych oraz technicznych związanych z realizacją Projektu. Wykazała ona, że: 

 Projekt jest zgodny z polityką rządową oraz regionalną, dotyczącą rozwoju regionalnego  

i przyczynia się do wypełniania celów i założeń w niej zawartych - Projekt jest m.in. zgodny  

z: Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Narodowymi 
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Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (Narodową Strategią Spójności na lata 2007-

2013), Strategią rozwoju społeczno – gospodarczego województwa świętokrzyskiego do 2020 

roku, Strategią Rozwoju Miasta Kielce oraz  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce.  

 Projekt jest zgodny z celami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-

2013 – Priorytet I. 

 Beneficjent jako uczelnia publiczna spełnia wymogi kwalifikowalności dla aplikowania o środki 

EFRR zgodnie z kryteriami określonymi w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 

– Priorytet I. 

 Projekt jest wykonalny pod względem organizacyjnym i prawnym - doświadczenie Beneficjenta 

w prowadzeniu podobnych inwestycji (w tym inwestycji współfinansowanych ze źródeł 

zewnętrznych) gwarantuje prawidłową realizację założeń i działań, na których oparty został 

Projekt (patrz punkt 3.6.4). 

 Zostanie zapewnione utrzymanie Projektu po jego realizacji pod względem organizacyjnym 

 i finansowym – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - jako właściciel majątku ma 

zapewnioną trwałość funkcjonowania, a utrzymanie produktów Projektu jest konsekwencją 

statusu podmiotu; środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 

nowowybudowanych obiektów będą zabezpieczone w kolejnych rocznych planach 

finansowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (patrz Rozdział 3). 

 Wnioskowany Projekt jest wykonalny pod względem technicznym; proponowane rozwiązania 

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i standardami (patrz Rozdział 1). 

 Projekt będzie miał pozytywny wpływ na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany - dzięki realizacji Projektu wzrosną 

walory bazy edukacyjnej Kielc, a zwłaszcza całego regionu świętokrzyskiego, Projekt wpłynie 

również korzystnie na wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu.  

Reasumując można stwierdzić, że Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb społecznych studentów i 

kadry naukowo-dydaktycznej UJK, mieści się w realizowanej przez Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy strategii rozwoju Uczelni, koresponduje z programami rozwoju regionu 

Świętokrzyskiego, Programem Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz Narodową 

Strategią Spójności na lata 2007-2013, w pełni odpowiada pod względem technicznym przyjętym 

wymaganiom i normom, reprezentuje najwyższy poziom rezultatów w stosunku do nakładów, 

spełnia wymóg trwałości. 
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1. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA 

 
1.1. STAN AKTUALNY 

 
1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją Projektu) 

 
Szkolnictwo wyższe w Kielcach napotyka na trudności w dostosowywaniu swoich programów i 

organizacji pracy do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Młodzież z Kielc  

w poszukiwaniu  wyższego wykształcenia wyjeżdża do innych ośrodków i najczęściej już nie 

wraca. Istniejący rynek pracy wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na pracowników  

o interdyscyplinarnych kwalifikacjach. Jak wynika ze „Strategii Rozwoju Miasta” ograniczenia 

rozwoju Uczelni, wynikające głównie z problemów finansowych, szczupłości bazy materialnej i jej 

dekapitalizacji mogą przyczynić się do spadku rangi Miasta jako ośrodka naukowego. Władze 

Miasta Kielce podejmują różnorodne działania, mające na celu podniesienie kwalifikacji osób 

bezrobotnych i pracujących, jest ich jednak ciągle za mało i nie są odpowiednio promowane. Kielce 

powinny upatrywać szansy dalszego rozwoju Miasta w działalności dydaktyczno-naukowej  

i innowacyjności, co pociąga za sobą przeznaczanie znacznych środków na badania i rozwój. Jak 

wynika z raportu opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stan nauki  

i techniki w Polsce” pod względem nakładów na badania i rozwój dominuje Województwo 

Mazowieckie, które skupia ponad 50% ogólnej liczby jednostek naukowych. W województwie tym, 

jak wynika z raportu, wydatki na badania i rozwój były 30 razy wyższe od nakładów w zajmującym 

ostatnie miejsce (wśród wszystkich województw) Województwie Świętokrzyskim. Podniesienie 

atrakcyjności Kielc jako ośrodka nauki i edukacji uznano za jeden z celów Strategii Rozwoju Miasta 

Kielce do 2020 r. 

Geneza środowiska naukowego w Kielcach sięga początków XIX wieku, kiedy to w latach 1816-

1827 istniała tu pierwsza w Polsce Uczelnia typu technicznego: Szkoła Akademiczno-Górnicza.  

W okresie międzywojennym (1927-1929) prowadziło działalność Towarzystwo Przyjaciół Nauk  

i Oświaty, a w czasie II wojny światowej (1943 - 1945) istniały tajne kursy uniwersyteckie.  

W latach 1945-1951 funkcjonował Instytut Badań Regionalnych kierowany przez Jana 

Czarnockiego i Edmunda Massalskiego, a od 1957 r. do chwili obecnej działa Kieleckie 

Towarzystwo Naukowe.  

Początki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego związane są ze 

Studium Nauczycielskim w Kielcach, na bazie którego decyzją Prezesa Rady Ministrów  

z 19 czerwca 1969 r. powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską z zadaniem przygotowania kadry 

pedagogicznej dla Województwa Kieleckiego. Otwarto wówczas trzy wydziały: Humanistyczny  

z kierunkiem studiów: filologia polska z historią i filologią rosyjską, Matematyczno-Przyrodniczy  
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z kierunkami studiów matematyka z fizyką, geografia z wychowaniem obywatelskim oraz 

Pedagogiczny z kierunkami studiów: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym  

i nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym. Na pełnym etacie pracowało wtedy na 

Uczelni 35 nauczycieli akademickich (w tym 7 docentów oraz 9 doktorów) i studiowało 335 osób. 

W 1973 roku WSN została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która prowadziła 14 

kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich i która w 1979 r. otrzymała imię 

Jana Kochanowskiego. W 1980 r. powołano pierwsze kierunki studiów podyplomowych, a od roku 

akademickiego 1981/1982 Wydział Zamiejscowy WSP w Piotrkowie Trybunalskim (obecnie filia). 

W 1992 r. powołano Wydział Zarządzania i Administracji, który zaczął kształcić na dwóch 

kierunkach: zarządzanie i marketing oraz politologia. Uchwałą Sejmu RP począwszy od 1 września 

2000 r. Uczelnia uzyskała status akademii oraz nazwę Akademia Świętokrzyska Jana 

Kochanowskiego. W 2002 r. uzyskano prawo do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w zakresie historii. W roku akademickim 2002/2003 wszystkie wydziały rozpoczęły 

prace nad wdrożeniem systemu punktów kredytowych (ECTS).  

23 stycznia 2008 r. parlament jednomyślnie przyjął rządowy Projekt ustawy o nadaniu Akademii 

Świętokrzyskiej nazwy Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego  

w Kielcach.  Obecnie Uczelnia posiada osiem uprawnień do nadawania stopnia doktora, tj. dwa  

w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz językoznawstwo; trzy w zakresie 

nauk przyrodniczych w dyscyplinach: fizyka, geografia oraz biologia. Od września 2007 Uczelnia 

na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora  

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne oraz od listopada 2007 na kierunku 

pedagogika. Ósme uprawnienia do doktoryzowania Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów 

przyznała na kierunku politologia.  

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach należy do 

największych Uczelni w kraju. Aktualnie na 5 wydziałach oraz w Filii w Piotrkowie Trybunalskim 

studiuje 21520 studentów i 1288 słuchaczy studiów podyplomowych. W roku akademickim 

2009/2010 Uczelnia prowadzi nabór na 30 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 

zróżnicowana oferta kształcenia obejmuje ponad 100 specjalności na kierunkach pedagogicznych, 

medycznych, artystycznych, humanistycznych i przyrodniczych. Absolwenci otrzymują tytuł 

zawodowy licencjata po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia oraz tytuł magistra po 

ukończeniu 2-letnich studiów drugiego stopnia. Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach jest najstarszą Uczelnią w Województwie Świętokrzyskim i jedną  

z trzech publicznych Uczelni w Regionie.  

Liczba studentów Uniwersytetu stanowi prawie 50 % wszystkich osób studiujących na Uczelniach 

w regionie świętokrzyskim.  
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Tabela 10 Studenci Uczelni w latach 2002-2008 

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba studentów ogółem 
 

 
28787 

 
28798 

 
28004 

 
26310 

 
24954 22939 21520 

 tym studia 
       stacjonarne 

 
12300 

 
13481 

 
13716 

 
13771 

 
13593 13178 12742 

 
Niestacjonarne 

 
16487 

 
15317 

 
14288 

 
12539 

 
11361 9761 8778 

Źródło: Sprawozdania S-10 do GUS za lata 2002-2008 
 

Należy podkreślić, iż duży spadek liczby studentów UJK wynika w przewarzającej mierze z sytuacji 

demograficznej w Polsce i województwie. Według analiz eksperckich do programu PO RPW  w 

województwie świętokrzyskim poczynając od roku szkolnego 2000/01 obserwuje się spadek liczby 

uczących się we wszystkich typach szkół, co spowodowane jest głównie tendencjami 

demograficznymi. Liczba uczniów zmalała z 259,9 tys. w roku szkolnym 2000/01 do 232,1 tys.  

w roku szkolnym 2004/05, tj. o 10,7%. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż znaczny spadek 

liczby studentów studiów niestacjonarnych wywołanych jest również rosnącą z roku na rok 

konkurencją ze strony szkół prywatnych, oferujących na terenie Kielc i województwa wiele 

zbieżnych z ofertą UJK kierunków kształcenia. 

 
Tabela 11 Absolwenci UJK w latach 2002-2008 

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Absolwenci ogółem 
 

 
5800 

 
6759 

 
7102 

 
7435 

 
6671 

 
6593 

 
6174 

 tym studia 
       stacjonarne 

 
1955 

 
2182 

 
2732 

 
3036 

 
3034 

 
3242 

 
3171 

 
Niestacjonarne 

 
3845 

 
4577 

 
4370 

 
4399 

 
3637 

 
3351 

 
3003 

Źródło: Sprawozdania S-10 do GUS za lata 2002-2008 

 

 Obecnie Uczelnia jest zlokalizowana w wielu obiektach na terenie całego Miasta. Są to  

w przeważającej większości stare budynki, wymagające ustawicznego remontu, nieprzystosowane 

do kształcenia akademickiego, a ich eksploatacja jest kosztowna i nieopłacalna. Ten stan jest 

wynikiem ponad 33 letniego okresu przekształceń i rozwoju, który był jednym z czynników 

lokalizacji działalności dydaktyczno-naukowej w nowych, adaptowanych lub rozbudowywanych 

obiektach w relacji do potrzeb wzrastającej liczby studentów, pracowników a także rozwijaniu 

istniejących bądź tworzeniu nowych kierunków kształcenia i działalności dydaktyczno-naukowej. 

 Powyższy stan tak uformowanej poprzez minione lata bazy lokalowej przedstawia niżej 

zamieszczona mapka.  
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Mapa 1: Budynki UJK w Kielcach 

 
Źródło: UJK w Kielcach 

 

Pozycja na mapie - opis lokalizacji z mapy 1: 

1. ul. Żeromskiego 5   

 Rektorat 

 Administracja 

 Instytut Historii 

 Wydawnictwo 

 uczelniana Rada Samorządu Studentów 

2. ul. Leśna 16  

 Wydział Humanistyczny – Dziekanat 

 Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa 

 Instytut Filologii Polskiej 

 Instytut Filologii Rosyjskiej 

 Biblioteka Główna 

http://www.pu.kielce.pl/serwer/as/wu.php
http://www.pu.kielce.pl/serwer/as/au.php
http://www.pu.kielce.pl/ihis/
http://www.pu.kielce.pl/wyd/
http://www.pu.kielce.pl/whum/
http://www.pu.kielce.pl/ibib/
http://www.pu.kielce.pl/ifp/
http://www.pu.kielce.pl/bg/
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3. ul. Krakowska 11  

 Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – Dziekanat 

 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

 Instytut Edukacji Szkolnej 

4. ul. Świętokrzyska 15  

 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – Dziekanat 

 Instytut Biologii 

 Instytut Fizyki 

 Instytut Geografii 

 Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska 

 Instytut Matematyki 

 Instytut Chemii 

 Archiwum 

 Uniwersyteckie Centrum Informatyczne 

5. ul. Świętokrzyska 21  

 Instytut Nauk Politycznych 

 Instytut Zarządzania 

 Instytut Ekonomii i Administracji 

6. ul. Mickiewicza 3  

 Instytut Edukacji Muzycznej 

7. ul. Kościuszki 13  

 Samodzielny Zakład Neofilologii 

 Międzywydziałowe Studium Języków Obcych 

 Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

8. Aleja IX Wieków Kielc 19  

 Wydział Nauk o Zdrowiu – Dziekanat 

 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa 

 Instytut Fizjoterapii 

 Instytut Zdrowia Publicznego 

9. ul. Podklasztorna 117  

 Instytut Sztuk Pięknych 

10.,11. ul. Mielczarskiego 45, ul. Paderewskiego 10 – obiekty niedydaktyczne 

12. ul. Śląska  

 Domy Studenta 

 Hotel Asystenta 

http://wpinoz.pu.kielce.pl/wped/
http://wpinoz.pu.kielce.pl/wped/index.php?k=IPP
http://wpinoz.pu.kielce.pl/wped/index.php?k=IES
http://www.pu.kielce.pl/wmp/wmp/
http://www.pu.kielce.pl/ibiol/
http://www.pu.kielce.pl/ifiz/
http://www.pu.kielce.pl/igeo/
http://www.pu.kielce.pl/imat/
http://www.pu.kielce.pl/archiwum/
http://www.pu.kielce.pl/uci/
http://wpinoz.pu.kielce.pl/wped/iem/
http://www.pu.kielce.pl/znf
http://www.pu.kielce.pl/swfis
http://wpinoz.pu.kielce.pl/wped/index.php?k=IKM
http://wpinoz.pu.kielce.pl/wped/index.php?k=IEP
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  Tabela 12 Wielkości powierzchniowe i kubaturowe istniejących obiektów dydaktycznych UJK w Kielcach 

LP. Wyszczególnienie 

Pow. 

użytkowa 

(m
2
) 

Kubatura 

(m
3
) 

Stan 

techniczny 

1. Budynek przy ul. Żeromskiego 5 4501 22310 dobry 

2. Budynek przy ul. Leśnej 16 5552 34080 średni 

3. Budynek przy ul. Krakowskiej 11 5306 21710 średni 

4. Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 15 13672 72100 dobry 

5. 
Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 15a – 

budynek G – sekcja A, B, C 
10265 126608 b.dobry 

6. Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 21b 1553 5336 średni 

7. Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 21a 1445 6175 dobry 

8. 
Łącznik – budynek przy ul. Świętokrzyskiej 

21c 
3715 13836 b.dobry 

9. Budynek przy ul. Mickiewicza 3 656 3900 zły 

10. Budynek przy ul. Kościuszki 13 1371 4200 zły 

11. Budynek przy Al. IX Wieków Kielc 19 1900 6080 dobry 

12. Budynek przy ul. Podklasztornej 117 3165 14174 zły 

Źródło: UJK  w Kielcach 

 
 
Fotografia 1: Wybrane budynki UJK w Kielcach. 

   

   

 
Źródło: Opracowanie na podstawie witryny internetowej UJK Kielce 

Obiekty dydaktyczne Uczelni są rozproszone i ich układ nie pozwala na koncentrację bazy 

naukowej i szkoleniowej. Powoduje to utrudnienia w organizacji procesu dydaktycznego 
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wynikające z konieczności przemieszczania się kadry naukowo dydaktycznej i studentów 

pomiędzy obiektami, zwiększenie kosztów zarządzania obiektami oraz kosztów obsługi 

administracyjnej studentów. Zły stan techniczny budynków powoduje obniżenie poziomu 

techniczno funkcjonalnego obiektów i nieefektywne wydatkowanie nakładów inwestycyjnych na 

konieczne remonty.  

Proces budowy Campusu został zapoczątkowany w 2000 roku poprzez zakup gruntów przy  

ul. Świętokrzyskiej w pobliżu budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Obecnie 

Uniwersytet  posiada 22 ha własnego terenu, na którym usytuowane są obiekty Uczelni. Teren ten 

umownie podzielony został na dwie części: Campus A w zachodniej części działki z budynkiem 

Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego i Campus B we wschodniej części działki, gdzie  

w latach 1999-2002 przeniesiony został Wydział Zarządzania i Administracji. 

 

Stan istniejący - Wydział Matematyczno – Przyrodniczy 

Na terenie A Campusu w budynkach oznaczonych A, D, F, G funkcjonuje Wydział Matematyczno – 

Przyrodniczy. Na Wydziale studiuje 3148 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 

331 słuchaczy studiów podyplomowych. Kadrę tworzy 225 nauczycieli akademickich, w tym 14 

profesorów, 43 doktorów habilitowanych i 143 doktorów. W 2003 r. na Wydziale opublikowano 252 

prace, w tym w wydawnictwach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 89 oraz 29 

monografii (wskaźnik na jednego pracownika - 1,12). Zorganizowano 7 konferencji naukowych. 

Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunkach: matematyka, 

fizyka, biologia, geografia, chemia, ochrona środowiska. Wszystkie kierunki kształcenia na 

Wydziale: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, ochrona środowiska i matematyka 

uzyskały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Matematyczno - Przyrodniczy 

uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie 

fizyka, od marca 2007 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w zakresie biologii, od 

czerwca 2007 uprawnienia stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Ocena 

parametryczna jednostek naukowych (ustalona na podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i 

rozliczenia środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489) dla 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ustalona jest w oparciu o Instytuty i kształtuje się 

następująco: 

a) Instytut Matematyki – 4 

b) Instytut Fizyki – 2 

c) Instytut Biologii – 3 
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d) Instytut Chemii – 2 

e) Instytut Geografii – 3 

Średnia ocena dla wydziału wynosi 2,8. 

 

Fotografia 2 Widok na istniejący budynek A Wydziału Matematyczno Przyrodniczego UJK 
 

 

 

Źródło: UJK  w Kielcach 

 

Budynek A zrealizowano w latach 80–tych ubiegłego stulecia w technologii żelbetowej  

z prefabrykowanymi elementami stropów i stropodachu (płyty korytkowe) oraz monolitycznymi 

elementami żelbetowymi – zmodernizowany system SBO.  

Ściany budynku – osłonowe prefabrykowane systemu SBO, w części: na parterze na elewacji 

wschodniej i zachodniej oraz ryzalitu na całej wysokości – kurtynowe o konstrukcji aluminiowej 

systemu „MOSTOSTAL” Zabrze (wierzchnia warstwa z płyt wiórowo – cementowych „Cetris” 

ocieplona od wewnątrz granulatem styropianowym). Generalnie stan techniczny ścian 

zewnętrznych budynku za wyjątkiem ścian osłonowych  o konstrukcji aluminiowej określa się jako 

dobry. Natomiast ściany w  miejscach występowania płyt „Cetris” wykazują liczne spękania płyt, 

rozszczelnienie oraz przesunięcia spoin, granulat styropianowy wysypuje się na zewnątrz, brak 

jest wiatroizolacji z folii PCV, ich stan jest zły. Izolacja termiczna ścian jest niewystarczająca. 
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Stolarka okienna i drzwiowa  aluminiowa w złym stanie technicznym. 

Zadaszenie przy wejściu głównym – stalowe z przeszkleniami w złym stanie technicznym. Wejście 

główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Po stronie wschodniej budynek „A” jest połączony, na wysokości drugiej kondygnacji, przewiązką z 

budynkiem „D”, który jest obiektem dwukondygnacyjnym z wystającą z dachu częścią maszynowni 

i klatki schodowej wykonanym w technologii SBO z elementami systemu tradycyjnego. Elewacja 

na pierwszym piętrze wykonana z płyt elewacyjnych „Atlantis” z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 

cm. Stan techniczny budynku dobry, ale elewacja wymaga odświeżenia. 

Budynek A Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego wymaga dostosowania do aktualnie 

obowiązujących wymogów ochrony p.poż.: klapy przeciwpożarowe są w większości uszkodzone, w 

stałych elementach wyposażenia i wystroju wnętrz są elementy łatwo zapalne. 

Część kanałów wentylacyjnych z dygestoriów jest niedrożna. Dygestoria wraz z kanałami 

wyciągowymi wymagają wymiany. 

Budynek wyposażony jest w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 

obsługiwaną central wentylacyjnych  nawiewno – wywiewnych. Wszystkie urządzenia pracują na 

100% świeżego powietrza bez cyrkulacji. 

Studentom i pracownikom Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przede wszystkim brakuje 

bazy laboratoryjnej, nowoczesnych technologii, aparatury i sprzętu, bez którego trudno jest 

obecnie kształcić i uzyskiwać osiągnięcia naukowe. Uczelnia dysponuje w znacznej części 

przestarzałym i niewystarczającym wyposażeniem aparaturowym, co niezwykle utrudnia 

prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, służących najważniejszym potrzebom 

społeczno gospodarczym kraju i regionu. Uczelnia nie inwestowała w nowe laboratoria również ze 

względu na brak powierzchni, w których można je było umieścić, a ponadto w starej strukturze 

budynków trudno byłoby zachować wymagane standardy. 

Po wybudowaniu siedziby Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zlokalizowano w nim 

laboratoria dydaktyczne na kierunkach geografia, ochrona środowiska, informatyka, fizyka, 

chemia, biologia, matematyka. Zarówno laboratoria wymagają doposażenia w sprzęt 

specjalistyczny jak sale ćwiczeniowe i wykładowe wymagają doposażenia w nowoczesny sprzęt, 

aby podnieść jakość nauczania i  wykorzystywania nowoczesnych technologii multimedialnych. 

Nowoczesna aparatura ma ściśle określone wymagania techniczne, które są podstawą jej 

prawidłowego działania i wiarygodności wyników prowadzonych na niej badań. Niestety, istniejąca 

obecnie infrastruktura absolutnie nie spełnia wymagań stawianych przez producentów 

dostarczających sprzęt dotyczących wilgotności, temperatury powietrza i poziomu zanieczyszczeń. 

Wysoki standard laboratoriów zostanie utrzymany tylko wtedy, gdy pomieszczenia będą 

odpowiednio wentylowane, chłodzone i utrzymana zostanie stała wilgotność. Takich standardów  
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w istniejących budynkach Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego nie ma, a instalacja 

wentylacji mechanicznej wymaga remontu i przebudowy. 

Jakość kształcenia to także wykłady prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

oraz narzędzi i technik informacyjnych. Jest to szczególnie ważne w naukach eksperymentalnych, 

gdzie nawet najlepszy przekaz werbalny jest niedoskonały w stosunku do prezentacji wizualnej 

tych samych treści. Aule są niefunkcjonalne, nie są wyposażone w podesty (w strefie tablic)  

a siedziska widowni nie są uniesione względem podłogi.  Ściany i sufity wymagają pomalowania.  

W jednym pomieszczeniu należy wymienić sufit podwieszony.  

 

Stan istniejący - Biblioteka 

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Leśnej. Jest to budynek wybudowany w okresie 

międzywojennym XX wieku. W latach 70-tych dobudowano trzecie piętro. W budynku mieszczą 

się: część Wydziału Humanistycznego i Biblioteka Główna. W ramach Biblioteki Głównej 

funkcjonuje 8 czytelni, usytuowanych w różnych obiektach Uczelni, dysponującymi łącznie 349 

miejscami. Biblioteka rośnie razem z Uczelnią i stara się nadążyć za jej potrzebami.  

 
Fotografia 3: Widok na budynek istniejącej Biblioteki UJK 

 

 

 

Źródło: UJK  w Kielcach 

 

Biblioteka Główna jest jednostką organizacyjną o charakterze ogólnouczelnianym i poprzez 

biblioteczne formy pracy uczestniczy w procesie dydaktycznym oraz w rozwijaniu badań 

naukowych. Zaspokaja potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych 

Uczelni w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Swą misję Biblioteka 

realizuje poprzez: 

1. Gromadzenie zbiorów w postaci tradycyjnej (drukowanej) i elektronicznej zgodnie z profilem 

naukowym i programem dydaktycznym Uczelni; 
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2. Doskonalenie organizowania dostępu do swoich zbiorów; 

3. Zapewnienie dostępu do zbiorów w sieci internetowej; 

4. Kształcenie odbiorców informacji elektronicznej; 

5. Ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych (starodruki); 

6. Permanentne podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników (kursy, szkolenia, 

konferencje, studia podyplomowe, staże, stopnie naukowe i zawodowe); 

7. Popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym; 

8. Nawiązywanie współpracy: środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej, w celu 

powiększania dostępnej dla użytkowników bazy wiedzy. 

Misja Biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia  

i podniesienia swojej oferty edukacyjnej wprowadzając nowe kierunki studiów i dąży do stworzenia 

nowego modelu edukacyjno-badawczego w szkolnictwie wyższym. 

Realizacji misji Biblioteki sprzyjają: 

1) Komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych i szeroka oferta Biblioteki, w tym 

zakresie: 

a) zintegrowany system ALEPH; 

b) dostęp do baz z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomii i biznesu, a także 

techniki, biologii, medycyny i ochrony zdrowia, sztuki, muzyki; 

c) dostęp do czasopism elektronicznych. 

2. Aktualizowana witryna internetowa Biblioteki (bieżąca informacja o bibliotece za 

pośrednictwem sieci); 

3. Przygotowanie i doświadczenie personelu obsługującego system biblioteczny, 

udostępniającego bazy z różnych dziedzin nauk, informującego o czasopismach 

elektronicznych; 

4. Rozwój usług informacyjnych; 

5. Wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Biblioteki dla 

studentów - czytelników - bibliotekarzy z innych bibliotek; 

6. Współpraca z innymi bibliotekami naukowymi kraju (NUKAT); 

7. Udział w ogólnokrajowych systemach bibliotecznych i informacyjnych; 

8. Marketing biblioteczny (witryna internetowa - informatory - ulotki) oraz wystawy w Galerii 

Akademickiej Biblioteki Głównej. 

Szansą dla dalszego rozwoju Biblioteki jest powstawanie kolejnych konsorcjów negocjujących 

warunki dostępu do baz z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomii i biznesu,  

a także techniki, biologii, medycyny i ochrony zdrowia a co za tym idzie: 
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1. poszerzanie organizowanego dostępu do elektronicznych zasobów informacyjnych (efekt 

rozwoju technologii informacyjnych); 

2. potrzeba współpracy w regionie i stworzenie wspólnej bazy informacyjnej zbiorów 

regionalnych. 

W 2007 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej:  

 11 228 tomów wydawnictw zwartych (w tym 6 131 uzyskanych poprzez dary i wymianę),  

 1 097 roczników czasopism polskich i zagranicznych,  

 174 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.  

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej w roku 2007 wynosiła 1 097 

tytułów w tym: 1 052 tytuły czasopism polskich i 45 tytułów czasopism zagranicznych.  

Biblioteka Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 

udostępnia 17 000 tytułów czasopism z całego świata w formie elektronicznej za pośrednictwem 

elektronicznych baz danych oraz 1 097 tytułów prenumerowanych czasopism w postaci 

papierowej.  W roku 2007 Wydawnictwo uczelniane opublikowało 50 pozycji o łącznym nakładzie 8 

999 egzemplarzy. Tworzone są własne bazy elektroniczne m.in. prac magisterskich, doktorskich i 

habilitacyjnych. 

 
Tabela 13: Liczba czytelników zarejestrowanych w Bibliotece Głównej 

Rok działalności liczba czytelników 

2006 8 808 

2007 7 434 

2008 7 265 

 Źródło: UJK  w Kielcach, Sprawozdanie z działalności BG za rok 2006,2007 2008 

 
Tabela 14: Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni 

Rok działalności Złożone zamówienia Liczba odwiedzin 

2006 120 153 96 122 

2007 115 866 83 786 

2008 111 625 75 651 

Źródło: UJK  w Kielcach, Sprawozdanie z działalności BG za rok 2006,2007 2008 

 
Tabela 15: Statystyka odwiedzin czytelni 

Rok działalności Liczba odwiedzin Liczba wypożyczeń 

2006 136 690 584 323 

2007 117 223 565 351 

2008 103 255 531 730 

Źródło: UJK  w Kielcach, Sprawozdanie z działalności BG za rok 2006,2007 2008 
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Tabela 16: Stan liczbowy sprzętu komputerowego będącego w użytkowaniu Biblioteki 

Rok działalności 
Łączna ilość 

komputerów 

W tym: 

pracownicze 
terminale 

Instytutowe i 

wydziałowe 

2008 158 93 48 17 

Źródło: UJK  w Kielcach 

 

Biblioteka prowadzi również działalność dydaktyczną (zajęcia z przysposobienia bibliotecznego i 

elementów informacji naukowej) i wydawniczą. W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych 

oraz Pracowni Dydaktyczno  - Wychowawczej organizowane są wystawy stałe i okolicznościowe, 

w tym stała wystawa prac studentów Uczelni w holu Biblioteki. 

Nadążając z ofertą za zmieniającymi się potrzebami czytelników wprowadzono nowe usługi 

cyfrowego kopiowania materiałów będących w dyspozycji BG. Aktualnie czytelnik ma możliwość 

wykonywania fotografii materiałów bibliotecznych zarówno własnym aparatem fotograficznym, jak 

również zlecenia sfotografowania lub zeskanowania  i zapisu na dowolny nośnik cyfrowy za 

pośrednictwem przeszkolonego pracownika Biblioteki. 

Starając się wyjść naprzeciw potrzebom czytelników niepełnosprawnych nawiązano współpracę z 

Pełnomocnikiem ds. Niepełnosprawnych Studentów. Zaowocowała ona pozyskaniem środków 

finansowych, które pozwoliły na zakup pięciu terminali komputerowych dla osób niedowidzących, 

drukarki drukującej alfabetem Braille’a oraz kilku sztuk elektronicznych lup  

i powiększalników. Zakup ten polepszył komfort korzystania i dostępność zasobów bibliotecznych 

osobom niepełnosprawnym. 

Dalszy rozwój biblioteki hamuje między innymi baza lokalowa. Biblioteka zajmuje około  

36 % powierzchni gmachu przy ul. Leśnej, tj. około 2 700 m2 powierzchni, w tym: 

Pomieszczenia biurowe      460 m2  

Czytelnie, wypożyczalnie , magazyny 1308 m2 

Sanitariaty      37,5 m2 

Komunikacja        297 m2 

Usytuowanie budynku w centrum miasta w ciągu innych budynków nie pozwala na jego 

rozbudowę. Budynek co prawda jest poddawany bieżącym remontom, ale wymaga gruntownej 

modernizacji. Jego stan techniczny oceniany jest jako średni. Wymaga termomodernizacji 

(docieplenia elewacji, wymiany pokrycia dachowego). Fundamenty wymagają osuszenia. 

Wszystkie instalacje: elektryczna, wod.kan, c.o. w kilkudziesięciu procentach nadają się do 

wymiany. Ilość sanitariatów w stosunku do liczby użytkowników jest zbyt mała, a ich zwiększenie 

może nastąpić jedynie poprzez kolejne ograniczenie pomieszczeń Biblioteki. Obiekt nie jest 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyczerpuje się również pojemność 
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pomieszczeń magazynowych (część z nich przeznaczono na bibliotekę). W  jednym z magazynów 

zakupiono i zainstalowano system regałów przesuwnych, co na krótko poprawiło sytuację  

i pozwoliło na włączanie do księgozbioru pozyskiwanych wydawnictw. W obiekcie nie ma dostępu 

do sieci bezprzewodowej dla osób odwiedzających Bibliotekę z własnym komputerem. System 

transportu poziomego i pionowego nie pozwala na swobodne przemieszczanie woluminów, 

pracowników i użytkowników. 

Pomieszczenia nie są przystosowane ani do przechowywania książek (różnice temperatur, 

wilgotności, brak wentylacji i klimatyzacji, szczególnie dotkliwe dla zbiorów specjalnych), ani pracy 

ludzi (zbyt mała powierzchnia, brak pomieszczeń socjalnych i mała ilość sanitariatów). 

 

Stan istniejący – kształcenie w zakresie języków obcych 

Kształceniem studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w 

Kielcach w zakresie nauki języków obcych zajmują się: 

 Instytut Filologii Rosyjskiej 

 Samodzielny Zakład Neofilologii na kierunku filologia angielska i filologia germańska 

 Międzywydziałowe Studium Języków Obcych. 

Instytut Filologii Rosyjskiej funkcjonuje w strukturze Wydziału Humanistycznego UJK i zatrudnia 

19 nauczycieli akademickich, w tym 8 osób ze stopniem doktora habilitowanego będących 

profesorami, 10 osób ze stopniem doktora oraz 1 magistra. W Instytucie działają 3 zakłady: Zakład 

Językoznawstwa, Zakład Literatury Rosyjskiej oraz Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego 

i Metodyki. Siedziba Instytutu mieści się w budynku przy ul. Leśnej. 

Samodzielny Zakład Neofilologii mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 13, prowadzi naukę 

na 3-letnich studiach licencjackich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach 

stacjonarnych nauka na obu kierunkach odbywa się w 14 grupach ćwiczeniowych, na studiach 

niestacjonarnych w 8 grupach. Samodzielny Zakład Neofilologii ma do dyspozycji 10 sal 

ćwiczeniowych, w tym trzy nieco większe, w których z trudem odbywają się wykłady, mała liczba 

mniejszych sal ćwiczeniowych również utrudnia planowanie zajęć i ich przeprowadzanie. Brakuje 

także pomieszczeń dla pracowników dydaktycznych, w których mogliby przygotować się do zajęć 

oraz pracować naukowo. Dla kadry 25-osobowej jest obecnie przeznaczonych 6 małych 

pomieszczeń. Taki stan nie daje możliwości rozwoju w zakresie jakości nauczania jak i kwalifikacji 

kadry. 

Ocena parametryczna jednostek naukowych (ustalona na podstawie rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania i rozliczenia środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, 

poz. 1489 )) dla Wydziału Humanistycznego ustalona została na 2 kategorię. 
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Fotografia 4: Widok na budynek Samodzielnego Zakładu Neofilologii 

 
Źródło: UJK  w Kielcach 
 

Budynek jest stary, nie ma uregulowanej sytuacji prawnej, nie jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie ma podjazdów, windy dla wózków inwalidzkich. Brak jest również 

odpowiednio dużego pomieszczenia na szatnię dla studentów. Plany zmodernizowania budynku, 

dostosowania go do potrzeb Uczelni pociągnęłyby za sobą zbyt duże koszty. Braki finansowe 

uniemożliwiają wyposażenie sal dydaktycznych w nowe meble, sprzęt multimedialny, 

audiowizualny, nowe komputery. Doposażenia wymaga również księgozbiór podręczny, z którego 

korzystają studenci. Przy budynku nie ma odpowiedniego parkingu. Istniejący nie jest 

wystarczający dla kadry i studentów.  

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego 

Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednostką zapewniającą obsadę lektorów na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednostka zatrudnia 33 lektorów języków obcych, którzy 

prowadzą zajęcia i konsultacje z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz 

łacińskiego. MSJO realizuje ogólnouczelnianą strategię kształcenia językowego. Zadaniem MSJO 

jest stworzenie, na podstawie współczesnych koncepcji w metodyce nauczania języków obcych  

i w porozumieniu z poszczególnymi wydziałami, odpowiedniej oferty kształcenia językowego dla 

studentów UJK. Celem lektoratów jest przygotowanie studentów do efektywnego porozumiewania 

się w języku obcym w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególny nacisk kładzie się zatem na 

rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Do specyfiki lektoratów należy 

uwzględnienie w programie nauczania języka specjalistycznego związanego z konkretnym 

kierunkiem studiów i z późniejszą działalnością zawodową. System oceniania kompetencji 
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językowej studentów przystosowany jest do skali zaawansowania językowego zaproponowanej 

przez Radę Europy ("Common European Framework of Reference for Languages: learning, 

teaching, assessment"). 

MSJO organizuje również komercyjne kursy języków obcych dla studentów, nauczycieli 

akademickich oraz osób spoza Uczelni. Od roku akademickiego 2004/2005 MSJO jest 

licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Certyfikatów TELC (The European Language 

Certificates), uprawniającym do przeprowadzania egzaminów we własnej placówce. 

W obecnej strukturze Uczelni brak jest miejsca, w którym mogłyby być prowadzone zajęcia 

językowe dla wszystkich studentów. Lektorzy prowadzą zajęcia językowe w obiektach na terenie 

miasta, w budynkach poszczególnych Wydziałów, w salach nieprzystosowanych do takiego 

kształcenia. Sytuacja ta bardzo utrudnia wprowadzanie nowoczesnych, efektywnych metod 

nauczania. 

 

Istniejący stan sieci komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

Sieć komputerowa UJK ma charakter sieci metropolitalnej (stanowi część MSK KielMAN)  

i składa się z dziesięciu węzłów. Węzły zlokalizowane są w odrębnych budynkach lub 

kompleksach budynków, składają się z jednej lub kilku szaf sprzętowo-kablowych połączonych  

w ramach lokalnej sieci komputerowej (LAN) za pomocą łączy miedzianych lub światłowodowych. 

Łącza pomiędzy węzłami sieci zrealizowane są z zastosowaniem światłowodów należących do 

UJK lub innych operatorów oraz linii dzierżawionych. Uczelnia posiada przyłącza  światłowodowe 

do sieci KielMAN (i dalej do sieci PIONIER) z dwóch węzłów wydziałowych: Humanistycznego  

o przepustowości 100Mb/s i Matematyczno-Przyrodniczego o przepustowości 1Gb/s. Istniejąca 

infrastruktura Projektowana i zarządzana jest przez specjalnie do tego celu powołaną jednostkę 

ogólnouczelnianą - Uniwersyteckie Centrum Informatyczne. UCI zapewnia prowadzenie 

podstawowych usług internetowych oraz umożliwia w oparciu o nie funkcjonowanie systemów, 

usług i Projektów w zakresie dydaktyki, nauki i administracji, takich jak : systemy elektronicznej 

legitymacji studenckiej i elektronicznej rekrutacji, system biblioteczny ALEPH, portal programu 

edukacyjnego FENIKS (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS), 

klaster obliczeniowy działający w ramach współpracy z europejskim Laboratorium Badań 

Jądrowych CERN, system kadrowo-płacowy TETA, system finansowo-księgowy Legat. Budowa 

nowych obiektów oraz modernizacja obecnie eksploatowanej sieci, wymagają rozbudowy linii 

światłowodowych łączących budynki UJK. System telefonii działa w oparciu o sieć szkieletową  

i jest przyłączony do operatorów zewnętrznych poprzez trakty ISDN oraz bramki GSM. 
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Stan istniejący – współpraca zagraniczna 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi stałą 

współpracę z ponad 180 zagranicznymi uczelniami i jednostkami naukowymi. W roku 2008 

prowadzono współpracę naukową w oparciu o 19 zawartych formalnie umów międzynarodowych. 

Do najważniejszych należały współpraca w ramach międzynarodowego zespołu realizującego 

eksperyment NA49 (NIKHEF, Amsterdam, Holandia, Uniwersytet w Atenach, Grecja, Uniwersytet 

Comenius, Bratysława, Słowacja, KFKI , Budapeszt, Węgry, MIT, Cambridge, USA, IFJ, Kraków, 

Polska, GSI, Darmstadt, RFN, JINR, Dubna, Rosja, Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem, RFN, 

CERN, Genewa, Szwajcaria, Uniwersytet w Houston, USA, Uniwersytet w Marburgu, RFN, Instytut 

Maxa Plancka, Monachium, RFN, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy, Uniwersytet w Seatle, USA, 

IPJ, Warszawa, Polska, Uniwersytet Warszawski, Polska, Instytut Rudjer Boskovic, Zagrzeb, 

Chorwacja, LBNL, Berkeley, USA) oraz  współpraca w ramach międzynarodowego zespołu 

realizującego eksperyment NA61 (University of Athens, Athens, Greece, University of Bari and 

INFN, Bari, Italy, University of Bergen, Bergen, Norway, University of Bern, Bern, Switzerland, 

KFKI, Budapest, Hungary, Cape Town University, Cape Town, RSA, Jagiellionian University, 

Cracow, Poland, JINR, Dubna, Russia, Fachhochschule Frankfurt, Frankfurt, Germany, University 

of Frankfurt, Frankfurt, Germany, University of Geneva, Geneva, Switzerland, Forschungszentrum 

Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, Institute for Nuclear Research, Moscow, Russia, LPNHE, 

Universités de Paris VI et VII, Paris, France, Pusan National University, Pusan, South Korea, 

University of Sofia, Sofia, Bulgaria, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, State 

University of New York, Stony Brook, USA, Institute for Particle and Nuclear Studies, KEK, 

Tsukuba, Japan, Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland, University of Warsaw, 

Warsaw, Poland, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, Rudjer Boskovic Institute, 

Zagreb, Croatia, ETH, Zurich, Switzerland). 

W roku 2008 w ramach współpracy naukowej z zagranicą pracownicy Uniwersytetu wydali 64 

publikacje i 187 komunikatów. Wygłoszonych zostało 168 wykładów przez współpracujących z 

Uczelnią pracowników nauki z ośrodków całego świata. Wiodącą rolę w tym obszarze zajmuje 

objęty niniejszym Projektem Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 52 wspólne publikacje, 89 

komunikatów, 42 – zaproszone wykłady. Jednostki zajmujące się kształceniem językowym – 

przyszli użytkownicy CJO wydali 1 publikację, 4 komunikaty oraz zorganizowali 8 wykładów 

zaproszonych. Zagraniczne wyjazdy naukowe - prowadzenie prac badawczych i uczestnictwo w 

konferencjach  w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu objętych projektem miały miejsce 106 

razy.  

Pracownicy UJK w 2008 roku prowadzili współpracę naukową z 1050 krajowymi instytucjami 

naukowymi, w wyniku której opublikowanych zostało 117 publikacji naukowych. 
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Program SOCRATES/ERASMUS 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestniczy w 

Programie od roku akademickiego 2004/05 . Zaczynaliśmy od 1 podpisanej umowy bilateralnej i 1 

wyjazdu studenckiego w roku akademickim. Obecnie Uniwersytet ma zawarte 24 umowy 

bilateralne, w ramach który współpracuje z następującymi krajami: Portugalia, Włochy, Niemcy, 

Czechy, Słowacja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Dania, Wielka Brytania. Studenci 16 

kierunków mają możliwość odbycia części studiów zagranicą. Należą do nich: biologia, fizyka, 

matematyka, informatyka, filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia 

rosyjska, zarządzanie, ekonomia, muzyka, plastyka, historia, pedagogika, muzyka. 

 
Stan istniejący – współpraca z gospodarką 

Ze strony Uniwersytetu zainicjowana została współpraca m.in. z następującymi podmiotami 

gospodarczymi z regionu świętokrzyskiego: 

Zakład Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A., NSK Iskra S.A. w Kielcach, Kielecki Park 

Technologiczny, Hydrogeotechnika w Kielcach, Wodociągi Kieleckie, Świętokrzyski Park 

Narodowy i Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologicza w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Kielcach, Targi Kielce Sp z o.o. . 

Inicjatywami o najbardziej ścisłym charakterze współpracy są działania podejmowane wspólnie  

z Kieleckim Parkiem Technologicznym (wspólne projekty realizowane w partnerstwie np. 

„Biznesstarter – I edycja konkursu na najlepszy biznesplan” czy też „Astronom – w poszukiwaniu 

gwiazd przedsiębiorczości ekonomicznej”, staże i praktyki), Świętokrzyskim Centrum Onkologii  

(wspólne opracowanie kierunku studiów, staże i praktyki) oraz Targami Kielce Sp. z o.o. (wspólne 

opracowanie kierunku studiów, staże i praktyki). 

Największy wymiar w zakresie współpracy Uczelni z przedsiębiorcami są organizowane  

w partnerstwie z Kieleckim Parkiem Technologicznym Kieleckie Dni Przedsiębiorczości 

Akademickiej, które mają doprowadzić do ścisłej współpracy podmiotów gospodarczych regionu 

przy określaniu programu kierunków studiów oraz przy innych wspólnych inicjatywach. Planowana 

liczba kierunków przewidzianych do współpracy wynosi ok. 5 firm na jeden kierunek, co daje 150 

firm, z którymi Uniwersytet zamierza podjąć współpracę. Opierając się na pozytywnym odbiorze 

takiej inicjatywy przez przedsiębiorców regionu można przyjąć założenie, że potencjalna liczba 

podmiotów współpracujących może być nawet dwa razy większa od zakładanej wielkości. 
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1.1.2. Opis potrzeby realizacji Projektu w kontekście wykonalności technicznej 

 
Problemy stanowiące uzasadnienie potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcie, 

zidentyfikowane w ramach prac nad przygotowaniem Projektu, podzielono na dwie główne grupy: 

(1) problemy w ogólnym społeczno-gospodarczym otoczeniu Projektu, uzasadniające 

konieczność jego realizacji w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 

Świętokrzyskiego, obszaru Polski Wschodniej oraz całego kraju (2) problemy w bezpośrednim 

lokalnym otoczeniu inwestycji i systemie edukacyjnym, uzasadniające konieczność 

przebudowy i modernizacji istniejącej bazy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego. 

 

(1) Problemy w ogólnym społeczno-gospodarczym otoczeniu Projektu 

Niska pozycja gospodarcza województwa w kraju wynika ze struktury gospodarki regionu, w której 

dominują mało efektywne działy produkcji. Zostało to potwierdzone w ekspertyzie dotyczącej 

Województwa Świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Wschodniej do roku 2020 (autor Zdzisław Piasta). Udział regionu w liczbie pracujących w kraju 

wynosi około 3,5%, przy czym w rolnictwie aż 6,81%, a w przemyśle 2,67%. Przedsiębiorstwa 

istniejące w regionie są niedoinwestowane. Wartość wydatków na badania i rozwój w sektorze 

przedsiębiorstw jest o wiele niższa od średniej krajowej i wpływa na zwiększanie się dystansu 

względem najbardziej konkurencyjnych województw. Słabą stroną regionu jest wciąż niski stopień 

powiązania nauki z przemysłem. Jej przełamaniu ma służyć powołane z inicjatywy samorządu 

województwa Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Nakłady inwestycyjne w 

2004 r. w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim wyniosły 1,78% nakładów tego 

sektora w kraju, co plasowało województwo na ostatniej pozycji w Polsce. Nakłady na działalność 

badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw wzrosły z 6,5 mln zł w 2002 r. do 11,1 mln zł  

w 2004 r. Stanowiło to jednak jedynie 0,75% nakładów poniesionych na ten cel w całym kraju. Pod 

względem PKB w 2006 roku, liczonym per capita, świętokrzyskie z kwotą 14982 zł/os. plasowało się 

na 12. miejscu w kraju przy średniej krajowej 18432 zł/os. W latach 1995-2002 PKB per capita 

kształtował się na poziomie 77–79% średniej krajowej. Procentowy udział poszczególnych rodzajów 

podmiotów gospodarczych w regionie był zbliżony do średniej krajowej. Mniej niż średnio w kraju 

było w 2006 roku spółek handlowych i spółek cywilnych, więcej podmiotów prowadzonych przez 

osoby fizyczne. W województwie świętokrzyskim liczba ludności w latach 1998–2006 zmniejszała się 

trzykrotnie szybciej niż średnio w kraju. Ubytek jest wynikiem nie tylko poziomu przyrostu 

naturalnego, ale również migracji zewnętrznej. Wszystkie te negatywne dane powodują, iż 

szczególną rolę w przyszłym rozwoju regionu powinno odgrywać szkolnictwo wyższe, zwłaszcza na 
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poziomie uniwersyteckim, dostępnym w ofercie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

Szkolnictwo wyższe w Kielcach napotyka na trudności w dostosowywaniu swoich programów  

i organizacji pracy do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Młodzież z Kielc w poszukiwaniu  

wyższego wykształcenia wyjeżdża do innych ośrodków i najczęściej już nie wraca.  Istniejący 

rynek pracy wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na pracowników o interdyscyplinarnych 

kwalifikacjach. Jak wynika ze strategii rozwoju miasta ograniczenia rozwoju Uczelni, wynikające 

głównie z problemów finansowych, szczupłości bazy materialnej i jej dekapitalizacji mogą 

przyczynić się do spadku rangi miasta jako ośrodka naukowego. Kielce powinny upatrywać szansy 

dalszego rozwoju miasta w działalności dydaktyczno-naukowej i  innowacyjności, co pociąga za 

sobą przeznaczanie znacznych środków na badania i rozwój. Jak wynika z raportu opracowanego 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stan nauki i techniki w Polsce” pod względem 

nakładów na badania i rozwój  województwo świętokrzyskie zajmuje ostanie miejsce. Fakt ten jest 

bardzo niepokojący.  Podniesienie atrakcyjności Kielc jako ośrodka nauki i edukacji stanowi jeden 

z celów strategii rozwoju miasta Kielce do 2020 r. Wzrastające zapotrzebowanie na 

wysokokwalifikowane kadry w gospodarce powoduje konieczność rozwoju bazy naukowo-

dydaktycznej dla tych kierunków studiów. Władze Uniwersytetu od lat podejmują działania na rzecz 

spełnienia tego celu poprzez budowę nowych i modernizację obecnie użytkowanych obiektów 

pozwalających na poprawienie warunków nauki i pracy na Uczelni. Przebudowa i modernizacja 

Campusu Uczelni jest niezbędna dla stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, 

dalszego rozwoju Uniwersytetu, gdyż umożliwi w przyszłości tworzenie nowych kierunków  

i poszerzanie oferty kształcenia, a przede wszystkim przyczyni się do likwidacji istniejących 

utrudnień w prowadzeniu działalności dydaktycznej i badawczej. Obiekty UJK są obecnie 

zlokalizowane w wielu miejscach na terenie całego miasta. Są to w przeważającej większości stare 

budynki, wymagające ustawicznego remontu, nieprzystosowane do kształcenia akademickiego na 

miarę dzisiejszych oczekiwań. Eksploatacja takich obiektów jest kosztowna i nieopłacalna. Nie 

spełniają one także obowiązujących norm użytkowych w Europie i generują bardzo wysokie koszty 

eksploatacji. Ograniczona baza dydaktyczna nie daje możliwości do uruchamiania nowych 

specjalności i kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Tworzenie warunków 

dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy wymaga dobrze wykształconej kadry, 

co bezpośrednio związane jest z jakością kształcenia na poziomie wyższym. Biorąc pod uwagę, że 

na jakość kształcenia wpływają nie tylko programy nauczania i kadra wykładowców, ale również 

warunki odbywania zajęć oraz organizacja procesu dydaktycznego, należy stwierdzić, że 

konieczny jest ciągły rozwój bazy dydaktycznej szkolnictwa wyższego. Obecność UJK w regionie 

ma dla gospodarki i społeczności województwa Świętokrzyskiego znaczenie przekładające się na 
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realne efekty. Absolwenci Uczelni w znacznej mierze zasilają szeroko rozumianą gospodarkę 

regionu wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie różnorodnych dziedzin życia 

społeczno-gospodarczego. Wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry - to oczywista korzyść 

dla gospodarki, wzbogacenie jakościowe społeczności regionu, zasilenie środowisk lokalnych 

jednostkami wykształconymi, aktywnymi, zdolnymi do podejmowania pozytywnych inicjatyw  

i organizowania wokół nich ludzi jest nieodzownym czynnikiem i miernikiem rozwoju 

gospodarczego.   

Podstawowe ogólne powody w otoczeniu społeczno-gospodarczym Projektu, dla których 

planowana na obszarze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego inwestycja jest ze 

społecznego i gospodarczego punktu widzenia bardzo potrzebna w regionie świętokrzyskim są 

następujące: 

a) niewystarczające wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego i dydaktycznego UJK 

dla potrzeb gospodarki kraju i województwa; 

b) niewystarczający poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu Świętokrzyskiego; 

c) potrzeba podniesienia standardu życia mieszkańców i wyrównania go ze średnim 

poziomem UE; 

d) niska spójność regionalnego systemu  edukacyjnego oraz występowanie dysproporcji w 

dostępie do nowoczesnych ośrodków szkolnictwa wyższego świadczących usługi 

edukacyjne, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych; 

e) spadek znaczenia edukacji jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy 

przy  wykorzystaniu  wysokiego potencjału społecznego regionu;  

 
 

2) Problemy w bezpośrednim lokalnym otoczeniu inwestycji i systemie edukacyjnym  

 

Przechodząc do bezpośredniego otoczenia inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji 

Campusu uczelnianego UJK, należy wskazać na problemy pojawiające się w bezpośrednim 

otoczeniu obiektów Uczelni i funkcji które pełnią, wynikające z ogólnego złego stanu technicznego 

istniejącej bazy lokalowej Uniwersytetu oraz braku wystarczającej liczby dobrze wyposażonych 

obiektów naukowo-dydaktycznych nie tylko na terenie UJK, ale również w całych Kielcach  

i regionie świętokrzyskim. Proces budowy Campusu został zapoczątkowany w 2000 roku poprzez 

zakup gruntów przy ul. Świętokrzyskiej w pobliżu budynku Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego. Obecnie UJK posiada 22 ha własnego terenu zlokalizowanego w tej części miasta 

i tutaj w miarę posiadanych środków lokalizuje obiekty Uczelni. W latach 1999-2002 przeniesiony 

został tu Wydział Zarządzania i Administracji, w roku 2004 rozpoczęto budowę kolejnego budynku 

dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego z pomieszczeniami dla kierunków chemia (Instytutu 
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Chemii), ochrona środowiska (Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania środowiska), 

informatyka (Instytut Fizyki) i Stacji Monitoringu. W odległości około 500 m od tego terenu znajduje 

się miasteczko studenckie, sukcesywnie rozbudowywane. Jednym z priorytetowych celów Uczelni 

jest lokalizacja całej bazy dydaktycznej na jednym obszarze. Powstanie Campusu uczelnianego 

jest niezbędne dla stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju 

Uczelni poprzez tworzenie nowych kierunków i poszerzanie oferty kształcenia. 

Obecny stan techniczny infrastruktury UJK ma negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie 

placówki, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych, seminaryjnych oraz prac badawczo-

naukowych. Nie zachęca do podejmowania przez kadrę naukowo-badawczą nowych Projektów 

rozwojowych i innowacyjnych. Nie spełnia oczekiwań studentów, kadra dydaktycznej oraz władz 

uniwersytetu. Uniemożliwia też pełnowartościowe korzystanie z oferty dydaktycznej Uczelni przez 

osoby niepełnosprawne, w tym zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich. Warunki 

lokalowe Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, w tym brak specjalistycznego wyposażenia 

dla potrzeb dydaktycznych i rozwoju kadry dydaktycznej i naukowo-badawczej  daleko odbiegają 

od wymagań i oczekiwań użytkowników oraz powodują, że nie jest obecnie możliwe pełne 

dostosowanie zakresu i jakości oferty dydaktycznej do potrzeb regionu i kraju wynikających ze 

zmiany profilu kształcenia oraz zwiększającego się zapotrzebowania gospodarki na nowatorskie 

opracowania i ekspertyzy z dziedziny nauk przyrodniczych. Studentom i pracownikom Wydziału 

Matematyczno – Przyrodniczego przede wszystkim brakuje bazy laboratoryjnej, nowoczesnych 

technologii, aparatury i sprzętu, bez którego trudno jest obecnie kształcić i uzyskiwać osiągnięcia 

naukowe. Uczelnia dysponuje w znacznej części przestarzałym i niewystarczającym 

wyposażeniem aparaturowym, co niezwykle utrudnia prowadzenie zaawansowanych badań 

naukowych, służących najważniejszym potrzebom społeczno gospodarczym kraju i regionu. 

Brakuje powierzchni zarówno na prowadzenia zajęć o charakterze dydaktycznym, jak również 

powierzchni z przeznaczeniem administracyjnym oraz na potrzeby dynamicznie rozwijającej się 

działalności naukowej UJK. Stały wzrost profili kształcenia i specjalizacji dyplomowych wymaga 

równoczesnego wzrostu i rozwoju kadry naukowej, co jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia 

należytego poziomu edukacji. Jakość kształcenia to także wykłady prowadzone z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych. Jest to szczególnie ważne  

w naukach eksperymentalnych, gdzie nawet najlepszy przekaz werbalny jest niedoskonały  

w stosunku do prezentacji wizualnej tych samych treści, a część sal wykładowych wymaga 

remontu. Biorąc pod uwagę potrzeby dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i dalszego 

rozwój kadry naukowej, można stwierdzić, że jedynie rozbudowa i modernizacja siedziby Wydziału 

zapewni należyte warunki do pracy naukowej oraz dydaktycznej zarówno ze studentami, jak 

i doktorantami. 
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Istotnym problemem w bezpośrednim otoczeniu Projektu są obecne także warunki 

przechowywania i korzystania z  unikatowego w skali regionu księgozbioru będącego na stanie 

Uczelni. Problemem jest zwłaszcza zbyt mała powierzchnia przeznaczona na przechowywanie 

księgozbioru oraz istniejące podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej w starym budynku 

Biblioteki (np. zwarcie instalacji elektrycznej skutkujące pożarem). Biblioteka mieści się  

w budynku przy ul. Leśnej. Jest to budynek wybudowany w okresie międzywojennym XX wieku.  

W latach 70-tych dobudowano trzecie piętro. Usytuowanie budynku w centrum miasta w ciągu 

innych budynków nie pozwala na jego rozbudowę. Budynek jest poddawany bieżącym remontom, 

ale wymaga gruntownej modernizacji. Wymaga termomodernizacji (docieplenia elewacji, wymiany 

pokrycia dachowego)I osuszenia fundamentów Wszystkie instalacje: elektryczna, wod.kan , co  

w kilkudziesięciu procentach nadają się do wymiany. Ilość sanitariatów w stosunku do liczby 

użytkowników jest zbyt mała a ich zwiększenie może nastąpić jedynie poprzez kolejne 

ograniczenie pomieszczeń biblioteki. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Wyczerpuje się również pojemność pomieszczeń magazynowych 

(część z nich przeznaczono na bibliotekę). W  jednym z magazynów zakupiono i zainstalowano 

system regałów przesuwnych, co na krótko poprawiła sytuację i pozwoliło na włączanie do 

księgozbioru pozyskiwanych wydawnictw. W obiekcie nie ma dostępu do sieci bezprzewodowej dla 

osób odwiedzających bibliotekę z własnym komputerem. System transportu poziomego  

i pionowego nie pozwala na swobodne przemieszczanie woluminów, pracowników i użytkowników. 

Pomieszczenia nie są odpowiednio przystosowane ani do przechowywania książek (różnice 

temperatur, wilgotności, brak wentylacji i klimatyzacji, szczególnie dotkliwe dla zbiorów 

specjalnych), ani ludzi (zbyt mała powierzchnia do pracy własnej z księgozbiorem, ograniczona 

ilość pomieszczeń socjalnych i sanitariatów). 

Innym problemem będącym tłem dla realizacji Projektu jest fakt, iż w obecnej strukturze Uczelni 

brak jest miejsca w którym mogłyby być prowadzone zajęcia językowe (patrz punkt 1.1.1) dla 

wszystkich studentów. Lektorzy prowadzą zajęcia językowe w obiektach na terenie miasta,  

w budynkach poszczególnych wydziałów, w salach nieprzystosowanych do takiego kształcenia. 

Sytuacja ta bardzo utrudnia wprowadzanie nowoczesnych, efektywnych metod nauczania do 

jakiego kadra jest przygotowana. 

Istotnym problemem w otoczeniu Projektu jest niewystarczający poziom rozwoju infrastruktury 

teleinformatycznej Uczelni, który przejawia się w następujących aspektach: 

 widoczny silny trend wzrostowy zarówno pod względem liczby przyłączy dla użytkowników 

sieci lokalnych, jak również wachlarza oferowanych usług sieciowych, wzrost 

zapotrzebowania szacuje się na ponad 65 % w stosunku do stanu obecnego. Na Uczelni 
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istnieje, stale zwiększające się grono ludzi (pracowników i studentów) gotowych do 

korzystania i oczekujących na dostęp do nowoczesnej infrastruktury komputerowej  

i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych 

niezbędnych do prowadzenia działalności badawczej na poziomie europejskim. 

 potrzeba wprowadzenia nowych usług takich jak:  

o bezprzewodowy dostęp do sieci,  

o telefonia IP,  

o komunikacja multimedialna,  

o aplikacje wspomagające zadania administracyjne, naukowe i dydaktyczne  

co implikuje konieczność wzrostu parametrów transmisji (może się okazać, że znacząco 

przewyższają one możliwości obecnie eksploatowanej infrastruktury) 

 rozpowszechnienie usług sieciowych oraz oparcie na ich dostępności istotnych procesów 

związanych z funkcjonowaniem Uczelni, wymaga podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

sieci jak również wyposażenia jej administratorów w  narzędzia umożliwiające sprawne 

reagowanie na pojawiające się zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. 

 Uniwersyteckie Centrum Informatyczne, jednostka powołana do Projektowania i zarządzania 

istniejąca infrastrukturą, nie ma własnej siedziby. Pomieszczenia przystosowane do potrzeb 

lokalnych serwerowni nie spełniają standardów i technologii wymaganych w związku  

z realizacją zwiększających się potrzeb. Brak jest centralnego punktu przetwarzania danych 

w Uczelni.  

 Aktualnie eksploatowane systemy obsługujące administrację Uczelni w tym kadry, płace 

finanse, księgowość oparte są na rozproszonych, przestarzałych systemach i programach. 

Rozproszone systemy informatyczne powodują powielanie tych samych prac i czynności, 

gdyż niejednokrotnie te same dane należy wprowadzać po raz kolejny do innych systemów 

informatycznych  lub dokonywać ich transferu. Dane wprowadzone do jednego systemu nie 

są widoczne w pozostałych systemach. Brak jest jednolitego systemu obsługi toku studiów,  

a w dziekanatach eksploatowane są systemy lokalne w oparciu o rozwiązania własne 

tworzone na bazie MS Office.  Utrudnia to spójne i efektywne zarządzanie procesami 

dydaktycznymi na Uczelni. Wymagane jest  ujednolicenie sposobu obsługi studentów  

i wprowadzenie nowego zintegrowanego modelu zarządzania Uczelnią.  

 Z uwagi na postęp technologiczny tradycyjna telefonia wykorzystująca odrębne sieci 

telefoniczne staje się przestarzała. Powinna zostać zastąpiona nowoczesnym sposobem 

komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych (telefonia IP), wykorzystującym 

mechanizm transmisji głosu w tzw. postaci pakietowej i korzystającym z tej samej sieci, która 

wykorzystywana jest do transmisji danych.  
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Znaczenie obecnych obiektów i wyposażenia dla rozwoju całego Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego, a w konsekwencji dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w połączeniu  

z istniejącymi warunkami lokalowymi powodują, że jakość oraz spójność systemu kształcenia na 

kierunkach przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, jest niższa, a rozwój 

gospodarki związany z wykorzystaniem praktycznych umiejętności absolwentów Uczelni oraz 

wyników badań i wdrożeniem nowych rozwiązań prawno-legislacyjnych słabszy. O ile zatrudniona 

w UJK wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna i naukowo-badawcza zapewnia wysoki poziom 

i jakość przekazywanej słuchaczom wiedzy, o tyle złe warunki lokalowe oraz brak możliwości 

instalacji nowoczesnego sprzętu w istniejących budynkach utrudniają kształcenie studentów, 

prowadzenia badań naukowych, ich weryfikację i praktyczne stosowanie wyników. Ze względu na 

niewystarczające zasoby lokalowe nie jest możliwe rozszerzenie obecnej oferty dydaktycznej UJK. 

Również brak jednolitego systemu teleinformatycznego utrudnia dalszy wzrost jakości procesu 

dydaktycznego i naukowego.   

Ogólnie, problemy techniczne będące bezpośrednim tłem dla Projektu można zatem 

scharakteryzować następująco: 

 baza Uczelni rozproszona jest w wielu oddalonych od siebie budynkach, co znacznie utrudnia 

bieżące funkcjonowanie organizmu Uczelni; 

 wieloletnie istotne zapóźnienia z zakresie wyposażenia w nowoczesne obiekty przystosowane 

do prowadzenia  zajęć  dydaktycznych i badawczo-rozwojowych, w tym z udziałem 

niepełnosprawnych na terenie UJK; 

 niewystarczająca i wysoce nieodpowiadająca potencjałowi  społecznemu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego baza techniczna dla prowadzenia profesjonalnych  

i wszechstronnych zajęć dydaktycznych oraz dla rozwoju inicjatyw naukowo-badawczych;  

 ograniczone możliwości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego finansowania inwestycji 

ze środków własnych; 

 w większości obiektów UJK brak jest odpowiednio wyposażonych sal dydaktycznych; 

 ograniczone możliwości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego finansowania inwestycji 

ze środków własnych; 

 niewystarczające dostosowanie oferty UJK do potrzeb rynku i wciąż utrzymujące się 

zróżnicowanie profili popytu i podaży na rynku pracy; 

 obecnie funkcjonująca baza dydaktyczna w większości nie spełnia podstawowych wymogów 

technicznych oraz sanitarnych i wymaga natychmiastowych działań modernizacyjnych; 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 69 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prac naukowo-badawczych w obecnych obiektach UJK 

jest utrudnione z uwagi na ich stan techniczny oraz brak przystosowania do potrzeb 

nowoczesnych programów nauczania przy wykorzystaniu praktycznych metod dydaktycznych; 

 w obecnych warunkach niemożliwe jest prowadzenie pełnowartościowych zajęć dla osób 

niepełnosprawnych w większości budynków UJK; 

 estetyka przestrzeni publicznej wewnątrz obszaru Uczelni jest obniżona; 

 budynki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich; 

 brak jest wystarczającej powierzchni dla potrzeb zajęć dydaktycznych ze studentami oraz 

pomieszczeń na potrzeby administracyjno-biurowe; 

Podsumowując analizę problemów bezpośredniego otoczenia Projektu rozbudowy i doposażenia 

bazy Campusu UJK w Kielcach, należy wskazać na problemy wynikające z istniejącego stanu 

technicznego istniejącej bazy lokalowej, słabego wyposażenia oraz zbyt małej liczby podobnych 

obiektów nie tylko na terenie Kielc, ale również w całym regionie. Obecny nieadekwatny do potrzeb 

stan techniczny infrastruktury UJK i jej niedostosowanie do potrzeb studentów i kadry naukowo-

dydaktycznej ma negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie Uczelni. Nie zachęca do 

podejmowania przez studentów rozmaitych form kształcenia. Nie spełnia oczekiwań nauczycieli 

akademickich. Uniemożliwia też pełnowartościowe korzystanie z oferty UJK przez osoby 

niepełnosprawne. Znaczenie Uniwersytetu dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionu w 

połączeniu z istniejącymi słabymi warunkami lokalowymi powodują, że jakość oraz spójność 

lokalnego i regionalnego systemu edukacyjnego jest niższa, a rozwój edukacji w zakresie nauk 

przyrodniczych i humanistycznych, w tym nauczania języków obcych, słabszy od potencjalnego,  

i nie odpowiada rosnącym potrzebom społeczeństwa i gospodarki regionu.  

 

Drzewo problemów   

W celu określenia relacji przyczynowo - skutkowych problemy zostały zobrazowane w formie 

diagramu „hierarchii problemów” zwanego też „drzewem problemów” (ang. problem tree). Drzewo 

problemów przedstawia związek pomiędzy głównymi zidentyfikowanymi problemami,  

a realizowanym Projektem. Zadaniem analizy problemów jest określenie negatywnych aspektów 

obecnej sytuacji i wskazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi 

problemami. Struktura analizy problemów została określona w bardzo szerokim kontekście, 

obrazującym kompleksowy charakter istniejącej sytuacji, znacznie wykraczający poza zakres 

„odczuwalnej” interwencji Projektu na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. 

Analiza jest ukierunkowana na określenie rzeczywistych ograniczeń, do których 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 70 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

Projektodawca przywiązuje największą wagę i poprzez Projekt dąży do usunięcia części 

z nich.  

ZWIĄZKI PRZYCZYNO-SKUTKOWE W ODNIESIENIU DO PROJEKTU: 

 GŁÓWNYMI PROBLEMAMI zidentyfikowanymi w ramach analizy, do których usunięcia dąży 

niniejszy Projekt są zatem:  

(1) NIEWYSTARCZAJĄCA I NIEODPOWIADAJĄCA POTENCJAŁOWI EDUKACYJNEMU UJK ORAZ REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  BAZA TECHNICZNA CAMPUSU UCZELNI, ZARÓWNO W ODNIESIENIU DO STANU 

BUDYNKÓW JAK RÓWNIEŻ ICH NIEDOSTATECZNEMU WYPOSAŻENIU W SPRZĘT KOMPUTEROWY, 

LABORATORYJNY I NAUKOWO-DYDAKTYCZNY, UNIEMOŻLIWIAJĄCA PROWADZENIE 

PEŁNOWARTOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ I ROZWOJOWEJ NA POTRZEBY 

REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; 

 (2) ZBYT SŁABE  POWIĄZANIE PROGRAMU NAUCZANIA REALIZOWANEGO W UJK Z POTRZEBAMI 

 I SPECYFIKĄ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; 

(3) SPADEK ZNACZENIA EDUKACJI, W TYM NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH ORAZ JĘZYKÓW 

OBCYCH, JAKO CZYNNIKA STYMULUJĄCEGO ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; 

(4) DUŻE BARIERY W DOSTĘPNOŚCI DO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW CAMPUSU UJK DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 

 (5) NISKA SPÓJNOŚĆ LOKALNEGO I REGIONALNEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO ORAZ NIEKORZYSTNA 

STRUKTURA GOSPODARCZA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DOMINACJĄ 

SEKTORA ROLNEGO ORAZ ZBYT NISKĄ AKTYWNOŚCIĄ EKONOMICZNĄ LUDNOŚCI SPOWODOWANA NISKĄ 

MOBLINOŚCIĄ ZAWODOWĄ I BRAKIEM ZAINTERESOWANIA PROWADZENIEM WŁASNEGO BIZNESU. 
 

 Czego GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI są:  

(1) WIELOLETNIE ZAPÓŹNIENIA Z ZAKRESIE REMONTÓW I MODERNIZACJI CAMPUSU UJK, W TYM 

WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNE POMIESZCZENIA PRZYSTOSOWANE DO PROWADZENIA 

PEŁNOWARTOŚCIOWYCH I WSZECHSTRONNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I SŁUŻĄCYCH PRACY 

NAUKOWEJ I BADAWCZEJ UJK; 

(2) BRAK PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEJ BAZY LOKALOWEJ CAMPUSU UJK DO POTRZEB 

NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA NAUK PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH PRZY 

WYKORZYSTANIU PRAKTYCZNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH; 

(3) NISKA FUNKCJONALNOŚĆ PRZESTRZENI CAMPUSU UJK SPOWODOWANA ROZŁOŻENIEM WIELU 

ZBIEŻNYCH FUNKCJI DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH W RÓŻNYCH BUDYNKACH NA JEGO OBSZARZE; 

(4) NIEDOSTOSOWANIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ OFERTY DYDAKTYCZNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI 

DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ REALIZOWANEJ W BUDYNKACH CAMPUSU UJK DO POTRZEB DYNAMICZNIE 

ROZWIJAJĄCEJ SIĘ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POTRZEBUJĄCEJ NAPŁYWU WYSOKIEJ 

JAKOŚCI SPECJALISTÓW Z ROZMAITYCH DZIEDZIN ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO; 

 (5) BRAK WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PLANIE FINANSOWYM UJK W ZAKRESIE 

INWESTYCJI W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY CAMPUSU, W TYM NOWEJ BIBLIOTEKI, CJO, 

INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWY KLUCZOWEGO DLA UCZELNI WYDZIAŁU 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO. 
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 Istniejąca sytuacja POWODUJE: 

(1) KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA OFERTY DYDAKTYCZNEJ UNIWERSYTETU KIEROWANEJ DO 

STUDENTÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW FORM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO; 

(2) KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z ZAKRESU NAUK 

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYCH I JĘZYKÓW OBCYCH REALIZOWANYCH W ZDEKAPITALIZOWANYCH I 

SŁABO WYPOSAŻONYCH OBIEKTACH; 

(3) OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ CAMPUSU UJK ZAKRESIE WYPOSAŻENIA W 

NOWOCZESNE OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE JAK RÓWNIEŻ W SFERZE SPÓJNEJ INFORMATYZACJI 

UCZELNI; 

(4) ZMNIEJSZENIE SPÓJNOŚCI LOKALNEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO, KTÓRY NIE 

JEST W PEŁNI PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB SYGANLIZOWANYCH PRZEZ RYNEK PRACY, ZWŁASZCZA W 

ODNIESIENIU DO ZAPOTRZEBOWANIA NA WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW Z DZIEDZIN MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH; 

(5) UTRWALANIE NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY GOSPODARKI REGIONU ZDOMINOWANEJ PRZEZ 

ROLNICTWO ORAZ ZBYT MAŁEJ WIELKOŚCI PKB WYTWARZANEGO W SEKTORACH USŁUGOWYCH 

UKIERUNKOWANYCH NA WYKORZYSTANIE DOSTĘPNOŚCI ODPOWIEDNIO I PRAKTYCZNIE 

WYKSZTAŁCONEJ SIŁY ROBOCZEJ Z DZIEDZIN NAUK PRZYRODNICZYCH, PRZYCZYNIAJĄCEJ SIĘ DO 

MARGINALIZACJI WOJEWÓDZTWA W  OTOCZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM; 

(6) POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI ROZWOJOWYCH POMIĘDZY OBSZAREM REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI KRAJU; 

(7) OGRANICZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

W KRAJOWEJ PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ; 

(8) ZMNIEJSZENIE ZAINTERESOWANIA REGIONEM WŚRÓD INWESTORÓW, PRAGNĄCYCH PROWADZIĆ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z WYKORZYSTANIEM PROFESJONALNEJ I PRAKTYCZNIE PRZYGOTOWANEJ 

SPECJALISTYCZNEJ KADRY WYKSZTAŁCONEJ W ODPOWIEDNICH WARUNKACH; 

 (9) POGŁĘBIANIE SIĘ NEGATYWNYCH REPERKUSJI SPOŁECZNYCH W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, 

WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ODPŁYWIE LUDZI MŁODYCH I WYKSZTAŁCONYCH ORAZ UTRWALENIU 

NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY ZATRUDNIENIA ZDOMINOWANEJ PRZEZ ROLNICTWO I SEKTORY 

WYTWÓRCZE CECHUJĄCE SIĘ ZBYT NISKĄ INNOWACYJNOŚCIĄ; 

(10) OGRANICZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

WSKUTEK NIEPRZYSTOSOWANIA WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH  UJK DO ICH POTRZEB. 
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Wykres 2: Drzewo problemów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wieloletnie zapóźnienia z zakresie remontów i modernizacji 

Campusu UJK, w tym wyposażenia w nowoczesne pomieszczenia 

przystosowane do prowadzenia pełnowartościowych i 

wszechstronnych zajęć dydaktycznych i 

służących pracy naukowej i badawczej UJK 

Niedostosowanie jakości istniejącej oferty 
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1.1.3. Opis celów Projektu 
 
Podstawowym założeniem Projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług 

edukacyjnych oraz poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach 

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności 

dydaktyczno-naukowej. Stanie się to przede wszystkim w wyniku scalenia bazy dydaktycznej 

Uczelni na zwartym obszarze, wyposażenia zaplecza laboratoryjnego w nowoczesny sprzęt 

badawczy oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i instalację zaawansowanych 

technologicznie informatycznych systemów zarządzania i komunikowania. Realizacja Projektu 

wpłynie na  podwyższenie poziomu wykształcenia kadry pracowniczej regionu oraz pozwoli na 

zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej, szybszy rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej, nawiązanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników  

i studentów oraz umożliwi stworzenie zaplecza rozwojowo – naukowego do zacieśnienia 

współpracy z podmiotami gospodarczymi województwa,  kraju i Europy. Większa liczba oraz 

szerszy zakres prowadzonej działalności naukowej, wykorzystywanej w gospodarce i przemyśle 

regionu, będą miały bezpośredni wpływ na efektywność, poziom innowacyjności i pozycję 

konkurencyjną firm z województwa świętokrzyskiego. Poprawa jakości i efektywności systemu 

studiów wyższych pozwoli na utrzymanie i zwiększenie renomy Uniwersytetu oraz wpłynie na 

możliwość eksportowania świadczonych usług edukacyjnych poza teren województwa oraz kraju  

w ramach współpracy międzynarodowej. 

 

(1) Priorytetowymi celami Projektu są4: 

 (A) „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

POPRZEZ POPRAWĘ STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, 

SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY 

SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH” 

 (B) „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DO INTENSYFIKACJI ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ PODNIESIENIE JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA ORAZ POPRAWĘ WYPOSAŻENIA REGIONALNEJ BAZY DYDAKTYCZNO - NAUKOWEJ” 

 

Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury 

edukacyjnej na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  

w Kielcach. 

 

 

 

                                                 
4
 Cele zostały sformułowane przy wykorzystaniu metody SMART. 
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(2) Zasadnicze długookresowe oddziaływanie Projektu będzie polegać na:  

 stworzeniu korzystnych warunków do rozwoju kapitału ludzkiego i przekształcania go w 

kapitał społeczny regionu świętokrzyskiego i poszczególnych partnerów społecznych w 

regionie,  

  intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego poprzez 

podniesienie jakości kształcenia kluczowej Uczelni w regionie - UJK - oraz poprawę 

wyposażenia regionalnej bazy dydaktycznej - naukowo w sferze nauk matematyczno-

przyrodniczych oraz języków obcych. 

(3) Celami szczegółowymi Projektu są: 

- W ZAKRESIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU: 

a) zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych; 

b) poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno 

– Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach działalności dydaktyczno-naukowej; 

c) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk 

matematyczno - przyrodniczych i języków obcych; 

d) silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu 

świętokrzyskiego; 

e) wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach 

kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

f) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu 

zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-

rozwojowych; 

g) poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni 

dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni, 

h) zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu 

wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną, 

i) przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier 

w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa 

w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych; 

j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK, wspieranie 

przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych oraz 

zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji5; 

k) osiągnięcie efektu synergii pomiędzy przebudową obiektów UJK oraz jednym z głównych 

celów strategicznych województwa świętokrzyskiego jakim jest skuteczna realizacja  

w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych procesu dostosowywania kierunków 

kształcenia do potrzeb gospodarki regionu; 

                                                 
5
 Należy podkreślić, że powyższe cele Projektu są zgodne z katalogiem dziesięciu praw wymienionych w Karcie Praw 

Osób Niepełnosprawnych, która została przyjęta uchwała Sejmu w dniu 1 sierpnia 1997 roku. Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych, która jest wyrazem stosunku władzy ustawodawczej wobec osób niepełnosprawnych, ich 
problemów i potrzeb, które w miarę możliwości finansowych kraju, województwa powinny być realizowane przez władze 
administracyjne i samorządowe. 
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l) pełne przystosowanie obiektów UJK do prowadzenia najwyższej jakości zajęć dydaktycznych  

z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w pełnym zakresie 

programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i pracowniczej 

regionu świętokrzyskiego, 

m) zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć  

z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy Campusu UJK; 

n) stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych do wysokiej jakości europejskiej współpracy 

międzyregionalnej w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym: realizacji kształcenia 

kierunkowego oraz studiów podyplomowych w systemie kształcenia zdalnego, wymiany 

akademickiej, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów międzyregionalnych, 

przygotowywania i realizacji wspólnych programów dydaktycznych i badawczych z instytucjami 

partnerskimi w innych regionach UE, przygotowywania i realizacji Projektów pilotażowych 

współpracy międzyregionalnej, uczestnictwa w Projektach współpracy międzyregionalnej 

pomiędzy UE i innymi partnerami; 

o) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację istniejących budynków i urządzeń. 

Zaoszczędzone fundusze w całości zasilą proces dydaktyczny i naukowy UJK; (efektywność 

energetyczna - termomodernizacja elewacji skutkować będzie kilkudziesięcioprocentową 

oszczędnością energii cieplnej w miesiącach zimowych); 

p) poprawa warunków higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego obszaru UJK; 

q) poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej o zasięgu regionalnym; 

r) pobudzenie gospodarki województwa świętokrzyskiego i zwiększenie poziomu Produktu 

Krajowego Brutto w regionie; 

s) bogacenie się społeczeństwa regionu świętokrzyskiego - wzrost PKB w przeliczeniu na 1 

mieszkańca; 

t) silniejsze inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze związanej  

z wykorzystaniem praktycznych umiejętności zawodowych absolwentów UJK; 

u) podniesienie rangi Województwa Świętokrzyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze 

społecznej przyjaznej mieszkańcom, inwestorom i przedsiębiorcom. 
 
 

- W ZAKRESIE ROZBUDOWY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO: 

a) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności i kierunki dostosowane do potrzeb rynku 

pracy; 

b) podniesienie jakości zajęć laboratoryjnych i procesu kształcenia na kierunkach ścisłych  

i przyrodniczych; 

c) upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania poprzez wykorzystanie w procesie 

dydaktycznym najnowszych osiągnięć technicznych; 

d) rozwój młodej kadry dydaktycznej regionu; 

e) przyspieszenie procesu awansu naukowego poprzez udostępnienie nowoczesnej bazy 

doświadczalnej; 

 

- W ZAKRESIE BUDOWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ: 

a) zapewnienie użytkownikom łatwiejszego niż dotychczas dostępu do zasobów, tworzenie 

bardziej przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do 

zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych; 
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b) skuteczniejsze niż dotychczas współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego  

i zawodowego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług; 

c) dalsza i efektywniejsza digitalizacja zbiorów BG (szczególnie czasopism i rękopisów); 

d) zwiększenie funkcjonalności przestrzeni bibliotecznej; 

e) modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania do prac bibliotecznych; 

f) intensywniejsza współpraca z bibliotekami naukowymi województwa świętokrzyskiego, w celu 

tworzenia wspólnych źródeł informacji; 

g) intensywniejsza współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w celu tworzenia 

wspólnych baz informacyjnych, 

 

- W ZAKRESIE BUDOWY CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH: 

a) podniesienie jakości kształcenia językowego poprzez korzystanie z nowoczesnych rozwiązań 

technicznych wspomagających proces edukacji, 

b) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w obszarze kwalifikacji 

językowych, 

c) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności dostosowane do potrzeb regionalnego 

rynku pracy; 

d) zwiększenie wachlarza umiejętności zdobytych w trakcie studiów (m.in.nauka tłumaczenia 

symultanicznego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu); 

e) rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego w zakresie języków obcych; 

f) zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 

językowych, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych 

studentów UJK oraz wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób 

niepełnosprawnych 

 

- W ZAKRESIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ: 

a) zwiększenie wydolności uczelnianego systemu informatycznego poprzez budowę nowoczesnej  

sieci szkieletowej o przepustowości rdzenia 10 Gigabit Ethernet, administrowanej z ośrodka 

zarządzania siecią zlokalizowanego w Uniwersyteckim Centrum Danych (UCD) na terenie 

UJK; 

b) zapewnienie kompleksowej ochrony zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami  

i nadużyciami pochodzącymi z Internetu w oparciu o rozwiązania sprzętowo-programowe 

usytuowane w Uniwersyteckim Centrum Danych na terenie UJK; 

c) zapewnienie na wybranych obszarach Uniwersytetu dostępu do sieci w oparciu o łączność 

radiową za pomocą punktów dostępowych, zarządzanych centralnie przez kontrolery dostępu 

bezprzewodowego, zlokalizowane w UCD ; 

d) zapewnienie ciągłej dostępności i wysokiej wydajności usług teleinformatycznych poprzez 

stworzenie optymalnych warunków zasilania i parametrów środowiskowych eksploatacji 

systemów ICT Uczelni dzięki budowie Centrum Przetwarzania Danych w obrębie UCD ; 

e) zapewnienie sprawnego i szybkiego gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia  

i udostępniania strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni poprzez wyposażenie Centrum 

Przetwarzania Danych w wirtualne systemy serwerów i pamięci masowych; 
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f) zwiększenie efektywności systemu łączności UJK poprzez budowę nowoczesnego systemu 

łączności wykorzystującego infrastrukturę sieci szkieletowej Uczelni zarządzanego za pomocą 

serwerów komunikacyjnych zlokalizowanych w Centrum Przetwarzania Danych; 

 

- W ZAKRESIE WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO: 

a) usprawnienie i ujednolicenie obsługi studentów poprzez budowę nowoczesnego, 

zintegrowanego systemu informatycznego; 

b) podniesienie efektywności organizowania procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie 

narzędzi informatycznych, 

c) wprowadzenie modelu zarządzania Uczelnią opartego na nowoczesnych rozwiązaniach 

informatycznych, 

d) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod zarządzania uczelnią, 

e) podniesienie efektywności pracy poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. 

 

 

Sformułowane powyżej cele opierają się na metodzie SMART: 

o Specific / Sprecyzowany 

Cele dotyczą ściśle określonego (zdefiniowanego) obszaru działalności jakim jest szkolnictwo 

wyższe oraz teren województwa świętokrzyskiego. 

o Measurable / Mierzalny 

Cele są mierzalne poprzez wynikające z nich rezultaty (m.in. Tabela 17). 

o Achievable / Akceptowalny 

Cele są akceptowalne zarówno z punktu rozwoju społeczno-gospodarczego jak i założeń 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

o Realistic / Realny 

Wykonalność założonych celów potwierdzają przeprowadzone w studium wykonalności analizy. 

o Timing / Określony w czasie 

Cele zostaną osiągnięte wraz z zakończeniem realizacji Projektu, które zaplanowano na 

31.12.2013 r. 

 

 
 

Drzewo celów   

Drzewo celów prezentuje sposób w jaki realizacja Projektu przełoży się na osiągniecie innych 

celów o charakterze bardziej ogólnym.  
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Wykres 3: Drzewo celów 
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Tabela 17: Schemat celów, rezultatów i produktów Projektu 
 

Wskaźniki 

 

Wartość bazowa 
(W0) 

Wartość 
docelowa (W1) 

Cel ogólny 

„WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ 

STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-
DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I 

KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ 

KADRY SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I 

HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH” 

Zwiększenie spójności społecznej Województwa Świętokrzyskiego   

Poprawa wyposażenia regionu świętokrzyskiego w infrastrukturę społeczną 

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Województwa Świętokrzyskiego   

Poprawa warunków technicznych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych  
i naukowo-badawczych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 

Zwiększenie konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego   

 Rezultaty 
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Cele szczegółowe – między innymi: 

 zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych; 

 poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w 
obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej; 

 utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr 
gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w 
tym języków obcych; 

 silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności 
zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego; 

 wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych 
zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

 wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod 
nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i 
rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i 
naukowo-rozwojowych; 

 poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki 
zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w 
zajęciach organizowanych na Uczelni, 

 zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu 
prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem 
nowoczesnej bazy obszaru UJK; 

 zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK 
dzięki kompleksowemu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę 
laboratoryjną oraz informatyczną, 

 przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról 
społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do 
uczestnictwa w życiu społecznym studentów 
niepełnosprawnych; 

 przystosowanie Uczelni do funkcjonowania w ramach 
społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej 
platformy zarządzania Uniwersytetem  i wykorzystanie 
nowoczesnych narzędzi informatycznych 

Wybrane wskaźniki: 

Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 
projektów 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy  

 

Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury teleinformatycznej 
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Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w Kielcach 

Wybrane wskaźniki: 

 

 

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [szt] 

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [m2] 

Liczba zrealizowanych projektów Infrastruktury Teleinformatycznej 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Beneficjenci Projektu   

Wnioskodawcą i Beneficjentem (końcowym) Projektu jest Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, który będzie właścicielem majątku powstałego 

w wyniku realizacji Projektu. Za eksploatację infrastruktury powstałej w wyniku realizacji inwestycji 

bezpośrednio odpowiedzialny będzie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. Beneficjentami bezpośrednimi lub pośrednimi (w znaczeniu 

jednostek organizacyjnych lub osób korzystających z obiektu) zrealizowanego obiektu będą 

studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy szkoleń i kursów dokształcających, 

pracownicy naukowi, pracownicy biblioteczni i oraz administracja UJK, którzy w wyniku realizacji 

Projektu będą korzystali z powstałej rozbudowanej, zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury 

naukowej, badawczej i teleinformatycznej Uczelni. Pracownicy Uczelni będą mogli realizować 

program dydaktyczny w lepszych i sprzyjających rozwojowi przyszłej elitarnej kadry regionu 

warunkach. Beneficjentami pośrednimi będą również lokalne i regionalne przedsiębiorstwa, 

instytucje i urzędy, które w wyniku realizacji Projektu uzyskają możliwość korzystania z lepiej 

wykształconej kadry absolwentów UJK. Głównymi interesariuszami/beneficjentami Projektu będą 

zatem: 

 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach – jako właściciel 

obiektów i urządzeń objętych interwencją Projektu; 

 studenci i słuchacze UJK korzystający z obiektów UJK w celach dydaktycznych; 

 kadra naukowo-dydaktyczna pracująca w UJK; 

 pracownicy biblioteki; 

 pracownicy administracji i obsługi Uczelni; 

 niepełnosprawni studenci UJK, dla potrzeb których zostanie przystosowana infrastruktura 

obszaru UJK; 

 potencjalni nowi mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, którzy z uwagi na słaby stan 

zagospodarowania infrastrukturalnego, w tym słabe wyposażenie w infrastrukturę społeczną, 

nie decydują się na osiedlanie lub zakładanie nowej działalności gospodarczej w 

Województwie Świętokrzyskim i w Kielcach; 

 władze samorządowe Miasta Kielce, mieszkańcy Kielc i Województwa Świętokrzyskiego. 
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Zgodność celów projektu z polityką rządową, regionalną i lokalną   
Koncepcja Projektu polegająca na rozbudowie i modernizacji infrastruktury edukacyjno badawczej 

UJK w Kielcach w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej wpisuje się w obowiązujące dokumenty 

rozwoju strategicznego państwa, województwa oraz miasta.  Wnioskowany Projekt na poziomie 

krajowym wykazuje zgodność z Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013 (Narodowymi 

Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013) oraz Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-

2013. Na poziomie regionalnym Projekt jest natomiast zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. 

Uwzględniając poziom lokalny wnioskowany Projekt jest zgodny ze oraz Strategią Rozwoju Miasta 

Kielce - „Kielce 2015”. Bardzo skromna baza dydaktyczna województwa świętokrzyskiego oraz 

słaba baza infrastrukturalna dla prowadzenia profesjonalnego kształcenia wysoko 

wykwalifikowanych specjalistów to jeden z ważniejszych problemów województwa 

świętokrzyskiego i Kielc. Projekt niniejszy doskonale wpisuje się więc w wiele zadań i priorytetów 

rozwoju regionu i miasta. Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury UJK w Kielcach jest 

zgodny m.in. z: 

1. Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013; 

2. Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007 – 2013 - Priorytet 4 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje  

w kulturę, sport i turystykę” Działanie 2 – „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez 

inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i placówek edukacyjnych o znaczeniu 

regionalnym” Cel „Doskonalenie regionalnej infrastruktury edukacyjnej”; 

3. Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku - Punkt 6.2 podpunkt 2 

„Rozwój zasobów ludzkich”, Priorytet 2 „Doskonalenie systemu szkolnictwa  

z uwzględnieniem rynku pracy”, działaniami: 

 Promowanie jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. 

 Wsparcie ośrodków akademickich w regionie ukierunkowane na zwiększenie ich 

znaczenia na rynku usług edukacyjnych. 

 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową służącą rozwojowi systemu 

kształcenia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

 Wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz 

specjalności obejmujących nową technikę i technologię. 

4. Strategią promocji miasta Kielce na lata 2006 – 2010 – Punkt 1.6 „Potencjał intelektualny 

miasta Kielce”. 
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5. „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” – Punkt 2.2 

„Podstawowe systemy infrastruktury społecznej” Podpunkt 2.2.1 „Oświata i nauka”. 

Projekt realizowany na obszarze Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach 

pozostaje również w zgodzie z założeniami polityk horyzontalnych, tj.: 

 ochrona środowiska, 

 społeczeństwo informacyjne, 

 równość szans (kobiet i mężczyzn). 

 

Polityka oświatowa w Polsce i UE 

Zasadniczą rolą edukacji jest przekazanie społeczeństwu odpowiedniego zasobu wiedzy oraz 

przygotowania do życia zawodowego w warunkach ujednoliconego rynku europejskiego. 

Pierwotnymi wydarzeniami kształtującymi politykę w dziedzinie edukacji i szkoleń zawodowych 

były: Biała Księga Edukacja i Szkolenia: w stronę społeczeństwa uczącego się (listopad 1995 r.) 

oraz Zielona Księga Edukacja – szkolenia – badania: przeszkody w ponadnarodowej mobilności 

(październik 1996 r.). Jednakże działalność Unii Europejskiej w dziedzinie oświaty nieodłącznie 

związana jest z pracami innych organizacji politycznych, gospodarczych czy społecznych 

zajmującymi się problemami edukacji w Europie i na świecie. Inicjatywę w procesie tworzenia 

nowych rozwiązań i wyznaczania nowych kierunków polityki oświatowej przejawiają przede 

wszystkim: Rada Europy, Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego (OECD) oraz 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).  Priorytetem działań 

Rady Europy były m.in.: europejskie obywatelstwo a tożsamość kulturowa, oświata i kultura w 

społeczeństwie okresu przemian i kultura i oświata dnia codziennego, jednakże w dziedzinie 

oświaty Rada Europy nie dysponuje instrumentami umożliwiającymi bezpośrednio legislacyjne 

wpływanie na proces kształcenia i wychowania w poszczególnych krajach, kwestia dotycząca 

kształcenia pozostawiona jest gestii krajowych ministerstw oświaty. Z dokumentów opracowanych 

przez Organizację Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego wynika, że organizacja ta podziela wizję 

europejskiej i światowej edukacji XXI wieku jako przygotowania młodzieży do samodzielnego, 

aktywnego zdobywania wiedzy.  

Szczególna pozycja polityki oświatowej w Unii Europejskiej wynika z funkcji, jaką spełnia cały 

system oświatowy. Celem polityki oświatowej jest realizacja celów związanych z poprawą 

warunków bytu, poziomu życia ludności, usuwaniem nierówności społecznych, jak i podnoszeniem 

kultury życia. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, władze publiczne zapewniają 

obywatelom powszechny i równy dostęp do edukacji. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 

wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 
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Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji  

o Prawach Dziecka. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.  

Powstała w ramach przedmiotowego Projektu infrastruktura rozbudowanego Campusu UJK będzie 

częścią funkcjonalną całego systemu oświatowego nie tylko Kielc, jako odrębnej jednostki 

samorządu terytorialnego, lecz wszystkich jednostek samorządowych Województwa 

Świętokrzyskiego. Projekt przyczynia się do optymalizacji sieci placówek edukacyjnych szkolnictwa 

wyższego na terenie Województwa Świętokrzyskiego, gdyż poprzez utworzenie nowoczesnego 

obiektu dla celów kształcenia przyszłej kadry regionu możliwe będzie efektywniejsze 

wykorzystanie istniejącego potencjału edukacyjnego studentów i kadry naukowo-dydaktycznej 

UJK. Konsekwencją wdrożenia Projektu będzie powstanie nowoczesnej bazy dla potrzeb 

kształcenia studentów UJK (także niepełnosprawnych) korzystających obiektów Uczelni. Przyczyni 

się to do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania w zakresie nauk przyrodniczych i 

humanistycznych, w tym języków obcych, oraz podniesienie jakości pracy naukowo-dydaktycznej. 

Dzięki realizacji Projektu możliwe będzie również sprawniejsze przekazywanie społeczeństwu 

odpowiedniego zasobu wiedzy oraz przygotowanie do życia zawodowego w warunkach 

jednolitego rynku europejskiego. 

 

Strategia Lizbońska 

Realizacja projektu na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach przyczyni się do osiągnięcia głównych celów Strategii Lizbońskiej, 

jako głównej osi rozwoju całej Europy w XXI w. 

Celem planu, przyjętego na okres 10 lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym  

i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany 

Zjednoczone.  

Głównym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie w Europie do roku 2010, najbardziej 

konkurencyjnej gospodarki na świecie. Sama strategia skupia się na czterech kwestiach: 

innowacyjności (gospodarka oparta na wiedzy), liberalizacji (rynków telekomunikacji, transportu 

oraz rynków transportowych), przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej), oraz spójności społecznej (kształtowaniu nowego modelu  aktywnego 

państwa socjalnego). Zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie strategii 

lizbońskiej związana jest z modernizacją polityki zatrudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian 

na rynku pracy.    

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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Podstawowym przesłaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w którym powstaje najwięcej miejsc pracy. Zgodnie  

z wytycznymi strategii lizbońskiej konieczne jest również przemodelowanie systemu kształcenia  

w państwach członkowskich UE, w taki sposób, aby promować rozwój gospodarki opartej na 

wiedzy. 

Strategia opiera się przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich 

wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, 

zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało się stać głównym motorem rozwoju. 

Istotnym punktem strategii jest zwiększenie wydatków krajów członkowskich UE w dziedzinie 

badań do 3% PKB. Zgodnie z założeniami, poprzez inwestycje w badania naukowe, uzyskane 

zostaną także nowe miejsca pracy. Nie bez znaczenia jest fakt innego jak dotychczas spojrzenia 

na problemy: zamiast patrzeć na nie sektorowo (np. Edukacja) należy patrzeć systemowo - tj.  

w szerszym kontekście. To znaczy: same zmiany w systemie edukacji, bez znajomości potrzeb 

gospodarki są niewiele znaczące. Niniejszy projekt w swoich założeniach ma przybliżyć ofertę 

dydaktyczną UJK w Kielcach do potrzeb gospodarki regionu świętokrzyskiego, a tym samym 

przyczyni się do korzystnych zmian w całym sektorze edukacji na obszarze Polski Wschodniej  

i całego kraju. 

 

Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013  

Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

2007-2013) została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Dnia 27 grudnia 2005 Rada Ministrów przyjęła „Założenia do zmian Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia 2007-2013” (obecnie Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013)  

w stosunku do wstępnego Projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 27 

września 2005. Narodowa Strategia Spójności (NSS) stanowi podstawę do programowania 

interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. Jednocześnie dokument ten powinien zapewniać, 

że wsparcie udzielane w ramach Funduszy jest zgodne ze strategicznymi wytycznymi UE oraz 

pokazywać związek pomiędzy priorytetami Wspólnoty i priorytetami Krajowego Programu Reform. 

Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie 

jest dokumentem określającym działania o charakterze rozwojowym, jakie Rząd polski zamierza 

podjąć w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu 

konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 

służy jednocześnie zapewnieniu skutecznej pomocy na rzecz regionów i grup społecznie 

zmarginalizowanych oraz pomocy w restrukturyzacji sektorów i regionów problemowych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Badania_naukowe
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Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 

polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 

poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej  

i wewnątrz kraju. 

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, co 

oznacza, że wszystkie programy, działania i Projekty podejmowane w ramach NSS realizują je 

jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSS są:  

1. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. 

2. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego. 

W ramach tego celu wyznaczono 4 filary, w tym m.in.: 

 edukacja i kwalifikacje (mówiący m.in. o stałym podnoszeniu poziomu wykształcenia 

społeczeństwa). 

3. Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług. 

4. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Realizacja tego celu uwzględnia m.in. następujące obszary: 

 pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków 

miejskich m.in. poprzez wspomaganie rozbudowy funkcji metropolitalnych (w tym 

naukowych, edukacyjnych i kulturalnych), 

 przyspieszenie rozwoju województw Polski wschodniej m.in. poprzez podniesienie 

jakości życia mieszkańców poprzez wyrównywanie dostępu do podstawowych usług 

społecznych (m.in. z zakresu kultury, zdrowia, edukacji). 

6. Rozwój obszarów wiejskich. 

Analizowany Projekt w szczególności wpisuje się w cel 1,2 oraz 5 Narodowej Strategii Spójności. 

Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury UJK doskonale wpisuje się w główny cel 

strategiczny, działania i Projekty podejmowane w ramach Narodowej Strategii Spójności. Wyżej 

wspomniany Projekt wpisuje się w cele horyzontalne NSS, jakimi są: 

 Cel 1. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu 

gospodarczego. 

 Cel 2.   Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

 Cel 5.   Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji ich 

marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
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Cele strategiczne wynikają z wyzwań odnowionej Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych 

Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki,  

a także stojących przed nią szans i zagrożeń. 

Projekt doskonale komponuje się z punktem 1 – „Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego 

 i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego”. Przedmiotowy Projekt UJK w Kielcach przyczyni się 

do wparcia procesów wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz kontynuacji zmian w systemie 

organizacji sektora naukowo-badawczego w Polsce poprzez rozwój kadry dla nowoczesnej 

gospodarki, wspieranie wykorzystania własności intelektualnej w gospodarce, rozwijanie 

infrastruktury dla innowacji. 

Realizacja celu 4 związanego z wymiarem terytorialnym polityki spójności uwzględnia min. obszar: 

Przyśpieszenie rozwoju województw Polski Wschodniej. Zgodnie z którym dla powodzenia polityki 

spójności w Polsce i UE, szczególnej uwagi wymagają najbiedniejsze województwa w UE. 

Zintegrowane oddziaływanie polityki przestrzennej, regionalnej i polityk sektorowych musi być 

ukierunkowane, obok standardowych działań związanych z budową siły konkurencyjnej 

poszczególnych regionów, na przyśpieszaniu zmian strukturalnych, kluczowych z punktu widzenia 

niskiej atrakcyjności poszczególnych gospodarek regionalnych.  

Projekt jest również w pełni zbieżny z misją „Narodowej Strategii Spójności 2007–2013”  

w zakresie podnoszenia jakości życia obywateli w Polsce, a w szczególności z następującymi 

kierunkami jego działań, tj.:  

 zwiększenie dostępu do edukacji – działanie: zwiększenie dostępu do kształcenia na 

poziomie wyższym, 

 wspieranie otwartości systemu edukacji – działania: wsparcie szkół wyższych i ośrodków 

akademickich; rozwijanie szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej; doskonalenie 

zawodowe, 

i kształcenie kadr; ścisłe współdziałanie instytucji sektorów edukacji, szkoleń i rynku pracy; 

rozwijanie i promowanie współpracy europejskiej w edukacji, 

 wyższa jakość kształcenia – działanie: rozwój jakości kadry pedagogicznej, kadry 

akademickiej oraz kadr wspierających i organizujących proces nauczania, 

 wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – działania: upowszechnienie i promocja 

nauki;  

 racjonalizacja ludzkiego i organizacyjnego potencjału B+R. 

 

Poniżej przedstawiono relacje między priorytetami określonymi w SWW (Strategicznych 

Wytycznych Wspólnoty) i horyzontalnymi celami szczegółowymi NSRO, a celami przedmiotowego 

Projektu: 
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Tabela 18: Relacja między priorytetami określonymi w SWW i horyzontalnymi celami szczegółowymi NSRO a celami Projektu na terenie UJK w Kielcach 

 

STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY 
NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 

2007-2013 
PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZBUDOWY 

KAMPUSU UJK W KIELCACH 

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI EUROPY I JEJ REGIONÓW POD WZGLĘDEM INWESTYCJI I ZATRUDNIENIA 

1.1.1  Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej  

Cel 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski  

Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu: 
 zwiększenie jakości świadczonych usług 

edukacyjnych; 

 poprawa jakości i zwiększenie zakresu 
prowadzonej w obiektach Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach działalności 
dydaktyczno-naukowej; 

 utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia 
przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk 
przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków 
obcych; 

 silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz 
mobilności zawodowej mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego; 

 wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i 
regionalnych zasobów pracy w dziedzinach 
kształcenia oferowanych przez Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach; 

 wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i 
metod nauczania dzięki wykorzystaniu 
zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury 
UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-
rozwojowych; 

 poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, 
mogących dzięki zwiększeniu powierzchni 
dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach 
organizowanych na Uczelni, 

1.1.2  
Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a 
wzrostem  

1.1.3  
Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania 
tradycyjnych źródeł energii w Europie  

POPRAWA POZIOMU WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ WZROSTU 

1.2.1  
Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji na 
B+R  

Cel 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o 

Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu: 
 zwiększenie jakości świadczonych usług 
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1.2.2  Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości  
wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług  edukacyjnych; 

 poprawa jakości i zwiększenie zakresu 
prowadzonej w obiektach Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego działalności dydaktyczno-
naukowej; 

 utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia 
przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk 
przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków 
obcych; 

 silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz 
mobilności zawodowej mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego; 

 wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i 
regionalnych zasobów pracy w dziedzinach 
kształcenia oferowanych przez Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach; 

1.2.3  
Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla 
wszystkich  

1.2.4  Poprawa dostępu do finansowania  

ZWIĘKSZENIE LICZBY I POPRAWA JAKOŚCI MIEJSC PRACY 

1.3.1  
Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie 
aktywności zawodowej większej liczby osób oraz 
modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego  

Cel 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie 
spójności społecznej  

Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu: 
 
 utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia 

przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk 
przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków 
obcych; 

 silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz 
mobilności zawodowej mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego; 

 wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i 
regionalnych zasobów pracy w dziedzinach 
kształcenia oferowanych przez Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

1.3.2  
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i 
przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy  

1.3.3  
Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez 
lepszą edukację i poprawę kwalifikacji  

1.3.4  Zdolności administracyjne  
Cel 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji 
publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa  
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1.3.5  
Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia 
pracowników  

Cel 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie 
spójności społecznej  

Kochanowskiego w Kielcach; 

 wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i 
metod nauczania dzięki wykorzystaniu 
zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury 
UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-
rozwojowych; 

 poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, 
mogących dzięki zwiększeniu powierzchni 
dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach 
organizowanych na Uczelni, 

 

TERYTORIALNY WYMIAR POLITYKI SPÓJNOŚCI 

2.1  Wkład miast we wzrost i zatrudnienie  
Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i 
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej  

Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu: 
 zwiększenie jakości świadczonych usług 

edukacyjnych; 

 poprawa jakości i zwiększenie zakresu 
prowadzonej w obiektach Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach  działalności 
dydaktyczno-naukowej; 

 utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia 
przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk 
przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków 
obcych;; 

 silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz 
mobilności zawodowej mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego; 

 wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i 
regionalnych zasobów pracy w dziedzinach 
kształcenia oferowanych przez UJK. 

2.2  

Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów 
wiejskich, obszarów rybołówstwa oraz obszarów o 
niekorzystnym położeniu ze względu  
na warunki przyrodnicze.  

Cel 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie 
zmian strukturalnych na obszarach wiejskich  

2.4  Współpraca transgraniczna  

Cel 5.  
Wzrost konkurencyjności polskich regionów i 
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej  
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Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK). 

Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Jego opracowanie wyznacza 

rozpoczęcie nowego etapu w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015  jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym 

cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten 

rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem 

strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno 

dla innych strategii i programów rządowych, jak i dokumentów programowania opracowywanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotną rolą SRK jest koordynowanie reform 

instytucjonalno-regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt 

synergii te dwa obszary przynosiły możliwie największy efekt prorozwojowy. 

Priorytetami strategicznymi SRK są:  

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. 

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. 

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 

5. Rozwój obszarów wiejskich. 

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

 

Realizacja powyższych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, decyzyjne  

i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotów życia 

społeczno-gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań. Strategia przewiduje, że 

w latach 2006-2010 gospodarka rozwijać się będzie w tempie 5,1%,a w latach 2011-2015 w 

tempie 5,2%. Pozwoli to na obniżenie stopy bezrobocia z 17,6% w 2005 r. do 9,0% w 2015 roku. 

Umożliwi jednocześnie osiągnięcie w 2015 r. PKB na mieszkańca na poziomie 2/3 prognozowanej 

na rok 2015 średniej UE-25. Przedmiotowy Projekt wpisuje się bezpośrednio w założenia 

Priorytetu 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej” oraz Priorytetu 4 

„Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. 

Projekt „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu 

Uczelnianego” odpowiada założeniom Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, gdyż jego 

bezpośrednim rezultatem będzie poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa wyższego, a w efekcie: 
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 wzrost konkurencyjności regionu świętokrzyskiego wskutek silnego wpływu na rozwój 

potencjału edukacyjnego UJK w Kielcach, 

 poprawa spójności społeczno-gospodarczej całego regionu, 

 wzrost znaczenia edukacji w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków 

obcych, jako czynnika wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu świętokrzyskiego. 

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 2007-20136 

Budowa nowoczesnego campusu uczelnianego na terenie Uniwersytetu Humanistyczno – 

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przyczyni się do poprawy warunków rozwoju 

regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej 

regionu świętokrzyskiego. Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury UJK wpisuje się w ramy 

opracowanego w bieżącym roku Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 

2007-2013. W szczególności przedmiotowy Projekt wpisuje się w ramy I i II priorytetu PO RPW. 

Pierwszym priorytetem PORPW 2007–2013 jest „Nowoczesna gospodarka”, a jego celem, 

realizowanym poprzez „wsparcie Projektów z zakresu infrastruktury dydaktycznej oraz naukowo-

badawczej związanej z procesem edukacji na poziomie wyższym”, jest zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. 

W ramach Priorytetu I Projekt komplementarny jest z działaniem 1.1 „Infrastruktura Uczelni 

Wyższych”, gdyż wpływa bezpośrednio na warunki rozwoju regionalnej gospodarki opartej na 

wiedzy oraz ma korzystny wpływ na poprawę atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 

województwa świętokrzyskiego. W ramach działania 1.1 preferowane będą zadania z zakresu 

poprawy bazy dydaktycznej i laboratoryjnej. 

Realizacja Projektu całkowicie wpisuje się w ramy Działania I.1 PO RPW. Zrealizowanie 

niniejszego Projektu oznacza w praktyce pełne przygotowanie UJK w Kielcach do aktywnego 

udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionu oraz całej Polski. Ośrodki akademickie 

województwa świętokrzyskiego w roku 2006 nie dysponują nowoczesną bazą dydaktyczną, przez 

Uczelniami w innych regionach Polski. Ograniczona baza dydaktyczna nie daje możliwości do 

uruchamiania nowych specjalności i kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy. 

Stary i zdekapitalizowany sprzęt niezbędny do prowadzenia badań i procesów dydaktycznych, nie 

nadaje się do intensywnego użytku i wykorzystania wyników na rynku. Większość obiektów 

należących do Uniwersytetu wyposażonych jest w sprzęt, który można określić bardziej jako 

„muzealny”. Powoduje to, że studenci kończący proces edukacji nie są w pełni przygotowani do 

sprostania wyzwaniom, jakie niesie z sobą wymagający rynek wysokich technologii. Powoduje to 

masowy wyjazd młodzieży w celu zdobycia wykształcenia wyższego poza region. Kolejną 

                                                 
6
 Zgodność ze wstępnym Projektem z lipca 2006 r. 
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konsekwencją tego stanu jest osiedlanie się młodych wykształconych ludzi w miejscu, gdzie 

zdobyli wykształcenie oraz rozpoznali rynek pracy. Jest to istotne o tyle, że odpowiednia liczba 

osób z wyższym wykształceniem stanowi o atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a w konsekwencji  

i rozwoju gospodarczego tego obszaru. 

Ponadto przedmiotowy Projekt wpisuje się w ramy Priorytetu II „Miejskie Ośrodki Wzrostu” – 

działanie 2.2 Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitarne. 

Należy jednocześnie wspomnieć, że wśród pięciu województw Polski Wschodniej województwo 

świętokrzyskie ma najniższe nakłady na działalność badawczo-rozwojową (tylko 14 zł/1 

mieszkańca – tj.10% średniej krajowej) oraz najniższą liczbę pracowników naukowo – badawczych 

na 1000 osób aktywnych zawodowo (1 pracownik – tj. 28% w porównaniu ze średnią krajową). 

W związku z powyższym omawiany Projekt w pełni pokrywa się z celami i zadaniami Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej mającym za zadanie przyspieszenie tempa rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej. Prowadzone kierunki studiów na UJK są 

zgodne z kierunkami rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego. Absolwenci Uczelni 

podejmują zatrudnienie głównie w regionie świętokrzyskim, a także są dobrze oceniani w całym 

kraju.  

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z najważniejszych celów działalności 

Uczelni, który uzyskiwany jest poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, jedność kształcenia i 

 badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz jednostkami gospodarczymi. 

Działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i twórczy udział w procesie 

tworzenia nowoczesnego społeczeństwa oraz kształcenia twórczej kadra dydaktycznej zgodnie  

z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. Badania naukowe, których cechą jest integracja nauk 

podstawowych i stosowanych, stanowią niezbędny element kształcenia i mają na celu tworzenie 

podstaw rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój kadry naukowej. Prowadzone są one we współpracy 

z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a ich ważną rolą jest tworzenie i stymulowanie rozwoju 

gospodarczego.  Biorąc pod uwagę działalność edukacyjną, badawczą i gospodarczą, jednym  

z najważniejszych elementów misji jest szeroko rozumiana służba publiczna jako regionalnego 

centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Znaczenie UJK w Kielcach w regionalnym 

systemie edukacyjnym jest niepodważalne. Prowadzone przez zespoły naukowo-badawcze 

badania są wykorzystywane przez przemysł całego regionu, zwiększając jego innowacyjność  

i konkurencyjność. Można śmiało stwierdzić, iż funkcja, jaką pełnią w regionie Uniwersytet 

Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (wraz z Politechniką Świętokrzyską,  

w pełni pokrywa się z założeniami Strategii Lizbońskiej dla krajów Unii Europejskiej oraz polityki 

spójności UE. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na zniwelowanie różnic rozwojowych 
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pomiędzy biednymi regionami UE (w tym zwłaszcza tzw. Polski Wschodniej, zaliczanej do 

najbiedniejszych w UE), a regionami rozwiniętymi krajów dawnej „15-tki”.  

Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 

Główne kierunki strategii edukacyjnej na lata 2007-2013 w zakresie szkolnictwa wyższego to: 

1. Usprawnienie systemu zarządzania szkół wyższych (przy zachowaniu ich autonomii)  

z wykorzystaniem najlepszych praktyk stosowanych w gospodarce, 

2. Wprowadzenie zmian w systemie finansowania szkolnictwa wyższego, 

3. Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod kształcenia, 

4. Zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospodarką, 

5. Otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne, 

6. Umiędzynarodowienie studiów wyższych - budowa Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wyższego. 

Analizowany Projekt, którego celami są m.in. rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno- 

badawczej UJK, jest zgodny z głównymi kierunkami Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. 

Projekt przyczyni się przede wszystkim do realizacji celu 3 – podniesienia jakości  

i upowszechnienia nowoczesnych metod kształcenia. Podstawowym założeniem Projektu pn. jest 

dążenie do poprawy jakości kształcenia studentów i poprawy warunków prowadzenia działalności 

badawczej. Realizowany Projekt w sposób oczywisty zwiększę potencjał edukacyjny regionu, 

pozwoli rozszerzyć ofertę nauczania oraz zwiększy znaczenie regionalnego systemu edukacji 

województwa świętokrzyskiego w kraju i całej Unii Europejskiej. 

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007- 2013 

6 września 2005 r. Rada Ministrów przyjęła Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-

2013.Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007- 2013 obejmuje całokształt działań rozwojowych kraju, 

bez względu na pochodzenie środków finansowych. Uwzględniono więc przedsięwzięcia 

współfinansowane z budżetu UE, a także wyłącznie z zasobów krajowych. Realizacja NPR 2007-

2013 odbywać się będzie głównie na podstawie sektorowych i regionalnych programów 

operacyjnych oraz strategii wykorzystania Funduszu Spójności. Cele Narodowego Planu Rozwoju 

na lata 2007-2013 będą realizowane w następujących programach horyzontalnych – kierunkach 

rozwoju: 

1. Wzmocnienie potencjału rozwoju regionów i przekształcenie strukturalne obszarów 

wiejskich. 

2. Infrastruktura transportowa. 

3. Zasoby naturalne. 

4. Innowacje, inwestycje, badania i rozwój. 
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5. Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego. 

6. Pomoc techniczna. 

Ogólnie realizacja przedmiotowego Projektu wpłynie korzystnie na 4 oraz 5 kierunek rozwoju NPR 

na lata 2007-2013. Dzięki realizacji Projektu zwiększy się innowacyjności regionu. Kulejące  

w ostatnich latach sfera badań zostanie poważnie wzmocniona i przygotowana do wyzwań, jakie 

niesie z sobą nowoczesna gospodarka. Prowadzone dzięki nowej badania, szkolenia i działalność 

promująca innowacje będą wykorzystywane w przemyśle regionu i przyczynią się do zwiększenie 

konkurencyjności świętokrzyskich MSP na rynku polskim i zagranicznym. 

Jak wspomniano powyżej Projekt będzie miał znaczący wkład w tworzenie gospodarki 

konkurencyjnej i innowacyjnej. W ramach programu horyzontalnego Innowacje, inwestycje, 

badania i rozwój, wdrażane będą dwa programy operacyjne: PO Innowacyjna Gospodarka oraz 

PO Kapitał Ludzki. 

Realizacja programu horyzontalnego Innowacyjna Gospodarka przyczyni się do wzrostu 

gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i budowy siły konkurencyjnej kraju, poprzez zwiększenie 

poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach oraz tworzenie warunków do zmiany modelu 

gospodarczego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej w coraz większym 

stopniu innowacje i nowe technologie dla tworzenia wartości dodanej. Celem wdrażanych 

programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki jest wzmocnienie roli 

przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy, co jest zbieżne z zadaniami 

jakie stawia przed Polską Trzeci Raport Kohezyjny oraz Strategia Lizbońska, mająca uczynić 

gospodarkę Unii najlepiej prosperującą i najbardziej konkurencyjną gospodarką świata do roku 

2010. 

Można zatem stwierdzić, iż przedmiotowy Projekt realizowany przez UJK w Kielcach, którego 

celem ogólnym jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu Polski Wschodniej, wzrost jego 

innowacyjności i konkurencyjności w zintegrowanej Europie, a także przeciwdziałanie jego 

marginalizacji, poprzez podniesienie jakości kształcenia młodzieży na poziomie wyższym jest 

komplementarny do działań podejmowanych w ramach POIG oraz POKL oraz w pełni zbieżny  

z celami Narodowego Planu Rozwoju a także celem cząstkowym, takim jak:  

 zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia, 

 wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów  

i grup społecznych w Polsce.  

Komplementarność Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 

Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu 

uczelnianego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 

2007-2013 z innymi projektami realizowanymi przez UJK (najważniejsze): 

1. Projekt pn. Budynek "G" Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego - zadanie nr 1 

Campusu uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej  

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet: Nr 1 - 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 

Działanie: 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie: 1.3.1 Regionalna infrastruktura 

edukacyjna. Całkowity koszt budowy i wyposażenia obiektu wyniósł 42,7 mln.zł, z czego 

dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

stanowiło 25,4 mln zł. Realizacja inwestycji współfinansowana została ponadto przez MNiSzW – 

8,3 mln. zł oraz  Miasto Kielce 0,2 mln.zł. Pozostałe środki w wysokości 8,9 mln zł stanowiło wkład 

własny Uczelni.  

W ramach inwestycji wybudowano sekcje A, B, C budynku o łącznej powierzchni 10 400 m2. 

Powstały w nim aule, sale dydaktyczne i laboratoria do kształcenia na kierunkach: Informatyka, 

Ochrona Środowiska, Chemia. Nowy obiekt umożliwił znaczne polepszenie warunków pracy 

dydaktycznej oraz naukowo - badawczej. Lokalizacja budynku „G” została pomyślana tak, aby 

skupić cały wydział w jednym miejscu, co umożliwi korzystanie z laboratoriów i specjalistycznego 

sprzętu dla studentów pokrewnych kierunków bez konieczności przemieszczania się po całym 

mieście, tak jak to miało miejsce dotychczas. 

2. Projekt pn. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni 

publicznych regionu świętokrzyskiego” 

Realizowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 2: „Infrastruktura sfery 

B+R”, Działanie 2.2.: „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek 

naukowych”. Przedmiotem projektu realizowanego wspólnie z Politechniką Świętokrzyską jest 

wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriów naukowych, których 

działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań istotnych dla rozwoju 

gospodarki narodowej, wartość inwestycji 89 mln zł, z czego UJK ok.48 mln  zł.  

Okres realizacji: V 2009 - VI 2013 

3. Projekt Budowa Uniwersyteckiego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu jako części 

Wydziału Zarządzania i Administracji przy ulicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego. Przedmiotem inwestycji jest budowa i wyposażenie obiektu edukacyjnego  
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w celu stworzenia warunków do rozwoju powiązań między sektorem B+R a gospodarką, wartość 

projektu 18 mln zł.  

4. Projekt pn. „Eduprogres – Edukacja na Rzecz Gospodarki” 

Realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, 

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Projekt EDUPROGRES 

dotyczy wzbogacenia oferty edukacyjnej Uniwersytetu o 2 nowe specjalności na istniejących 

kierunkach (z możliwością odbycia stażu), jednego nowego kierunku studiów oraz 2 kierunków 

studiów podyplomowych w kontekście uwarunkowań regionalnej gospodarki oraz zmieniającej się 

sytuacji na rynku pracy. Dzięki tym działaniom na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 

Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomione zostaną nowe specjalności Monitoring 

środowiska na kierunku Ochrona środowiska (II stopień), Marketing i wystawiennictwo na 

kierunku Zarządzanie (II stopień), Ratownictwo medyczne (I stopień). Dodatkowo powstaną dwa 

nowe kierunki studiów podyplomowych: Ocena oddziaływania na środowisko oraz Fizyka 

Medyczna. Wartość projektu: 4 662 529,68 zł. Okres realizacji: X 2008- X 2012  

5. Projekt pn. „GrantPROGRES - Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na 

Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki ”  

Realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, 

Poddziałanie  4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy, projekt GrantPROGRES obejmuje wsparciem ponad 500 studentów 

(540 zgodnie z wnioskiem) rozpoczynających edukację w roku akademickim 2009/2010 na 6 

kierunkach studiów stacjonarnych I i II stopnia: chemia, fizyka, fizyka techniczna, informatyka, 

matematyka oraz ochrona środowiska.  

Połowa studiujących (268 osób) otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł (stypendium 

otrzymywane przez 10 miesięcy przez cały okres studiów na podstawie listy rankingowej). Ponadto 

studenci wymienionych kierunków zostaną objęci kursami wyrównawczymi z matematyki, fizyki  

i chemii, zajęciami typu "case study" oraz kursami "Business English" oraz "Przedsiębiorczy 

Student". Innymi formami wsparcia będą również dofinansowania działalności w kołach naukowych 

oraz wizyty zaproszonych gości krajowych i zagranicznych. Wszyscy studenci kierunków 

zamawianych otrzymają szereg materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania na 

wybranym kierunku. Wartość projektu: 15 509 780,51 zł. Okres realizacji: IX 2009- V 2013  

6. Projekt FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania 

fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-

technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów  

Realizowany z PO Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, poddziałanie 3.4.4 

Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, 
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ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości w partnerstwie z Uniwersytetem 

Jagiellońskim i Uniwersytetem Rzeszowskim. Jest to projekt kompleksowy, gdzie wszystkie 

zadania zostały dobrane pod katem najbardziej istotnych potrzeb beneficjentów w konfrontacji  

z potrzebami edukacyjnymi regionu i kraju. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, 

jak i lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie przez 

beneficjentów kompetencji kluczowych z fizyki. Wartość projektu 16 mln zł, z czego UJK – 5,5 

mln.zł. Okres realizacji X 2008-V 2012  

7. Nauka dla biznesu – uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych 

Projekt realizowany w partnerstwie z Kieleckim Inkubatorem Technologicznym w ramach działanie 

4.2 POKL, o wartości 0,7 mln.zł. Okres realizacji X 2008 – XI 2009. Projekt dotyczy podniesienia 

świadomości pracowników sektora B+R w zakresie komercjalizacji badań naukowych, transferu 

technologii oraz znaczenia ochrony własności intelektualnej i przemysłowej  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013 
 
Projekt niniejszy jest w pełni zbieżny z celem generalnym Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013: „Poprawa warunków sprzyjających budowie 

konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki”. Bezpośrednio wpisuje 

się w 1–szy cel szczegółowy tego programu, tj.: „podniesienie poziomu konkurencyjności 

regionalnej gospodarki szczególnie poprzez zwiększenie innowacyjności i zdolności inwestycyjnej 

podmiotów gospodarczych” ponieważ kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności 

gospodarki jest wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie 

wiedzy i badań naukowych oraz poziom wykształcenia zasobów ludzkich. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. 
 
Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej szkolnictwa wyższego, to jeden z kierunków działań 

określonych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku (Projekt z marca 

2006 roku). Cele pośrednie Projektu planowanego do realizacji przez UJK w Kielcach są zgodne  

z celami warunkującymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja Projektu 

modernizacji i rozbudowy infrastruktury campusu UJK niewątpliwie wpłynie na przyspieszenie 

rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa (cel warunkujący SRWŚ) 

poprzez  tworzenie warunków do rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych 

na wykorzystanie w gospodarce,  zwiększenie dostępności do usług sektora B+R, rozwój 

potencjału infrastrukturalnego i instytucjonalnego dla rozwoju funkcji metropolitalnych Kielc. 

Przyczyni się także do rozwoju zasobów ludzkich (cel warunkujący SRWŚ) poprzez zapewnienie 
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bazy lokalowej do zwiększenie różnorodności kierunków i form kształcenia, zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury do kształcenia w zakresie technologii informatycznych  

i komunikacyjnych, wzbogacenie zasobów infrastrukturalnych umożliwiających kształcenie  

z użyciem nowoczesnych technik i technologii. Można stwierdzić, iż realizacja większości aspiracji 

województwa świętokrzyskiego w zakresie rozwoju innowacyjności i wdrożenia nowych technologii 

w dużym stopniu uzależniona jest właśnie od jakości kadry  kształconej na UJK. W Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego zapisano następujące cele: 

1. Rozwój zasobów ludzkich i bezpieczeństwo społeczne, 

Priorytetowym zadaniem w ramach tego celu jest m.in.  

 Doskonalenie systemu edukacji z uwzględnieniem rynku pracy. 

Celowi temu będzie sprzyjać realizacja takiego programu jak: Program rozwoju szkolnictwa 

wyższego w województwie. 

2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury, 

3. Rozwój systemów infrastruktury technicznej, 

4. Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, 

5. Przyspieszenie urbanizacji oraz restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu 

innowacyjności województwa, 

6. Przygotowanie województwa do międzynarodowej współpracy regionów. 

 
Poniżej przedstawiono cele oraz priorytety SRWG 2007–2013, z których realizacją związany jest 

przedmiotowy Projekt: 

Cel warunkujący 1: Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu i wzrostu innowacyjności 

województwa 

 priorytet 1 – tworzenie otoczenia przyjaznego dla powstawania i rozwoju nowoczesnego 

biznesu, szczególnie, 

 priorytet 2 – wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 

 priorytet 3 – kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce. 

Cel warunkujący 2: Rozwój zasobów ludzkich 

 priorytet 3 – zaciśnięcie więzi pomiędzy sektorem nauki a działalnością gospodarczą. 

Analizowany Projekt jest zatem zgodny z celami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013. Projekt, poprzez wzmocnienie bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej  

o znaczeniu regionalnym, przyczyni się zwłaszcza do realizacji założenia ”Doskonalenie systemu 

edukacji z uwzględnieniem rynku pracy” oraz bezpośrednio wpłynie na przyspieszenie urbanizacji 

oraz restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa. Nowoczesna 

baza lokalowa UJK w Kielcach wzmocni potencjał i konkurencyjność regionu, umożliwi 
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efektywniejsze prowadzenie polityki regionalnej w sektorze edukacji i zasobów ludzkich oraz 

będzie dobrą podstawą do nawiązywania kontaktów z regionami Unii Europejskiej. Dla tych 

ostatnich województwo świętokrzyskie posiadając dynamicznie rozwijającą się Uczelnię będzie 

postrzegane jako bardziej wartościowy partner w kontaktach społecznych i gospodarczych. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury campusu UJK w Kielcach realizuje założenia 

„Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” – Punkt 2.2 

„Podstawowe systemy infrastruktury społecznej” Podpunkt 2.2.1 „Oświata i nauka”, który 

przewiduje zwiększenie dostępności do różnych poziomów kształcenia i dostosowanie profilu 

szkolnictwa do potrzeb subregionalnych rynków pracy oraz rozwój bazy szkolnictwa wyższego,  

w tym szczególnie bazy uniwersyteckiej w Kielcach. 

Zapisany cel generalny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

tj,: „historyczna konieczność i szansa dynamizacji rozwoju i osiągnięcie na tej drodze europejskich 

standardów życia społeczeństwa poprzez istotne zwiększenie konkurencyjności gospodarki 

narodowej w otwartym systemie światowym” implikuje następujące cele współzależne, w które 

wpisuje się przedmiotowy Projekt:  

 kształtowanie warunków stymulujących efektywny ekonomicznie rozwój podmiotów 

gospodarujących, 

 trwałą poprawę standardów cywilizacyjnych społeczeństwa, osiągana zgodnie z zasadą 

„tworzenia szansy dla każdego”. 

Poniżej przedstawiono cel warunkujący oraz priorytet PZPWŚ, z realizacją którego związany jest 

przedmiotowy Projekt: cel warunkujący 3: Tworzenie warunków do poprawy jakości i zaspakajania 

potrzeb społecznych – podnoszenie standardu cywilizacyjnego 

 priorytet 5 – poprawa dostępności do usług wyższego rzędu (szkolnictwo wyższe, kultura, 

nauka, innowacyjność, lecznictwo specjalistyczne)  

Rozwój bazy szkolnictwa wyższego, w tym szczególnie bazy uniwersyteckiej w Kielcach został 

zapisany jako jeden z celów polityki przestrzennej w ramach podstawowych systemów 

infrastruktury społecznej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 26.04.2002r.   

 

Strategia Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015” 

Realizacja przedmiotowego Projektu wpłynie przede wszystkim na rozwój centralnego ośrodka 

miejskiego regionu świętokrzyskiego – Kielc. Kielce aspirują do roli jednego z kilku 
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najważniejszych centrów rozwoju w Polsce. Niewątpliwie przedmiotowa inwestycja, oraz wiele 

innych zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2013, wpłyną na wzrost znaczenia Kielc na 

gospodarczej i edukacyjnej mapie Polski. Kielce geograficznie położone są pomiędzy Warszawą  

i Krakowem. Z drugiej strony stosunkowa duża odległość od obydwu ww. miast (ok. 200 km) 

powoduje, że Kielce mają szanse stać się regionalnym centrum gospodarczym, obejmującym 

swoim zasięgiem obszar świętokrzyski, południowe Mazowsze (ziemia radomska), południowa 

część ziemi łódzkiej, a nawet północną Małopolskę. Już dziś wielu studentów UJK i innych Uczelni 

kieleckich pochodzi z poza województwa świętokrzyskiego.  

Cele Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015” są następujące: 

1. Utrzymanie i rozwój funkcji metropolii regionu. 

2. Zaktywizowanie rozwoju gospodarczego miasta. 

3. Utworzenie wielofunkcyjnego atrakcyjnego centrum miasta. 

4. Osiągnięcie poziomu bezrobocia akceptowanego społecznie. 

5. Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do potrzeb regionu, 

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez następujące zadania:  

 Dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb. 

 Podnosić poziom wykształcenia ogółu młodzieży. 

6. Stosowanie nowoczesnych technologii w przemyśle i rzemiośle. 

7. Restrukturyzacja usług komunalnych i ich prywatyzacja do poziomu zabezpieczającego 

interesy gminy. 

8. Utworzenie skutecznych mechanizmów pozyskiwania i obsługi kapitału. 

9. Dysponowanie zasobami gruntów uzbrojonych zabezpieczających potrzeby inwestorów. 

10.  Uzupełnienie braków i uporządkowanie infrastruktury technicznej. 

11.  Poprawa funkcjonalności obsługi komunikacyjnej miasta. 

12.  Zwiększenie integracji społecznej. 

13.  Poprawa bezpieczeństwa w mieście. 

14.  Poprawa estetyki miasta i stanu środowiska naturalnego. 

15.  Kompleksowa ochrona wód podziemnych i zabezpieczenie perspektyw zaopatrzenia  

w wodę. 

Analizowany Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”. Projekt 

modernizacji i rozbudowy infrastruktury UJK w Kielcach wpisuje się we wszystkie główne cele 

Strategii Rozwoju Kielc. Poprzez swój wkład w realizację unikalnego na skalę regionu Projektu 

modernizacji i rozbudowy zaplecza dydaktycznego, w powiązaniu z planowanym przez 

Politechnikę Świętokrzyską Projektem MODIN II, Miasto Kielce zwiększy nie tylko swój potencjał 

innowacyjny i gospodarczy, lecz wzmocni funkcję metropolii i ważnego ośrodka naukowo-
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badawczego. Dostosowana do europejskich norm baza naukowo-badawcza UJK podniesie 

atrakcyjność regionu oraz rangę miasta Kielc do statusu ośrodka akademickiego. Jest to 

szczególnie ważne w odniesieniu do tego, jak miasto jest postrzegane na zewnątrz, poza 

regionem, w szczególności w innych ośrodkach akademickich oraz wśród mieszkańców innych 

województw. Utworzenie profesjonalnego zaplecza akademickiego i naukowego na terenie UJK  

w Kielcach - umożliwi także rozwijanie cennej i potrzebnej w gospodarce rynkowej sfery badań nad 

gospodarką miasta Kielc i województwa świętokrzyskiego oraz jej oddziaływania na stosunki 

społeczne. Uwzględnianie wyników tych badań w praktyce gospodarczej i administracyjnej 

umożliwi wpływanie - poprzez podejmowane inicjatywy i wdrażane konkretne rozwiązania - na 

poziom życia mieszkańców oraz swobody realizacji inicjatyw gospodarczych w Kielcach i całym 

regionie. Bez realizacji przedmiotowego Projektu pełne osiągnięcie celów zawartych w ww. 

dokumentach strategicznych będzie bardzo utrudnione i wydłużone w czasie, czy wręcz 

niemożliwe. Ma to istotne znaczenie zarówno dla rozwoju UJK, jak i realizacji Planów Rozwoju 

Regionalnego, w których Uczelnia uczestniczy bardzo aktywnie jako największa Uczelnia regionu. 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury campusu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

umożliwi również znaczne polepszenie aktualnych warunków, w których prowadzona jest 

działalność dydaktyczna, co bezpośrednio przełoży się na jakość studiowania i komfort pracy 

kadry naukowej. Zwiększenie powierzchni dydaktycznej poprzez budowę nowoczesnych 

budynków w ramach zadań 2, 4 i 5 zapewni warunki dla prowadzenia wykładów i seminariów  

o międzynarodowym znaczeniu. Pozwoli szybko odpowiadać na potrzeby przyszłych studentów 

pod względem oferty edukacyjnej oraz jakości kształcenia. Jest to szczególnie ważne w aspekcie 

edukacji dla uboższej młodzieży, która nie posiada wystarczających środków finansowych dla 

podjęcia nauki w ośrodkach akademickich poza województwem świętokrzyskim. Szansa zdobycia 

w rejonie zamieszkiwania wysokich kwalifikacji zawodowych i wszechstronnej wiedzy ogólnej jest 

jednym z głównych warunków aktywizacji społeczno-gospodarczej województwa oraz 

zahamowania odpływu młodzieży poza jego teren. Nowoczesna baza dydaktyczna podniesie 

prestiż Uczelni, jej rozpoznawalność, będzie oddziaływać na wzrost jej popularności wśród 

potencjalnych studentów, pochodzących nie tylko z województwa świętokrzyskiego. 

Funkcjonowanie Uczelni o szerokim, nowoczesnym spektrum kształcenia ma także znaczenie dla 

gospodarki miasta Kielc. Osoby czasowo przebywające przez czas studiów w mieście, a mające 

miejsce zamieszkania w innych miejscowościach, w tym również położonych poza województwem 

świętokrzyskim, wydają w Kielcach pieniądze na utrzymanie obejmujące najem mieszkania, 

wydatki na wyżywienie i rozrywkę, stanowiąc tym samym źródło dochodów dla mieszkańców  

i przedsiębiorców Kielc. Istnienie dzięki Uczelni społeczności studenckiej wpływa na organizowanie 

w Kielcach wielu imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, skierowanych również lub 
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wyłącznie do tej grupy odbiorców. Wzbogaca to tym samym ofertę kulturalną i rozrywkową samego 

miasta, współdecyduje o jego korzystnym wizerunku na zewnątrz jak i jego postrzeganiu przez 

samych mieszkańców. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 

Projekt realizowany przez UJK w Kielcach, obok Projektu MODIN II zaplanowanego do realizacji 

na Politechnice Świętokrzyskiej, jest jednym z kluczowych Projektów założonych do realizacji  

w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego. Poniżej opisano 

podstawowe uwarunkowania rozwoju innowacyjności w Polsce oraz przedstawiono zależności 

pomiędzy przedmiotowym Projektem, a strategią rozwoju innowacyjności w regionie 

świętokrzyskim. Wydaje się, że bliższa przyszłość świętokrzyskiego to atrakcyjny, innowacyjnie 

zaprogramowany przemysł turystyczny i przetwórstwo. Natomiast cel bardziej odległy czasowo to 

wykorzystanie potencjału drzemiącego w dużej rzeszy studiującej w województwie młodzieży, 

szczególnie w zakresie wysokiej techniki. Młodzieży tej należy stworzyć możliwości rozwoju 

naukowego, zwłaszcza w dziedzinach, w których uczeni regionu świętokrzyskiego wnoszą wkład 

do nauki krajowej i europejskiej. W szczególności wydaje się istotne skupić uwagę na badaniach 

nad zastosowaniem technik laserowych, zwłaszcza w medycynie, badaniach z zakresu materiałów 

budowlanych, maszyn i urządzeń budowlanych, z zakresu medycyny i przetwórstwa rolno-

spożywczego. Badania te powinny być prowadzone przy wsparciu władz lokalnych,  

w nowocześnie zorganizowanych centrach, na przykład w formie parku naukowo-

technologicznego. 

Przedmiotowy Projekt jest komplementarny względem RIS w następujących płaszczyznach: 

W ramach Celu pierwszego RIS: Rozwój zasobów ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem 

budowy postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, poddziałanie: 

„Wzmocnienie zasobów ludzkich”. Projekt realizowany przez UJK w Kielcach w szczególności 

wpisuje się w punkt 2 opisywanego poddziałania: „Kształtowanie postaw innowacyjnych  

i przedsiębiorczych” oraz punkt 3: „Rozwój współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, 

władzami gmin, i innymi ośrodkami, mającymi wpływ na społeczny i gospodarczy kształt regionu,  

a szkołami wyższymi oraz instytucjami badawczymi”. Jeżeli chodzi o kolejne poddziałania 

występujące w ramach celu 1 to Projekt wpisuje się w poddziałanie: Program rozwoju szkolnictwa 

wyższego w województwie, punkt 8: „Wspieranie rozbudowy bazy dydaktyczno naukowej Uczelni 

oraz punkt 9: Upowszechnienie e- learningu. Kolejnym poddziałaniem w ramach celu pierwszego 

jest: Kompleksowy program rozwoju oświaty i edukacji zawodowej w stosunku do wymogów rynku 

pracy. Punkty zawarte w tym poddziałaniu są ściśle skorelowane z przedmiotowym Projektem i są 

nimi: 

 Punkt 11: Rozwój bazy materialnej szkolnictwa, 
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 Punkt 12: Program podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli i kadr oświatowych.  

Cel 2 Regionalnej Strategii innowacji województwa świętokrzyskiego brzmi: 

Rozwój gospodarki regionalnej w oparciu o innowacje i nowe technologie oraz poprawienie 

warunków dla endogenicznego rozwoju. W ramach tego celu realizowane będą następujące 

punkty, w które wpisuje się również Projekt realizowany przez UJK. Są nimi: 

 Badanie trendów gospodarczych w regionie. 

 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gospodarki regionu. 

 Wspieranie istniejących zespołów badawczych. 

 W porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji oraz środowiskiem akademickim, 

stwarzanie warunków dla powstawania nowych zespołów badawczych. 

 Wspieranie akredytowanych laboratoriów badań certyfikacyjnych. 

 Wspomaganie i doradztwo instytucji gospodarczych w automatyzacji procesów 

produkcyjnych oraz ich optymalizacji.  

Wśród pięciu województw Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie ma najniższe nakłady 

na działalność badawczo-rozwojową (tylko 14 zł/1 mieszkańca – tj.10% średniej krajowej) oraz 

najniższą liczbę pracowników naukowo – badawczych na 1000 osób aktywnych zawodowo  

(1 pracownik – tj. 28% w porównaniu ze średnią krajową). W podziale nakładów na B+R pomiędzy 

województwa występuje wyraźna dominacja województwa mazowieckiego nad pozostałymi 

województwami. Około 50% ogólnej liczby jednostek naukowych jest skoncentrowana w tym 

województwie (przypada na nie ponad 2/5 krajowych nakładów na B+R). W województwie 

mazowieckim wydatki na B+R były niemal 30 razy wyższe od nakładów w zajmującym ostatnie 

miejsce województwie świętokrzyskim.  

Misja i Strategia Rozwoju Uniwersytetu 

Przedkładany do realizacji Projekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest kompleksowym 

programem inwestycyjnym uczelni ukierunkowanym na zlikwidowanie najistotniejszych barier 

hamujących innowacyjny i konkurencyjny postęp uczelni. Wynika on wprost z Misji i Strategii 

Rozwoju Uniwersytetu przyjętej Uchwałą Nr 48/2006 Senatu w sprawie przyjęcia zasad misji i 

strategii zadań Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach) i realizuje jej główne 

założenia inwestycyjne sformułowane jako „Rozbudowa campusu, budowa centrum sportowo – 

rekreacyjnego, przeniesienie poszczególnych jednostek Uczelni do nowych budynków (termin 

realizacji 2007-2013) oraz ich wyposażenie”. Cele niniejszego Projektu są z kolei 

odzwierciedleniem określonych w Strategii priorytetowych działań Uczelni. Dotyczy to 

następujących, sformułowanych w Strategii, obszarów: 
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I. Nauka i badania 

-     Systematyczne rozszerzanie współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi 

- Intensyfikacja działań na rzecz skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania w 

programach europejskich i krajowych oraz w programach regionalnych 

- Wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe, m.in. określonych w 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 

II. Proces dydaktyczny 

– Systematyczna poprawa jakości i efektywności kształcenia 

– Tworzenie nowych kierunków (specjalności) kształcenia stosownie do zmian na 

lokalnym rynku pracy i zapotrzebowania społecznego 

– Wzbogacenie i optymalizacja warunków uczenia się – nauczania 

– Wdrożenie komputerowego systemu obsługi studentów oraz Zintegrowanego Systemu 

Komputerowego Zarządzania Uczelnią 

– Systematyczne wdrażanie różnych form kształcenia: otwartego, na odległość 

– Doskonalenie wyposażenia oraz oferty Biblioteki Głównej, a także form dostępności jej 

zbiorów 

IV Rozwój kadry 

– Troską instytutów i wydziałów winno być tworzenie odpowiednich warunków dla 

intensywnego rozwoju kadry naukowej 

V. Poszerzenie oferty edukacyjnej  - nowe kierunki / specjalności kształcenia 

– Przekształcenie Zakładu Neofilologii w Instytut Neofilologii i wprowadzenie pełnych 

studiów magisterskich w zakresie języka niemieckiego i angielskiego 

– Wydz. Matematyczno – Przyrodniczy – planuje się nowe specjalności w zakresie 

biologii medycznej (...) farmakologii, weterynarii, specjalności na pograniczu nauk 

rolniczych i leśnych oraz biologii. W Instytucie Chemii specjalności w zakresie analizy 

chemicznej, chemii technicznej, ochrony środowiska. W Instytucie Geografii – specjalności 

w zakresie polityki regionalnej, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, 

ochrony i kształtowania środowiska, przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji, geoinformatyki. 

W Instytucie Matematyki kształcenie w zakresie informatyki matematycznej. Poza tym 

planowane jest wprowadzenie kształcenia w językach obcych poszczególnych przedmiotów 

lub całych kierunków, dostosowanie programów nauczania do standardów europejskich 

oraz wprowadzenie różnych form kształcenia dla studentów zagranicznych. W Instytucie 

Fizyki planowane jest utworzenie dwóch specjalności: technologie informatyczne oraz 

teleinformatyka. 

VII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
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- Ściślejsze powiązanie UJK z innymi uczelniami regionu świętokrzyskiego i ich 

absolwentami 

- Pełniejsze otwarcie uczelni na potrzeby osób niepełnosprawnych (...) 

- Współdziałanie z władzami samorządowymi w rozwoju szkolnictwa wyższego w 

województwie (...) 

 

Wykres 4: Spójność celów Projektu z założeniami dokumentów strategicznych szczebla krajowego i 

regionalnego 
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Źródło: Opracowanie własne
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Projekt w odniesieniu do polityk horyzontalnych Unii Europejskiej   
 Polityka ochrony środowiska naturalnego  

Realizowana inwestycja nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a jej ostateczny 

będzie związany z generowaniem pewnego pozytywnego wpływu. Żadne rozwiązania techniczne 

 i technologiczne służące eksploatacji nowych obiektów UJK nie będą oddziaływać na środowisko 

naturalne. Jedyny wpływ na środowisko naturalne odczuwalny będzie w fazie budowy. Wpływy te 

będą jednak krótkotrwałe i całkowicie odwracalne. Projekt nie kwalifikuje się do raportu OOŚ. 

 Obszary Natura 2000 

Realizacja Projektu nie będzie miała żadnego wpływu na obszary Natura 2000. Planowane prace 

objęte Projektu nie będą realizowane na obszarze objętym ochroną przyrody w myśl ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).  

 Polityka równych szans  

Projekt posiada pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans. Uwzględnia on interesy 

zagrożonych grup społecznych. Jego założenia są zgodne z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się w okresie długoterminowym do wyrównywania szans 

edukacyjnych mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego poprzez poprawę stanu  

i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej UJK, służącej nowoczesnemu  

i konkurencyjnemu kształceniu przyszłej kadra dydaktycznej regionu. Zostanie to dokonane m.in. 

poprzez kompleksową rozbudowę i doposażenie obszaru UJK, będącą przedmiotem niniejszego 

Projektu. Ponadto, dzięki utworzeniu nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki 

regionu świętokrzyskiego możliwe będzie silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności 

zawodowej mieszkańców regionu poprzez korzystny wpływ Projektu na skuteczniejsze 

doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinie nauk przyrodniczych  

i humanistycznych, w tym języków obcych. Realizacja Projektu zwiększy ponadto szanse 

edukacyjne studentów UJK, mogących - dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej –  

w szerszym zakresie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w obiektach na terenie 

uniwersytetu. Pełne przystosowanie budynków UJK do prowadzenia najwyższej jakości zajęć 

dydaktycznych w pełnym zakresie programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kary 

regionu świętokrzyskiego przyczyni się do zwiększenia szans zawodowych absolwentów UJK. 

Zwiększą się również szanse wszechstronnego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, która 

uzyska dostęp do nowoczesnego obiektu, w pełni przygotowanego do prowadzenia innowacyjnych 

prac badawczo-naukowych. Dodatkowo, wskutek pełnego przystosowania obiektów UJK dla 
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potrzeb osób niepełnosprawnych, realizacja Projektu bezpośrednio przyczyni się do wyrównywania 

szans, w tym głównie na rynku pracy, dla tej części społeczeństwa.  Dzięki temu realizacja 

Projektu przyczyni się do przełamywania barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności 

funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym studentów  

i pracowników niepełnosprawnych. Realizacja Projektu przyczyni się również do przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK, wspierania przemian świadomości 

społecznej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia dostępu studentów 

niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. 

Społeczną misją Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności 

wszystkim tym, którzy mają do tego prawo. Wiedza i wykształcenie decydują dzisiaj o losach ludzi  

i całych narodów. Uniwersytet daje wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas 

świat. Umiejętności nabywane na studiach zapewniają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz 

przygotowują do odpowiedzialnego pełnienia funkcji publicznych. Projekt w pełni odpowiada 

założeniom społecznej misji UJK, gdyż jego realizacja zapewni pełny dostęp do najwyższej jakości 

usług edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy z zakresu nauk 

przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w tym dla studentów 

niepełnosprawnych. 

Należy podkreślić jeszcze jeden istotny aspekt związany z realizacją założeń polityki równych 

szans w świetle wdrażania przedmiotowego Projektu. Oddziaływanie Projektu polegać będzie na 

stworzeniu lepszych warunków infrastrukturalnych do wysokiej jakości europejskiej współpracy 

międzyregionalnej w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym: realizacji programów 

dydaktycznych i badawczych oraz studiów podyplomowych (np. e-learning), wymiany 

akademickiej, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów międzyregionalnych, 

przygotowywania i realizacji wspólnych programów dydaktycznych i badawczych z instytucjami 

partnerskimi w innych regionach UE, przygotowywania i realizacji Projektów pilotażowych 

współpracy międzyregionalnej, uczestnictwa w Projektach współpracy międzyregionalnej pomiędzy 

UE i innymi partnerami. Dzięki temu zwiększą się szanse rozwoju naukowego całej społeczności 

studentów i kadry naukowo-dydaktycznej UJK, przy wykorzystaniu doświadczeń wynikających  

z wymiany myśli i dorobku naukowego w ramach programów międzynarodowych. 

 Polityka zatrudnienia 

Projekt posiada pozytywny wpływ na realizację polityki zatrudnienia. Projekt jest zgodny  

z wytycznymi Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Krajowej Strategii Zatrudnienia 2007-2013, gdyż 

jego celem długoterminowym jest znaczne zwiększenie stopy zatrudnienia w regionie 

świętokrzyskim, poprawa jakości i efektywności pracy oraz wzmocnienie spójności społecznej  
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i zmniejszenie wykluczenia społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na wysoko 

wykwalifikowane kadry z dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków 

obcych, z jednej strony oraz istotne ograniczenia techniczne obszaru UJK, - są głównymi 

przesłankami realizacji Projektu. Rozbudowa obiektów UJK wpłynie pozytywnie na zwiększenie 

dostępu do nowoczesnych programów kształcenia elitarnych kadr regionu, co wydatnie przyczyni 

się do zwiększenia konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego, a tym samym do wzrostu 

możliwości zatrudnienia dla absolwentów UJK. Dynamiczny rozwój gospodarczy regionu 

świętokrzyskiego, wsparty napływem wykształconych kadr – absolwentów rozbudowanego  

i doposażonego UJK, pozwoli na tworzenie wielu nowych miejsc pracy w branżach usługowych, 

związanych z wykorzystaniem potencjału intelektualnego absolwentów Uczelni. 

 Polityka społeczeństwa informacyjnego 

Przedmiotowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Projekt zakłada pełną informatyzację Uczelni, zgodnie z opisem zawartym w studium 

wykonalności.  

 Poprawa efektywności energetycznej 

Projekt będzie miał neutralny wpływ na poprawę efektywności energetycznej, poprzez małe 

zużycie energii przy jego realizacji, a tym samym małą emisję gazów powodujących ocieplenie 

klimatu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane do rozbudowy obiektów UJK będą 

charakteryzowały się bardzo dobrą izolacją termiczną, co pozwoli zminimalizować dobowe zużycie 

energii cieplnej. Ponadto wymiana przestarzałych instalacji c.o. ograniczy straty ciepła na sieci, 

zaś termomodernizacja elewacji skutkować będzie kilkudziesięcioprocentową oszczędnością 

energii cieplnej w miesiącach zimowych. Oddziaływanie projektu polega z jednej strony na 

osiągnięciu określonego standardu obiektów UJK zapewniającego bezpiecznie i higieniczne 

warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, z drugiej zaś – na podniesieniu wydajności 

energetycznej budynków ograniczającym wydatki na ogrzewanie i wywierającym wymierny, 

pozytywny wpływ na środowisko. Polityka efektywnego gospodarowania energią i paliwami 

(polityka efektywności energetycznej) w Unii Europejskiej stanowi, zwłaszcza w kontekście 

protokołu z Kioto, jeden ze strategicznych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Polityka 

efektywności energetycznej obejmuje wszystkie możliwe środki interwencji publicznej mające na 

celu zwiększenie efektywności energetycznej kraju przez odpowiedni system legislacyjny, poziom 

cen, struktury organizacyjne, system regulacji, nowe technologie oraz bodźce ekonomiczne  

i fiskalne. Świadectwem rosnącego znaczenia polityki efektywności energetycznej jest coraz 

obszerniejsza legislacja. Do podstawowych aktów normatywnych prawa europejskiego i krajowego 

regulujących problematykę efektywności energetycznej budynków należą: 
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 dyrektywa Rady 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 r. w sprawie efektywności energetycznej 

budynków7;  

 dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 r. w sprawie ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla przez podniesienie efektywności energetycznej8;  

 dyrektywa Rady 89/106/EEC z 21 grudnia 1988 w sprawie harmonizacji praw, regulacji  

i przepisów administracyjnych dotyczących produktów budowlanych9;  

 ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych10; 

 traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności 

energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska sporządzone w Lizbonie dnia 17 

grudnia 1994 r.11 (PEEREA).  

Doniosła rola termomodernizacji na tle różnych aspektów polityki efektywności energetycznej 

została także podkreślona w:  

 Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku 

Efektywność energetyczna obejmuje wszystkie zmiany, których rezultatem jest zmniejszenie ilości 

energii przypadającej na wytworzenie jednostki aktywności ekonomicznej, np. energii zużytej na 

jednostkę PKB, lub zapewnienie wymaganej energii na określony poziom komfortu. Z kolei 

jednym z istotnych składników zwiększania efektywności energetycznej w skali kraju jest 

podnoszenie efektywności energetycznej budynków (zużycie energii związane z eksploatacją 

budynków i budowli stanowi ponad 30% zużycia energii ogółem w krajach UE i ma tendencję 

zwyżkową, co prowadzi do zwiększonej emisji dwutlenku węgla). Wymienione dyrektywy nakazują 

m.in. tworzenie, wdrażanie i przedstawianie programów w zakresie efektywności energetycznej  

w sektorze budownictwa, jak również projektowania i wykonywania robót budowlanych w sposób 

zapewniający niskie zużycie energii (zważywszy warunki klimatyczne oraz potrzeby 

użytkowników). Ponadto prawo europejskie zaleca traktowanie każdego większego remontu (tzn. 

remontu, przy którym wartość robót przekracza 25% wartości budynku) jako okazji do działań 

zwiększających efektywność energetyczną. Artykuł 3 Protokołu Karty Energetycznej zobowiązuje 

państwa - sygnatariuszy do wprowadzenia polityki efektywności energetycznej, która zawiera 

zarówno działania krótkoterminowe dostosowujące poprzednie praktyki, jak i działania 

długoterminowe w celu poprawy efektywności energetycznej w czasie całego łańcucha 

energetycznego. Z kolei artykuł 5 stanowi, że sygnatariusze powinni sformułować strategie i cele 

                                                 
7
  O. J. L 001, 04/01/2003, p. 0065-007. 

8
 O. J. L 237, 22/9/1993, p. 28. 

9
 O. J. L 40, 11/2/1989, p. 12, z późn. zmianami. 

10
 Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zmianami. 

11
 Akt ratyfikacji i tekst traktatu w: Dz. U. z 2003 r., Nr 105, poz. 985. 
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polityki efektywności energetycznej. Cele strategiczne powinny być sformułowane w kategoriach 

mierzalnych. Polska jest jednym z niewielu krajów, który nie posiada planu zwiększenia 

efektywności energetycznej gospodarki.  

Gospodarka polska w latach dziewięćdziesiątych charakteryzowała się systematyczną poprawą 

wskaźników efektywności gospodarowania paliwami i energią. Poprawa ta była głównie 

spowodowana zmianami w strukturze tworzenia dochodu narodowego i realnym wzrostem cen 

paliw i energii. Uważa się, chociaż brak w tej mierze kompleksowych badań, że w dużej mierze 

wykorzystano również tzw. proste rezerwy wzrostu efektywności energetycznej. Przełomowym dla 

polityki efektywności energetycznej momentem było uchwalenie w 1998 r. ustawy o wspieraniu 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Utworzenie nowych instrumentów finansowych dla 

wspierania tego typu inwestycji było świadectwem rosnącej świadomości znacznych korzyści 

gospodarczych oraz dotyczących ochrony środowiska, wynikających z wdrożenia efektywnych 

kosztowo rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, a także ich wagi dla poprawy 

poziomu życia. Kompleksowa termomodernizacja budynków powoduje zmiany zapotrzebowania 

na moc i energię od 20% do 60%, co oznacza dla źródła ciepła radykalną zmianę warunków pracy. 

Termomodernizacja polega na dokonywaniu ulepszeń, nie tyle określonych co do rodzaju, ile  

w kategoriach ekonomicznych wyrażonych pewnym minimum (zmniejszenie rocznego 

zapotrzebowania na energię zużywaną w budynkach, zmniejszenie rocznych strat energii  

w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła 

dostarczanego do budynków). Należy podkreślić, że termomodernizacja, jako istotny element 

poprawy efektywności energetycznej, ogranicza negatywne konsekwencje cyklu energetycznego 

dla środowiska, włączając w to globalne ocieplenie klimatu oraz zakwaszenie gleby i wody. 

W przedmiotowym projekcie zakłada się uwzględnienie energooszczędnych rozwiązań 

technicznych w zakresie istniejących i nowych budynków powstałych na terenie UJK w Kielcach. 

Spowoduje to zmianę zapotrzebowania na moc i energię od 20% do 60% w stosunku do 

istniejących obiektów uczelnianych. Termomodernizacja polega na dokonywaniu ulepszeń, nie tyle 

określonych co do rodzaju, ile w kategoriach ekonomicznych wyrażonych pewnym minimum 

(zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną w budynkach, zmniejszenie 

rocznych strat energii w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej, zmniejszenie kosztów 

zakupu ciepła dostarczanego do budynków). Należy podkreślić, że termomodernizacja jako istotny 

element poprawy efektywności energetycznej, ograniczy negatywne konsekwencje cyklu 

energetycznego dla środowiska, włączając w to globalne ocieplenie klimatu oraz zakwaszenie 

gleby i wody. 
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Podsumowując należy jednoznacznie stwierdzić, że projekt rozbudowy infrastruktury UJK  

w Kielcach przyczyni się na szczeblu lokalnym do realizacji zobowiązań przyjętych przez Polskę  

w zakresie polityki efektywności energetycznej budynków, a wynikających z prawodawstwa 

wspólnotowego. 

 Polityka konkurencyjności 

Przedmiotowa inwestycja będzie miała neutralny wpływ na politykę konkurencyjności w skali 

regionu (województwo i cała Polska Wschodnia), kraju oraz Unii Europejskiej. Projekt zakłada 

dostosowanie uczelni do standardów rynku edukacyjnego i nie przewiduje działań zaliczanych do 

kategorii usług komercyjnych . Projekt nie podlega zasadom udzielania pomocy publicznej. 

 Polityka zamówień publicznych 

Przedmiotowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na politykę zamówień publicznych. 

Projekt z punktu widzenia rynku zamówień publicznych zakłada, że wszelkie zakupy towarów, 

usług i robót budowlanych zlecane będą tylko i wyłącznie po przeprowadzonych postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz rozporządzeniami wydanymi do tej ustawy,  

z  zastosowaniem przepisów i zasad określonych w Traktacie WE, Dyrektywach dotyczących 

udzielania zamówień publicznych (Dyrektywa 2004/17/WE; 2004/18/WE; 2006/179/02) 

i uwzględnieniem treści Komunikatu wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego 

obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte 

dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. W projekcie przyjęto stosowanie wyłącznie  

procedur otwartych, co gwarantuje wszystkim zainteresowanym wykonawcom dostęp do informacji 

o zamówieniu. Stosowanie procedur opisanych w ww. aktach prawnych gwarantuje  

w szczególności  równe traktowanie wykonawców, przejrzystość postępowań, swobodny przepływ 

towarów, proporcjonalność, prawo przedsiębiorczości, swobodę świadczenia usług. Uczelnia 

gwarantuje przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych  

z zachowaniem bezstronności i zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 
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1.2. MOŻLIWE WARIANTY 

 
1.2.1. Najważniejsze warianty realizacji Projektu (inne możliwe sposoby 

osiągnięcia celu Projektu) 

 
ANALIZA WARIANTÓW LOKALIZACYJNYCH  

Biorąc pod uwagę cele i funkcje planowanego przedsięwzięcia oraz obecny stan dysponowania 

majątkiem Inwestor rozważał następujące grupy wariantów: 

1. Budowa infrastruktury od podstaw 

2. Rozbudowa infrastruktury na bazie istniejących nieruchomości zabudowanych 

4. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia - wariant zerowy. 

 

- Wariant I. Budowa infrastruktury od podstaw 

Budowa wszystkich obiektów wymaga znacznego obszaru zainwestowania – kilkanaście hektarów, 

a dodatkowo powinna być dobrze skomunikowana z miastem i głównymi drogami krajowymi. 

Ograniczeniem dla tego wariantu jest dostępność terenów inwestycyjnych leżących w granicach 

administracyjnych miasta oraz cena pozyskania takich terenów przez Inwestora. Wiązałoby się to  

z przeniesieniem Uczelni w całkiem nową część miasta. Takie rozwiązanie rodziłoby negatywne 

skutki dla środowiska naturalnego wywołane obecnością dużej społeczności ludzkiej (m.in. 

zwiększenie ilości odpadów komunalnych, emisji hałasu i spalin wywołanych środkami transportu 

indywidualnego). Kolejnym przeciwwskazaniem tej alternatywy jest konieczność przeniesienia 

wszystkich wydziałów, w tym również zasiedlających niedawno wybudowane obiekty, do nowej 

siedziby, co jest niekorzystne gospodarczo z uwagi na koszt inwestycji.  

 

- Wariant II.  Rozbudowa infrastruktury na bazie istniejących nieruchomości zabudowanych  

(przewidziany do realizacji) 

W tej grupie wariantów Inwestor rozważał usytuowanie całego Campusu Uniwersyteckiego 

w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z obecnie użytkowanych obiektów: 

1. ul. Żeromskiego 5  - Rektorat, Instytut Historii Wydz. Humanistycznego, Wydawnictwo  

2. ul. Mickiewicza 3 – Instytut Edukacji Muzycznej Wydz. Pedagogicznego  

i Artystycznego 

3. ul. Kościuszki 13 – Zakład Neofilologii Wydz. Humanistycznego, Studium Języków 

Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  

4. Aleja IX Wieków Kielc 19 – Wydział Nauk o Zdrowiu 

5. ul. Leśna 16  - Wydział Humanistyczny, Biblioteka Główna 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 115 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

6. ul. Krakowska 11 – Instytut Edukacji Szkolnej oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

7. ul. Podklasztorna 117 – Instytut Sztuk Pięknych Wydz. Pedagogicznego  

i Artystycznego 

8. ul. Świętokrzyska 15 – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy z Instytutami Biologii, 

Fizyki, Geografii, Matematyki, Chemii (od roku 2008), Samodzielnym Zakładem 

Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Archiwum i Uniwersyteckim Centrum 

Informatycznym 

9. ul. Świętokrzyska 21 – Wydział Zarządzania i Administracji z Instytutami Zarządzania, 

Ekonomii i Administracji, Nauk Politycznych; Dział Techniczno-Budowlany. 

Warianty te są bezpośrednio związane z dostępnością terenu pod inwestycję, co wyeliminowało 

lokalizację Campusu Uniwersyteckiego w centrum miasta, przy ul. Żeromskiego, Mickiewicza, 

Kościuszki, IX Wieków Kielc, Leśnej i Krakowskiej. Dodatkowym mankamentem tych lokalizacji jest 

stosunkowo niewielkie skupienie jednostek organizacyjnych Uczelni w jednym obiekcie, a co za 

tym idzie znaczny zakres rozbudowy infrastruktury. Tak samo przeniesienie Uczelni w rejon  

ul. Podklasztornej wymagałoby wybudowania nowych obiektów dla każdego z pięciu wydziałów,  

a ponadto lokalizację tę dzieli znaczna odległość od centrum Kielc i jest ona słabo skomunikowana 

z miastem. 

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem w tej grupie było usytuowanie Campusu Uniwersyteckiego 

przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie mieszczą się już dwa wydziały Uczelni oraz w niedalekiej odległości 

utworzone zostało osiedle studenckie UJK. Z uwagi na to, w latach 1999 – 2000 Uczelnia zakupiła 

tereny sąsiadujące z Wydz. Zarządzania i Administracji z myślą o rozbudowie bazy dydaktycznej. 

Możliwość zlokalizowania inwestycji w planowanym miejscu została zdeterminowana zapisem  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce zgodnie, 

z którym teren wskazany jest jako teren przeznaczony pod funkcje usług ogólnomiejskich 

metropolitalnych położonych poza strefą śródmiejską. Teren jest dobrze skomunikowany, bliska 

odległość do drogi wylotowej w kierunku Warszawa - Lublin – droga krajowa nr 73 - ok. 100 m od 

granic terenu A Campusu, bezpośrednie sąsiedztwo planowanej do budowy w najbliższym czasie 

drogi krajowej 74 w kierunku Łódź – Sandomierz – Rzeszów. Dodatkową zaletą tej lokalizacji jest 

bliskie sąsiedztwo, ok. 300 m w linii prostej, domów studenta przy ul. Śląskiej będących własnością 

Uczelni oraz obiektów Politechniki Świętokrzyskiej (ok. 600 m w linii prostej od granic działki). 

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję jest w części zasiedlony przez Uczelnię, a w znacznej 

części nie jest użytkowany, porośnięty roślinnością zielną, krzewami i pojedynczymi drzewami. 

Budowa nowych obiektów Uniwersyteckich na terenie przyległym do zasiedlonego jest wariantem 

najbardziej ekonomicznym. Jednocześnie rozwiązanie to będzie miało najmniej niekorzystny 
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wpływ na środowisko, gdyż skumuluje większą populację kształcących się osób na terenie 

częściowo już przystosowanym do takich funkcji miejskich oraz ograniczy przepływ ludzi pomiędzy 

różnymi lokalizacjami na terenie miasta i negatywne tego skutki (m.in. zostawianie odpadów 

komunalnych, emisja spalin ze środków transportu). W obszarze przedsięwzięcia funkcjonują już 

dwa Wydziały Matematyczno-Przyrodniczy oraz Zarządzania i Administracji. Skupieni na tym 

terenie studenci i pracownicy dodatkowo będą mogli korzystać z Biblioteki Głównej i odbywać 

zajęcia językowe w Centrum Języków Obcych, natomiast Dotychczas wymagało to 

przemieszczenia się do centrum miasta. 

 

- Wariant 3. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia - wariant zerowy 

Obecnie obiekty Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 

usytuowane są w znacznych odległościach od siebie na terenie niemal całego miasta. Budynki 

znajdują się w bardzo różnym stanie technicznym. W obiektach o dość -dobrym stanie 

technicznym część instalacyjna (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne) 

jest w niedostatecznym stanie technicznym  tak z uwagi na długoletni okres eksploatacji, użyte 

materiały i urządzenia jedynie uzupełniane lub wymieniane w niezbędnym zakresie w relacji do 

funkcji obiektu jak i zapobiegania awariom. Obiekty dydaktyczne, poza zlokalizowanymi przy ulicy 

Świętokrzyskiej, pomimo uprzednio wykonanych adaptacji i remontów, nie spełniają wymogów  

w zakresie pełnienia swych funkcji dydaktyczno-naukowych. Utrzymywanie takiego stanu 

spowoduje: 

 dalsze obniżenie poziomu techniczno-funkcjonalnego i nieefektywność wydatkowania 

nakładów inwestycyjnych na remonty i poprawę funkcjonalności obiektów,  

 niemożliwość lub duży stopień utrudnienia dla wprowadzenia nowych tendencji 

organizacyjno-technicznych dla prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej,  

w całokształcie w/w zagadnień zahamowanie rozwoju Uczelni, degradację poziomu Uczelni 

a w konsekwencji obniżenie rangi Miasta i Regionu. Również w aspekcie oddziaływania na 

środowisko zaniechanie realizacji przedsięwzięcia będzie rodziło negatywne skutki  

w postaci rozproszenia odpadów komunalnych na terenie całego Miasta oraz emisję spalin 

związaną z przemieszczaniem się pomiędzy obiektami Uczelni, w których odbywają się 

zajęcia dydaktyczne. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia generuje jedynie negatywne 

skutki zarówno  w aspekcie społecznym, gospodarczym jak i przyrodniczym. 
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Zakres i skala inwestycji, sposób zagospodarowania i użytkowania terenu przeznaczonego 

pod inwestycję 

Na terenie A Inwestor rozważał budowę Rektoratu z Centrum Konferencyjnym i Muzeum o Ziemi. 

Inwestycje na terenie B w pierwszej kolejności miały obejmować rozbudowę Wydziału Zarządzania 

i Administracji oraz budowę Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego z zapleczem sportowym  

i Centrum Języków Obcych (położonego powyższej Wydz. Zarządzania i Administracji). W toku 

analiz prowadzonych nad zakresem inwestycji zaniechana została budowa Rektoratu z Centrum 

Konferencyjnym i Muzeum o Ziemi na terenie A Campusu m.in z uwagi na ograniczenia finansowe 

Inwestora i priorytetowo traktowaną rozbudowę powierzchni dydaktycznej i badawczej. Teren, na 

którym miał zostać wzniesiony Rektorat, przeznaczony zostanie pod zagospodarowanie zielenią, 

co pozwoli na utworzenie w ramach Campusu przestrzeni rekreacyjnej. Budowa Wydz. 

Pedagogicznego i Artystycznego z zapleczem sportowym i Centrum Języków Obcych wiązała się  

z rozszerzeniem terenu zainwestowania o ok. 30 % niż przy obecnym kształcie przedsięwzięcia. 

Dlatego inwestor odstąpił od tego wariantu na rzecz budowy Biblioteki tak aby zabudowę 

skumulować wokół istniejących już budynków i zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne 

na bardziej rozległym terenie. Zapewni to także minimalizację kumulowania się negatywnych 

czynników wpływających na środowisko związanych z funkcjonowaniem obiektów, czyli 

przepływem kształcących się studentów i naukowców prowadzących prace badawcze.  

 

WARIANTY DOTYCZĄCY ROZBUDOWY SIECI  INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ: 

Wariant 1 – Przewidziany do realizacji. 

Jego przedmiotem jest  budowa sieci szkieletowej poprzez wyposażenie węzłów sieci  

w urządzenia aktywne z jednoczesnym umiejscowieniem ośrodka zarządzania siecią z głównym 

punktem dostępowym do operatorów zewnętrznych w obrębie Centrum Przetwarzania Danych na 

terenie Campusu „B”.  Przyjęte rozwiązanie zapewni szybki  (technologia 10 Gigabit Ethernet) 

wydajny transfer danych oraz centralne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczną jej eksploatację. 

Wyeliminowany zostanie problem rozproszonych systemów informatycznych i zmodernizowana 

będzie infrastruktura teleinformatyczna Uniwersytetu oraz uruchomiony system komunikacji 

wewnętrznej w oparciu o technologię IP, który umożliwi bezpłatne połączenia wewnętrzne 

(oszczędności do kilkuset tysięcy PLN) integrującego różne kanały kontaktu ze studentem  

i pracownikiem, w tym z informatycznym systemem zintegrowanym. 

Pominięcie realizacji tego punktu Projektowego, to pozostawienie obecnego stanu z rozproszonym 

systemem informatycznym, czego konsekwencją będzie coraz bardziej uciążliwa praca, m. in.  

w rachunkowości, gospodarce magazynowej, w kadrach i płacach, w bezpośredniej obsłudze toku 

studiów i akademików. Nie będzie możliwa samoobsługa studenta i pracownika, obsługa podpisu 
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elektronicznego, rozwiązań mobilnych, zarządzania organizacją zajęć.  Rozproszone systemy nie 

są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed utratą i wyciekiem danych – rozproszona 

archiwizacja (niezabezpieczone w odpowiedni sposób nośniki z backupem). 

Wariant 2. 

Wariant ten przewiduje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP przez 

profesjonalną zewnętrzną firmę informatyczną, ale nie uruchomienie zintegrowanego systemu 

komunikacji wewnętrznej w oparciu o technologię IP Campusu oraz zaniechanie budowy 

bezprzewodowej sieci – WiFi. Tą sieć alternatywnie można zastąpić rozbudowując okablowanie 

strukturalne sieci LAN montując na ścianach wewnątrz budynków gniazda logiczne. Realizacja 

takiego rozwiązania jest możliwa, ale trudno sobie wyobrazić sieć gniazd i koryt plastikowych 

natynkowych umieszczonych na korytarzach, w pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych, 

bibliotekach, itd.  Rozwiązanie to, pomijając estetykę, pociąga za sobą konieczność zapewnienia 

stanowiska komputerowego (biurko plus krzesło) w obrębie każdego gniazdka logicznego sieci 

LAN, a student musiałby posiadać kabel umożliwiający podłączenie się do gniazdka. Przewodowa 

sieć LAN ogranicza wyłącznie do wskazanych punktów dostępowych. Warto podkreślić, że 

realizacja tego rozwiązania wiąże się również z dużymi kosztami, gdyż jedno gniazdo 

komputerowe, to koszt około 1000 PLN plus zapewnienie odpowiedniego stanowiska 

komputerowego.  Gniazda komputerowe umieszczane na wewnętrznych ścianach budynków na 

pewno nie zapewnią swobody dostępu do sieci LAN, WAN oraz nie zaspokoją globalnych potrzeb 

studentów i pracowników naukowym. 

Bezprzewodowa sieć zapewni możliwość korzystania z sieci LAN w obrębie całego budynku, 

Zintegrowany system łączności Uniwersytetu na bazie technologii IP, który ma za zadanie 

usprawnić system komunikacji uczelnianej i umożliwić bezpłatne połączenia wewnętrzne - można 

zastąpić poprzez najem tego typu usług w firmach zewnętrznych, które w całej Polsce już dawno 

świadczą tego rodzaju usługi. Najem usług wiąże się jednak ze stałymi kosztami, a wdrożony 

system ogranicza się tylko do kosztów amortyzacji. 

Stosując inne rozwiązanie, korzystając z usług TP S.A. lub Netii można rozbudować sieć 

telefoniczną w oparciu o centralki telefoniczne, aparaty bezprzewodowe, ale w tym przypadku 

również Uczelnia poza ponoszeniem stałych kosztów abonenckich ponosiłaby koszty rozbudowy  

i utrzymania własnej sieci telekomunikacyjnej.  Rozwiązanie to umożliwiałoby komunikację 

telefoniczną, ale byłaby niemożliwa integracja telefonów z informatycznym systemem 

zintegrowanym. 

Wariant 3 – zaniechanie realizacji Projektu. 
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Zaniechanie inwestycji spowoduje narastanie problemów Uczelni i uniemożliwi jej dalszy rozwój. 

Grozi to pozostaniem z przestarzałym technologicznie sprzętem informatycznym, który z każdym 

rokiem jest droższy (biorąc pod uwagę koszty utrzymania), a mniej wartościowy jeśli chodzi  

o przydatność (duży postęp technologii w dziedzinie informatyki). Wpłynie to również na 

efektywność i komfort pracy na Uczelni. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zaniechanie realizacji Projektu znacznie zwiększy z każdym rokiem 

koszty utrzymania sprzętu informatycznego, pozostawi nierozwiązane  problemy w komunikacji 

zarówno komputerowej jak i telefonicznej. 

Dalszy brak inwestowania w usprawnienie systemów informatycznych funkcjonujących na Uczelni 

powodować będzie w konsekwencji brak jej rozwoju i ograniczenie dla korzystających z zasobów 

zarówno kadra dydaktycznej jak i studentów, będzie to miało znaczący wpływ na jakość 

kształcenia. Rozproszone systemy informatyczne negatywnie wpływają na  ochronę zasobów 

teleinformatycznych przed zagrożeniami i nadużyciami pochodzącymi z Internetu  

Reasumując pominięcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP znacznie 

obniży koszty inwestycji i zmniejszy planowany budżet na realizację Projektu, ale Uniwersytet 

pozostanie w dalszym ciągu z wieloma rozproszonymi, niespójnymi systemami informatycznymi,  

z  problemem w procesie komunikacji ze studentami, obniżeniem efektywności pracy pracowników 

dydaktycznych i administracyjnych. 

 

1.2.2. Analiza wariantów Projektu 

Porównanie opcji 

Jedną z metod stosowanych w analizie opcji dla porównania oraz wyboru rozpatrywanych 

wariantów jest obliczenie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Wskaźnik ten 

znajduje swoje zastosowanie przy ocenie Projektów infrastrukturalnych, takich jak gospodarka 

wodno-ściekowa, ochrona powietrza. Zastosowanie tego wskaźnika do porównań alternatywnych 

wariantów jest rekomendowane dla Projektów współfinansowanych w ramach środków UE. DGC 

pokazuje relację zdyskontowanych kosztów generowanych przez Projekt (nakłady inwestycyjne, 

koszty eksploatacyjne) do  zdyskontowanego efektu ekologicznego dla całego okresu analizy (w 

omawianym projekcie okres eksploatacji to 30 lat). DGC jest jedną z miar pokazujących 

jednostkowy koszt osiągnięcia danego efektu ekologicznego (wyrażony np. w PLN na m3 

oczyszczonych ścieków).  

 

Wskaźnik DGC obliczany jest wzorem:  
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KIt  – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; 

KEt  – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; 

 i  – stopa dyskontowa; 

 t  – rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze 

koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji. 

EEt – miara rezultatu  

W niniejszym studium dokonano analizy wielokryterialnej z uwagi na brak możliwości 

wiarygodnej kwantyfikacji efektów (rezultatów) Projektu w różnych jego wariantach, w tym 

technologicznych. Rozważono trzy alternatywne warianty realizacji Projektu, a z oczywistych 

przyczyn w analizie odrzucono tzw. wariant zerowy, tj. zaniechanie jakichkolwiek działań, uznając 

go za całkowicie błędny i nieracjonalny.  Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku możliwe 

jest sporządzenie pełnej ilościowej analizy dostępnych wariantów. Nie każdy efekt czy wymóg jest 

możliwy do przedstawienia w formie ilościowej czy tym bardziej pieniężnej. W takim przypadku  

w studium powinna znajdować się analiza wielokryterialna, ale należy pamiętać, że analiza 

wielokryterialna jest analizą bardziej subiektywną i często wymagającą wiedzy eksperckiej. 

Metodologię przygotowania i przeprowadzenia analizy wielokryterialnej przedstawiono poniżej: 

Oszacowanie skutków interwencji odbywa się na zasadzie określania wpływu kryteriów oceny na 

osiągnięcie założonych celów w projekcie według zasady: 

 0 punktów brak wpływu 

 1 punkt niewielki wpływ 

 2 punkty umiarkowany wpływ 

 3 punkty istotny wpływ 

 4 punkty bardzo duży wpływ 

 

Analizę przeprowadzono dla 4 wariantów realizacji inwestycji: 

1) Opcja 1: wariant zaniechania realizacji inwestycji (W0). 

2) Opcja 2: budowa infrastruktury UJK od podstaw. 

3) Opcja 3: wariant pełnej realizacji Projektu zgodnie z zamierzeniami władz UJK (W1). 
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Dla potwierdzenia dokonanych rozważań na temat celowości różnych wariantów Projektu 

dokonano oceny punktowej wybranych 3 opcji, biorąc pod uwagę wpływ na osiągnięcie 

następujących celów, wynikających z priorytetowych zamierzeń Uniwersytetu: 

 Kryterium 1: Wpływ na realizację celów strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji 

w Województwie Świętokrzyskim,  

 Kryterium 2: Realność pozyskania przez UJK środków pomocowych UE w okresie 2009-

2013. 

 Kryterium 3: Wpływ na poprawę spójności regionalnego systemu edukacyjnego. 

 Kryterium 4: Wpływ na wzrost jakości usług edukacyjnych UJK w Kielcach. 

 Kryterium 5: Niski koszt realizacji inwestycji. 

 
Tabela 19: Opcja 1: punktacja wielokryterialna dla wariantu zaniechania inwestycji 

Kryterium oceny  Waga Ocena  Wpływ 

Kryterium 1: Wpływ na realizację celów 

strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji 

w Województwie Świętokrzyskim. 

1 0 0 

Kryterium 2: Realność pozyskania przez UJK 

środków pomocowych UE w okresie 2009-2013. 
0,7 0 0 

Kryterium 3: Wpływ na poprawę spójności 

regionalnego systemu edukacyjnego 
1 0 0 

Kryterium 4: Wpływ na wzrost jakości usług 

edukacyjnych UJK w Kielcach 
0,5 0 0 

Kryterium 5: Niski koszt realizacji inwestycji 0,5 2 2 

Razem wpływ 2,0 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 20: Opcja 2: punktacja wielokryterialna realizacji przedsięwzięcia „od podstaw” 

Kryterium oceny  Waga Ocena  Wpływ 

Kryterium 1: Wpływ na realizację celów 

strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji 

w Województwie Świętokrzyskim. 

1 3,5 3,5 

Kryterium 2: Realność pozyskania przez UJK 

środków pomocowych UE w okresie 2009-2013. 
0,7 2 1,4 

Kryterium 3: Wpływ na poprawę spójności 

regionalnego systemu edukacyjnego 
1 3 3 
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Kryterium 4: Wpływ na wzrost jakości usług 

edukacyjnych UJK w Kielcach 
0,5 3 1,5 

Kryterium 5: Niski koszt realizacji inwestycji 0,5 0 0 

Razem wpływ 9,4 

 

 
Tabela 21: Opcja 3: punktacja wielokryterialna realizacji Projektu w omawianym zakresie (W1) 

Kryterium oceny  Waga Ocena  Wpływ 

Kryterium 1: Wpływ na realizację celów 

strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji 

w Województwie Świętokrzyskim. 

1 4 4 

Kryterium 2: Realność pozyskania przez UJK 

środków pomocowych UE w okresie 2009-2013. 
0,7 4 2,8 

Kryterium 3: Wpływ na poprawę spójności 

regionalnego systemu edukacyjnego 
1 4 4 

Kryterium 4: Wpływ na wzrost jakości usług 

edukacyjnych UJK w Kielcach 
0,5 4 4 

Kryterium 5: Niski koszt realizacji inwestycji 0,5 2 1 

Razem wpływ 15,8 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 22: Podsumowanie wyników analizy wielokryterialnej 

Wyszczególnienie Opcja 1 Opcja 3 Opcja 4 

Kryterium 1: Wpływ na realizację celów strategicznych w zakresie 

rozwoju systemu edukacji w Województwie Świętokrzyskim. 
0 3,5 4 

Kryterium 2: Realność pozyskania przez UJK środków 

pomocowych UE w okresie 2009-2013. 
0 1,4 2,8 

Kryterium 3: Wpływ na poprawę spójności regionalnego systemu 

edukacyjnego 
0 3 4 

Kryterium 4: Wpływ na wzrost jakości usług edukacyjnych UJK w 

Kielcach 
0 1,5 4 

Kryterium 5: Niski koszt realizacji inwestycji 2 0 1 

Razem wpływ 2,0 9,4 15,8 

Źródło: Opracowanie własne 
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1.2.3. Optymalny wariant Projektu 

 
Podsumowując należy podkreślić, iż biorąc pod uwagę najważniejsze kryteria wzięte pod uwagę  

w analizie i wynikające z celów Projektu opisanych w przedmiotowym studium, najlepszym 

wariantem jest pełna realizacja przedsięwzięcia (Opcja 3). 

 
PODSUMOWANIE – wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społecznie, inwestorsko 

stanowiący przedmiot niniejszego wniosku. – Najwyższa punktacja w analizie 

wielokryterialnej (punkt I.2.2). 

 

Beneficjent jest zgodnie z danymi rejestru gruntów miasta Kielce obręb 012: 

 właścicielem działek nr ewidencyjny 163/1, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 190/1, 190/2, 190/3, 

191, 192, 193, 188/1, 188/2   o łącznej powierzchni 12,8304 ha,  

 użytkownikiem wieczystym działek nr ewidencyjny 144/12, 144/36, 144/37, 144/38, 144/39, 

144/40, 144/46, 144/47 o łącznej powierzchni  7,3181 ha, 

 dla nieruchomości prowadzone są Księgi Wieczyste nr KI1L/000861/6, KI1L/00051069/0, 

KI1L/00065039/2, KW 51069, KI1L/00088115/6, KI1L/00052587/4, KW 6572 

Lokalizacja inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno -

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – budowa Campusu uczelnianego przy  

ul. Świętokrzyskiej w Kielcach jest wariantem najbardziej korzystnym przyrodniczo, społecznie  

i inwestorsko ze względu na: 

 przeznaczenie terenu: funkcja terenu dla obu obszarów A i B Campusu określona została w 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce jako 

teren przeznaczony pod funkcje usług ogólnomiejskich metropolitalnych położonych poza 

strefą śródmiejską, istniejące/rozwojowe, 

 skumulowanie większości (a docelowo wszystkich) obiektów Uniwersytetu na terenie 

zasiedlonym przez największa ilość jednostek organizacyjnych Uczelni (dwa spośród pięciu 

wydziałów, miasteczko akademickie), 

 bliską odległość pomiędzy Campusem UJK a Politechniką Świętokrzyską zapewniającą 

osiągnięcie wartości dodanej w postaci rozwoju współpracy i synergii działalności naukowej 

i edukacyjnej obu Uczelni, 

 w aspekcie społecznym realizacja inwestycji przyczyni się do powstania nowych kierunków 

studiów i form kształcenia ustawicznego, co wpłynie na poziom kapitału intelektualnego 

miasta i regionu oraz zahamuje migrację młodych kreatywnych osób do większych 

ośrodków akademickich, 
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 niezagospodarowanie nieruchomości na terenie B Campusu spowoduje obniżenie jej 

atrakcyjności przyrodniczej poprzez powolne i niekontrolowane zarastanie,  

 wspólną koncepcję architektoniczną dla obu terenów A i B Campusu, która przyczyni się do 

estetycznego zagospodarowania obszarów nieużytków w obrębie nr 012 miasta Kielce  

i podniesie funkcje metropolitarne miasta, 

 agregację dużej liczby osób kształcących się na jednym terenie, częściowo już 

przystosowanym do takich funkcji, a przez to kumulację zanieczyszczeń wywołanych 

obecnością człowieka w jednym obszarze, co z kolei powoduje lepszą kontrole nad nim 

 i ich utylizację, 

 realizację poszczególnych obiektów WMP, BG+UCD, CJO, w tym samym czasie, co  

w efekcie obniży koszt inwestycji, 

 finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. 

 

 
1.3. REALIZACJA PROJEKTU 

 
1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji Projektu 

Kielce są stolicą Regionu Świętokrzyskiego. położone w południowo - wschodniej części Polski  

w Górach Świętokrzyskich w dolinie rzeki Silnicy, woj. świętokrzyskie znajduje się, na 

skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, które stanowią drogi: międzynarodowa nr 7, 

krajowe nr 73 i nr 74.  

Kielce są dużym ośrodkiem przemysłowym, a także najważniejszym w regionie centrum 

administracji, kultury i nauki. Teren przeznaczony do rozwoju Campusu Uniwersytetu znajduje się 

w centralnej części Miasta, w północno-wschodnim kwartale, u podnóża Wzgórza 

Szydłówkowskiego na jego południowym zboczu. Posiada bardzo dobre warunki mikroklimatyczne, 

bowiem jest dobrze nasłoneczniony i dobrze przewietrzany. Teren inwestycji jest nachylony w 

kierunku południowym. Obecnie zlokalizowanych jest już na nim kilka obiektów dydaktyczno-

naukowych oraz innych budynków. W odległości 500m zlokalizowane są domy studenckie UJK 

(przy ul. Śląskiej). Pod względem inwestycyjnym jest to jeden z najlepiej położonych terenów  

w Kielcach, bowiem od zachodu sąsiaduje z zespołem obiektów biurowo-hotelowych.  

W niedalekim sąsiedztwie, znajdują się tereny z obiektami dydaktycznymi, socjalnymi i domami 

akademickimi Politechniki Świętokrzyskiej, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe.  

W chwili obecnej teren przyszłego Campusu nie jest wystarczająco dobrze skomunikowany  

z poszczególnymi dzielnicami Miasta, jednak Projektowana ulica Świętokrzyska (stanowiąca część 

trasy 74), pozwoli na pełną dostępność komunikacyjną całego terenu 

Tereny inwestycyjne posiadane przez Uczelnię są podzielone na dwa obszary: 
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1. Teren Campusu A 

2. Teren Campusu B 

 

CAMPUS UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZEGO  

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

 

LEGENDA 

  GRANICE DZIAŁEK 

  DROGI DOJAZDOWE, PLACE, PARKINGI 

 OBIEKTY DO WYBUDOWANIA W RAMACH PROJEKTU 

TEREN „A” 

    Segment „B 
‘
 ” - Sale wykładowe wraz z pomieszczeniami administracyjnymi 

    Segment „C
 ‘ 
” - Laboratoria, pracownie naukowe i sale ćwiczeń dla Instytutu Chemii 

 Segment „D”  - Laboratoria, pracownie specjalistyczne i pomieszczenia techniczne Centrum    

  Nowoczesnych Technologii 

    Segment „G”   - Łącznik 

TEREN „B” 
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    BG + UCD     - Budynek Biblioteki Głównej i Uniwersyteckie Centrum Danych 

    CJO               - Budynek Centrum Języków Obcych   

  OBIEKTY ISTNIEJĄCE 

TEREN „A” 

    WMP  - Wydział Matematyczno Przyrodniczy budynki A i D,  Segmenty „A”, „B ” i „C” 

TEREN „B” 

    WZIA - Wydział Zarządzania i Administracji 

  - Dział Techniczny   

  OBIEKTY PLANOWANE DO WYBUDOWANIA W RAMACH INNYCH PROJEKTÓW 

     CPIB - Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu 

  

 powierzchnia zabudowy terenu istniejącymi obiektami – ok. 6 540 m2, 

 powierzchnia użytkowa istniejących obiektów budowlanych - budynki Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego: budynek dydaktyczny A (3) o powierzchni użytkowej 12 989 

m2, budynek D  z pomieszczeniami technicznymi i administracyjnymi o powierzchni 426 m2, 

 budynek dydaktyczny G – sekcje A, B, C o powierzchni 10 264,6 m2, 

 kubatura istniejących obiektów budowlanych – 126 608 m3, 

 ilość kondygnacji istniejących obiektów budowlanych – budynek A – 8 + podpiwniczenie, 

budynek D – 3 + podpiwniczenie, budynek G – 6 + częściowe podpiwniczenie 

Teren „B”, na którym funkcjonuje Wydział Zarządzania i Administracji,  a docelowo zlokalizowane 

będą Centrum Języków Obcych i Biblioteka Główna + Uniwersyteckie Centrum Danych. 

Zabudowa terenu istniejącymi obiektami  

Na terenie B znajdują się: 

 budynki Wydziału Zarządzania i Administracji: Instytut Zarządzania i Dziekanat o powierzchni 

3715 m2, Instytut Politologii o powierzchni 1553 m2, Instytut Ekonomii i Administracji  

o powierzchni 1371 m2, są to obiekty o zmiennej wysokości od dwóch do trzech kondygnacji 

położone względem siebie na planie litery U;  

 budynek Działu Technicznego z częścią gospodarczą o powierzchni 872 m2, jest to budynek 

parterowy; 

  dwa blaszane budynki garażowe o powierzchni około 18 m2 każdy;  

 wiata śmietnika; 

 obiekty budowlane związane z infrastrukturą techniczną i drogową: stacja transformatorowa, 

drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi piesze; 

Istniejące zabudowania Uniwersytetu są ogrodzone ażurowym, stalowym ogrodzeniem. 
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Północna i zachodnia część terenu B przy ul. Świętokrzyskiej 21 jest wolna od zainwestowania  

i pokryta dziko rosnącą roślinnością, głównie trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami, głównie 

owocowymi 

Teren objęty Projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Teren objęty Projektem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 
1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług 

 
Zakres rzeczowy Projektu 

„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno – 

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu 

uczelnianego”  

obejmuje następujące obszary: 

1. Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału 

Matematyczno –Przyrodniczego  

2. Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych (BG+UCD)  

3. Budowa Centrum Języków Obcych (CJO)  

4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 

5. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

Z kolei biorąc pod uwagę rodzaj działań przewidzianych do realizacji Projekt można podzielić na 

dwie grupy : 

I. Roboty budowlane i wyposażenie, obejmującą następujące zadania: 

- budowa nowych obiektów  

- prace remontowe i modernizacyjne 

- zakup podstawowego wyposażenia budynków  

- zakup aparatury naukowo-dydaktycznej 

- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 

II. Teleinformatyzacja, obejmującą następujące zadania: 

- wykonanie infrastruktury teleinformatycznej 

- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego  

 

 I. Roboty budowlane i wyposażenie 

Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału 

Matematyczno –Przyrodniczego obejmuje następujące działania 
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1. Rozbudowa budynku dydaktycznego „G” Wydziału Matematyczno –Przyrodniczego 

(WMP) według następujących założeń: 

 lokalizacja: ul. Świętokrzyska 15, teren A Campusu 

 całkowita powierzchnia działki (z istniejącymi już budynkami) wynosi 65 678m²,  

 powierzchnia zabudowy – 2 265 m², 

 powierzchnia użytkowa – 6 133,3  m2  

 kubatura – 33 651,5 m3, 

 ilość kondygnacji – 4 naziemne, częściowe podziemne podpiwniczenie, 

 powierzchnia parkingów – 300 m2, dróg –280 m2, chodników i placów – 840 m2, 

 ilość nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – 10. 

W ramach zadania zostaną dobudowane następujące sekcje oddanego do użytkowania w roku 

2008 budynku „G”: 

B` - obejmująca cztery sale wykładowe wraz z pomieszczeniami administracyjnymi dla 

kierownictwa ulokowanych tu jednostek organizacyjnych, 

C` - laboratoria, pracownie naukowe i sale ćwiczeń Instytutu Chemii, 

D – laboratoria, pracownie specjalistyczne i pomieszczenia techniczne Instytutu Chemii oraz 

Centrum Nowoczesnych Technologii, 

G – łącznik pomiędzy budynkiem „A” i „G” Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. 

 

 

 

Źródło: UJK w Kielcach 
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W projektowanej sekcji D powstanie Centrum Nowoczesnych Technologii dla potrzeb prowadzenia 

prac badawczych.  Centrum nie będzie odrębną jednostką organizacyjną Wydziału Matematyczno 

– Przyrodniczego  ani Uniwersytetu, będzie skupiało w sobie zakłady naukowe, które prowadzą 

prace badawcze w zakresie nowoczesnych technologii. W ramach CNT będą funkcjonowały trzy 

laboratoria: 

Laboratorium Badań Strukturalnych 

Laboratorium Nowoczesnych Metod Biologicznych 

Laboratorium Biotechnologii 

Ich wyposażenie zostanie sfinansowane ze środków UE w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, 

Oś Priorytetowa 2: „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2.: „Wsparcie tworzenia wspólnej 

infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.  

Funkcje budynku 

Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  sekcja B’ 

Powierzchnia dydaktyczna 536,80 

Powierzchnia administracyjna 274,3 

Powierzchnia usługowa 28,2 

Powierzchnia ruchu 610,8 

Razem 1450,1 

Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  sekcja C’ 

Powierzchnia dydaktyczna 546,30 

Powierzchnia administracyjna 180,10 

Powierzchnia ruchu 258,50 

Razem 984,90 

Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  sekcja D 

Powierzchnia dydaktyczna 1448,00 

Powierzchnia administracyjna 1047,00 

Powierzchnia usługowa 16,10 

Powierzchnia ruchu 998,30 

Razem 3509,40 

G – łącznik pomiędzy budynkiem A i G Wydziału Matematyczno  
Przyrodniczego 

Powierzchnia ruchu 188,2 

Razem 188,2 

Razem budynek „G” 6133,60 
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Szczegółowe zestawienie funkcji pomieszczeń i ich powierzchni zawiera Załącznik Nr 1 Wykaz 

pomieszczeń w budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego  

W ramach Projektu nowopowstały budynek zostanie wyposażony w meble i sprzęt niezbędny do 

jego użytkowania zgodnie z założeniami funkcjonalno-przestrzennymi według załączonego do 

wniosku aplikacyjnego kosztorysu. 

2. Remont trzech sal wykładowych Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego 

Sale znajdują się w budynku A. Ich remont polega na: 

 wyposażeniu sal w podesty w strefie tablic, 

 podniesieniu siedzisk widowni względem istniejącej podłogi, 

 montażu stałych siedzisk dla studentów w nowym układzie funkcjonalnym, 

 montażu automatycznych ekranów i rolet zaciemniających,  

 wykonaniu nagłośnienia auli (głośniki mocowane w stropie, wyposażenie stołu wykładowcy 

we wzmacniacz z mikserem i mikrofon na katedrę, zestaw mikrofonowy bezprzewodowy),  

 montażu instalacji elektrycznej umożliwiającej płynną regulację natężenia oświetlenia, 

 wyposażeniu w sterowanie roletami okiennymi i urządzeniami audio-video, 

 malowaniu pomieszczeń. 

3. Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego 

Zakres planowanych prac obejmie budynek A i D Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego 

i złożą się na niego następujące elementy: 

- modernizacja kanałów nawiewnych i wyciągowych w pomieszczeniach poprzez 

skorygowanie rozmiaru kanałów i elementów galanterii wentylacyjnej (kratki wentylacyjne, 

tłumiki hałasu, elementy regulacji przepływu, itp.), 

- dostosowanie istniejącej instalacji do obowiązujących wymagań ochrony, 

przeciwpożarowej m. in. poprzez wymianę uszkodzonych i niedziałających klap 

przeciwpożarowych,  

- przebudowa kanałów wyciągowych z dygestoriów – demontaż istniejących kanałów oraz 

wentylatorów i wykonanie nowych kanałów wraz z montażem wentylatorów  

o większej wydajności, 

- modernizacja układów rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach o charakterze 

laboratoryjnym i zwiększonych wymaganiach czystości powietrza, 

- zautomatyzowanie pracy instalacji dla zmiennego przepływu powietrza, 

- modernizacja istniejących central wentylacyjnych – wymianę silników / wentylatorów dla 

zapewnienia zakładanego przepływu powietrza oraz montaż przetworników częstotliwości 

dla płynnej regulacji wydajności. 
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4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz  renowacja  elewacji budynku A i D Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego 

Zakres prac obejmuje        

 wymianę aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru budynku A i D 

Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego,  

 przebudowę ściany osłonowej ryzalitu wejściowego budynku głównego A na fasadę 

szklaną o odpowiednich właściwościach charakterystycznych dla budynków użyteczności 

publicznej, 

 wymianę istniejącej izolacji termicznej budynków A i D i zastąpienie ich nową wykonaną  

w technologii „lekka-mokra”, docieplenie nie obejmuje ostatniej kondygnacji technologicznej 

budynku A, jej renowacja ograniczy się tylko do nowej wyprawy tynkowej, 

 wykonanie nowej kolorystyki budynku nawiązującej do rozbudowywanego w ramach 

Projektu budynku G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego 

5. Rozbudowa bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego obejmująca 

wszystkie jednostki organizacyjne wydziału, a tym samym  wszystkie obiekty kubaturowe – 

budynek A, D, G. 

W ramach Projektu zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny do laboratoriów dydaktycznych na 

kierunkach ochrona środowiska, informatyka, fizyka, chemia, biologia, matematyka. Planujemy 

zakupy aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego do: 

1. Laboratoriów nowotworzonych 

1 Laboratorium Mikrobiologii  

2 Laboratorium Cytologii i Mikroskopii Elektronowej  

3 Pracownia Fizyki Jądrowej i Medycznej 

4 Pierwsze Laboratorium Podstaw Informatyki 

5 Drugie Laboratorium Podstaw Informatyki 

6 Laboratorium Programowania Obiektowego 

7 Laboratorium Grafiki i Multimediów 

8 Laboratorium Sieci Komputerowych 

9 Laboratorium Systemów Rozproszonych 

10 Laboratorium Podstaw Elektrotechniki  

11 Laboratorium Geograficznych Systemów Informacyjnych 

12 Komputerowe Laboratorium Analiz Statystycznych 

13 Laboratorium Metod Numerycznych 

14 Laboratorium Technologii Informacyjnej 

15 Laboratorium Przetwarzania Baz Danych  
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16 Laboratorium Badań Geoekosystemów 

17 Laboratorium Toksykologii Środowiska 

2. Laboratoriów istniejących, które wymagają doposażenia 

W Instytucie Biologii są to 

1 Laboratorium Zakładu Biochemii i Genetyki 

2 Laboratorium Zakładu Anatomii Porównawczej Kręgowców 

3 Laboratorium Zakładu Botaniki 

4 Laboratorium Zakładu Fizjologii Zwierząt 

5 Laboratorium Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska 

6 Laboratorium Zakładu Fizjologii Roślin 

7 Laboratorium Zakładu Biologii Ogólnej 

8 Laboratorium Zakładu Zoologii 

W Instytucie Chemii doposażane w ramach Projektu laboratoria to  

9 Laboratorium Zakładu Chemii Analitycznej 

10 Laboratorium Zakładu Chemii Fizycznej 

11 Laboratorium Zakładu Chemii Nieorganicznej 

12 Laboratorium Zakładu Chemii Organicznej 

13 Laboratorium Zakładu Fizyki Chemicznej 

14 Laboratorium Zakładu Fizycznej Chemii Organicznej 

15 Laboratorium Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska 

16 Laboratorium Zakładu Technologii Chemicznej 

Instytut Fizyki uzupełni w profesjonalną aparaturę  

17 Pracownię Technik Demonstracji 

18 Pierwszą Pracownię Fizyczną 

19 Drugą Pracownią Fizyczną  

Instytut Geografii doposaży następujące laboratoria i zakłady 

20 Laboratorium Hydrologiczno-Geomorfologiczne 

21 Laboratorium Palinologiczne 

22 Laboratorium Geologii i Gleboznawstwa 

23 Laboratorium Dydaktyczne 

24 Laboratorium Zakładu Geologii 

25 Laboratorium Zakładu Geomorfologii i Kształtowania Środowiska 

26 Laboratorium Zakładu Hydrologii i Modelowania Przestrzeni Geograficznej 

27 Laboratorium Zakładu Meteorologii i Bioklimatologii 
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3. Nowoczesnych sal ćwiczeniowych i wykładowych, aby podnieść jakość nauczania z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych 

1. Sala audiowizualna Instytutu Geografii 

2. Zakład Geografii Społecznej 

3. Zakład Badań Regionalnych  

4. Sala audiowizualna 1 (Instytut Matematyki) 

5. Sala audiowizualna 2 (Instytut Matematyki) 

6. Sala audiowizualna 3 (Instytut Matematyki) 

7. Sala audiowizualna 4 (Instytut Matematyki) 

 

Zaplecze każdego z laboratoriów będzie bazą ćwiczeniową i doświadczalną dla nowych kierunków 

i specjalności, wzbogaci ofertę dydaktyczną, a ponadto silniej złączy współpracujące instytuty, 

tworząc bazę do przyszłościowego, interdyscyplinarnego kształcenia na Wydziale. Nowe kierunki  

i specjalności zaplanowane do realizacji w nowym roku akademickim, zostały utworzone na 

podstawie zapotrzebowania rynku na specjalistów w niszowych specjalizacjach i zatwierdzone do 

realizacji przez Senat Uczelni. Zakupiona aparatura unowocześni proces dydaktyczny, pozwoli na 

prowadzenie badań, doświadczeń, analiz i ekspertyz, tym samym wzbogacając dydaktykę  

o praktyczne ćwiczenia. 

Przykładowy wykaz aparatury ustalony w oparciu o aktualną ofertę rynkową, który posłużył 

jednocześnie oszacowaniu kosztu tego komponentu Projektu zawiera Załącznik Nr 2 Baza 

laboratoryjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – założenia programowe (przykładowy 

wykaz aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego). 

Zakupiona aparatura dydaktyczna umożliwi kształcenie studentów na wysokim poziomie 

merytorycznym, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy. Pozwoli także w pełni 

wykorzystać doświadczenia kadry naukowej, co będzie skutkowało rozszerzeniem oferty 

edukacyjnej o nowe specjalności ważne w aspekcie innowacyjnym oraz kluczowe dla rozwoju 

społeczno gospodarczego regionu. Dzięki poprawie warunków kształcenia i jakości wyposażenia 

bazy dydaktycznej poprawi się również poziom i sposób kształcenia, przyczyniając się do jakości 

wykształcenia absolwentów. 

Zakup nowoczesnej aparatury do celów dydaktycznych i naukowych przyczyni się do wzrostu 

innowacyjności szkolnictwa wyższego, rozwoju gospodarczego regionu, zintensyfikuje poziom 

specjalistycznego wykształcenia kadr oraz przyczyni się do instytucjonalnego rozwoju 

Uniwersytetu, który jest na drodze przeobrażeń z uniwersytetu przymiotnikowego w klasyczny. 
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Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych (BG+UCD) - teren B 

Campusu, ul. Świętokrzyska 21 

 

Zadanie obejmuje budowę obiektu użyteczności publicznej, stanowiącego fragment zespołu 

obiektów dydaktycznych na terenie B Campusu uczelnianego Uniwersytetu.  

Założenia projektowe: 

Powierzchnia zabudowy       2 735 m2 

Kubatura        36 585 m3 

Powierzchnia pomieszczeń           7 381 m2 

 

Powierzchnia dydaktyczna, czytelnie  1800 m
2
 

Powierzchnia administracyjna, techniczna i 
magazynowa 

4162 m
2
 

Powierzchnia usługowa 34 m
2
 

Pomieszczenie DATA CENTER -serwerownia 52 m
2
 

Powierzchnia ruchu 1333 m
2
 

Razem 7381 m
2
 

 

 

Ilość kondygnacji naziemnych           III, IV 

Powierzchnia utwardzona ogółem          6 065 m2  w tym: 

- parkingi        998 m² 

- droga     1 212m² 

- chodniki i plac    4 220 m² 

Powierzchnia nieutwardzona       4 000 m2 

 

Ilość nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – 77 
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Źródło: UJK w Kielcach 

Zaprojektowany budynek to zwarta bryła utrzymana w charakterze nowoczesnej zabudowy na 

terenie „B” Campusu, Jego elewacja południowa jest elewacją frontową. Budynek zasiedlą dwie 

jednostki organizacyjne Uczelni: Biblioteka Uniwersytecka (zajmuje ok. 90 %  powierzchni obiektu), 

Uniwersyteckie Centrum Danych zlokalizowane na III piętrze, (zajmuje ok.10% powierzchni 

budynku). Wszystkie pomieszczenia techniczne, instalacyjne oraz komunikacja są wspólne dla obu 

użytkowników. Szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy budynku zawiera Załącznik Nr 3 

Wykaz pomieszczeń Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych 

Pomieszczenia magazynowe (księgozbiór) ma ograniczony dostęp do światła naturalnego. 

Większe przeszklenia znajdują się od południa i północy – czytelnie i pokoje pracy pracowników 

biblioteki oraz z 4 stron na najwyższej kondygnacji, gdzie znajdują się pokoje pracowników 

Uniwersyteckiego Centrum Danych (celem ograniczenia, kontrolowania, ilości światła w oknach 

tych pomieszczeń zastosowano system żaluzji poziomych i pionowe rolety). Głównym elementem 

budynku jest 2-kondygnacyjna czytelnia główna, która doświetlona jest od góry poprzez szklany 

świetlik z systemem rozproszenia światła i wentylacji. 
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Budynek ma 3 główne klatki schodowe (2 pracownicze i 1 dla studentów), 6 dźwigów (w tym jeden 

towarowy) oraz otwartą klatkę schodową łączącą 2 poziomy księgozbioru otwartego. 

Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo – miejsca parkingowe, toaleta, 

windy, brak schodów w wejściu głównym. 

Każda z 4 kondygnacji budynku ma nieco inny układ przestrzenny i funkcję 

 Parter, który od północy staje się sutereną, to zespół pomieszczeń ogólnodostępnych – hol, 

szatnia, wypożyczalnia, sale konferencyjne, toalety oraz zespół pomieszczeń z dostępem 

tylko dla pracowników tj. szatnie pracownicze dla 34 osób, pomieszczenia techniczne i 

instalacyjne, magazyny oraz magazyn książek – księgozbiór zamknięty. 

 Kondygnacje: 

- I i II piętro – księgozbiór główny, otwarty , z dostępem dla studentów, czytelnia ogólna i  

tematyczne, księgozbiór specjalny, zamknięty, administracja i pracownie specjalistyczne 

- III piętro to strefa pomieszczeń biblioteki z ograniczonym dostępem – serwerownia, magazyn 

odstawny oraz Uniwersyteckie Centrum Danych z Data Center. 

Podstawowa konstrukcja obiektu – żelbet monolityczny. Ściany grubości 20 i 30 cm, miejscami 

pocienione do 15 cm w strefie podokiennej. Słupy żelbetowe 40/40, 50/50 i Ø 50. Stropy grubości 

25, 30cm, miejscami pogrubione do 40 cm w strefie dużego obciążenia od urządzeń w Data 

Center. 

W ramach projektu przewidziano zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do 

funkcjonowania obiektu: regały, stoliki, biurka, krzesła oraz zakup sprzętu specjalistycznego do 

elektronicznej obsługi wypożyczeń oraz digitalizacji zbiorów. Przykładowe wyposażenie Biblioteki 

Głównej opisano w Załączniku nr 4 Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Biblioteki 

Głównej. W Załączniku nr 5 Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia 

Uniwersyteckiego Centrum Danych przedstawiono założenia sprzętowe w ramach 

specjalistycznego wyposażenia Uniwersyteckiego Centrum Danych. Wykazy zostały opracowane 

w oparciu o dostępne obecnie na rynku rozwiązania sprzętowe z uwzględnieniem parametrów 

technicznych odpowiadających potrzebom funkcjonalnym urządzeń. Z uwagi na dynamiczny 

rozwój technologii, zwłaszcza w zakresie sprzętu komputerowego, lista ta zostanie zweryfikowana 

na etapie realizacji tego komponentu Projektu (planowany termin IV kw.2012-I kw.2013)  

w zakresie ilości i rozwiązań technicznych przy nie zmienionej globalnej wartości środków 

finansowych przeznaczonych na zakup. 

Plac przed wejściem głównym, stanowi również centralną cześć założenia urbanistycznego dla 

całości Campusu. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu plac zaprojektowano w formie 

amfiteatru, z boku którego zlokalizowano schody prowadzące do wejścia głównego. Układ 

schodów wzbogacony został przez kompozycję ze skał uzyskanych z wykopu pod fundamenty.  
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Na urządzanym terenie przeznaczonym do zazielenienia przewidziano posadzenie drzew  

i krzewów w formie nasadzeń zorganizowanych. Wzdłuż projektowanych parkingów przewidziano 

nasadzenia pasmowe osłonowe a wokół budynku układy dekoracyjne. 

Zastosowano rośliny o ciekawym pokroju, barwnych walorach ulistnienia, będących dopełnieniem 

układu architektonicznego obiektu.  

Wybrane gatunki charakteryzują się dużą biomasą - gęstym ulistnieniem i średnio silnym 

wzrostem. Tworzą zwarty pokrój.  

 

Budowa Centrum Języków Obcych 

Centrum Języków Obcych jest budynkiem użyteczności publicznej – szkolnictwa wyższego. 

Założenia Projektowe: 

powierzchnia zabudowy      1 692 m2, 

Powierzchnia dydaktyczna 2360 m2 

Powierzchnia administracyjna, w tym pokoje 
kadry dydaktyczno-naukowej 

1041 m2 

Powierzchnia ruchu 1345 m2 

Razem 4746 m2 

 

kubatura obiektu     25 351 m3, 

ilość kondygnacji    – naziemnych - 3, podziemnych –1,  

 Powierzchnia utwardzona ogółem        5052 m2  w tym: 

- parkingi       650 m² 

- droga       800 m² 

- chodniki i plac   1 670 m² 

Powierzchnia nieutwardzona             3 517 m2 

Ilość nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – 44 

Szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń CJO zawiera Załącznik Nr 6 Wykaz 

pomieszczeń Centrum Języków Obcych 
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Źródło: UJK w Kielcach 

Kwartał zabudowy, którego Centrum Języków Obcych stanowi pierwszy etap, jest oparty na rzucie 

zdeformowanego kwadratu. Budynek składa się z dwóch części połączonych komunikacyjnie 

łącznikiem, tworząc układ w kształcie „L”. Forma obiektu złożona jest z prostych brył 

geometrycznych nakrytych płaskimi stropodachami. Górne krawędzie brył zostały delikatnie ścięte 

tworząc attykę o zmiennej wysokości. Elewacje potraktowano jako kompozycję strukturalną o 

swobodnym układzie.  

Część południowa mieści w sobie głównie funkcje administracyjne i techniczne, natomiast część 

zachodnia skupia w sobie w większości pomieszczenia dydaktyczne. Budynek jest częściowo 

podpiwniczony. Kondygnacja podziemna, znajdująca się pod południową częścią obiektu, mieści 

funkcje usługowe takie jak serwerownia, UPS – zasilanie awaryjne, pomieszczenie techniczne 

oraz szacht instalacyjny; funkcje pomocnicze, na które składają się archiwum, szatnia  

z pomieszczeniem toalet i prysznicem. Wyższe kondygnacje południowego skrzydła będą 

zajmowane przez instytuty i zakłady naukowe. Każda z tych jednostek organizacyjnych będzie 

posiadała pomieszczenia kadry dydaktycznej, pracownie naukowe, pomieszczenia administracyjne 

oraz wewnętrzne biblioteki. Zachodnie skrzydło to głównie sale ćwiczeń, sale wykładowe, 

laboratoria językowe oraz w części parterowej pomieszczenia kierownictwa zlokalizowanych tu 

jednostek organizacyjnych Uczelni. Ponadto na każdej kondygnacji zlokalizowano toalety dla 

użytkowników budynku, komunikację poziomą, kąciki wypoczynkowe oraz funkcje techniczne  

i gospodarcze. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe oraz winda. Budynek 

będzie przeznaczony tylko dla stałych użytkowników. Część urządzeń technicznych będzie 
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zlokalizowana na dachu budynku w związku z czy przewidziano odpowiednie dojścia, platformy  

i obudowy. 

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne posiadają oświetlenie światłem 

naturalnym oraz sztucznym stosownie do wymagań. Sale wykładowe posiadają system 

zaciemniania umożliwiający wykorzystanie technik multimedialnych. Wszystkie pomieszczenia 

posiadają wentylację mechaniczną z możliwością sterowania temperaturą. Pomieszczenia 

dydaktyczne wyposażone będą w tablice interaktywne połączone z siecią strukturalną. 

Multimedialna sala wykładowa będzie posiadać system tłumaczeń symultanicznych ze 

słuchawkami bezprzewodowymi i trzema kabinami tłumaczy, system nagłośnienia oraz urządzenia 

konferencyjne. Laboratoria językowe będą posiadać system elektroniczny do interaktywnej nauki 

języka. Szczegółowe dane dotyczące specjalistycznego wyposażenia pomieszczeń CJO zawiera 

Załącznik Nr 7 Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Centrum Języków Obcych. 

Konstrukcja budynku żelbetowa, monolityczna w układzie mieszanym: słupowo – płytowym 

i tarczowo płytowym. Przewiduje się stropodach niewentylowany, na konstrukcji żelbetowej. 

Stropodach będzie ocieplony wełną mineralną, izolowany papą termozgrzewalną i zabezpieczony 

warstwą dociskową ze żwiru. 

Oprócz budynku zaprojektowano inne obiekty kubaturowe z nim powiązane takie jak: mała 

architektura - miejsca gromadzenia odpadów stałych, murki oporowe podtrzymujące szereg 

poziomych tarasów, zewnętrzne schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych, dwie stacje 

transformatorowe, elementy ogrodowe. 

Przy budynku zaprojektowano się szereg nasadzeń w formie parkowej oraz ogród zmysłów  

w wewnętrznym dziedzińcu. Zieleń wysoka będzie zlokalizowana głównie wzdłuż zachodniej 

granicy terenu inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przewiduje się niskie drzewka i 

krzewy. Cały układ uzupełniać będą rośliny okrywowe i trawa.  

W ramach zadań realizowanych na terenie B planowana jest budowa infrastruktury technicznej  

w postaci instalacji zewnętrznych i sieci (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

centralnego ogrzewania MPEC, podziemnej sieci energetycznej wysokiego napięcia instalacji 

logicznej, monitoringu, oświetlenia zewnętrznego) oraz budowli inżynierskich w formie murów 

oporowych, urządzeń do retencjonowania wody opadowej, nasypów, wykopów, skarp. 

 długość sieci energetycznej - ok.900 m 

ilość stacji transformatorowych – 3 szt 

moc stacji transformatorowych – 15/04 kV, 800 kW 

długość sieci cieplnej – ok. 450 m 

Do wykonanych obiektów budowlanych tak na terenie A jak i B zostanie zakupione w ramach 

Projektu wyposażenie w postaci: mebli biurowych i uczelnianych (w szczególności stoliki, biurka, 
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krzesła), niezbędnych urządzeń technicznych jak np. kserokopiarki, faksy, zestawy komputerowe  

z oprogramowaniem, telefony itp. Uczelnia  zostanie  wyposażone w urządzenia multimedialne 

niezbędne dla prowadzenia procesu kształcenia.  

 

Rozwiązania materiałowe i wykończenie wnętrz dla wszystkich nowobudowanych obiektów 

w ramach Projektu 

Ściany budynków 

 Ściany zewnętrzne żelbetowe, murowane – warstwowe lub lekka konstrukcja szkieletowa, 

stalowa wypełniona termicznymi zestawami dwu szybowymi. 

 Ścianki działowe z cegły, płyt gipsowo - kartonowych na szkielecie metalowym, 

wytłumionych akustycznie. 

Stropy – żelbetowe, płytowe.  

Izolacje przeciwwodne 

 w poziomie piwnic, parteru - izolacja poziomo z  warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej  

 izolacja przeciwwodna ścian - masa bitumiczna  

 izolacja uszczelniająca w pomieszczeniach mokrych - akrylowa masa dyspersyjna, 

standard lub elastyczna membrana wodoszczelna,  

- izolacja przeciwwodna dachów  

- dachy maszynowni i kładki - bez warstwy żwiru.  

Izolacje termiczne 

 posadzki w poziomie terenu styropian  

 ściany zewnętrzne – wełna mineralna, styropian, 

 stropodachy – wełna mineralna 

Izolacja akustyczna podłóg – wełna mineralna, styrodur, styropian 

 Dachy 

 płaskie z wierzchnią warstwą żwirową, izolacja termiczną, membraną przeciwwodną, 

wpustami dachowymi, 

 płaskie z odwodnieniem liniowym działającym w systemie podciśnienia, 

 dach szklany - konstrukcja stalowa, aluminiowa lub stalowo-drewniana, szyby z dodatkową 

ochroną przeciwsłoneczną lub poliwęglan,  częściowo dodatkowo zbrojone 

Obróbki blacharskie 

 z blach lakierowanych, z aluminium lakierowanego, z blachy ocynkowanej 

Elewacje  

 elewacja tynkowana – tynk strukturalny malowany farbami  elewacyjnymi,  



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 141 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

 elewacja z rysunkiem boniowania, 

 elewacja pokryta szkłem budowlanym, 

 elewacja kurtynowa,  

 elewacja wentylowana z okładzin z blachy aluminiowej lakierowanej, 

Okna  

- aluminiowe, PCV, szyby niskoemisyjne, nawietrzniki systemowe. 

Żaluzje 

- przeciwsłoneczne zewnętrzne z kasetą – napęd elektryczny z automatyką 

przeciwwiatrową, 

- przeciwsłoneczne, stałe , 

- aluminiowe, 

- osłony w poziomie dachu z listew. 

Drzwi zewnętrzne 

- aluminiowe, wzmocnione, przeszklone szkłem zespolonym z samozamykaczami, 

- pełne z wypełnienia z blachy falistej stalowej lub aluminiowej, lub wypełnienie z kasetą. 

Parapety zewnętrzne  

- aluminiowe. 

Parapety wewnętrzne 

- płyta prasowana wysokociśnieniowo laminowana, 

- kamień polerowany, 

- chemoodporny z płyty laminowanej. 

Drzwi wewnętrzne 

- drewnopochodne z użyciem laminatu (3 klasy), aluminiowe, stalowe 

- o odporności ogniowej i dymowej, stalowe, aluminiowe, 

- drzwi wewnętrzne w toaletach – z płyt HPL, 

- drzwi akustyczne, 

- w wybranych pomieszczeniach – odporne na wilgoć z ościeżnicą ze stali nierdzewnej, 

Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. 

Okładziny ścian - w zależności od przeznaczenia pomieszczeń: 

- w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i socjalnych – glazura, 

- w laboratoriach – glazura + farby odporne chemicznie, 

- w miejscach intensywnie eksploatowanych – tapety z włókna szklanego malowane farbą 

anty ścieralną na bazie wodnej, 

- panele z płyt gipsowo – włókninowych, poziome listwy aluminiowe i drewniane, okładzina 

akustyczna.  
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- w pozostałych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi 

Balustrady 

- pełne, z paneli z blachy perforowanej lakierowane, z konstrukcji metalowej z elementami 

drewnianymi. 

- Żelbetowe i całoszklane ze szkła hartowanego klejonego, pochwyty drewniane  i ze stali 

nierdzewnej. 

Sufity podwieszane 

- sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych z izolacją akustyczną, umożliwiające 

zabudowę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych  

Instalacje  wod - kan 

Obiekty wyposażony zostaną w: 

- instalację wodociągową, włączoną do sieci miejskiej poprzez układ pomiarowy, wyposażoną   

w zawory i zabezpieczenia przed wtórnym skażeniem, rozprowadzenie z rur stalowych 

ocynkowanych i rur z tworzywa (PE lub PP) 

- instalację p.poż.  

Przewiduje się wykonanie oddzielnych, niezależnych, wewnętrznych instalacji p. poż.  

z hydrantami. Instalacje należy wykonać przewodami ocynkowanymi, izolowanymi termicznie  

z zabezpieczeniami przed wtórnym skażeniem. Hydranty wyposażyć w węże półsztywne. 

- instalację ciepłej wody użytkowej, rozprowadzenie przewodami z tworzywa z wkładką 

aluminiową, 

- instalację kanalizacyjną do usuwania ścieków socjalno bytowych z budynków do zewnętrznej 

sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV, ścieki z części gastronomicznych i separatorów tłuszczu 

odprowadzane poprzez system korytek odpływowych do pionu schładzającego i dalej do 

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 

- ścieki technologiczne z laboratoriów przed odprowadzeniem do kanalizacji będą 

neutralizowane w neutralizatorach umieszczonych w piwnicy, 

Instalacje grzewcze 

Zakłada się instalacje grzewcze realizowane przez dwa rodzaje instalacji: instalację centralnego 

ogrzewania oraz instalację ciepła technologicznego, zasilającą nagrzewnice central 

wentylacyjnych.  

Instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowa, pompowa, dwururowa, wykonana w układzie 

zamkniętym.   

Grzejniki panelowe zasilane od spodu z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego. Wszystkie 

grzejniki wyposażone w głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed manipulacją. 
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Główne przewody rozprowadzające z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i izolowanych 

termicznie. Przewody od pionów do grzejników z rur tworzywowych, posiadających barierę 

antydyfuzyjną. 

W części pomieszczeń przewiduje się wykonanie ogrzewania podłogowego sterowanego przez 

termostaty pokojowe.  

Ciepło technologiczne 

Zaprojektowano jako instalację pompową, stało parametrową, podłączoną do rozdzielaczy w węźle 

cieplnym. Zostaną zastosowane pompy obiegowe podwójne, pracujące w układzie 1+1 rez. 

Parametry wody 80/60°C. Regulacja parametrów odbywać się będzie bezpośrednio przy 

nagrzewnicach wentylacyjnych za pomocą indywidualnych zaworów trójdrogowych sterowanych 

przez automatykę central. Przed każdym zaworem regulacyjnym należy zamontować filtr siatkowy. 

Przewody instalacji CT z węzła cieplnego do central wentylacyjnych na dachu zostaną 

poprowadzone szachtami instalacyjnymi obok klatek schodowych. 

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji zaprojektowano zawory regulacyjno-pomiarowe: 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

W pomieszczeniach przewiduje się wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylacją mechaniczną 

W części pomieszczeń przewiduje się klimatyzację. 

Centrale wentylacyjne, posiadające odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego wywiewnego,  

w wysokości nie mniejszej niż 60%, z wymiennikami i nagrzewnicami wodnymi. Powietrze świeże, 

latem o temperaturze powietrza zewnętrznego, zimą podgrzane nawiewane będzie do 

pomieszczeń z central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych. Nagrzewnice wodne w centralach 

zasilane będą w ciepło technologiczne z wymiennikowni. 

Wyrzut powietrza odbywał się będzie przez wyrzutnie ścienne oraz zabudowane na centralach 

wentylacyjnych wyposażonych w tłumiki hałasu oraz przez wentylatory dachowe. Czerpanie 

powietrza za pomocą czerpni ściennych zabudowanych na centralach. Wentylacja mechaniczna 

pracować będzie w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem. 

W pomieszczeniu Data center zlokalizowane zostaną szafy klimatyzacji precyzyjnej  oraz 

skraplacze. 

Do wywiewu zużytego powietrza z pomieszczeń przewiduje się wentylatory dachowe  . 

Wewnętrzne klatki schodowe zabezpieczają wentylatory nadciśnieniowe typu RDA 400 BHS 

zintegrowane z klapą oddymiającą.  

Przy głównych wejściach o budynku montowane będą kurtyny powietrzne wyposażone  

w nagrzewnice wodne. 

Instalacje gazów laboratoryjnych 

Instalacje gazów laboratoryjnych składać się będą ze źródeł zasilania i instalacji wewnętrznych 
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Źródłami zasilania instalacji tlenu i dwutlenku węgla będą stacje rozprężania z butli, zlokalizowane 

w zamykanych wnękach w pobliżu pomieszczeń obsługiwanych. 

Źródłami zasilania instalacji azotu, argonu, helu będą stacje rozprężania z butli w wydzielonym 

pomieszczeniu na poziomie parteru. 

Źródłami zasilania sprężonego powietrza i próżni będą stacje sprężonego powietrza i pomp próżni 

zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu na parterze Instytutu Chemii. 

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych ciągnionych. 

Instalacja elektryczna 

Zasilanie obiektów, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci Zakładu Energetycznego Okręgu 

Radomsko – Kieleckiego. 

Instalacje silnoprądowe 

W obiektach przewiduje się wykonanie następujących instalacji elektrycznych : 

 wewnętrzne linie zasilające, 

 rozdzielnie główne i tablice rozdzielcze piętrowe niskiego napięcia, 

 redundancyjny system zasilania układów bezpieczeństwa pożarowego oraz sieci dedykowanej, 

 instalacja oświetlenia podstawowego : ogólnego i nocnego – dozorowego, 

 instalacja oświetlenia awaryjnego : bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, 

 instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych przeznaczenia ogólnego, 

 instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych dedykowanych, 

 instalacja siły i sterowania urządzeń technologicznych oraz urządzeń instalacji sanitarnych  

(c.o. i wod.-kan.; c.w.u.; wentylacji i klimatyzacji), 

 instalacja gniazd wtykowych 1-no i 3-fazowych serwisowych, 

 instalacja ochrony odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej  

     ( przeciwprzepięciowa, ekwipotencjalna – połączeń wyrównawczych), 

 ochrona pożarowa bierna. 

 

Instalacje słaboprądowe 

Dla zrealizowania programu użytkowego przewiduje się wykonanie   następujących instalacji 

słaboprądowych, związanych z funkcjami technologicznymi poszczególnych obiektów Campusu : 

 instalacja sieci strukturalnej – telefonicznej i komputerowej, 

 instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru, 

 instalacja rozgłaszania przewodowego,  

 instalacja monitorowania systemu klap i drzwi pożarowych, 

 instalacja sterowania i monitorowania systemu oddymiania, 
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 instalacja sygnalizacji włamaniowo-napadowej, 

 instalacja systemu kontroli dostępu, 

 instalacja telewizji dozorowej, 

 instalacja „azart”, 

 instalacja systemu audio-video, 

 instalacja systemu wskazania czasu. 

Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną przewodami i kablami miedzianymi 5-cio żyłowymi. 

Do oświetlenia podstawowego zastosowano kasetonowe i zawieszane oprawy świetlówkowe oraz 

oprawy typu donlight z energooszczędnymi źródłami światła. W  pomieszczeniach technicznych  

i wilgotnych zastosowano oprawy szczelne. Na ciągach komunikacyjnych należy zainstalować 

oświetlenie ewakuacyjne. 

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Obiekty są w pełni dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się w tym osób 

na wózkach. W miejscach występowania większych różnic poziomów – wykonane zostaną rampy 

podjazdowe. Budynki wyposażone są w windy dla osób niepełnosprawnych dostępne z każdej 

kondygnacji. Na każdej kondygnacji przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

 

Obiekty infrastruktury technicznej 

Zabezpieczenie terenu w ciepło  

Na terenie A Campusu projektowane budynki zasilane będą z istniejącej kotłowni gazowej. Spełnia 

ona wymogi które mogą sprostać  zabezpieczeniu  w przygotowanie ciepłej wody użytkowej, 

centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego istniejących i nowo Projektowanych obiektów na 

tym terenie. Łączna moc kotłowni wynosi 2000 kW. Kotłownia zlokalizowana jest na najwyższej 

kondygnacji głównego budynku dydaktycznego A.  

Dostawcą ciepła dla terenów  „B” Campusu pozostanie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej,  które jest właścicielem sieci cieplnych. Zdolność przesyłowa sieci  magistralnej  2xDn300 

wynosi ok. 25 MW. W przypadku gdy rezerwy w sieci będą zbyt małe jak na potrzeby wszystkich 

budynków Campusu, MPEC Kielce gwarantuje rozbudowę sieci cieplnej we własnym zakresie  

w celu zapewnienia dostawy ciepła.  

Przewiduje się  dostawę ciepła w oparciu o istniejące przyłącze. Ze względu na  zwiększone 

zapotrzebowanie na moc będzie ono przebudowane na obszarze działek do granic własności 

Inwestora .  

W każdym nowym budynku wykonany zostanie węzeł wymiennikowy. 

Ciepło dostarczane będzie na potrzeby grzewcze, dla uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz dla 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.  
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Zabezpieczenie terenu w wodę pitną 

Dostawcą wody dla obiektów Campusu Uniwersytetu będą Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  

w Kielcach z własną siecią wodociągową i własnymi ujęciami wód podziemnych.  

Najbliższy wodociąg o średnicy 300 mm znajdujący się przy terenie A posiada zdolności 

przesyłowe w wysokości ok. 300 m3/h. Wodociąg o średnicy 100 mm biegnie przy terenie B 

wzdłuż ul. Świętokrzyskiej i posiada zdolności przesyłowe w wysokości ok. 40 m3/h .Są to 

wodociągi pierwszej strefy ciśnień pozwalający na zasilanie terenów o rzędnej wysokościowej do 

286,00 m n.p.m. Dla tej strefy ciśnień konieczne będzie wykonanie fragmentu sieci  o średnicy 200 

mm biorącej wodę z wodociągu o średnicy 300 mm. Inwestycje lokalizowane na terenach między 

rzędnymi 286,00 a 315,00 m n.p.m. winny być zasilane z wodociągu z drugiej strefy ciśnień  

o średnicy 500 mm biegnącego wzdłuż zachodniej granicy terenu A. Jego zdolność przesyłowa 

wynosi ok. 600 m3/h, a gwarantowana ilość wody z magistrali –30l/sek. Od wymienionego 

przewodu należy zaprojektować wodociąg wzdłuż ul. Świętokrzyskiej o średnicy 250 mm. 

Wszystkie obiekty podłączone będą do sieci poprzez układy pomiarowe. W projekcie przewiduje 

się wykonanie odcinka zbiorczego wodociągu i przyłączy wodociągowych.  

Zarówno  rurociąg zasilający budynki Uniwersytetu jak również istniejąca komora wodomierzowa 

znajdują się w kolizji z docelowym układem drogi  ekspresowej nr 74 . Powstanie nowej drogi 

przewiduje się w ciągu 30 miesięcy licząc od maja 2009 . Uwzględniając powyższe istniejące 

podłączenie wody średnicy 100 mm i komorę wodomierzową przeznacza się do likwidacji. 

Zaprojektowano podłączenie wody  dla potrzeb obiektów Uniwersytetu z projektowanej magistrali 

średnicy 300 mm  poprzez studnię rewizyjną z kaskadą zewnętrzną. Przewiduje się wykonanie 

przyłączy z rur polietylenowych klasy 100  o średnicach 90,125 i 160 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych  

Odbiorcą ścieków sanitarnych z Campusu pozostaną Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach  

z własną siecią kanalizacji sanitarnej i oczyszczalniami ścieków. Odprowadzenie ścieków  

z obiektów zlokalizowanych w terenie A nastąpi do kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, 

zlokalizowanej w ul. Górnej. Ścieki z terenu B należy odprowadzić do kanału sanitarnego 200 mm 

w ul. Żniwnej. Warunkiem odprowadzenia ścieków  z obiektów Campusu Uczelni jest przebudowa 

kolektora o średnicy 800 mm w ul. Niskiej. 

Przewiduje się  wykonanie przewodów kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych kielichowych  

z polichlorku winylu klasy S. 
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Odprowadzenie ścieków deszczowych. 

Odbiorcą ścieków deszczowych z terenu Campusu Uniwersytetu będzie sieć kanalizacji 

deszczowej należąca do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Jeżeli Zarząd Dróg zdecyduje, że 

przy dostosowywaniu ul. Świętokrzyskiej do wymogów drogi wojewódzkiej będzie wykonana 

kanalizacja deszczowa odciążająca istniejący kolektor  o średnicy 1200 mm, wówczas ścieki 

opadowe z terenów „A” i „B” Campusu będą odprowadzone do nowego kanału zbiorczego 

kanalizacji deszczowej. Jeśli jednak nowy kolektor kanalizacji deszczowej nie zostanie wykonany 

koniecznym będzie wybudowanie zbiorników retencyjnych dla każdego  terenu  Campusu, aby 

ścieki opadowe odprowadzić z opóźnieniem do kanału 1200 mm biegnącego wzdłuż  

ul. Świętokrzyskiej oraz przepompownie ścieków opadowych. Odprowadzenie wód deszczowych  

z terenu inwestycji odbywać się będzie poprzez układ sieci kanałów deszczowych, wpustów 

ulicznych z osadnikiem, odwodnień liniowych oraz studni kanalizacyjnych z włazami i krato-

włazami. 

Przewiduje się system kanałowy retencjonowania wód opadowych. Oddzielnie będą zbierane 

wody czyste z dachu budynków i biologicznie czynnej części zbocza wzgórza na którym lokowana 

jest inwestycja. Kanalizacja będzie wykonana z rur PEHD, rur SPIRO. Wody brudne z ulic  

i parkingów będą zbierane oddzielnie i podczyszczane przy pomocy piaskownika i separatora 

substancji ropopochodnych z przelewem burzowym. Kanalizacja będzie wykonana z rur PEHD, rur 

SPIRO oraz rur kanalizacyjnych PE.  I rur PVC –U kl. S.  

Kanalizacja deszczowa „brudna” - przewiduje się wykonanie odcinka ok. 105 m kanału deszczowy 

głównego  średnicy 315 mm. Do niego włączone zostaną kanały deszczowe boczne średnicy  160 

mm  

Kanalizacja deszczowa „czysta” – przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z terenu 

budynków przyłączami o średnicy: 500 mm  , 200 mm  , 160 mm   

 

Zabezpieczenie terenu w gaz ziemny. 

Dostawcą gazu dla Campusu Uniwersytetu jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.  

w Tarnowie – Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.  

Teren Campusu zasilany jest w gaz z gazociągu niskiego ciśnienia dn 150 biegnącego wzdłuż ul. 

Świętokrzyskiej. Jego zdolność przesyłowa wynosi ok. 200 m3/h . Jest on wystarczający dla 

zasilania obiektów Chemii na terenie „A” w gaz na potrzeby technologiczne. Przyłącz gazowy 

niskiego ciśnienia dla celów technologicznych będzie miał średnicę 50 mm. Najbliższy gazociąg 

średniego ciśnienia dn 400 PE o bardzo dużej zdolności przesyłowej biegnie w ul. Tarnowskiej ok. 

700 m od terenów Campusu.  
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Zasilanie elektroenergetyczne  

Na terenie „A” Campusu nie planuje się inwestycji związanych z budową nowych stacji 

transformatorowych bądź linii kablowych.  

Na terenie „B” Campusu istniejąca stacja WSP 1 przeznaczona jest do likwidacji, bowiem koliduje 

z nowoprojektowanym budynkiem. Planowane jest wybudowanie nowej zamiennej stacji 

transformatorowej o mocy 400 KVA 

Dla potrzeb Centrum Języków Obcych przewiduje się powstanie jednej stacji transformatorowej   

o mocy 800KVA. 

Budynek biblioteki zasilany będzie z własnej kontenerowej stacji transformatorowej  zlokalizowanej 

obok budynku. Ponadto planuje się dobór i montaż agregatu prądotwórczego, którego rolą będzie 

zapewnienie zasilania rezerwowego urządzeń Data center, wentylacji, zestawu hydroforowego, 

spełniającego rolę pompy przeciwpożarowej oraz systemu bezpieczeństwa (centrala sygnalizacji 

pożaru, oddymianie klatek, zasilanie napędu klap oddymiających. Agregat o mocy 200 KVA 

wyposażony winien być w automatykę startu i zbiornik paliwa na 6 godzin pracy. 

Stacje będą wpięte w układ sieci 15kV w relacji GPZ Wschód – GPZ Północ. Planuje się 

wykorzystanie istniejącej sieci kablowej 15kV. Stacje wykonane zostaną jako wnętrzowe 

wbudowane w obiekty Campusu. 

Z rozdzielni NN stacji transformatorowej przewiduje się wykonanie linii kablowych zasilających 

rozdzielnie główne w budynku nie posiadających własnych stacji transformatorowych. 

Linie kablowe NN wykonane będą jako kable wielożyłowe miedziane w izolacji PCV 0,6/1kV. 

Planuje się wykonanie oświetlenia planowanych na terenie Campusu dróg parkingów za pomocą 

latarni oświetlenia ulicznego i parkowego oraz ewentualnej iluminacji wybranych obiektów 

zasilanych z szaf oświetleniowych. Szafy będą zasilane z wybranych stacji transformatorowych. 

W istniejącym budynku „F” na terenie A Campusu, aktualnie znajduje się „GPR”, który obsługuje 

obiekty istniejące. Planuje się pozostawienie „GPR” i jego modernizację – rozbudowę dla 

zapewnienia przyszłych potrzeb Campusu. Połączenie punktów dystrybucyjnych budynkowych  

z „GPR” liniami światłowodowymi.   
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Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

WODA: 

Źródło (wody 

powierzchniowe, 

podziemne, wodociąg) 

Miejsce  

poboru / ujęcia / zakupu  

wody 

Ilość wykorzystywanej wody [m
3
] 

cele socjalno-

bytowe 

cele 

technologiczn

e 

inne cele 

WMP - wodociąg 

Wodociągi Kieleckie 

40,38 m³/dobę - - 

BG+UCD -wodociąg 11,5 m³/dobę - - 

CJO - wodociąg 17 m3/dobę - - 

CPiB - wodociąg 36 m3/dobę - - 

 

Surowce i materiały wykorzystywane będą głównie na etapie budowy obiektów. Będą to przede 

wszystkim piasek, cement, kruszywo, beton, cegła, stal zbrojeniowa.  

PALIWA: 

Rodzaj paliwa Ilość wykorzystywanego paliwa Mg/rok 

węgiel Nie przewiduje się zużycia  

Gaz - WMP 320 tys.m3/rok 

olej Nie przewiduje się zużycia 

koks Nie przewiduje się zużycia 

inne Nie przewiduje się zużycia 

 

ENERGIA: 

Rodzaj Zapotrzebowanie na energię [kW] / [MW] / m
3
/h 

elektryczna  

WMP 400 kW 

BG+UCD 800 kW 

CJO 550 kW 

cieplna  

BG+UCD 900kW 

CJO 480 kW 
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Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia 

geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwość 

zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego 

systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

Energia geotermalna – z analizy materiałów archiwalnych nie wynika, że na przedmiotowy terenie 

mogłyby występować źródła energii geotermalnej. Woda gruntowa, która mogłaby posłużyć za 

źródło energii dla pomp ciepła zalega na głębokości około 22-29 m ppt. i znajduje się w obszarze 

najwyższej ochrony GZWP nr 417 Kielce. Zważywszy na skalistą budowę geologiczną terenu 

należy się liczyć z wysokimi kosztami inwestycyjnymi dotarcia do warstw wodonośnych. System 

pomp ciepła nie eliminuje konieczności zabezpieczenia źródła szczytowego energii a więc nie 

może być stosowane jak źródło samodzielne energii cieplnej. Reasumując możliwość 

wykorzystania energii ziemi istnieje, jednak wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi nie 

gwarantującymi zwrotu w okresie żywotności urządzeń dla których te nakłady zostałyby 

poniesione.  

Energia promieniowania słonecznego – z analizy warunków atmosferycznych w rejonie inwestycji 

wynika, że ilość dni o zachmurzeniu ponad 80% w roku waha się w okolicach 120 – 160. 

Większość dni słonecznych przypada na okres od maja do września. W dni słoneczne można 

uzyskać do 1000 W na metr kwadratowy powierzchni kolektora słonecznego, natomiast przy 

całkowitym zachmurzeniu do 50 W. Zważywszy, że uczelnia posiada znacznie zmniejszone 

zapotrzebowanie na energię w okresie wakacji (lipiec – wrzesień) a na pozostałą część roku 

przypada większość dni pochmurnych, kiedy to efektywność kolektorów słonecznych drastycznie 

spada, należy stwierdzić, że stosowanie kolektorów słonecznych jest ekonomicznie 

nieuzasadnione. 

Energia wiatru – analiza ukształtowania terenu miasta pokazuje, że Kielce leżą niecce otoczonej 

wzniesieniami. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na stoku Góry Szydłówkowskiej, która 

osłania miasto od południowej strony. Średnia energia dla średnich prędkości wiatrów dla Kielc 

wynosi około 332,7 kWh/m2, co plasuje miasto na pograniczu opłacalności wykorzystania energii 

wiatrowej. Zważywszy na zapotrzebowanie w energię elektryczną budynku na poziomie 550 kW 

należałoby wybudować dwa do trzech wiatraków. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz 

plany rozwojowe Uczelni nie ma możliwości zrealizowania tego wariantu. Trzeba także uwzględnić 

wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z rozwojem uczelni oraz konieczność 

lokowania generatorów wiatrowych na terenie zurbanizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynków. Reasumując wariant ten wydaje się daleki od racjonalności. 
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Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej – w rozwiązaniu tym energia cieplna jest 

produktem ubocznym procesu wytwarzania energii elektrycznej. Zastosowanie tego rozwiązania 

jest możliwe w sytuacji zapewnienia stałych odbiorców energii elektrycznej. Jako nośnik energii 

może być wykorzystywany gaz ziemny, którego trasa przebiega w pobliżu terenu inwestycji. Wadą 

produkcji energii skojarzonej jest konieczność wyrzucania ciepła do atmosfery w okresach 

zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Zważywszy, że na terenie inwestycji istnieje sieć 

energii elektrycznej, nieuzasadnionym ekonomicznie wydaje się budowanie konkurencyjnego 

źródła prądu. Chyba, że energia elektryczna byłaby wprowadzana do sieci miejskiej na zasadzie 

specjalnej umowy. W okresie zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło uczelnia musiałaby 

ograniczyć produkcję energii elektrycznej a ewentualne jej niedobory pokrywać z sieci miejskiej. 

Reasumując istnieje możliwość wykorzystania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

pod warunkiem powiązania jej z siecią miejską. Wątpliwość jednak budzi zasadność ekonomiczna 

takiego rozwiązania, zważywszy na fakt, że na terenie inwestycji istnieje sieć miejska MPEC  

z której można pozyskać energię cieplną. 

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię – w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

inwestycji przebiega trasa gazociągu, który może stanowić nośnik energii zdecentralizowanego 

systemu ogrzewania. Istnieje możliwość wbudowania w budynki BG i CJO kotłowni gazowych co 

ograniczyłoby straty na przesyle. Budynki te stanowią fragment większego kompleksu budynków 

na terenie B Campusu, w którym istniejące obiekty posiadają już ogrzewanie oparte na sieci 

MPEC. W tym kontekście racjonalnym ekonomicznie rozwiązaniem wydaje się kontynuowanie 

wcześniej przyjętego systemu ogrzewania. 

 

Obsługa komunikacyjna: 

Obecnie na terenie A funkcjonuje 205 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. 

Rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej bazuje na istniejących włączeniach do  

ul. Świętokrzyskiej. Zaproponowano jako obwodnicę drogę wewnętrzną obsługującą istniejące  

i planowane obiekty oraz zapewniającą bezpieczeństwo pożarowe. Między linią rozgraniczającą 

ulicy Świętokrzyskiej, a zabudową obiektów kubaturowych zarezerwowano teren na parking dla 

studentów, pracowników i gości (115 miejsc postojowych dla samochodów osobowych). 

Dotychczas łącznie na terenie A istnieje 205 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. 

Są one rozmieszczone na zwartym parkingu w południowej części działki – 115 miejsc 

postojowych oraz w odległości 70 m od niego wzdłuż dróg dojazdowych do budynku A – 51 miejsc 

parkingowych. Dalej przy drodze dojazdowej okalającej budynek G od strony zachodniej 

usytuowane jest 12 miejsc, od północnej 10 i od wschodniej 10.  Najbliższa odległość tego 

parkingu od miejsc postojowych przy budynku A wynosi ok. 20 m. Od wschodniej strony budynku 
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A istnieje 7 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ich odległość od najbliższego 

parkingu zwartego (115 miejsc) wynosi ok. 100 m. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowane jest do budowy  10 miejsc parkingowych dla 

samochodów osobowych. Usytuowane będą one we wschodniej części działki wzdłuż sekcji D 

budynku G. Ich odległość do najbliższego funkcjonującego już przy budynku G parkingu wynosi ok. 

20 m. 

Docelowa liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie A Campusu 

wyniesie 215. 

Obsługa komunikacyjna na terenie B Campusu stanowi kontynuację istniejącego układu 

komunikacji Docelowo przewiduje się zjazd z Projektowanej drogi ekspresowej nr 74 (ul. 

Świętokrzyska) za pośrednictwem dojazdowych pasów drogowych zbierających ruch z działek 

zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej. Do chwili wybudowania drogi nr 74  obsługa 

komunikacyjna będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ul. 

Świętokrzyskiej. Połączenie między istniejącą drogą a Projektowanymi zapewniać będzie ciąg 

pieszy o parametrach drogi usytuowany wzdłuż południowej elewacji budynku CJO. Wewnętrzna 

droga dojazdowa do CJO i BG mieszcząca się wzdłuż zachodnich granic działki będzie 

zakończona tymczasowym placem manewrowym. W ramach zadania powstanie wewnętrzna 

droga kołowa, ciągi pieszo-jezdne, ciągi pieszych i tymczasowy plac manewrowy dla wozów 

strażackich. Budynek Biblioteki ma dwa połączenia komunikacyjne (z istniejącej drogi wewnętrznej 

Campusu i Projektowanej wzdłuż granicy działki).  

Całość komunikacji projektowano z myślą o osobach niepełnosprawnych. Dojścia do budynku 

będą o łagodnym spadku ze względu na różnice w poziomach terenu.  

Obsługa komunikacyjna stanowi kontynuację istniejącego układu komunikacji na terenie Campusu 

uczelnianego, jednocześnie dostosowując się do nowego Projektu urbanistycznego dla zespołu 

obiektów dydaktycznych Uniwersytetu. Zaprojektowano ją tak, aby istniała możliwość późniejszego 

połączenia przestrzennego – pieszego terenów „A” i „B” Campusu  

Obecnie na terenie „B” Campusu znajduje się 169 miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych w trzech skupiskach:12 miejsc na dziedzińcu przy budynku Instytutu Zarządzania,  

100 miejsc przy ulicy dojazdowej do budynku Instytutu Ekonomii, 57 miejsc na parkingu 

domykającym dziedziniec Wydziału Zarządzania i Administracji.  

W ramach niniejszego projektu powstanie dodatkowo 121 miejsc parkingowych. 

Docelowa liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie B Campusu 

wyniesie 290. 

Drogi dojazdowe - wykonane zostaną z nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie i piasku stabilizowanego cementem. 
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Stanowiska parkingowe - wykonane zostaną z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na posypce 

cementowo piaskowej z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

i warstwy piasku stabilizowanego cementem.  

Chodniki - wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na posypce cementowo 

piaskowej z podbudową z piasku stabilizowanego cementem. 

W miejscach z dopuszczeniem pojazdów samochodowych na wjazdach do zaplecza   

o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na posypce cementowo piaskow z podbudową 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwy piasku stabilizowanego cementem.  

Place - wykonane zostaną z kostki kamiennej rzędowej granitowej 14 cm na posypce cementowo 

piaskowej z podbudową z piasku stabilizowanego cementem. 

W rejonie zaplecza budynku Wydziału Matematyczno Przyrodniczego w części dotyczącej 

umiejscowienia fontanny nawierzchnia z kratki trawnikowej z tworzywa sztucznego o wym 50x50x5 

cm z zasypaniem komór ziemią ogrodową wymieszaną z trawą na posypce piaskowej. Podbudowa 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwy piasku stabilizowanego cementem  

Schody terenowe na ciągach pieszych - wykonane zostaną z kostki betonowej na posypce 

piaskowej z zagęszczonym podłożem. W rejonie forum wykonane zostaną schody terenowe 

trawiaste. 

 

 

II. Teleinformatyzacja 

 

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z Wdrożeniem Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego klasy ERP 

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej polegać będzie na wyposażeniu Uczelni w 

odpowiedniej klasy platformę sprzętową i oprogramowanie zapewniające szybkie gromadzenie, 

przetwarzanie i udostępnianie zasobów informacyjnych, administrowanie wszystkimi zasobami 

teleinformacyjnymi za pomocą centralnych aplikacji zarządzających oraz zabezpieczenie zasobów 

sieciowych 

Pozwoli to na zbudowanie i wdrożenie nowoczesnego Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego, który usprawni obsługę studentów i zmieni sposób zarządzania Uczelnią. 
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NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ SKŁADAJĄ SIĘ 

NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 

 

1. Modernizacja Sieci Szkieletowej [I_NET] 

Pierwsza komponenta ICT będzie polegała na  budowie sieci szkieletowej poprzez wyposażenie 

węzłów sieci w urządzenia aktywne (przełączniki), z jednoczesnym umiejscowieniem ośrodka 

zarządzania siecią wraz z głównym punktem dostępowym do operatorów zewnętrznych w obrębie 

Centrum Przetwarzania Danych na terenie Campusu „B”. Przyjęte rozwiązanie ma na celu 

zapewnienie szybkiego (technologia 10 Gigabit Ethernet) i wydajnego transferu danych a 

zainstalowane oprogramowanie ma umożliwić centralne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczną jej 

eksploatację, w tym przydzielanie dostępu do niej w oparciu o identyfikację użytkownika.  

Infrastruktura sieci szkieletowej obejmuje kilka komponentów odpowiadających za realizację 

poszczególnych zadań. Komponentami tymi są: 

 rdzeń sieci szkieletowej 

 warstwa dystrybucyjno-dostępowa 

 styk z dostawcami usług dostępu do Internetu 

   

 

   

 

Budowa sieci 
bezprzewodowej 

- zakup specjalistycznego 
sprzętu  i oprogramowania 
(licencji), wdrożenie aplikacji 
monitoring, raportowanie  
 

 
Modernizacja sieci 

szkieletowej 
 
- zakup, instalacja i konfiguracja 

nowych urządzeń  aktywnych dla 
istniejących i nowych obiektów 
Uczelni 

 

Podniesienie 
poziomu 

bezpieczeństwa 
- zakup urządzeń, 
oprogramowania i 
wdrożenie procedur 

Budowa infrastruktury 
serwerowej Centrum 
Przetwarzania Danych 

Budowa systemu 
telekomunikacyjnego 

na bazie technologii IP 

 
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego klasy ERP 
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 system zarządzania siecią i jej zasobami 

 platforma realizacji podstawowych usług sieciowych 

Projekt rdzenia sieci szkieletowej obejmuje 6 węzłów:  

 WHUM 

 WMP 

 WPIA 

 REKTORAT 

 DS 

 BGiUCD 

Lokalizacje te są kluczowe z punktu widzenia geografii rozmieszczenia budynków UJK oraz 

zapewniają korzystny rozkład obciążenia ruchem sieciowym w powiązaniu z gęstością 

rozmieszczenia punktów dostępowych do sieci dla poszczególnych części Campusu. 

 

2. Podniesienie Poziomu Bezpieczeństwa Sieci Komputerowej [I_SEC] 

Podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci komputerowej UJK ma na celu zapewnienie 

kompleksowej ochrony zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami pochodzącymi ze świata 

zewnętrznego – z Internetu – oraz przed zagrożeniami wewnętrznymi.  

Głównym komponentem modernizacji infrastruktury teleinformatycznej UJK związanym z 

obszarem bezpieczeństwa będzie implementacja zestawu narzędzi określanych jako zintegrowana 

platforma bezpieczeństwa. Narzędzia te będą wykorzystywać wspólną platformę sprzętową i będą 

odpowiadać za realizację następujących funkcji:  

 Zapory ogniowej na styku z siecią Internet 

 Ochrony antywirusowej 

 Systemu wykrywania i zwalczania włamań IPS/IDS 

 Systemu filtrowania niechcianej korespondencji (antyspam) 

 Filtrowania treści stron WWW 

 Zestawiania połączeń zdalnych VPN 

 Kształtowania ruchu 

Zintegrowana platforma bezpieczeństwa wchodząca w skład Projektu [I_SEC] będzie ściśle 

powiązana z pozostałymi Projektami w obrębie zadania rozbudowy infrastruktury 

teleinformatycznej: 

 [I_NET] – zapewni ochronę styku sieci szkieletowej UJK z siecią Internet 

 [I_CPD-SRV] – obejmie ochroną zasoby teleinformatyczne zgromadzone w CPD 

 [I_WIFI] – będzie współpracować z mechanizmami ochrony sieci bezprzewodowej 
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3. Budowa Sieci Bezprzewodowej [I_WIFI] 

Budowa sieci bezprzewodowej ma na celu zapewnienie na wybranych obszarach UJK dostępu do 

sieci z wykorzystaniem łączności radiowej. Bezprzewodowe punkty dostępu będą zlokalizowane  

w ponad 300 punktach dostępowych. Większość z tych punktów zlokalizowana będzie w 

miejscach o dużej frekwencji potencjalnych użytkowników sieci. Miejscami takimi są hole, patia, 

czytelnie, aule i sale seminaryjne. 

Bezprzewodowe punkty dostępowe będą zarządzane centralnie przy pomocy kontrolerów dostępu 

bezprzewodowego, które zostaną zainstalowane w węzłach WMP i BGiUCD. Konfiguracja sieci 

będzie zapewniała: 

 Kontrolę dostępu do sieci bezprzewodowej w oparciu o uwierzytelnienie tożsamości 

użytkownika 

 Kontrolę ruchu za pomocą mechanizmów ściany ogniowej 

 Ochronę przez intruzami i nieuprawnionym użyciem 

 Zarządzanie pasmem radiowym obejmujące wykrywanie i unieszkodliwianie obcych oraz 

nielegalnie zainstalowanych punktów dostępowych lub innych źródeł zakłóceń 

 Szyfrowanie transmisji 

W celu zaplanowania budowy sieci bezprzewodowej o opisanej powyżej funkcjonalności, zadanie 

podzielono na trzy komponenty tworzące spójny system: 

 Bezprzewodowe punkty dostępowe 

 Kontrolery dostępu bezprzewodowego 

 System zarządzania siecią bezprzewodową 

 

4. Budowa Infrastruktury Serwerowej Centrum Przetwarzania Danych [I_CPD-SRV] 

Budowy infrastruktury serwerowej Centrum Przetwarzania Danych zakłada wyposażenie 

budowanego na terenie Campusu „B” Uniwersyteckiego Centrum Danych w zwirtualizowany 

system serwerów i pamięci masowych w celu zapewnienia sprawnego, szybkiego i bezpiecznego 

gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizowania strategicznych zasobów 

informatycznych UJK. W Centrum Przetwarzania Danych zostanie stworzone środowisko do 

eksploatacji centralnych aplikacji Uczelni poprzez zgromadzenie serwerów kasetowych (typu 

blade), pamięci masowych (macierzy dyskowych) i urządzeń zapewniających backup’owanie i 

archiwizację danych (bibliotek taśmowych). Scentralizowana ochrona zgromadzonych danych oraz 

ich transmisji realizowana będzie poprzez rozwiązanie sprzętowo-programowe, zapewniające 

administrowanie z poziomu jednej konsoli z możliwością raportowania, realizujące funkcjonalności 

ściany ogniowej, ochrony antywłamaniowej, antywirusowej, antyspamowej, filtrowania treści, 

dostępu do sieci uczelnianej poprzez kanały wirtualne. 
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5. Budowa Systemu Telekomunikacyjnego Na Bazie Technologii IP [I_TEL-IP] 

Projekt budowy systemu telekomunikacyjnego na bazie technologii IP dotyczy systemu łączności, 

wykorzystującego infrastrukturę sieci szkieletowej UJK do świadczenia zintegrowanych usług 

telekomunikacyjnych poprzez  wdrożenie systemu telefonii na bazie technologii cyfrowej, 

umożliwiającej poprzez centralny serwer komunikacyjny przesyłanie dźwięku (mowy) za pomocą 

łączy internetowych z wykorzystaniem protokołu IP (telefonia internetowa). Zbudowanie 

zintegrowanego systemu telefonii na bazie technologii IP umożliwi osiągnięcie nowej jakości, tj. 

zunifikowanej komunikacji łączącej usługi np. telekonferencji, komunikacji bezpośredniej, faxmail, 

email, poczty głosowej, zapowiedzi głosowych, powiadamiania poprzez sms.  

  

Szczegółowy zakres rozbudowy infrastruktury ICT przedstawiony został w „Koncepcji rozbudowy 

infrastruktury teleinformatycznej Projektu pn. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu 

Uczelnianego Programu operacyjnego 2007-2013 Rozwój Polski Wschodniej” (Załącznik nr 8 do 

niniejszego studium) oraz „Założeniach do Projektu Wykonawczego: Rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej jako integralnego zadania Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy 

Campusu Uczelnianego”” (Załącznik nr 9 do niniejszego studium). 

 

NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP 

SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 

 

1. W pierwszej fazie rozbudowane zostaną moduły systemu obsługi toku studiów – rekrutacja, 

ewidencja, elektroniczna legitymacja studencka, rozliczanie procesu dydaktycznego, kierunki i toki 

studiów, plany zajęć, akademiki, obsługa przez internet, odpłatność za studia, pomoc socjalna, 

oraz moduły obsługi administracji – kadry, płace, finanse-księgowość, centralny rejestr umów, 

środki trwałe, działalność socjalna, logistyka i planowanie strategiczne.  

2. W drugiej fazie planowane jest rozbudowanie możliwości ZSI o funkcjonalności związane z 

elektronicznym obiegiem dokumentów i pracą grupową w oparciu o elektroniczną legitymację 

studencką i pracowniczą oraz podpis cyfrowy. Dostęp do zasobów zgromadzonych w systemie 

zostanie zapewniony poprzez rozwiązania portalowe, osiągalne za pomocą terminali i kiosków 

internetowych. 

Szczegółowo ZSI opisano w dokumencie stanowiącym Załącznik Nr 10 do niniejszego Studium 

pn. „Założenia funkcjonalne i niefunkcjonalne Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy 

ERP dla Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”. 
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UNIWERSYTECKIE CENTRUM DANYCH. 

W ramach realizacji zadania „Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych” 

zaplanowano budowę siedziby ogólnouczelnianej jednostki informatycznej wraz z Centrum 

Przetwarzania Danych, które stanowić będzie centralne miejsce udostępniania, składowania  

i administrowania podstawowymi zbiorami danych cyfrowych. Będą tam zainstalowane urządzenia 

i systemy zabezpieczające strategiczne zasoby informacyjne Uniwersytetu. Dla zapewnienia ich 

prawidłowej eksploatacji pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych wyposażone będą  

w specjalistyczne , współpracujące i powiązane ze sobą systemy chłodzenia, klimatyzacji 

precyzyjnej, zasilania gwarantowanego, monitorowania i przeciwpożarowe. Realizacja  zadania 

„Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej” będzie polegała na budowie sieci szkieletowej 

poprzez wyposażenie węzłów  sieci w urządzenia aktywne (przełączniki) z jednoczesnym 

umiejscowieniem ośrodka zarządzania siecią wraz z głównym punktem dostępowych do 

operatorów zewnętrznych w obrębie Centrum Przetwarzania Danych na terenie Campusu B. 

Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie szybkiego (technologii 10 Gigabit Ethernet)  

i  wydajnego transferu danych a zainstalowane oprogramowanie ma umożliwić centralne 

zarządzanie infrastrukturą i bezpieczną jej eksploatację, w tym przydzielanie bezpiecznego 

dostępu do niej. 

 W Centrum Przetwarzania Danych  zostanie stworzone środowisko do eksploatacji centralnych 

aplikacji Uczelni poprzez zgromadzenie serwerów kasetowych (typu blade) pamięci masowych 

(macierzy dyskowych) i urządzeń zapewniających składowanie i archiwizację danych (bibliotek 

taśmowych) Scentralizowana ochrona zgromadzonych danych oraz ich transmisji realizowana 

będzie poprzez rozwiązanie sprzętowo-programowe, zapewniające administrowanie z poziomu 

jednej konsoli z możliwością raportowania, realizujące funkcjonalności ściany ogniowej, ochrony 

antywłamaniowej, antywirusowej, antyspamowej, filtrowania treści, dostępu do sieci uczelnianej 

poprzez kanały wirtualne. Integralną częścią rozbudowy sieci szkieletowej będzie budowa sieci 

bezprzewodowej zapewniającej w wybranych punktach Uniwersytetu takich jak hole, patia 

czytelnie, aule, sale seminaryjne dostęp radiowy za pomocą systemu zarządzanych centralnie 

punktów dostępowych.  
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1.3.3. Planowany harmonogram realizacji Projektu 

 

Realizacja Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” 

podzielona została na trzy główne etapy: 

I. Przygotowanie Projektu 

II.  Zarządzanie Projektem 

III. Realizacja rzeczowych komponentów Projektu  

Przygotowanie Projektu rozpoczęło się w roku 2004 – przygotowaniem dokumentacji na 

rozbudowę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W obecnym zakresie rzeczowym 

przygotowanie Projektu rozpoczęto w  roku 2006 – zgłoszeniem do Planu inwestycyjnego PO 

RPW, równolegle została opracowywana koncepcja architektoniczno-przestrzenna Campusu UJK. 

Etap ten zakończy się podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, planowany na grudzień 

2009 roku. 

Zarządzanie Projektem obejmuje okres od formalnego powołania Zespołu Zarządzającego (II 

kw.2008) do czasu zakończenia prac i rozliczenia Projektu  - planowany IV kw.2013 r. 

Realizacja rzeczowych komponentów Projektu obejmuje okres od 14.07.2008 r. (data podpisania 

pierwszego kontraktu dotyczącego realizacji rzeczowych komponentów Projektu – umowa na 

dostawę aparatury do laboratoriów Instytutu Chemii) do 31.12.2013 r. –planowany termin płatności 

ostatnich wydatków i rozliczenia Projektu. 

Finansowa realizacja inwestycji obejmuje czas od 16.01.2007 r. do 31.12.2013 r. (ponoszone 

wydatki na przygotowanie, zarządzanie i realizację Projektu). 

Poniżej zaprezentowany szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu  

w wariancie realnym, optymistycznym i pesymistycznym. Wariant optymistyczny i pesymistyczny 

przewidziany został tylko dla tych działań, które w ocenie Projektodawcy mają szansę na 

wcześniejszą realizację, bądź mogą się przedłużyć w czasie. Dotyczy to głównie działań, gdzie 

decydujące znaczenie mają czynniki niezależne od Inwestora, na przykład – warunki pogodowe 

przy realizacji prac budowlanych, tryb wydawania decyzji administracyjnych – odbiory budynków, 

pozwolenie na użytkowanie lub czynnik ludzki – wdrożenie ZSI. 
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HARMONOGRAM  REALIZACJI PROJEKTU

 "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego"

WARIANT OPTYMISTYCZNY (MINIMALNY)
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I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.

1 2

I. ETAP I. Przygotowanie projektu

1.
Koncepcja architektoniczna Campusu 

Uczelnianego

1
Program funkcjonalno-użytkowy obiektów 

Campusu

2 Konkurs na koncepcję architektoniczną Campusu

2.  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

1  Budynek G WMP - prace projektowe

- koncepcja architektoniczna budynku

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego

- projekt budowlany

- pozwolenie na budowę

- projekt wykonawczy

2 WMP - budynek A i D - prace projektowe

- remont auli - prace projektowe

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz  

renowacja  elewacji budynku  - prace projektowe

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz  

renowacja  elewacji budynku  - pozwolenie na 

budowę

- remont i przebudowa instalacji wentylacji 

mechanicznej - projektowanie

- remont i przebudowa instalacji wentylacji 

mechanicznej - pozwolenie na budowę

3
 Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie 

Centrum Danych - prace projektowe

- koncepcja architektoniczna budynku

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego

- projekt budowlany

- pozwolenie na budowę

- projekt wykonawczy

4 Centrum Języków Obcych - prace projektowe

- koncepcja architektoniczna budynku

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego

- projekt budowlany

- pozwolenie na budowę

- projekt wykonawczy

5
Uzyskanie prawa własności nieruchomości na 

cele budowlane 

6
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia

7  Infrastruktura teleinformatyczna - koncepcje

8 Inne decyzje administracyjne

3.
Dokumentacja aplikacyjna wraz z 

załącznikami

1 Zgłoszenie do Planu inwestycyjnego PO RPW

2
Przyjęcie inwestycji do Planu inwestycyjnego 

PO RPW

3
Aktualizacje zakresu rzeczowego inwestycji - 

ustalenie ostatecznego zakresu projektu

4  Studium wykonalności

5 Wniosek aplikacyjny

6 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

L.p. 2 009

Etapy / Zadania / Kontrakty

2 007 2 0082006
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HARMONOGRAM  REALIZACJI PROJEKTU

 "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego"

WARIANT OPTYMISTYCZNY (MINIMALNY)

WARIANT REALNY (PRZECIĘTNY)

WARIANT PESYMISTYCZNY (MAKSYMALNY)

e
ta

p

z
a

d
a

n
ie

d
z
ia

ła
n

ie

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

2

II. ETAP II. Zarządzanie projektem

1. Zarządzanie projektem

1
Powołanie zespołu do przygotowania 

projektu

2 Prace zespołu nad przygotowaniem projektu

3 Powołanie zespołu do realizacji projektu

4 Prace nad rzeczową realizacją projektu

5
Nadzór nad robotami budowalno-

montażowymi (kadry UJK)

6

Nadzór nad realizacją rozbudowy 

infrastruktury teleinformatycznej i wrdażania 

ZSI (kadry UJK)

2.

Zakup sprzętu i oprogramowania 

komputerowego wspomagającego 

zarządzanie projektem

3.
Pozostałe czynności  związane z realizacją 

projektu

1

Przyłączenie obiektów do sieci zewnętrznych 

(CO, wodociąg kanalizacja, linia 

enargatyczna)

2
Odbiory obiektów (zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego)

3 Pozwolenie na użytkowanie obiektu

2 0132 009 2 010L.p. 2 011 2 012

Etapy / Zadania / Kontrakty

2 008

 
 

Zarządzanie Projektem realizowane będzie w dwóch fazach: 

I – zarządzanie na etapie przygotowania Projektu – w lipcu 2008 roku powołany został 

Zespół Zarządzający w składzie Kierownik Projektu, Dyrektor ds. technicznych, Koordynator 

ds.administracyjnych, Asystent kierownika, Specjalista ds. zamówień publicznych, Prawnik.  

W I kwartale 2009 roku Zespół został uzupełniony o Koordynatora ds. finansowych i Koordynatora 

ds. informatyzacji. Efektem pracy Zespołu jest przygotowanie inwestycji wraz z wszelkimi 

wymaganymi przepisami prawa pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi oraz złożenie wniosku 

aplikacyjnego w wyznaczonym preumową terminie. Jednocześnie Zespół nadzorował realizację 

komponentu dotyczącego Rozbudowy bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego, który z uwagi na potrzeby rozpoczęty został przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie Projektu. 

II – zarządzanie podczas realizacji rzeczowych komponentów Projektu – odrębną decyzją 

władz Uniwersytetu powołany zostanie Zespół Zarządzający do realizacji Projektu. Szczegółowy 

skład Zespołu oraz zakres zadań opisany został w części III.1.2. niniejszego studium. 
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III.
ETAP III. Rzeczowa realizacja 

projektu

1 Budowa nowych obiektów

1
Budynek   G   Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego

a
przetarg na roboty budowlano-

montażowe

b
realizacja robót budowlano-

montażowych

c nadzór autorski

d nadzór inwestorski

e oddanie obiektu do użytkowania

2
Biblioteka Główna oraz 

Uniwersyteckie Centrum Danych

a
przetarg na roboty budowlano-

montażowe

b
realizacja robót budowlano-

montażowych

c nadzór autorski

d nadzór inwestorski

e oddanie obiektu do użytkowania

3 Centrum Języków Obcych

a przetarg na roboty budowlano-

montażowe

b
realizacja robót budowlano-

montażowych

c nadzór autorski

d nadzór inwestorski

e oddanie obiektu do użytkowania

2
Prace remontowe obiektów Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego

1
 Remont sal wykładowych w budynku 

A WMP

a
przetarg na roboty budowlano-

montażowe

b realizacja robót budowlano-

montażowych
c nadzór inwestorski

2
Remont i przebudowa instalacji 

wentylacji mechanicznej WMP

a
przetarg na roboty budowlano-

montażowe

b
realizacja robót budowlano-

montażowych

c nadzór inwestorski

3
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz renowacja elewacji budynków A i 

D WMP

a
przetarg na roboty budowlano-

montażowe

b realizacja robót budowlano-

montażowych
c nadzór inwestorski i autorski

L.p. 2 011 2 012

Etapy / Zadania / Kontrakty

2 008 2 0132 009 2 010
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III.
ETAP III. Rzeczowa realizacja 

projektu

3

Zakup niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia dla nowowybudowanych 

obiektów

1  Budynek G WMP

a przetargi na zakup sprzętu i 

wyposażenia

b dostawa i montaż mebli

c dostawa i montaż urządzeń 

elektrotechnicznych

2
 Biblioteka Główna oraz 

Uniwersyteckie Centrum Danych

a przetargi na zakup sprzętu i 

wyposażenia
b dostawa i montaż mebli

c
dostawa i montaż urządzeń 

elektrotechnicznych

3  Centrum Języków Obcych

a
przetargi na zakup sprzętu i 

wyposażenia

b dostawa i montaż mebli

c
dostawa i montaż urządzeń 

elektrotechnicznych

4
Zakup aparatury dydaktyczno-

naukowej i sprzętu specjalistycznego

1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

a przetargi na zakup aparatury 

b dostawa i montaż urządzeń 

2  Biblioteka Główna

a przetargi na zakup aparatury 

b dostawa i montaż urządzeń 

3 Uniwersyteckie Centrum Danych

a przetargi na zakup aparatury 

b dostawa i montaż urządzeń 

4 Centrum Języków Obcych

a przetargi na zakup aparatury 

b dostawa i montaż urządzeń 

5
 Wdrożenie systemu informatycznego 

wspomagającego zarządzanie uczelnią

1 Przetarg na zakup ZSI

2
 Zakup systemu informatycznego  wraz 

z dostawą sprzętu

3
Wdrożenie systemu informatycznego 

wspomagającego zarządzanie uczelnią

6 Rozbudowa sieci teleinformatycznej

1
Wykonanie dokumentacji projektowo-

wykonawczej dla IT

Przetarg na dostawę i montaż sprzętu

2 Wykonanie infrastruktury

3  Nadzór autorski

7  Promocja projektu

1
Wykonanie tablic informacyjnych i 

materiałów promocyjnych

2 Kampania medialna 

3 Konferencje informacyjne

L.p. 2 011 2 012

Etapy / Zadania / Kontrakty

2 008 2 0132 009 2 010



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 164 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

1.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU 

 
1.4.1. Opis stanu „po realizacji Projektu” 

 
Realizacja Projektu doprowadzi do rozbudowy infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. Wybudowane i wyremontowane obiekty wyposażone zostaną   

w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Ponadto 

prace w ramach przedmiotowego Projektu, łącznie z pracami zrealizowanymi w ramach Projektu 

pn „Budynek „G” Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu uczelnianego 

Akademii Świętokrzyskiej”, pozwolą na dostosowanie wszystkich obiektów edukacyjno-

badawczych Uczelni do współczesnych standardów użytkowych szkolnictwa wyższego, 

bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska. 

Efekty realizacji Projektu przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia weryfikowanej przez 

komisje akredytacyjne, które uwzględniają w swej ocenie oprócz kadry i programów nauczania 

warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, możliwość korzystania z informatycznych zasobów 

wiedzy (dostęp do Internetu) i udział studentów w pracach naukowych. Pozwoli to także na 

zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej. Realizacja Projektu znacząco 

poprawi jakość prowadzenia dydaktyki i prac naukowo-badawczych i tym samym wpłynie na  

podwyższenie poziomu wykształcenia przyszłej kadry dydaktyczno-naukowej regionu. Pozwoli 

także na szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, nawiązanie międzynarodowej współpracy 

badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów oraz umożliwi stworzenia zaplecza 

rozwojowo – badawczego dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa. Podwyższając 

jakość kształcenia studentów, stymulując międzynarodową wymianę studentów oraz kadry 

naukowej, umożliwiając prowadzenie wspólnych (międzynarodowych) badań naukowych, tworząc 

warunki dla szerokiej współpracy z przemysłem regionu, a szczególnie małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami, realizacja Projektu na terenie Uniwersytetu przyczyni się zdecydowanie do 

przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego województwa świętokrzyskiego. 

Umiejscowienie głównych rozwiązań informatycznych na terenie Campusu, którego rozbudowa 

jest perspektywicznym kierunkiem rozwoju infrastrukturalnego Uczelni jest gwarantem 

długoterminowego funkcjonalnego utrzymania trwałości osiągniętych efektów. W przyszłości 

przewidywane jest rozszerzenie zintegrowanego systemu informatycznego związane  

z elektronicznym obiegiem dokumentów i pracą grupową na bazie elektronicznej legitymacji 

studenckiej i pracowniczej oraz podpisu cyfrowego. Ponadto dzięki realizacji innych projektów 

teleinformatycznych będzie możliwe wykorzystanie rezultatów wykreowanych w Campusie na 

obszarze całej Uczelni a w związku z tym poszerzenie kręgów ich odbiorców i użytkowników. 

Projekty te przewidują uzupełnienie struktury traktów światłowodowych w obrębie MSK KielMAN 
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i sieci LAN jednostek organizacyjnych, rozbudowę pakietu podstawowych usług internetowych  

w oparciu o nowoczesny portal WWW, stworzenie platform udostępniania zdigitalizowanych 

zbiorów bibliotecznych i nauczania na odległość.  

W perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej 

odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas Projektu nie 

zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy 

o dofinansowanie. Po realizacji Projektu właścicielem wytworzonego majątku (przez okres, co 

najmniej 5 lat) będzie Beneficjent końcowy Projektu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

Trwałość prawna i organizacyjna Projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przesłanek 

ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej 

wnioskodawcy – Uniwersytetu  

Trwałość techniczna Projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno 

zastosowanych materiałów jak i wykonania robót.  

Trwałość finansowa oznacza zapewnienie środków na przyszłą eksploatację i utrzymanie 

inwestycji. Środki te mogą być generowane przez sam Projekt jak również przez podmiot 

właścicielski lub zarządzający. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego jednak w okresie 

eksploatacyjnym będzie generowała przychody. Trwałość finansową Projektu zapewni Beneficjent, 

który zabezpieczy niezbędne finansowanie z budżetu Uczelni w celu pokrycia niedoborów środków 

pieniężnych w każdym roku funkcjonowania Projektu - koszty związane z eksploatacją 

i utrzymaniem Projektu pokrywać będzie częściowo Beneficjent, pozostała część zostanie pokryta 

z generowanych przychodów. Planuje się, że w ramach eksploatacji infrastruktury nie będą 

dokonywane inwestycje odtworzeniowe. 

Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania i zarządzania Projektem 

przez okres, co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania Projektu. Trwałość Projektu potwierdza 

stabilność instytucjonalna i finansowa Uczelni. 

Należy, zatem stwierdzić, iż przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji 

w ramach Projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na 

utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantują trwałość i stabilność analizowanego Projektu pod 

względem instytucjonalnym i finansowym. 

 

 
1.4.2. Matryca logiczna Projektu 
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Wskaźniki Wartość bazowa (W0) 

Wartość docelowa 
(W1) 

Źródła informacji 
o wskaźniku 

Założenia 

Cel ogólny 

„WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH 

MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ 

STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY 

NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ 

NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU 

KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY 

SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I 

HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW 

OBCYCH” 

Zwiększenie spójności społecznej 
Województwa Świętokrzyskiego 

    

Poprawa wyposażenia regionu 
świętokrzyskiego w infrastrukturę społeczną 

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej 
Województwa Świętokrzyskiego 

    

Poprawa warunków technicznych dla 
prowadzenia zajęć dydaktycznych  
i naukowo-badawczych Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego 

Zwiększenie konkurencyjności 
Województwa Świętokrzyskiego 

    

Cele bezpośrednie – między innymi: 

 

 zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych; 

 poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności dydaktyczno-
naukowej; 

 utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk 
przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych; 

 silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców 
regionu świętokrzyskiego; 

 wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w 
dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach; 

 wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu 
zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-
rozwojowych; 

 poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni 
dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni, 

 zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z 
optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy Campusu UJK; 

 zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu 
wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną, 

 przystosowanie budynków Campusu UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
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przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, 
niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych; 

Rezultaty 

Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w 
Kielcach 

Rezultaty 
Dane pozyskane z 

UJK: umowy o 
pracę, 

sprawozdania z 
rocznej 

działalności 
Uczelni, 

Sprawozdanie o 
studiach wyższych 

S-10, 
sprawozdanie Z-

05 Badanie 
popytu na pracę 

Prawidłowe 
przygotowanie i 

wdrożenie inwestycji, 
sprawna praca 

zespołu 
odpowiedzialnego za 
wdrożenie Projektu, 

zabezpieczenie 
środków finansowych, 
poprawne rozliczenie 

Projektu 

Wybrane wskaźniki: 

Liczba studentów korzystających z 
infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 
projektów 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy  

 

Liczba osób korzystających z 
nowopowstałej infrastruktury 
teleinformatycznej 

 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 

13.000 
 
 
 

45 
 
 

14.200 
 
 

Produkty 

Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w 
Kielcach 

Produkty   

 

Wybrane wskaźniki: 

 

 

Liczba wybudowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych [szt] 

Powierzchnia wybudowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych [m2] 

Liczba zrealizowanych projektów 
Infrastruktury Teleinformatycznej 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

3 

 

17.450 

 

5 

 

 
 

Dane pozyskane z 
UJK: protokoły 
odbioru robót 
budowlano-

montażowych, 
umowy z 

wykonawcami, 
sprawozdania 

roczne z 
działalności 

Uczelni, faktury za 
zakup sprzetu 

Prawidłowe 
przygotowanie i 

wdrożenie inwestycji, 
sprawna praca 

zespołu 
odpowiedzialnego za 
wdrożenie Projektu, 

zabezpieczenie 
środków finansowych, 
poprawne rozliczenie 

Projektu, właściwa 
współpraca z 

wykonawcami, 
sprawny monitoring 
prowadzonych prac 

inwestycyjnych, 
szybkie reagowanie 

na problemy 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 168 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

sygnalizowane przez 
wykonawców lub 

innych interesariuszy 
Projektu 

Działania Przygotowanie Projektu, działania inwestycyjne: rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a w 
szczególności rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału 
Matematyczno – Przyrodniczego, budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego 
Centrum Danych, budowa Centrum Języków Obcych, rozbudowa infrastruktury 
teleinformatycznej, obsługa Projektu, promocja Projektu, nadzory zewnętrzne i 
wewnętrzne. 

Całościowe 
wydatki 

inwestycyjne 
brutto na 

realizację Projektu 
zamykają się w 

kwocie 
160.017.710,26 

PLN brutto. 
Szczegółowa 

kalkulacja kosztów 
znajduje się w 
rozdziale 2.2 

Właściwa polityka 
inwestycyjna władz 

Uczelni, dobrze 
przygotowane 

merytorycznie kadry, 
zabezpieczenie 

środków finansowych, 
dobór realnego 
harmonogramu 

rzeczowo-
finansowego, sprawne 

przygotowanie 
procedur 

przetargowych, 
właściwe zarządzanie 
operacyjne Projektem. 
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2. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA 

 
2.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ 

 
2.1.1. Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz 

Analiza finansowo-ekonomiczna na potrzeby studium wykonalności Projektu pn. „Rozbudowa 

infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w 

Kielcach – II etap budowy Campusu uczelnianego”   została opracowana z uwzględnieniem zasad 

i wymagań określonych w następujących dokumentach: 

a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999. 

b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

c) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i 

zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument zaakceptowany przez Radę 

Ministrów 29 listopada 2006 r.  

d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. 

e) Wytyczne dotyczące przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści na nowy okres 

programowania 2007-2013, dokument zaakceptowany w sierpniu 2006 r. przez Dyrekcję 

Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej 

f) Wytyczne dotyczące sporządzania studiów wykonalności dla Projektów 

współfinansowanych funduszami UE w perspektywie 2007-2013 opracowane przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz wcześniejsze wytyczne obowiązujące w ramach 

ZPORR 2004-2006, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. 

g)  Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów 

inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód, MRR/H/14(1)09/2007, dokument 

zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 19 września 2007 r., 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-496FDEC4DFED/26508/NSRO_poRM_29112006.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-496FDEC4DFED/26508/NSRO_poRM_29112006.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-496FDEC4DFED/26508/NSRO_poRM_29112006.pdf
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h) Analiza kosztów i korzyści Projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny - 

EFRR, Fundusz Spójności i ISPA); dokument opublikowany w 1997 roku, tłumaczenie 

polskie z 2005 roku, 

i) Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, maj 2004 r., 

j) Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: „Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji; 

zalecana metodologia”. 

Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez 

Wykonawcę od Projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach: 

 Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego za rok 

2006 i 2007, 2008; 

 Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za 2008 rok. 

 Uchwała Nr 24/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana       

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2008 rok.  

 Uchwała Nr 25/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana       

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie podziału wyniku 

finansowego za 2008 rok. 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu UJK zgodny z podpisaną pre-umową  

o dofinansowanie Projektu ze środków EFRR w ramach PO RPW 2007-2013; 

 Inne informacje dot. planowanej inwestycji przekazane przez pracowników UJK. 

 
2.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej 

 
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień 

związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód, 

jak również ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Dokumencie roboczym Nr 4. 

Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści analiza finansowa 

dokonana została z punktu widzenia właściciela infrastruktury, czyli Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Analiza finansowa została sporządzona przy użyciu metody pozostałych kosztów 

historycznych, gdyż część infrastruktury UJK objęta Projektem już istnieje. 

Podstawowe założenia: 

a) Okres projekcji finansowej (referencyjny, tzn. operacyjnego użytkowania powstałej 

infrastruktury) wynosi 20 lat i obejmuje lata 2014-2033.  
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b) Okres przygotowania i realizacji inwestycji obejmuje lata 2004 – 2013. Lata 2004 – 2006 

obejmują koszty niekwalifikowane przygotowania do realizacji Projektu. 

c) Koszty poniesione w latach 2006-2007 zostały ujęte w analizie przepływów pieniężnych, 

opłacalności inwestycji i wyliczenia luki finansowej. 

d) Wzrost cen i kosztów nie uwzględnia inflacji. 

e) Wartości w tabelach są prezentowane w polskich złotych z dokładnością do jednego 

grosza. 

f) Przyjęto amortyzację liniową przy założeniu 40 letniego okresu żywotności ekonomicznej 

Projektu.  

g) Prognozę kosztów i przychodów wykonano na podstawie informacji uzyskanych od  

pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, w szczególności na 

podstawie udostępnionych sprawozdań finansowych Uczelni. 

h) Przyjęto założenie że Projekt UJK został zaliczony do Projektów nie generujących dochód. 

 

Założenia ogólne 

Założenia wejściowe modelu finansowego zostały określone na podstawie danych otrzymanych od 

Beneficjenta – Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. Zakres analizy obejmuje 

całość przepływów finansowych Uczelni. Przyjęto założenie, iż wnioskowana rozbudowana i nowa 

infrastruktura rozpocznie funkcjonowanie po ostatecznym zakończeniu procesu inwestycyjnego tj. 

po roku 2013. Dla zachowania przejrzystości analiz pominięto wpływ realizacji procesu 

inwestycyjnego w latach 2008-2013 na przepływy finansowe Uczelni. Analiza finansowa została 

przeprowadzona w cenach stałych. Dla lepszej porównywalności analizy większość parametrów 

kosztowych i przychodowych dla okresu odniesienia ustalono na poziomach nominalnych  

z ostatniego roku przez sporządzeniem analizy tj. 2008.  

Zastosowano stopę dyskontową na poziomie 5% zgodnie z wytycznymi MRR.  

 

Założenia szczegółowe 

Przyjęto następujące szczegółowe założenia przeprowadzanych analiz: 

 analizą zostały objęte wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione na obszarze objętym 

analizą dla Projektu rozbudowy i modernizacji Campusu UJK, 

 ze względu nie charakter niniejszego przedsięwzięcia realizowanego przez UJK w Kielcach, 

wariant bezinwestycyjny przyjęto jako wariant „zerowy”, a więc sytuację w której przed 

inwestycją istnieje infrastruktura Uczelni, nie spełniająca w 100% oczekiwań studentów i 

kadry naukowo-dydaktycznej: 
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 Wariant zerowy (bezinwestycyjny, W0) oznacza funkcjonowanie całego campusu 

UJK w Kielcach, w sytuacji gdy inwestor, tj. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, 

nie zrealizuje przedmiotowego Projektu. 

 Wariant Projektu (inwestycyjny, W1) oznacza funkcjonowanie całego campusu UJK 

w Kielcach, w sytuacji gdy inwestor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, 

zrealizuje Projekt. 

 Wariant różnicowy (inwestycyjny – bezinwestycyjny, W1-W0) jest wypadkową 

pomiędzy funkcjonowanie campusu w obu ww. wariantach. Jest zatem przyrostem 

wywołanym realizacją Projektu rozbudowy i modernizacji Campusu Uczelni. 

 za obszar analizy uznano obszar administracyjny campusu UJK w Kielcach i cały majątek 

będący w dyspozycji Uczelni na koniec 2008 roku. 

 założono proporcjonalność prognozowanych kosztów i przychodów (dotyczą one w każdym 

przypadku istniejących i planowanych nowych budynków campusu Uczelni wchodzących w 

skład Projektu).  

 W wariancie W1 przyjęto założenia dotyczące zmiany kosztów i przychodów operacyjnych 

bazując na wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych UJK z lat 2007-2008 

oraz informacjach i prognozach opracowanych przez pracowników Uczelni. 

 wszelkie przepływy finansowe i ekonomiczne oraz kalkulacja luki finansowej zostały 

dokonane dla wariantu różnicowego (W1-W0), a zatem różnicy pomiędzy systemem bez i z 

Projektem rozbudowy i modernizacji Campusu UJK, 

 wariant inwestycyjny (W1) zakłada wygenerowania dodatkowych przepływów operacyjnych z 

tytułu funkcjonowania nowych budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 

17.450 m2, 

 Analiza finansowa obejmuje okres ekonomicznego życia Projektu, który przyjęto na poziomie 

20 lat i obejmuje lata 2014-2033. Wytyczne MRR sugerują zastosowania okresu 15 letniego 

dla wszystkich innych Projektów poza wymienionymi, w tym dla Projektów kubaturowych. W 

niniejszej analizie zastosowano okres 20 letni liczony od momentu zakończenia fazy 

inwestycyjnej, co podyktowane jest uzasadnionym przekonaniem i doświadczeniem 

Beneficjenta że zakupiony sprzęt oraz zmodernizowane i nowe budynki będą funkcjonować 

w okresie dłuższym niż sugerowane 15 lat liczone jako suma okresu inwestycyjnego i 

eksploatacyjnego. Gdyby zastosować sugerowany w wytycznych okres analiza dla okresu 

referencyjnego sporządzona byłaby dla 15 lat minus okres inwestycji czyli 10 lat, co zupełnie 

nie odpowiadało by specyfice Projektu. 
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 Okresem zerowym dla inwestycji jest rok 2009 – rok złożenia wniosku aplikacyjnego. 

 Na potrzeby analizy luki w finansowaniu zostały wzięte pod uwagę wyłącznie kategorie 

przychodów określone w art. 55 Rozporządzenia.  W przypadku przedmiotowego Projektu 

nie występują dodatkowe przychody generowane w wyniku wdrożenia Projektu. Realizacja 

Projektu nie spowoduje przyrostu przychodów pochodzących z opłat od studentów, wynajmu 

oraz wszelkiej innej odpłatnej działalności Uczelni. Nie wpłynie też bezpośrednio na poziom 

przychodów z tytułu prowadzonej działalności badawczej. 

 Zgodnie z wytycznymi MRR wydatki odtworzeniowe zostały sklasyfikowane jako koszty 

operacyjne i ich wielkość została ujęta w kalkulacji luki finansowej. 

 Wartość rezydualna została obliczona jako wartość bieżąca netto aktywów Projektu i 

związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na koniec ostatniego roku okresu odniesienia 

przyjętego do analizy. Wartość rezydualna została sklasyfikowana po stronie przychodów w 

analizie luki finansowej. 

 Przyjęto, że rzeczywisty okres gospodarczego życia Projektu przekracza dany 20 letni okres 

odniesienia (referencyjny). Amortyzacja została przyjęta na poziomie 2,5% rocznie, zaś okres 

rzeczywistego życia Projektu wynosi 40 lat, począwszy od roku 2014. 

 W kalkulacji wartości rezydualnej rozliczono wartość, która jest równa wartości netto aktywów 

(tzn. wartość księgowa brutto pomniejszona o amortyzację przez 20 letni okres objęty 

analizą) sfinansowanych w ramach Projektu powiększonej o wartość netto związanych z nimi 

inwestycji odtworzeniowych. Wartość inwestycji odtworzeniowych ujętych w wartości 

rezydualnej równa jest wartości bieżącej tych wydatków z lat nie objętych analizą, tj.  lat 2034 

– 2053. 

 

2.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej 

Podstawowe zasady analizy ekonomicznej przyjęte w projekcie: 

 przeprowadzana z punktu widzenia całego społeczeństwa regionu świętokrzyskiego, a nie 

beneficjenta – UJK w Kielcach, 

 analiza uwzględnia wszystkie możliwe kwantyfikowalne koszty i korzyści zewnętrzne, 

 analiza uwzględnia wszelkie zniekształcenia o charakterze np. podatkowym, które mają 

wpływ na rzeczywistość, 

 analiza wskazuje efektywność ekonomiczno-społeczną inwestycji, 
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 analiza została wykonana z punktu widzenia społeczności województwa świętokrzyskiego, 

przy czym punktem wyjścia do analizy ekonomicznej są przepływy pieniężne określone w 

analizie finansowej; 

 zastosowano społeczną stopę dyskonta równą 5,5%. 

W analizie ekonomicznej zastosowano następujące korekty zewnętrzne: 

a) Korekty fiskalne: odliczono podatki pośrednie (np. VAT), subwencje i wpłaty mające 

charakter wyłącznie przekazu pieniężnego.  

b) Korekta dotycząca efektów zewnętrznych: Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, 

następują bez pieniężnego odszkodowania, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, 

w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. 

c) Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte – shadow prices): 

oprócz zniekształceń spowodowanych czynnikami fiskalnymi i efektami zewnętrznymi 

również i inne czynniki mogą oderwać ceny od równowagi konkurencyjnego (tj. skutecznego) 

rynku: monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja, 

itp. We wszystkich tych przypadkach obserwowane ceny rynkowe (tj. finansowe) są mylące; 

należy zatem w ich miejsce stosować ceny rozrachunkowe (ukryte), odzwierciedlające koszt 

alternatywny wkładu w Projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy. Ceny 

rozrachunkowe oblicza się poprzez zastosowanie do cen finansowych czynników konwersji. 

Zakres efektów objętych analizą ekonomiczną Projektu jest w stosunku do przedmiotu analizy 

finansowej znacznie szerszy. Poza efektami finansowymi w analizie tej wykazane są 

kwantyfikowane korzyści nie będące przedmiotem transakcji rynkowych. Z uwagi na specyfikę 

przedsięwzięć w sferze użyteczności publicznej analiza ekonomiczna jest jak najbardziej 

uzasadnionym sposobem oceny Projektów inwestycyjnych. Pozwala ona na odpowiednie 

oszacowanie korzyści wynikających z doinwestowania infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, 

porównanie ich z różnymi grupami kosztów oraz uzasadnienie celowości Projektu.  

Szacowanie korzyści generowanych przez Projekt w jego otoczeniu opiera się na założeniu 

zwiększenia wykorzystania lub zmniejszenia redukcji tzw. uchwytnych (use value) 

i nieuchwytnych wartości (non use value) obszaru, na którym przedsięwzięcie jest wdrażane. W 

niniejszym projekcie dla korzyści opartych na uchwytnych wartościach został przeprowadzony 

proces wyceny, natomiast dla wartości nieuchwytnych zostały przyporządkowane wagi, 

przedstawiające ich znaczenie w procesie oceny. Ww. podejście pozwala na zastosowanie 

koncepcji Całkowitej Wartości Ekonomicznej Projektu (Total Economic Value). 

Dokonano korekt fiskalnych o wartość podatku VAT. 
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Składniki Całkowitej 
Wartości Ekonomicznej 

Kategoria Opis Wartość 

Wartość nieuchwytna Jakość 
środowiska 
naturalnego 

Wartość środowiska naturalnego jest bezpośrednio związana 
z wartością, którą społeczeństwo nadaje obszarowi wolnemu 
od jakiekolwiek działalności produkcyjnej prowadzonej przez 
człowieka, interpretowanemu jako niezależny od rynku dóbr i 
usług ekosystem. 
Jakakolwiek wycena wartości zachowania jakości środowiska 
naturalnego jest ograniczona poprzez brak wiarygodnych 
instrumentów pomiarowych, byłoby jednakże błędem całkowite 
pominięcie tego aspektu w perspektywie oceny Projektu 
inwestycyjnego; założenie to jest argumentowane specyfiką i 
niepowtarzalnością ekosystemu na obszarze Projektu, 
docenianego nie tylko przez społeczność lokalną. 

Wartość niemierzalna (zachowanie jakości środowiska 
naturalnego) 
Skala ważności dla oceny Projektu inwestycyjnego: 5 (1 niska – 6 
bardzo wysoka) 

Wartość uchwytna Zmniejszenie 
bezrobocia 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wiąże się z utworzeniem 
dodatkowych etatów w ramach funkcjonowania Projektu 
podczas jego eksploatacji. Założono, że w wyniku realizacji 
Projektu ok. 20% absolwentów UJK znajdzie lepszą pracę niż 
w przypadku braku realizacji Projektu. Wartość dodatkowego 
przyrostu zarobków na 1 studenta kończącego naukę 
oszacowane na poziomie 500 zł brutto, przy założeniu 
liczebności na poziomie 1200 studentów.  

Korzyści społeczne = 1200 *10%* 500,00 PLN * 12 = 
720.000PLN/rok 

Wartość uchwytna Korzyści dla 
rozwoju 
potencjału 
ekonomicznego 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

Realizacja Projektu zwiększy innowacyjność całej gospodarki województwa świętokrzyskiego. Absolwenci Uczelni będą lepiej 
przygotowani do pracy zawodowej i wytworzą wartość dodaną dla gospodarki regionu świętokrzyskiego. Wyliczenie potencjalnych 
korzyści dla gospodarki regionu jest niezmiernie trudne. Szacując korzyści dla gospodarki przyjęto założenie, że przyrost wartości 
dodanej równy będzie środkom na realizację dodatkowych Projektów badawczych UJK. 
Oszacowanie zmian w uzyskiwaniu przychodów pozadotacyjnych, a tym bardziej dochodu, z wyprzedzeniem tzn. po zakończeniu 
realizacji Projektu UJK nie jest możliwe w dokładnością pozwalającą na szczegółowe opisanie finansowego wpływu Projektu.  
W projekcji ekonomicznej założono, że w wyniku realizacji Projektu, począwszy od roku 2014 wzrosną przychody z działalności 
badawczej i rozwojowej, zwiększy się pula środków na realizację Projektów naukowych i badawczych oraz środki na działalność 
wspomagającą badania. Założono, że powyższe kategorie ulegną zwiększeniu w kolejnych latach po zakończeniu realizacji 
Projektu, odpowiednio w wielkościach od 15% w roku 2014 do 50% w roku 2018. Nowa infrastruktura naukowo-badawcza zwiększy 
potencjał badawczy całej Uczelni. Efekty nie pojawią się od razu, lecz ich pełne oddziaływanie ujawni się w okresie 
długoterminowym, kiedy kadra dydaktyczna UJK będzie posiadała pełną wiedzę i doświadczenia w obsłudze nowoczesnego sprzętu 
laboratoryjnego.  
Szczegółowe wyliczenie przedstawiono w tabeli poniżej. 
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ZAŁOŻENIA KORZYŚCI EKONOMICZNE DLA 

UJK - dodatkowe przychody generowane przez 

projekt (korzyści zewnętrzne) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej 0 0 0 395 822 536 172 680 893 968 439 1 124 422 1 285 130
wzrost 15% 20% 25% 35% 40% 45%

b. środki na realizację projektów badawczych 0 0 0 104 300 141 283 179 418 255 187 296 289 338 636
wzrost 15% 20% 25% 35% 40% 45%

c. fundusze pozyskane z UE 0 0 0 155 822 158 305 160 827 163 390 165 993 168 638
wzrost 50% 50% 50% 50% 50% 50%  

ZAŁOŻENIA KORZYŚCI EKONOMICZNE DLA 

UJK - dodatkowe przychody generowane przez 

projekt (korzyści zewnętrzne) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej 1 370 886 1 462 365 1 559 948 1 664 043 1 775 084 1 893 534 2 019 889 2 154 676 2 298 457 2 451 832 2 615 442 2 789 970 2 976 143 3 174 740
wzrost 47% 50% 52% 55% 57% 60% 63% 66% 70% 73% 77% 81% 85% 89%

b. środki na realizację projektów badawczych 361 233 385 338 411 051 438 481 467 740 498 952 532 247 567 764 605 651 646 066 689 177 735 166 784 223 836 554
wzrost 47% 50% 52% 55% 57% 60% 63% 66% 70% 73% 77% 81% 85% 89%

c. fundusze pozyskane z UE 171 325 104 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wzrost 50% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
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2.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU 

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu rocznym został opracowany na podstawie założeń 

techniczno-ekonomicznych rozbudowy i modernizacji Campusu UJK oraz dostawy sprzętu i 

wyposażenia specjalistycznego, kosztorysów inwestorskich oraz założeń przyjętych na podstawie 

aktualnych cen i doświadczenia Beneficjenta (koszty nieinwestycyjne związane z obsługą 

Projektu). Nakłady inwestycyjne obejmują wszystkie koszty konieczne do wdrożenia Projektu.  

Nakłady inwestycyjne obejmują wszystkie koszty i wydatki zapewniające realizację inwestycji. 

Jednostką finansującą i rozliczającą Projekt jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w 

Kielcach. Beneficjent nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów 

inwestycyjnych w związku, z czym całkowita kwota inwestycji została wyrażone w cenach brutto. 

Analiza kosztów wykazała, że wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione od roku 2007 są 

kosztami kwalifikowanymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów Projektów 

finansowanych z funduszy EFRR na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w latach 2004-2006 ujęte 

zostały jako niekwalifikowane. 

Całościowe wydatki inwestycyjne brutto na realizację Projektu zamykają się w kwocie 

160.017.710,26 PLN brutto. Koszty kwalifikowane wynoszą łącznie 159.452.425,48 PLN i 

obejmują podatek VAT (Uczelnia nie może odzyskać VAT-u). Koszty niekwalifikowane wynoszą 

565.284,78 PLN brutto.  

Poniżej zaprezentowano tabelę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu w latach 

2004-2013 w podziale na lata przygotowania (2004-2006, 2007, 2008 i 2009) i realizacji (2008-

2013), kwartały oraz zbiorcze zestawienie kosztów w podziale na kategorie kosztów 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 

Ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego studium. 
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Tabela 23: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji 
2004-2006

I kw. II kw.III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

1 2 3 4 5

I.
ETAP I. Przygotowanie 

projektu
3 210 368,62 565 284,78 3 775 653,40 565 284,78 60 000,00 0,00 3 660,00 53 070,00 72,71 1 830,00 199 999,48 205,00 243 287,52 713 669,17 825 777,74 1 088 797,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

1.

Zadanie 1. Koncepcja 

architektoniczna Campusu 

Uczelnianego

60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
Kontrakt 1. Przeprowadzenie 

konkursu na koncepcje
10 000,00 10 000,00 10 000,00

2. Kontrakt 2. Nagrody konkursowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2.

Zadanie 2.                         

Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa

3 094 028,62 565 284,78 3 659 313,40 565 284,78 0,00 0,00 3 660,00 53 070,00 72,71 1 830,00 199 999,48 205,00 243 287,52 713 669,17 825 777,74 1 052 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Kontrakt 1.  Budynek G WMP 26 840,00 565 284,78 592 124,78 565 284,78 26 840,00

2.
Kontrakt 2.  WMP - budynek A i 

D
258 030,00 258 030,00 53 070,00 48 800,00 152 500,00 3 660,00

3.

Kontrakt 3.  Biblioteka Główna 

oraz Uniwersyteckie Centrum 

Danych

1 268 800,00 1 268 800,00 634 400,00 634 400,00

4.
Kontrakt 4. Centrum Języków 

Obcych
1 443 284,00 1 443 284,00 199 999,48 194 487,52 1 048 797,00

5.
Kontrakt 5. Infrastruktura 

teleinformatyczna - koncepcje
26 186,94 26 186,94 14 149,20 12 037,74

6.
Kontrakt 6. Inne decyzje 

administracyjne
70 887,68 70 887,68 3 660,00 72,71 1 830,00 205,00 65 119,97

3.
Zadanie 3. Dokumentacja 

aplikacyjna wraz z załącznikami
56 340,00 0,00 56 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 340,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

1.
Kontrakt 1.  Studium 

wykonalności
50 000,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00

2

Kontrakt 2.  Przygotowanie 

niezbędnej dokumentacji do 

wniosku aplikacyjnego

6 340,00 6 340,00 6 340,00

II.
ETAP II. Zarządzanie 

projektem
4 354 315,01 0,00 4 354 315,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 110,85 62 216,80 93 824,27 91 499,99 112 829,19 129 241,39 256 772,68 220 077,50 250 071,00 286 079,00

1.
Zadanie 1. Zarządzanie 

projektem
4 114 015,01 0,00 4 114 015,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 110,85 62 216,80 82 096,29 91 499,99 99 073,85 129 241,39 242 256,00 220 077,50 220 071,00 286 079,00

1. Kontrakt 1. Kierownik projektu 463 756,15 463 756,15 13 474,50 15 607,97 21 842,82 20 912,26 19 151,16 27 167,44 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00

2. Kontrakt 2. Zespół zarządzający 2 386 566,86 2 386 566,86 48 636,35 46 608,83 60 253,47 70 587,73 79 922,69 102 073,95 144 573,00 108 402,50 108 396,00 148 396,00

3.
Kontrakt 3. Nadzór inwestorski 

własny (budowlany, IT, ZSI)
1 263 692,00 1 263 692,00 76 083,00 90 075,00 90 075,00 116 083,00

2.

Zadanie 2. Zakup sprzętu i 

oprogramowania 

komputerowego 

wspomagającego zarządzanie 

projektem

40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 727,98 0,00 13 755,34 0,00 14 516,68 0,00 0,00 0,00

1.

Kontrakt 1. Zakup sprzętu i 

oprogramowania komputerowego 

wspomagającego zarządzanie 

projektem

40 000,00 40 000,00 11 727,98 13 755,34 14 516,68

3.
Zadanie 3. Pozostałe czynności 

związane z realizacją projektu
200 300,00 0,00 200 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

1.

Kontrakt 1. Odbiory techniczne i 

przyłącza obiektów do sieci 

zewnętrznych

200 300,00 200 300,00 30 000,00

III. ETAP III. Realizacja projektu 151 887 741,85 0,00 151 887 741,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 539,22 1 286 752,98 119 020,76 89 584,74 608 028,31 40 050,00 2 913 562,00 6 664 043,50 9 380 860,64 13 637 700,00

1.
Zadanie 1. Budowa nowych 

obiektów
93 228 548,94 0,00 93 228 548,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 035 712,00 5 072 400,00 7 107 500,00 9 107 500,00

1. Kontrakt 1. Budynek G WMP 28 548 864,37 28 548 864,37 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00

2.
Kontrakt 2.  Biblioteka Główna 

oraz Uniwersyteckie Centrum 

Danych

36 150 007,32 36 150 007,32 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00

3.
Kontrakt 3. Centrum Języków 

Obcych
27 417 677,25 27 417 677,25 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

4. Kontrakt 4. Nadzór autorski 344 000,00 344 000,00 11 712,00 24 400,00 35 500,00 35 500,00

5.
Kontrakt 5. Nadzór inwestorski 

zewnętrzny
768 000,00 768 000,00 24 000,00 48 000,00 72 000,00 72 000,00

2 007 2 008 2 009 2 010ŁĄCZNE 

koszty projektu 

w PLN

L.p.
Koszty 

kwalifikowalne 

projektu w PLN

Etapy / Zadania / Kontrakty
Koszty 

niekwalifikowal

ne projektu w 
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Tabela 24: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d. 
2004-2006

I kw. II kw.III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

1 2 3 4 5

2.

Zadanie 2. Prace remontowe 

obiektów Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego

12 453 447,56 0,00 12 453 447,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694 493,50 1 080 000,00 2 133 000,00

1.
Kontrakt 1. Remont sal 

wykładowych w budynku A 
694 493,50 694 493,50 694 493,50

2.
Kontrakt 2. Remont i 

przebudowa instalacji wentylacji 

mechanicznej WMP

4 048 409,39 4 048 409,39

3.

Kontrakt 3. Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz 

renowacja elewacji budynków A 

7 590 544,67 7 590 544,67 1 070 000,00 2 110 000,00

4. Kontrakt 4. Nadzór autorski 25 000,00 25 000,00 8 000,00

5.
Kontrakt 5. Nadzór inwestorski 

zewnętrzny
95 000,00 95 000,00 10 000,00 15 000,00

3.

Zadanie 3. Zakup niezbędnego 

sprzętu i wyposażenia dla 

nowowybudowanych obiektów

7 923 097,66 0,00 7 923 097,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Kontrakt 1. Budynek G WMP 2 124 569,00 2 124 569,00

2.
Kontrakt 2.  Biblioteka Główna 

oraz Uniwersyteckie Centrum 

Danych

4 334 518,90 4 334 518,90

3.
Kontrakt 3. Centrum Języków 

Obcych
1 464 009,76 1 464 009,76

4.

Zadanie 4. Zakup aparatury 

dydaktyczno-naukowej i sprzętu 

specjalistycznego

16 643 121,69 0,00 16 643 121,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 539,22 1 286 752,98 119 020,76 89 584,74 608 028,31 40 050,00 837 850,00 837 150,00 748 360,64 782 200,00

1.
Kontrakt 1. Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy
10 054 336,65 10 054 336,65 552 539,22 1 286 752,98 119 020,76 89 584,74 608 028,31 40 050,00 837 850,00 837 150,00 748 360,64 782 200,00

2. Kontrakt 2.  Biblioteka Główna 3 470 600,00 3 470 600,00

3.
Kontrakt 3. Uniwersyteckie 

Centrum Danych
560 050,00 560 050,00

4.
Kontrakt 4. Centrum Języków 

Obcych
2 558 135,04 2 558 135,04

5.

Zadanie 5. Wdrożenie systemu 

informatycznego 

wspomagającego zarządzanie 

4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

1.

Kontrakt 1. Zakup systemu 

informatycznego 

wspomagającego zarządzanie 

uczelnią wraz z dostawą sprzętu

4 000 000,00 4 000 000,00 1 600 000,00

6.
Zadanie 6. Rozbudowa sieci 

teleinformatycznej
17 139 526,00 0,00 17 139 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00

1.
Kontrakt 1. Wykonanie 

dokumentacji projektowo-

wykonawczej dla IT

430 000,00 430 000,00 430 000,00

2.
Kontrakt 2. Wykonanie 

infrastruktury
16 659 526,00 16 659 526,00

3. Kontrakt 3. Nadzór autorski 50 000,00 50 000,00

7. Zadanie 7. Promocja projektu 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 60 000,00 15 000,00 15 000,00

1.
Kontrakt 1. Tablice informacyjne 

i materiały promocyjne
110 000,00 110 000,00 30 000,00 5 000,00

2. Kontrakt 2. Kampania medialna 230 000,00 230 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3.
Kontrakt 3. Konferencje 

informacyjne
160 000,00 160 000,00 40 000,00

RAZEM   KOSZTY 159 452 425,48 565 284,78 160 017 710,26 565 284,78 60 000,00 0,00 3 660,00 53 070,00 72,71 1 830,00 814 649,55 1 349 174,78 456 132,55 894 753,90 1 546 635,24 1 258 088,39 3 190 334,68 6 884 121,00 9 630 931,64 13 923 779,00

2 007 2 008 2 009 2 010ŁĄCZNE 

koszty projektu 

w PLN

L.p.
Koszty 

kwalifikowalne 

projektu w PLN
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Tabela 25: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d. 
Razem

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

1 2 3 4 5

I.
ETAP I. Przygotowanie 

projektu
3 210 368,62 565 284,78 3 775 653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 775 653,40

1.

Zadanie 1. Koncepcja 

architektoniczna Campusu 

Uczelnianego

60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

1.
Kontrakt 1. Przeprowadzenie 

konkursu na koncepcje
10 000,00 10 000,00 10 000,00

2. Kontrakt 2. Nagrody konkursowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2.

Zadanie 2.                         

Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa

3 094 028,62 565 284,78 3 659 313,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 659 313,40

1. Kontrakt 1.  Budynek G WMP 26 840,00 565 284,78 592 124,78 592 124,78

2.
Kontrakt 2.  WMP - budynek A i 

D
258 030,00 258 030,00 258 030,00

3.

Kontrakt 3.  Biblioteka Główna 

oraz Uniwersyteckie Centrum 

Danych

1 268 800,00 1 268 800,00 1 268 800,00

4.
Kontrakt 4. Centrum Języków 

Obcych
1 443 284,00 1 443 284,00 1 443 284,00

5.
Kontrakt 5. Infrastruktura 

teleinformatyczna - koncepcje
26 186,94 26 186,94 26 186,94

6.
Kontrakt 6. Inne decyzje 

administracyjne
70 887,68 70 887,68 70 887,68

3.
Zadanie 3. Dokumentacja 

aplikacyjna wraz z załącznikami
56 340,00 0,00 56 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 340,00

1.
Kontrakt 1.  Studium 

wykonalności
50 000,00 50 000,00 50 000,00

2

Kontrakt 2.  Przygotowanie 

niezbędnej dokumentacji do 

wniosku aplikacyjnego

6 340,00 6 340,00 6 340,00

II.
ETAP II. Zarządzanie 

projektem
4 354 315,01 0,00 4 354 315,01 262 288,00 272 323,00 216 606,00 268 906,00 324 560,00 294 606,00 256 111,00 206 187,34 215 279,00 164 998,00 159 339,00 148 389,00 4 354 315,01

1.
Zadanie 1. Zarządzanie 

projektem
4 114 015,01 0,00 4 114 015,01 262 288,00 272 323,00 216 606,00 216 606,00 299 560,00 246 606,00 216 111,00 201 187,34 215 279,00 164 998,00 159 339,00 148 389,00 4 114 015,01

1. Kontrakt 1. Kierownik projektu 463 756,15 463 756,15 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 463 756,15

2. Kontrakt 2. Zespół zarządzający 2 386 566,86 2 386 566,86 144 573,00 137 848,00 108 396,00 108 396,00 159 573,00 123 396,00 108 396,00 108 402,34 144 548,00 108 396,00 108 396,00 108 396,00 2 386 566,86

3.
Kontrakt 3. Nadzór inwestorski 

własny (budowlany, IT, ZSI)
1 263 692,00 1 263 692,00 96 115,00 112 875,00 86 610,00 86 610,00 118 387,00 101 610,00 86 115,00 71 185,00 49 131,00 35 002,00 29 343,00 18 393,00 1 263 692,00

2.

Zadanie 2. Zakup sprzętu i 

oprogramowania 

komputerowego 

wspomagającego zarządzanie 

projektem

40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.

Kontrakt 1. Zakup sprzętu i 

oprogramowania komputerowego 

wspomagającego zarządzanie 

projektem

40 000,00 40 000,00 40 000,00

3.
Zadanie 3. Pozostałe czynności 

związane z realizacją projektu
200 300,00 0,00 200 300,00 0,00 0,00 0,00 52 300,00 25 000,00 48 000,00 40 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 300,00

1.

Kontrakt 1. Odbiory techniczne i 

przyłącza obiektów do sieci 

zewnętrznych

200 300,00 200 300,00 52 300,00 25 000,00 48 000,00 40 000,00 5 000,00 200 300,00

III. ETAP III. Realizacja projektu 151 887 741,85 0,00 151 887 741,85 13 668 623,22 16 581 811,22 18 867 136,54 15 291 793,54 12 411 324,74 11 617 299,17 7 153 587,43 5 232 329,66 8 058 742,47 4 714 632,43 1 489 159,46 1 509 159,82 151 887 741,85

1.
Zadanie 1. Budowa nowych 

obiektów
93 228 548,94 0,00 93 228 548,94 10 107 500,00 11 408 048,94 14 157 500,00 10 970 700,00 9 391 400,00 8 726 400,00 5 095 888,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 228 548,94

1. Kontrakt 1. Budynek G WMP 28 548 864,37 28 548 864,37 3 000 000,00 4 299 964,37 4 550 000,00 3 000 000,00 1 283 900,00 415 000,00 28 548 864,37

2.
Kontrakt 2.  Biblioteka Główna 

oraz Uniwersyteckie Centrum 

Danych

36 150 007,32 36 150 007,32 3 000 000,00 4 000 007,32 4 500 000,00 3 363 200,00 4 500 000,00 5 786 800,00 5 000 000,00 36 150 007,32

3.
Kontrakt 3. Centrum Języków 

Obcych
27 417 677,25 27 417 677,25 4 000 000,00 3 000 577,25 5 000 000,00 4 500 000,00 3 500 000,00 2 417 100,00 27 417 677,25

4. Kontrakt 4. Nadzór autorski 344 000,00 344 000,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 23 888,00 344 000,00

5.
Kontrakt 5. Nadzór inwestorski 

zewnętrzny
768 000,00 768 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 48 000,00 768 000,00
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Tabela 26: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d. 

 
Razem 

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 
1 2 3 4 5 

2. 
Zadanie 2. Prace remontowe  
obiektów Wydzialu  
Matematyczno-Przyrodniczego 

12 453 447,56 0,00 12 453 447,56 1 502 226,00 2 342 115,06 2 416 708,00 2 026 495,00 258 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 453 447,56 

1. Kontrakt 1. Remont sal  
wykladowych w budynku A  694 493,50 694 493,50 694 493,50 

2. 
Kontrakt 2. Remont i  
przebudowa instalacji wentylacji  
mechanicznej WMP 

4 048 409,39 4 048 409,39 499 999,39 1 500 000,00 1 800 000,00 248 410,00 4 048 409,39 

3. 
Kontrakt 3. Wymiana stolarki  
okiennej i drzwiowej oraz  
renowacja elewacji budynków A  

7 590 544,67 7 590 544,67 1 487 226,00 1 819 115,67 901 708,00 202 495,00 7 590 544,67 

4. Kontrakt 4. Nadzór autorski 25 000,00 25 000,00 8 000,00 9 000,00 25 000,00 
5. Kontrakt 5. Nadzór inwestorski  

zewnetrzny 95 000,00 95 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 95 000,00 

3. 
Zadanie 3. Zakup niezbednego  
sprzetu i wyposazenia dla  
nowowybudowanych obiektów 

7 923 097,66 0,00 7 923 097,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 588 579,00 2 999 993,66 2 334 525,00 0,00 0,00 0,00 7 923 097,66 

1. Kontrakt 1. Budynek G WMP 2 124 569,00 2 124 569,00 1 000 000,00 1 124 569,00 2 124 569,00 
2. Kontrakt 2.  Biblioteka Glówna  

oraz Uniwersyteckie Centrum  
Danych 

4 334 518,90 4 334 518,90 1 999 993,90 2 334 525,00 4 334 518,90 
3. Kontrakt 3. Centrum Jezyków  

Obcych 1 464 009,76 1 464 009,76 464 010,00 999 999,76 1 464 009,76 

4. 
Zadanie 4. Zakup aparatury  
dydaktyczno-naukowej i sprzetu  
specjalistycznego 

16 643 121,69 0,00 16 643 121,69 865 250,00 750 000,00 795 990,00 784 660,00 747 650,00 0,00 179 000,00 2 030 250,00 2 818 185,04 1 770 600,00 0,00 0,00 16 643 121,69 

1. Kontrakt 1. Wydzial  
Matematyczno-Przyrodniczy 10 054 336,65 10 054 336,65 865 250,00 750 000,00 795 990,00 784 660,00 747 650,00 0,00 179 000,00 30 250,00 10 054 336,65 

2. Kontrakt 2.  Biblioteka Glówna 3 470 600,00 3 470 600,00 2 000 000,00 1 470 600,00 3 470 600,00 
3. Kontrakt 3. Uniwersyteckie  

Centrum Danych 560 050,00 560 050,00 260 050,00 300 000,00 560 050,00 
4. Kontrakt 4. Centrum Jezyków  

Obcych 2 558 135,04 2 558 135,04 2 000 000,00 558 135,04 2 558 135,04 

5. 
Zadanie 5. Wdrozenie systemu  
informatycznego  
wspomagajacego zarzadzanie  

4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 960 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

1. 
Kontrakt 1. Zakup systemu  
informatycznego  
wspomagajacego zarzadzanie  
uczelnia wraz z dostawa sprzetu 

4 000 000,00 4 000 000,00 840 000,00 960 000,00 600 000,00 4 000 000,00 

6. Zadanie 6. Rozbudowa sieci  
teleinformatycznej 17 139 526,00 0,00 17 139 526,00 1 178 647,22 1 186 647,22 1 481 938,54 1 489 938,54 1 038 864,74 1 235 899,17 275 120,43 94 086,00 2 881 032,43 2 889 032,43 1 474 159,46 1 484 159,82 17 139 526,00 

1. Kontrakt 1. Wykonanie  
dokumentacji projektowo- 
wykonawczej dla IT 

430 000,00 430 000,00 430 000,00 
2. Kontrakt 2. Wykonanie  

infrastruktury 16 659 526,00 16 659 526,00 1 178 647,22 1 178 647,22 1 481 938,54 1 481 938,54 1 038 864,74 1 227 899,17 275 120,43 86 086,00 2 881 032,43 2 881 032,43 1 474 159,46 1 474 159,82 16 659 526,00 
3. Kontrakt 3. Nadzór autorski 50 000,00 50 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 50 000,00 

7. Zadanie 7. Promocja projektu 500 000,00 0,00 500 000,00 15 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 55 000,00 15 000,00 60 000,00 25 000,00 55 000,00 15 000,00 25 000,00 500 000,00 
1. Kontrakt 1. Tablice informacyjne  

i materialy promocyjne 110 000,00 110 000,00 5 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 110 000,00 
2. Kontrakt 2. Kampania medialna 230 000,00 230 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 230 000,00 
3. Kontrakt 3. Konferencje  

informacyjne 160 000,00 160 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 160 000,00 
RAZEM   KOSZTY  159 452 425,48 565 284,78 160 017 710,26 13 930 911,22 16 854 134,22 19 083 742,54 15 560 699,54 12 735 884,74 11 911 905,17 7 409 698,43 5 438 517,00 8 274 021,47 4 879 630,43 1 648 498,46 1 657 548,82 160 017 710,26 
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Inwestor zakłada realizację fazy inwestycyjnej Projektu w latach 2008-2013. W latach 2004-2009 

poniesiono wyłącznie koszty przygotowania Projektu. Całość kosztów lat 2004-2006 – 

(kwalifikowalność od dnia 1 stycznia 2007 r.) została uznano jako koszt niekwalifikowany. 

Kosztami niekwalifikowanymi do dofinansowania są również koszty poniesione na odsetki od 

kredytów bankowych, Projekt koncepcyjny, opinie, ekspertyzy. Łączna kwota wydatków 

niekwalifikowanych wynosi 565.284,78 zł brutto. Pozostałe koszty opisane w budżecie Projektu 

zostały uznane jako koszty kwalifikowane do dofinansowania w ramach PO RPW 2007-2013. 
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2.3. ŹRODŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

 

2.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze 

środków EFRR 

 

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł: 

d) środków UJK w Kielcach – środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego w Kielcach; 

e) środków publicznych - dotacji EFRR w ramach PO RPW 2007-2013, priorytet I, działanie 

1.1; 

f) środków publicznych – dotacji krajowej ze środków budżetu państwa. 

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł  

w finansowaniu Projektu zgodnie z wysokością dofinansowania z EFRR ustaloną na poziomie pre-

umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Tabela: Źródła finansowania Projektu UJK– wysokość dofinansowania z EFRR ustalona w pre-umowie 

Struktura finansowania 
kosztów całkowitych 

[PLN] 

Montaż finansowy 
razem 2006-2013 

Razem 2004-
2006 

Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013 

Budżet UJK w Kielcach 17 783 198,26 565 284,78 12 606,84 283 898,52 448 805,89 3 631 949,96 7 063 436,18 4 049 568,58 1 777 647,51 

Środki publiczne-Dotacja 
EFRR 

120 899 335,20  88 504,69 1 642 054,24 3 150 783,56 25 497 633,90 49 611 143,64 28 429 471,25 12 479 743,92 

Środki publiczne – Dotcja 
Budzetu Państwa 

21 335 176,80  15 618,47 289 774,28 556 020,63 4 499 582,45 8 754 907,70 5 016 965,51 2 202 307,75 

RAZEM 160 017 170,26 565 284,78 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 33 629 166,32 65 429 487,52 37 496 005,34 16 459 699,08 

Struktura finansowania 
kosztów całkowitych [%] 

Montaż finansowy 
razem 2006-2013 

Razem 2004-
2006 

Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013 

Budżet UJK w Kielcach 11,11% 100,00% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 

Środki publiczne-Dotacja 
EFRR 

75,55%  75,82% 75,82% 75,82% 75,82% 75,82% 75,82% 75,82% 

Środki publiczne – Dotcja 
Budzetu Państwa 

13,34%  13,38% 13,38% 13,38% 13,38% 13,38% 13,38% 13,38% 

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Udział środków EFRR, wyliczony zgodnie z metodologią kalkulacji luki w finansowaniu, wyniesie 

75,55% wartości kosztów całkowitych, udział środków własnych UJK w Kielcach 11,11% wartości 

kosztów całkowitych i 10,80% kosztów kwalifikowanych. Udział środków pochodzących z dotacji 

budżetu państwa wyniesie 13,34% wartości kosztów całkowitych i 13,38% kosztów 

kwalifikowanych. 

Finansowanie Projektu zostało zaplanowane przy współudziale środków z EFRR, dotacji Budżetu 

Państwa oraz środków własnych UJK w Kielcach. Projekt nie generuje luki w finansowaniu 

(DNR<0), zatem zgodnie z metodologią kalkulacji luki w finansowaniu oraz wytycznych PO RPW 

udział środków EFRR może wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych. Bazując na kwocie 

przypisanej do projektu w indykatywnej liście projektów kluczowych (40,38 mln Euro), 

uwzględniając kurs euro w bieżącym okresie Wnioskodawca oczekuje dofinansowania w 
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wysokości 100 % wydatków kwalifikowalnych Projektu. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz 

procentowy udział poszczególnych źródeł w finansowaniu Projektu przy złożeniu 100% 

finansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach PO RPW, z podziałem 85% - EFRR, 15% - 

budżet państwa. 

Tabela 27: Źródła finansowania Projektu UJK– koszty całkowite 
Struktura finansowania kosztów 

całkowitych [PLN]

Montaż finansowy razem 2006-

2013

Razem 2004-

2006
Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013

Budżet UJK w Kielcach 565 284,78 565 284,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki publiczne - Dotacja EFRR 135 534 561,66 0,00 99 220,50 1 840 867,98 3 532 268,57 28 584 791,37 55 615 064,39 31 871 604,54 13 990 744,30

Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa 23 917 863,82 0,00 17 509,50 324 859,06 623 341,51 5 044 374,95 9 814 423,13 5 624 400,80 2 468 954,88

RAZEM 160 017 710,26 565 284,78 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 33 629 166,32 65 429 487,52 37 496 005,34 16 459 699,18

Struktura finansowania kosztów 

całkowitych [%]

Montaż finansowy razem 2006-

2013

Razem 2004-

2006
Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013

Budżet UJK w Kielcach 0,35% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Środki publiczne - Dotacja EFRR 84,70% 0,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%

Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa 14,95% 0,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

Źródło: Opracowanie własne 

Wartość maksymalnego możliwego dofinansowania ze środków EFRR obliczono zgodnie z 

zalecaną w wytycznych MRR metodą kalkulacji luki finansowej, pomimo iż z góry przyjęto że 

Projekt UJK należy uznać za Projekt nie generujący dochodu. Obliczona kwota maksymalnego 

możliwego dofinansowania EFRR (w przypadku braku luki finansowej wynosi ona 85% i jest 

określona w PO RPW 2007-2013) zostanie uzupełniona kwotą dotacji celowej z budżetu państwa 

w wartości odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą dotacji EFRR, a kwotą łącznego 

dofinansowania Projektu ze źródeł publicznych.  

Podstawowym założeniem montażu finansowego Projektu UJK jest przyjęcie stałego 

procentowego (względem kosztów kwalifikowanych) poziomu dofinansowania EFRR i Budżetu 

Państwa we wszystkich latach objętych analizą. 

Projekt będzie podlegał współfinansowaniu aż do końca 2013 r, kiedy to kończą się zaplanowane 

w harmonogramie koszty zadań inwestycyjnych.  

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych przedstawia się następująco: 

Tabela 28: Źródła finansowania Projektu UJK– koszty kwalifikowane 
Struktura finansowania kosztów 

kwalifikowanych [PLN]

Montaż finansowy razem 2006-

2013

Razem 2004-

2006
Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013

Budżet UJK w Kielcach 565 284,78 565 284,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki publiczne - Dotacja EFRR 135 534 561,66 0,00 99 220,50 1 840 867,98 3 532 268,57 28 584 791,37 55 615 064,39 31 871 604,54 13 990 744,30

Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa 23 917 863,82 0,00 17 509,50 324 859,06 623 341,51 5 044 374,95 9 814 423,13 5 624 400,80 2 468 954,88
RAZEM 159 452 425,48 0,00 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 33 629 166,32 65 429 487,52 37 496 005,34 16 459 699,18

Struktura finansowania kosztów 

kwalifikowanych [%]

Montaż finansowy razem 2006-

2013

Razem 2004-

2006
Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 2011 Razem 2012 Razem 2013

Budżet UJK w Kielcach 0,00% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Środki publiczne - Dotacja EFRR 85,00% 0,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa 15,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

RAZEM 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Źródło: Opracowanie własne 

Sfinansowanie wkładu EFRR od momentu zapłaty za wykonane działania do uzyskania refundacji 

nastąpi poprzez uruchomienie środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

oraz, w miarę potrzeb, kredytów obrotowych. 
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2.3.2. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania 

Przedmiotowy Projekt nie został uznany za Projekt generujący dochód w myśl art. 55 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, gdyż nie stanowi inwestycji w infrastrukturę, korzystanie 

z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających (opłaty za studia, 

komercyjny wynajem powierzchni będącej majątkiem Uczelni). Głównym założeniem Projektu jest 

brak wpływu rozbudowy infrastruktury UJK na zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. W zamierzeniach władz Uczelni Projekt, poprzez kompleksową rozbudowę 

Campusu UJK, wpłynie na jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych i jakość procesów 

badawczo-naukowych. W związku z tym dodatkowa powierzchnia użytkowa, powstała w ramach 

Projektu, nie będzie miała wpływu na zmianę/zwiększenie opłat ponoszonych przez użytkowników 

infrastruktury UJK12. Realizacja Projektu pozwoli co prawda wygenerować pewne oszczędności 

finansowe, co jednak w rozumieniu wytycznych wspólnotowych, nie jest równoznaczne z 

generowaniem dodatkowego strumienia pieniężnego – ‘dochodu’, który powinien zostać objęty 

analizą luki w finansowaniu. Dodatkowo wsparcie finansowe UE dla przedmiotowego Projektu nie 

stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE. Zgodnie z wytycznymi dla wszystkich 

Projektów generujących dochód i nie objętych pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, bez 

względu na wartość całkowitych kosztów Projektu, poziom dofinansowania ustala się przy 

zastosowaniu metody luki w finansowaniu. 

Kalkulację luki finansowej oraz poziomu dofinansowania przeprowadzono w oparciu o Wytyczne 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z 

przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód (z dnia 19 

września 2007 roku) oraz uwzględniając kolejne aktualizacje z roku 2008 i 2009. 

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych, zgodnie z 

art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowiącego podstawę ustalenia 

poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, że Projekt będzie miał wystarczające 

zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych 

korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania Projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne 

                                                 
12

 Na podstawie wyłączenia ze stosowania art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 
r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 
z 31. 07. 2006 r.) do przychodów nie wlicza się wpływów nie pochodzących z opłat bezpośrednich użytkowników, 
ponieważ są pokrywane z budżetu państwa lub gminy. Na podstawie tego wyłączenia, w przypadku Projektów 
realizowanych w ramach: Działania I.1 – Infrastruktura Uczelni PO RPW zdyskontowane przychody powinny obejmować 
jedynie opłaty pochodzące od studentów studiów płatnych np. niestacjonarnych, podyplomowych itp. z pominięciem 
wpływów za studentów studiów dziennych pochodzących z budżetu państwa. 
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(tzn. zapewniającej rentowność Projektu na poziomie wyższym niż tzw. „zwykle oczekiwana 

rentowność”.  

W celu obliczenia luki w finansowaniu odniesiono się do przepływów pieniężnych, uwzględniając 

następujące kategorie zdyskontowanych przepływów pieniężnych: 

a) zdyskontowane nakłady inwestycyjne Projektu (DIC), 

b) zdyskontowane przychody Projektu w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006, 

c) zdyskontowane koszty operacyjne Projektu, (w tym zdyskontowane nakłady odtworzeniowe 

w ramach Projektu dofinansowanego z funduszy UE), 

d) zdyskontowana wartość rezydualna. 

Luka w finansowaniu została obliczona w następujący sposób: 

1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 

R = Max EE/DIC 

gdzie: 

 Max EE to maksymalny wydatek kwalifikowalny = DIC - DNR; 

 DIC to suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych Projektu; 

 DNR to suma zdyskontowanych przychodów netto = suma zdyskontowanych 

przychodów – suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych + zdyskontowana wartość 

rezydualna. 

2. Określenie „kwoty decyzji” (Decision Amount, DA), tzn. „kwoty, dla której ma zastosowanie 

stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej: 

DA = EC*R  

gdzie: 

 EC to koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane). 

3. Określenie (maksymalnej) dotacji UE: 

Dotacja UE = DA*Max CRpa 

gdzie: 

 Max CRpa to maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi priorytetowej 

w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny 

Kalkulacja luki finansowania dla przedmiotowego Projektu przedstawia się następująco: 

Tabela 29: Kalkulacja luki finansowania 
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WYLICZENIE POZIOMU DOTACJI UE

DIC 144 543 582,65

DNR -28 014 689,58 brak luki finansowej

DIC - DNR (max wydatki kwalifikowane) 172 558 272,24 DNR < 0

R = (DIC - DNR)/DIC 1,19

EC (wydatki kwalifikowane zdyskontowane) 143 744 212,97

DA = EC x R 171 603 972,85

max(CRpa) 85,00%

Dotacja UE 145 863 376,93 Rzeczywisty poziom

% Dotacji UE 101,47% 85,00%  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Projekt nie generuje luki w finansowaniu, gdyż wskaźnik DNR przybiera wartość ujemną. 

Efektywna stopa dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wyniesie 85,00% - w oparciu o tą stopę obliczony został wkład ERDF w poszczególnych latach 

realizacji Projektu.  

Szczegółowe wyliczenie wartości luki finansowej znajduje się w poniższej tabeli: 
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Tabela 30: Szczegółowa kalkulacja luki finansowej 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wyszczególnienie -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Przychody pochodzące z opłat, z wyłączeniami art.. 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pozostałe przychody pochodzące od użytkowników 1 590 017,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 858,35 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53

3 Wartość rezydualna 72 007 969,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Przychody razem 73 597 987,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 858,35 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53

A Zdyskontowane przychody 23 127 447,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 044,22 61 392,28 58 468,84 55 684,61 53 032,96

1 Zużycie materiałów i energii 19 493 619,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 293,41 818 339,28 834 706,07 851 400,19 868 428,19

2 Usługi obce 15 269 357,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 259,95 585 307,75 602 866,98 620 952,99 639 581,58

3 Podatki i opłaty 428 144,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 621,01 17 973,43 18 332,90 18 699,56 19 073,55

4 Wynagrodzenia 34 609 087,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 846,40 1 388 717,56 1 423 435,50 1 459 021,39 1 495 496,92

5 Świadczenia na rzecz pracowników 8 652 271,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 711,60 347 179,39 355 858,87 364 755,35 373 874,23

6 Pozostałe 15 780 043,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 454,78 662 443,88 675 692,76 689 206,61 702 990,74

7 Alokacja kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Nakłady odtworzeniowe 9 601 062,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Koszty  operacyjne razem 103 833 586,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 731 187,16 3 819 961,29 3 910 893,08 4 004 036,08 4 099 445,22

B Zdyskontowane koszty operacyjne 51 142 137,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923 482,77 2 850 513,93 2 779 398,70 2 710 089,23 2 642 538,94

C

 Zdyskontowane przychody netto z działalności opracyjnej 

DNR (A-B) 
-  28 014 689,58    

D Nakłady inwestycyjne razem 160 017 710,26 565 284,78 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 33 629 166,32 65 429 487,52 37 496 005,34 16 459 699,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E Wydatki kwalifikowalne razem 159 452 425,48 0,00 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 33 629 166,32 65 429 487,52 37 496 005,34 16 459 699,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F Zdyskontowane nakłady inwestycyjne razem 144 309 497,75 565 284,78 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 32 027 777,45 59 346 473,94 32 390 459,21 13 541 435,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G Zdyskontowane wydatki kwalifikowane razem 143 744 212,97 0,00 116 730,00 2 165 727,04 4 155 610,08 32 027 777,45 59 346 473,94 32 390 459,21 13 541 435,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gotówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Należności bieżące 150 745,16 0,00 2 546,37 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94

Zapasy 12 082 326,99 0,00 478 406,20 489 788,66 501 447,77 513 390,40 525 623,59

Zobowiązania bieżące 6 625 792,22 0,00 262 351,78 268 593,78 274 987,49 281 536,67 288 245,19

Kapitał obrotowy netto razem 5 607 279,93 0,00 218 600,78 228 994,81 234 260,22 239 653,67 245 178,33

H Zmiany w kapitale obrotowym netto 346 222,70 0,00 218 600,78 10 394,04 5 265,41 5 393,45 5 524,67

I  Zdyskontowane zmiany w kapitale obrotowym netto 234 084,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 279,43 7 756,19 3 742,03 3 650,50 3 561,25

Luka finansowa

Wartość 

bieżąca

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 31: Szczegółowa kalkulacja luki finansowej c.d. 

 
Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Wyszczególnienie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Przychody pochodzące z opłat, z wyłączeniami art.. 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pozostałe przychody pochodzące od użytkowników 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53

3 Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 007 969,62

3 Przychody razem 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 72 090 241,15

A Zdyskontowane przychody 50 507,58 48 102,46 45 811,87 43 630,35 41 552,71 39 574,01 37 689,54 35 894,80 34 185,52 32 557,64 31 007,27 29 530,74 28 124,51 26 785,25 22 352 870,42

1 Zużycie materiałów i energii 885 796,76 903 512,69 921 582,95 940 014,61 958 814,90 977 991,20 997 551,02 1 017 502,04 1 037 852,08 1 058 609,12 1 079 781,31 1 101 376,93 1 123 404,47 1 145 872,56 1 168 790,01

2 Usługi obce 658 769,02 678 532,09 698 888,06 719 854,70 741 450,34 763 693,85 786 604,67 810 202,81 834 508,89 859 544,16 885 330,48 911 890,40 939 247,11 967 424,52 996 447,26

3 Podatki i opłaty 19 455,02 19 844,12 20 241,01 20 645,83 21 058,74 21 479,92 21 909,52 22 347,71 22 794,66 23 250,55 23 715,57 24 189,88 24 673,67 25 167,15 25 670,49

4 Wynagrodzenia 1 532 884,34 1 571 206,45 1 610 486,61 1 650 748,78 1 692 017,50 1 734 317,94 1 777 675,88 1 822 117,78 1 867 670,73 1 914 362,49 1 962 221,56 2 011 277,10 2 061 559,02 2 113 098,00 2 165 925,45

5 Świadczenia na rzecz pracowników 383 221,09 392 801,61 402 621,65 412 687,19 423 004,37 433 579,48 444 418,97 455 529,45 466 917,68 478 590,62 490 555,39 502 819,27 515 389,76 528 274,50 541 481,36

6 Pozostałe 717 050,56 731 391,57 746 019,40 760 939,79 776 158,58 791 681,76 807 515,39 823 665,70 840 139,01 856 941,79 874 080,63 891 562,24 909 393,49 927 581,36 946 132,98

7 Alokacja kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Nakłady odtworzeniowe 3 200 354,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 354,21 0,00 0,00 0,00 3 200 354,21 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Koszty  operacyjne razem 7 397 531,00 4 297 288,55 4 399 839,68 4 504 890,89 4 612 504,44 4 722 744,14 8 036 029,65 4 951 365,48 5 069 883,05 5 191 298,75 8 516 039,13 5 443 115,82 5 573 667,52 5 707 418,08 5 844 447,55

B Zdyskontowane koszty operacyjne 4 541 442,32 2 512 535,61 2 449 995,37 2 389 039,82 2 329 628,18 2 271 720,68 3 681 397,78 2 160 264,36 2 106 641,13 2 054 373,19 3 209 605,58 1 953 764,86 1 905 357,52 1 858 171,56 1 812 175,64

C

 Zdyskontowane przychody netto z działalności opracyjnej 

DNR (A-B) 

D Nakłady inwestycyjne razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E Wydatki kwalifikowalne razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F Zdyskontowane nakłady inwestycyjne razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G Zdyskontowane wydatki kwalifikowane razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gotówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Należności bieżące 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94 7 799,94

Zapasy 538 154,56 550 990,71 564 139,64 577 609,12 591 407,13 605 541,87 620 021,72 634 855,29 650 051,41 665 619,11 681 567,69 697 906,65 714 645,76 731 795,02 749 364,69

Zobowiązania bieżące 295 117,02 302 156,20 309 366,90 316 753,39 324 320,04 332 071,35 340 011,91 348 146,45 356 479,80 365 016,93 373 762,93 382 723,00 391 902,51 401 306,95 410 941,93

Kapitał obrotowy netto razem 250 837,48 256 634,45 262 572,68 268 655,67 274 887,03 281 270,46 287 809,75 294 508,78 301 371,54 308 402,12 315 604,70 322 983,58 330 543,18 338 288,01 346 222,70

H Zmiany w kapitale obrotowym netto 5 659,15 5 796,97 5 938,22 6 082,99 6 231,36 6 383,43 6 539,29 6 699,03 6 862,76 7 030,58 7 202,58 7 378,89 7 559,60 7 744,83 7 934,69

I  Zdyskontowane zmiany w kapitale obrotowym netto 3 474,23 3 389,37 3 306,63 3 225,94 3 147,26 3 070,54 2 995,72 2 922,77 2 851,62 2 782,24 2 714,58 2 648,59 2 584,25 2 521,49 2 460,29  

Źródło: Opracowanie własne 
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2.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek 

Nie dotyczy. W ramach niniejszego Projektu nie przewiduje się zaciągania kredytów 

długoterminowych i pożyczek. Projekt w zakresie wkładu własnego beneficjenta w całości 

finansowany będzie ze środków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. 

Przewiduje się jedynie, w miarę potrzeb, uruchomienie obrotowej linii kredytowej, która jednak nie 

będzie generowała zmian w przepływach z działalności finansowej Uczelni. 

 

2.4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODOW 

 
2.4.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego 

W projekcji finansowej założono, że w kolejnych latach liczba użytkowników infrastruktury 

(studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych) będzie taka sama jak na koniec 2008 r. 

 

2.4.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji Projektu 

Głównym założeniem Projektu jest brak wpływu rozbudowy infrastruktury UJK na zwiększenie 

liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W zamierzeniach władz Uczelni 

Projekt, poprzez kompleksową rozbudowę Campusu UJK, wpłynie na jakość prowadzonych zajęć 

dydaktycznych i jakość procesów badawczo-naukowych. W związku z tym dodatkowa 

powierzchnia użytkowa, powstała w ramach Projektu, nie będzie miała wpływu na 

zmianę/zwiększenie opłat ponoszonych przez użytkowników infrastruktury UJK13. 

W projekcji finansowej założono, że w kolejnych latach liczba użytkowników infrastruktury 

(studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych) będzie stała. Zwiększy się natomiast liczba 

pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników obsługi technicznej. Nie wpłynie to jednak na 

zmianę kategorii przychodów operacyjnych UJK. 

 

2.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego 

W wariancie bazowym realizacji inwestycji ujęto wszystkie kategorie przychodów generowanych 

przez UJK Kielce zgodnie z danymi finansowymi (RZiS oraz bilans za 2007 i 2008 rok) 

przekazanymi przez służby finansowe Uczelni. Przychodami UJK w Kielcach, zgodnie z Art. 98 

                                                 
13

 Na podstawie wyłączenia ze stosowania art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 
r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 
z 31. 07. 2006 r.) do przychodów nie wlicza się wpływów nie pochodzących z opłat bezpośrednich użytkowników, 
ponieważ są pokrywane z budżetu państwa lub gminy. Na podstawie tego wyłączenia, w przypadku Projektów 
realizowanych w ramach: Działania I.1 – Infrastruktura Uczelni PO RPW zdyskontowane przychody powinny obejmować 
jedynie opłaty pochodzące od studentów studiów płatnych np. niestacjonarnych, podyplomowych itp. z pominięciem 
wpływów za studentów studiów stacjonarnych pochodzących z budżetu państwa. 
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Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym są dotacje z budżetu państwa oraz 

przychody pozadotacyjne, do których między innymi należą: 

 odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie na 

studiach i studiach doktoranckich, prowadzonych w formach niestacjonarnych oraz na 

studiach podyplomowych i kursach dokształcających, 

 opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz jednorazowe opłaty za 

wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów, 

  odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i 

wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, 

 przychody z odsetek, 

 przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz odpłatności za korzystanie z 

tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej 

umowy. 

Poniżej przedstawiono źródła przychodów UJK z wykonania za rok 2008. 

 

Dotacje z budżetu państwa 

Głównymi źródłami finansowania Uczelni w roku 2008 były dotacje z budżetu państwa w 

wysokościach podanych w poniższym zestawieniu (dane w tys. zł). 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Kwota 

1 2 3 

1 Działalność dydaktyczna 
 

83 096,9 
 

2 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 25 394,3 

3 Działalność badawcza   3 074,9 

3.1 działalność statutowa   2 362,4 

3.2 Projekty badawcze    622,5 

3.3 programy lub przedsięwzięcia określone przez Ministra       90,0 

 Razem 111 566,1 

Źródło: Dane UJK w Kielcach 
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Przychody działalności operacyjnej 

Strukturę przychodów działalności operacyjnej obrazuje poniższe zestawienie (dane w tys. zł). 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Kwota 

1 2 3 

1 Przychody działalności dydaktycznej 119 409,6 

1.1 dotacje budżetowe 83 096,9 

1.2 odpłatności za studia 32 041,1 

1.3 pozostałe przychody 4 271,6 

2 Przychody działalności badawczej 3 769,6 

2.1 fundusze pozyskane z UE 279,0 

2.2 pozostałe przychody łącznie z dotacjami budżetowymi 3 490,6 

3 Inne przychody 3 040,5 

 Razem 126 219,7 

Źródło: Dane UJK w Kielcach 

 

Grupę przychodów za świadczone usługi edukacyjne charakteryzuje zmieniająca się struktura 

polegająca na wzroście przychodów za studia podyplomowe (z 2 891,9 tys. zł. w 2007 roku do 

2 914,7 tys. zł. w roku 2008) oraz wzroście przychodów za studia współfinansowane z Unii 

Europejskiej, przy jednoczesnym spadku opłat za studia własne, niestacjonarne, których przyczyną 

była malejąca liczba studentów na tego rodzaju studiach.  Środkami pochodzącymi z Unii 

Europejskiej współfinansowano 9 Projektów dydaktycznych, z których największym były studia 

podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu na kwotę 1 342,7 tys. zł 

(została ona sklasyfikowana jako pozostały przychód operacyjny). W ramach inwestycji 

budowlanych współfinansowanych z UE wzniesiony został obiekt dydaktyczny o łącznej wartości  

ponad 40 000 tys. zł. 

W projekcji finansowej dla wariantu bazowego założono proporcjonalny przyrost wszystkich 

kategorii przychodów, odpowiadający średniej arytmetycznej rocznych przyrostów z lat 2006-2008. 

Poniżej opisano główne źródła przychodów UJK według stanu na rok 2008. 
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Tabela 32: Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego 

Eksploatacja

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Przychody ogółem - wariant bezinwestycyjny 126 572 614,90       128 589 300,11     130 638 117,22        132 719 578,20           134 834 203,16      136 982 520,49      139 165 067,04      141 382 388,16      143 635 037,92      145 923 579,22      148 248 583,91      150 610 632,97      

1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym: 119 409 600,00       121 312 156,68     123 245 026,85        125 208 693,50           127 203 647,31      129 230 386,78      131 289 418,35      133 381 256,52      135 506 424,02      137 665 451,87      139 858 879,58      142 087 255,24      

a. dotacje z budżetu 83 096 900,00         84 420 885,36        85 765 965,82           87 132 477,48             88 520 761,82        89 931 165,73        91 364 041,65        92 819 747,62        94 298 647,40        95 801 110,53        97 327 512,45        98 878 234,58        

b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków -                            -                          -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

c. opłaty za zajęcia dydaktyczne 32 041 100,00         32 551 611,79        33 070 257,58           33 597 166,97             34 132 471,63        34 676 305,30        35 228 803,90        35 790 105,47        36 360 350,28        36 939 680,81        37 528 241,84        38 126 180,42        

d. pozostałe 4 271 600,00           4 339 659,53          4 408 803,45             4 479 049,05               4 550 413,87          4 622 915,75          4 696 572,80          4 771 403,43          4 847 426,34          4 924 660,53          5 003 125,29          5 082 840,24          

2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym: 3 353 900,00           3 407 337,79         3 461 627,00            3 516 781,21               3 572 814,19          3 629 739,94          3 687 572,69          3 746 326,90          3 806 017,23          3 866 658,62          3 928 266,20          3 990 855,39          

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej 2 362 400,00           2 400 040,19          2 438 280,10             2 477 129,29               2 516 597,46          2 556 694,48          2 597 430,37          2 638 815,31          2 680 859,63          2 723 573,85          2 766 968,63          2 811 054,82          

b. środki na realizację projektów badawczych 622 500,00              632 418,31             642 494,65                652 731,54                  663 131,53             673 697,22             684 431,26             695 336,32             706 415,14             717 670,47             729 105,14             740 721,99             

c. fundusze pozyskane z UE 279 000,00              283 445,32             287 961,46                292 549,56                  297 210,76             301 946,22             306 757,14             311 644,71             316 610,16             321 654,72             326 779,65             331 986,24             

d. środki na działalność wspomagającą badanie -                          -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

e. środki na realizację programów określonych przez Ministra 90 000,00                91 433,97               92 890,79                  94 370,82                    95 874,44               97 402,01               98 953,92               100 530,55             102 132,31             103 759,59             105 412,79             107 092,34             

3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej -                            -                          -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 768 614,90              780 861,26             793 302,75                805 942,47                  818 783,57             831 829,27             845 082,83             858 547,56             872 226,83             886 124,04             900 242,68             914 586,28             

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -                            -                          -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

6. Pozostałe przychody operacyjne 3 040 500,00           3 088 944,38          3 138 160,62             3 188 161,02               3 238 958,09          3 290 564,50          3 342 993,16          3 396 257,17          3 450 369,84          3 505 344,68          3 561 195,44          3 617 936,08          

Przychody Operacyjne

Rok

Budowa

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

I. Przychody ogółem - wariant bezinwestycyjny 153 010 316,63         155 448 234,53      157 924 995,83      160 441 219,45      162 997 534,14      165 594 578,66      168 233 001,97      170 913 463,35      173 636 632,61      176 403 190,20       179 213 827,44         182 069 246,64        184 970 161,32     187 917 296,36       190 911 388,19       

1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym: 144 351 135,67         146 651 086,57      148 987 682,66      151 361 507,81      153 773 155,18      156 223 227,40      158 712 336,69      161 241 105,04      163 810 164,32      166 420 156,50       169 071 733,77         171 765 558,69        174 502 304,41     177 282 654,77       180 107 304,55       

a. dotacje z budżetu 100 453 664,41         102 054 195,61      103 680 228,12      105 332 168,25      107 010 428,80      108 715 429,12      110 447 595,26      112 207 360,05      113 995 163,23      115 811 451,53       117 656 678,81         119 531 306,14        121 435 801,97     123 370 642,19       125 336 310,27       

b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

c. opłaty za zajęcia dydaktyczne 38 733 645,98           39 350 790,30        39 977 767,61        40 614 734,56        41 261 850,32        41 919 276,60        42 587 177,67        43 265 720,43        43 955 074,43        44 655 411,93         45 366 907,93           46 089 740,21          46 824 089,40       47 570 139,00         48 328 075,43         

d. pozostałe 5 163 825,28             5 246 100,66          5 329 686,94          5 414 605,00          5 500 876,06          5 588 521,68          5 677 563,76          5 768 024,55          5 859 926,66          5 953 293,04           6 048 147,03             6 144 512,34            6 242 413,03         6 341 873,59           6 442 918,84           

2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym: 4 054 441,80             4 119 041,34          4 184 670,15          4 251 344,62          4 319 081,42          4 387 897,48          4 457 809,98          4 528 836,39          4 600 994,48          4 674 302,26           4 748 778,05             4 824 440,47            4 901 308,43         4 979 401,12           5 058 738,06           

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej 2 855 843,44             2 901 345,68          2 947 572,90          2 994 536,67          3 042 248,71          3 090 720,95          3 139 965,50          3 189 994,66          3 240 820,94          3 292 457,04           3 344 915,85             3 398 210,49            3 452 354,28         3 507 360,75           3 563 243,63           

b. środki na realizację projektów badawczych 752 523,93                764 513,92             776 694,94             789 070,05             801 642,32             814 414,91             827 391,01             840 573,86             853 966,74             867 573,02              881 396,09                895 439,40               909 706,46            924 200,84              938 926,16              

c. fundusze pozyskane z UE 337 275,79                342 649,61             348 109,06             353 655,49             359 290,29             365 014,88             370 830,67             376 739,13             382 741,72             388 839,96              395 035,35                401 329,46               407 723,86            414 220,14              420 819,92              

d. środki na działalność wspomagającą badanie -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

e. środki na realizację programów określonych przez Ministra 108 798,64                110 532,13             112 293,24             114 082,42             115 900,09             117 746,73             119 622,80             121 528,75             123 465,07             125 432,24              127 430,76                129 461,12               131 523,83            133 619,40              135 748,36              

3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 929 158,41                943 962,72             959 002,90             974 282,72             989 806,00             1 005 576,61          1 021 598,49          1 037 875,65          1 054 412,15          1 071 212,13           1 088 279,78             1 105 619,38            1 123 235,24         1 141 131,78           1 159 313,47           

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

6. Pozostałe przychody operacyjne 3 675 580,76             3 734 143,89          3 793 640,12          3 854 084,30          3 915 491,54          3 977 877,18          4 041 256,81          4 105 646,28          4 171 061,66          4 237 519,31           4 305 035,83             4 373 628,09            4 443 313,24         4 514 108,68           4 586 032,11           

Rok

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach 
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2.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji Projektu 

 

Projekt rozbudowy infrastruktury UJK w Kielcach nie ma charakteru komercyjnego i w związku z 

tym nie jest ukierunkowany na generowanie nowych kategorii przychodów. Działalność Uczelni ma 

charakter publiczny i mieści się w sferze zadań pożytku publicznego. Poniżej opisano kategorie 

przychodowe związane z Projektem, które pełnię funkcję poboczną (towarzyszącą) przy realizacji 

Projektu. Jest rzeczą naturalną, że realizacja tak złożonego Projektu, jakim jest kompleksowa 

rozbudowa i wyposażenie Campusu UJK, musi wpłynąć na zwiększenie potencjału badawczego 

Uczelni, a tym samym wpłynąć na przyrost korzyści finansowych generowanych poprzez sprzedaż 

usług badawczo-rozwojowych i innych usług o charakterze eksperckim na rynku. Z uwagi jednak 

na brak możliwości bezpośredniego skorelowania zwiększonych możliwości badawczo-

rozwojowych Uczelni na poziom przychodów operacyjnych zrezygnowano z ujęcia dodatkowych 

przychodów w kategoriach finansowych. Przypisano je do kategorii korzyści zewnętrznych, 

będących składową analizy ekonomicznej Projektu. Opisane kategorie przychodów, których 

prognozowany przyrost będzie wynikiem wdrożenia Projektu zostały ujęte w kalkulacji rentowności 

ekonomicznej Projektu. Zgodnie z wytycznymi MRR nie zostały, w rozumieniu art. 55 

Rozporządzenia, ujęte w kalkulacji luki finansowej, w której przychód klasyfikowany jest jako 

rzeczywisty prognozowany przyrost środków finansowych w dyspozycji UJK z dodatkowego 

wynajmu lub dodatkowych opłat od studentów zaocznych. 

W projekcji założono, że w wariancie inwestycyjnym pojawią się dodatkowe strumienie 

przychodów wynikające z planowanego wynajmu powierzchni na drobne usługi typu ksero, bufet 

kiosk. Dotyczy to planowanego do budowy budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz 

nowej Biblioteki. Poniżej zaprezentowane założenia do kalkulacji dodatkowych przychodów 

wynikających z wynajmu powstałej w ramach projektu powierzchni. 
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Tabela 33: Kalkulacja przychodów z wynajmu w nowopowstałej powierzchni budynków UJK 

 

Lp. Obiekt

Powierzchnia 

pod wynajem 

(m2)

Szacunkowa 

miesięczna 

kwota  NETTO 

przychodu za 

1m2 (PLN) 

Łącznie 

miesięcznie 

przychód 

NETTO (PLN)

Planowana 

liczba m-cy 

wynajmu (do 

końca 2033r.)

Łączny 

przychód 

(PLN)

1 2 3 4 5 6 7

1

Budynek "A" WMP - 

suma 163,4 - 3 538,76 888,0 1 041 177,92

a bufet 135,9 16,40 2 228,76 292 650 797,92

b punkt ksero 25,5 20,00 510,00 298 151 980,00

c

automaty do sprzedaży 

napoi gorących (2 szt.) 2,0 400,00 800,00 298 238 400,00

2

Budynek "G" WMP - 

suma 76,0 - 1 520,00 720,0 364 800,00

a sekcja B' - punkt ksero 28,2 20,00 564,00 240 135 360,00

b sekcja B' - kiosk 28,2 20,00 564,00 240 135 360,00

c

sekcja D - sklep z 

przedsionkiem i WC 19,6 20,00 392,00 240 94 080,00

3

Biblioteka Główna - 

bufet 34,2 16,40 560,88 240 134 611,20

1 540 589,12PRZYCHODY NETTO RAZEM  
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Tabela 34 Kalkulacja przychodów dla wariantu inwestycyjnego 

 
Eksploatacja

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

II. Przychody ogółem - wariant inwestycyjny 126 572 614,90        128 589 300,11                   130 638 117,22        132 719 578,20           134 834 203,16      136 982 520,49      139 165 067,04      141 409 246,51      143 717 309,45      146 005 850,75      148 330 855,44      150 692 904,50      

1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym: 119 409 600,00        121 312 156,68                    123 245 026,85         125 208 693,50           127 203 647,31      129 230 386,78      131 289 418,35      133 381 256,52      135 506 424,02      137 665 451,87      139 858 879,58      142 087 255,24      

a. dotacje z budżetu 83 096 900,00          84 420 885,36                      85 765 965,82           87 132 477,48             88 520 761,82        89 931 165,73        91 364 041,65        92 819 747,62        94 298 647,40        95 801 110,53        97 327 512,45        98 878 234,58        

b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

c. opłaty za zajęcia dydaktyczne 32 041 100,00          32 551 611,79                      33 070 257,58           33 597 166,97             34 132 471,63        34 676 305,30        35 228 803,90        35 790 105,47        36 360 350,28        36 939 680,81        37 528 241,84        38 126 180,42        

d. pozostałe 4 271 600,00            4 339 659,53                        4 408 803,45             4 479 049,05               4 550 413,87          4 622 915,75          4 696 572,80          4 771 403,43          4 847 426,34          4 924 660,53          5 003 125,29          5 082 840,24          

2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym: 3 353 900,00            3 407 337,79                       3 461 627,00            3 516 781,21               3 572 814,19          3 629 739,94          3 687 572,69          3 746 326,90          3 806 017,23          3 866 658,62          3 928 266,20          3 990 855,39          

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej 2 362 400,00            2 400 040,19                        2 438 280,10             2 477 129,29               2 516 597,46          2 556 694,48          2 597 430,37          2 638 815,31          2 680 859,63          2 723 573,85          2 766 968,63          2 811 054,82          

b. środki na realizację projektów badawczych 622 500,00               632 418,31                           642 494,65                652 731,54                  663 131,53             673 697,22             684 431,26             695 336,32             706 415,14             717 670,47             729 105,14             740 721,99             

c. fundusze pozyskane z UE 279 000,00               283 445,32                           287 961,46                292 549,56                  297 210,76             301 946,22             306 757,14             311 644,71             316 610,16             321 654,72             326 779,65             331 986,24             

d. środki na działalność wspomagającą badanie -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

e. środki na realizację programów określonych przez Ministra 90 000,00                 91 433,97                             92 890,79                  94 370,82                    95 874,44               97 402,01               98 953,92               100 530,55             102 132,31             103 759,59             105 412,79             107 092,34             

3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 768 614,90               780 861,26                           793 302,75                805 942,47                  818 783,57             831 829,27             845 082,83             858 547,56             872 226,83             886 124,04             900 242,68             914 586,28             

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

6. Pozostałe przychody operacyjne 3 040 500,00            3 088 944,38                        3 138 160,62             3 188 161,02               3 238 958,09          3 290 564,50          3 342 993,16          3 423 115,52          3 532 641,37          3 587 616,21          3 643 466,97          3 700 207,61          

Rok

Budowa

 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

II. Przychody ogółem - wariant inwestycyjny 153 092 588,16         155 530 506,06      158 007 267,36      160 523 490,98      163 079 805,67      165 676 850,19      168 315 273,50      170 995 734,88      173 718 904,14      176 485 461,73       179 296 098,97         182 151 518,17        185 052 432,85     187 999 567,89       190 993 659,72       

1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym: 144 351 135,67         146 651 086,57      148 987 682,66      151 361 507,81      153 773 155,18      156 223 227,40      158 712 336,69      161 241 105,04      163 810 164,32      166 420 156,50       169 071 733,77         171 765 558,69        174 502 304,41     177 282 654,77       180 107 304,55       

a. dotacje z budżetu 100 453 664,41         102 054 195,61      103 680 228,12      105 332 168,25      107 010 428,80      108 715 429,12      110 447 595,26      112 207 360,05      113 995 163,23      115 811 451,53       117 656 678,81         119 531 306,14        121 435 801,97     123 370 642,19       125 336 310,27       

b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

c. opłaty za zajęcia dydaktyczne 38 733 645,98           39 350 790,30        39 977 767,61        40 614 734,56        41 261 850,32        41 919 276,60        42 587 177,67        43 265 720,43        43 955 074,43        44 655 411,93         45 366 907,93           46 089 740,21          46 824 089,40       47 570 139,00         48 328 075,43         

d. pozostałe 5 163 825,28             5 246 100,66          5 329 686,94          5 414 605,00          5 500 876,06          5 588 521,68          5 677 563,76          5 768 024,55          5 859 926,66          5 953 293,04           6 048 147,03             6 144 512,34            6 242 413,03         6 341 873,59           6 442 918,84           

2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym: 4 054 441,80             4 119 041,34          4 184 670,15          4 251 344,62          4 319 081,42          4 387 897,48          4 457 809,98          4 528 836,39          4 600 994,48          4 674 302,26           4 748 778,05             4 824 440,47            4 901 308,43         4 979 401,12           5 058 738,06           

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej 2 855 843,44             2 901 345,68          2 947 572,90          2 994 536,67          3 042 248,71          3 090 720,95          3 139 965,50          3 189 994,66          3 240 820,94          3 292 457,04           3 344 915,85             3 398 210,49            3 452 354,28         3 507 360,75           3 563 243,63           

b. środki na realizację projektów badawczych 752 523,93                764 513,92             776 694,94             789 070,05             801 642,32             814 414,91             827 391,01             840 573,86             853 966,74             867 573,02              881 396,09                895 439,40               909 706,46            924 200,84              938 926,16              

c. fundusze pozyskane z UE 337 275,79                342 649,61             348 109,06             353 655,49             359 290,29             365 014,88             370 830,67             376 739,13             382 741,72             388 839,96              395 035,35                401 329,46               407 723,86            414 220,14              420 819,92              

d. środki na działalność wspomagającą badanie -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

e. środki na realizację programów określonych przez Ministra 108 798,64                110 532,13             112 293,24             114 082,42             115 900,09             117 746,73             119 622,80             121 528,75             123 465,07             125 432,24              127 430,76                129 461,12               131 523,83            133 619,40              135 748,36              

3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 929 158,41                943 962,72             959 002,90             974 282,72             989 806,00             1 005 576,61          1 021 598,49          1 037 875,65          1 054 412,15          1 071 212,13           1 088 279,78             1 105 619,38            1 123 235,24         1 141 131,78           1 159 313,47           

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

6. Pozostałe przychody operacyjne 3 757 852,29             3 816 415,42          3 875 911,65          3 936 355,83          3 997 763,07          4 060 148,71          4 123 528,34          4 187 917,81          4 253 333,19          4 319 790,84           4 387 307,36             4 455 899,62            4 525 584,77         4 596 380,21           4 668 303,64           

Rok
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2.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu 

 

Kalkulację przychodów wywołanych realizacją Projektu obliczono jako różnicę pomiędzy 

wartościami przychodów z wariantu inwestycyjnego i bazowego.  
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Tabela 35 Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu 

 
III. Przychody ogółem - wnioskowany projekt (II-I) -                            -                                        -                             -                                -                           -                           -                           26 858,35               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               

1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym: -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

a. dotacje z budżetu -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

c. opłaty za zajęcia dydaktyczne -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

d. pozostałe -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym: -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

b. środki na realizację projektów badawczych -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

c. fundusze pozyskane z UE -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

d. środki na działalność wspomagającą badanie -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

e. środki na realizację programów określonych przez Ministra -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

6. Pozostałe przychody operacyjne -                             -                                        -                             -                                -                           -                           -                           26 858,35               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53                
 

III. Przychody ogółem - wnioskowany projekt (II-I) 82 271,53                  82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53                82 271,53                  82 271,53                 82 271,53              82 271,53                82 271,53                

1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym: -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

a. dotacje z budżetu -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

c. opłaty za zajęcia dydaktyczne -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

d. pozostałe -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym: -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

a. dotacje na finansowanie działalności statutowej -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

b. środki na realizację projektów badawczych -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

c. fundusze pozyskane z UE -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

d. środki na działalność wspomagającą badanie -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

e. środki na realizację programów określonych przez Ministra -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                              -                             -                          -                            -                            

6. Pozostałe przychody operacyjne 82 271,53                  82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53               82 271,53                82 271,53                  82 271,53                 82 271,53              82 271,53                82 271,53                 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach 
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2.5. PROGNOZA KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA 

 
2.5.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego 

 
W wariancie bazowym (W0) kalkulację kosztów operacyjnych przyjęto na podstawie sprawozdań 

finansowych UJK w okresie I - XII 2008.  

Poniżej przedstawiono strukturę kosztów UJK z wykonania za rok 2008. 

Koszty działalności operacyjnej 

Strukturę kosztów działalności operacyjnej obrazuje poniższe zestawienie (dane w tys. zł). 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1 2 3 

1. Koszty rodzajowe 
 

125 501,0 

1.1 Wynagrodzenia  87 249,3 
 

1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników  19 014,0 

1.3 Amortyzacja    4 614,3 

1.4 Zużycie materiałów i energii    6 805,9 

1.5 Usługi obce   5 727,5 

1.6 Pozostałe koszty rodzajowe   2 045,6 

1.7 Podatki i opłaty       44,4 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów        1,0 

3. Pozostałe koszty operacyjne  2 091,3 

4. Zmiana stanu produktów(+,-) - 2 619,8 

 Razem 124 973,5 

Źródło: Dane UJK w Kielcach 

 

W kosztach operacyjnych Uczelni największą wartościowo pozycją są wynagrodzenia wraz z 

narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników. Kwoty te stanowiły ponad 85 % 

wszystkich kosztów operacyjnych.  
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W projekcji finansowej dla wariantu bazowego założono proporcjonalny roczny przyrost wszystkich 

kategorii kosztów operacyjnych – 2% dla kategorii materiały i energia, 3% dla usług obcych, 2% 

dla podatków i opłat, 2,5% dla wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, 2% dla pozostałych 

kosztów rodzajowych i 0% dla wartości sprzedanych materiałów i towarów.  
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Tabela 36 Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bazowego 

 
Eksploatacja

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Wariant bezinwestycyjny 123 533 676,28      125 501 941,99         125 501 941,99         128 508 267,73        131 589 721,16               134 748 188,45      137 985 603,35           141 303 948,37                144 705 256,06              148 191 610,24             151 765 147,29           155 428 057,54            

1. Amortyzacja 3 114 375,11 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56

2. Zużycie materiałów i energii 5 775 973,23 6 805 869,72 6 805 869,72 6 941 987,11 7 080 826,86 7 222 443,39 7 366 892,26 7 514 230,11 7 664 514,71 7 817 805,00 7 974 161,10 8 133 644,33

3. Usługi obce 6 019 100,55 5 727 525,43 5 727 525,43 5 899 351,19 6 076 331,73 6 258 621,68 6 446 380,33 6 639 771,74 6 838 964,89 7 044 133,84 7 255 457,86 7 473 121,59

4. Podatki i opłaty 55 128,88 44 400,81 44 400,81 45 288,83 46 194,60 47 118,49 48 060,86 49 022,08 50 002,52 51 002,57 52 022,63 53 063,08

5. Wynagrodzenia 86 769 820,70 87 249 320,29 87 249 320,29 89 430 553,30 91 666 317,13 93 957 975,06 96 306 924,43 98 714 597,55 101 182 462,48 103 712 024,05 106 304 824,65 108 962 445,26

6. Świadczenia na rzecz pracowników 19 292 828,88 19 013 989,23 19 013 989,23 19 489 338,96 19 976 572,43 20 475 986,75 20 987 886,41 21 512 583,57 22 050 398,16 22 601 658,12 23 166 699,57 23 745 867,06

7. Pozostałe koszty rodzajowe 2 506 208,43 2 045 591,55 2 045 591,55 2 086 503,38 2 128 233,45 2 170 798,12 2 214 214,08 2 258 498,36 2 303 668,33 2 349 741,70 2 396 736,53 2 444 671,26

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 240,50 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40

Budowa
Rok

 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

I. Wariant bezinwestycyjny 159 182 586,57       163 031 036,65         166 975 768,19       171 019 201,15         175 163 816,65         179 412 158,42         183 766 834,45            188 230 518,61        192 805 952,31        197 495 946,23            202 303 382,06      207 231 214,31       212 282 472,17        217 460 261,40        222 767 766,25            

1. Amortyzacja 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56 4 614 291,56

2. Zużycie materiałów i energii 8 296 317,21 8 462 243,56 8 631 488,43 8 804 118,20 8 980 200,56 9 159 804,57 9 343 000,66 9 529 860,68 9 720 457,89 9 914 867,05 10 113 164,39 10 315 427,68 10 521 736,23 10 732 170,95 10 946 814,37

3. Usługi obce 7 697 315,24 7 928 234,70 8 166 081,74 8 411 064,19 8 663 396,11 8 923 298,00 9 190 996,94 9 466 726,85 9 750 728,65 10 043 250,51 10 344 548,03 10 654 884,47 10 974 531,00 11 303 766,93 11 642 879,94

4. Podatki i opłaty 54 124,34 55 206,83 56 310,96 57 437,18 58 585,93 59 757,64 60 952,80 62 171,85 63 415,29 64 683,60 65 977,27 67 296,81 68 642,75 70 015,60 71 415,92

5. Wynagrodzenia 111 686 506,39 114 478 669,05 117 340 635,78 120 274 151,68 123 281 005,47 126 363 030,60 129 522 106,37 132 760 159,03 136 079 163,00 139 481 142,08 142 968 170,63 146 542 374,90 150 205 934,27 153 961 082,63 157 810 109,69

6. Świadczenia na rzecz pracowników 24 339 513,74 24 948 001,58 25 571 701,62 26 210 994,16 26 866 269,01 27 537 925,74 28 226 373,88 28 932 033,23 29 655 334,06 30 396 717,41 31 156 635,35 31 935 551,23 32 733 940,01 33 552 288,51 34 391 095,73

7. Pozostałe koszty rodzajowe 2 493 564,69 2 543 435,98 2 594 304,70 2 646 190,79 2 699 114,61 2 753 096,90 2 808 158,84 2 864 322,02 2 921 608,46 2 980 040,62 3 039 641,44 3 100 434,27 3 162 442,95 3 225 691,81 3 290 205,65

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40 953,40

Rok

 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach 
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2.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji Projektu 

 

W wariancie Projektu (W1) założono koszty utrzymania całej infrastruktury Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego. Punktem wyjścia jest stan na koniec roku 2008. Przyjęto 

założenie, że w wyniku realizacji Projektu zwiększą się koszty operacyjne funkcjonowania 

Campusu UJK. Nowe budynki o łącznej powierzchni ok. 17 tys. m2 generować będą dodatkowe 

koszty związane z ich utrzymaniem (materiały, energia, usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe 

koszty rodzajowe). Punktem wyjścia do kalkulacji kosztów rodzajowych po zakończeniu realizacji 

inwestycji w 2013 roku były dane finansowe uzyskane ze sprawozdań finansowych UJK. Wynika z 

nich, iż na koniec 2008 r. na 1 m2 powierzchni użytkowej istniejących budynków UJK na 

poszczególne kategorie kosztów rodzajowych przypadały następujące wartości kosztów: 

Tabela 37: Wartość poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych przypadających na 1m2 
powierzchni użytkowej budynków UJK (stan na koniec 2008 r.) 

1 Zużycie materiałów i energii 158,88 zł/m2 

2 Usługi obce 140,52 zł/m2 

3 Podatki i opłaty 1,29 zł/m2 

4 Pozostałe koszty rodzajowe 58,51 zł/m2 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach 

 

Powyższe wartości ujęte zostały jako podstawa do kalkulacji prognozowanych kosztów rodzajów 

dla całego Campusu UJK, biorąc pod uwagę, iż łączna powierzchnia użytkowa budynków Uczelni 

wzrośnie o ok. 17 tys. m2: 

Tabela 38: Wyliczenie współczynnika zmiany powierzchni użytkowej budynków UJK 
1 2 3 4 5 

Łączna powierzchnia 
użytkowa budynków UJK 
przed realizacją Projektu 

(m2) 

Powierzchnia użytkowa 
budynków UJK powstała 

w wyniku realizacji 
Projektu (m2) 

Łączna powierzchnia 
użytkowa budynków 

UJK po realizacji 
Projektu (2) + (1) 

Wartość % przyrostu 
powierzchni użytkowej 
budynków UJK (2)/(1) 

Współczynnik zmiany 
powierzchni użytkowej 
budynków UJK (3)/(1) 

42 836,00 17 450,00 59 836,00 39,69% 1,396862452 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach 

 

Wyliczony współczynnik zmiany powierzchni użytkowej budynków UJK (w wyniku realizacji 

Projektu) posłuży do obliczenia przybliżonych wartości przyrostów poszczególnych kategorii 

kosztów rodzajowych dla wariantu inwestycyjnego, przy założeniu iż kategorie te w różny sposób 

„reagują” na jednostkowy przyrost powierzchni użytkowej. Doświadczenie beneficjenta oraz 

przykłady innych inwestycji w infrastrukturę Uczelni wyższych na terenie kraju wskazują, iż 

nowowybudowane obiekty naukowo-dydaktyczne charakteryzują się znacznie niższymi 

wskaźnikami zużycia energii cieplnej i elektrycznej, wymagają również niższych nakładów na 

remonty bieżące i odtworzeniowe. Poniżej określono przybliżone wskaźniki elastyczności zmiany 
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poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych względem zmiany jednostki powierzchni 

użytkowej budynków UJK. 

 
Tabela 39: Wskaźniki elastyczności zmiany poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych 
względem zmiany jednostki powierzchni użytkowej budynków UJK 

1 Zużycie materiałów i energii 0,35 

2 Usługi obce 0,25 

3 Podatki i opłaty 1 

4 Pozostałe koszty rodzajowe 0,8 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Powyższe założenia pozwalają określić łączne prognozowane przyrosty kosztów operacyjnych w 

pierwszym roku po zakończeniu inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie nowowybudowane obiekty 

naukowo-dydaktyczne, 

 
Tabela 40: Wyliczenie wartości przyrostu rocznych kosztów rodzajowych wywołanych realizacją Projektu w 
pierwszym roku po zakończeniu Projektu 

Kalkulacja zmian 
kosztów 

operacyjnych UJK 
po realizacji 

Projektu (dane w 
PLN) 

2 3 4 5 

  
  
  

Powierzchnia 
użytkowa budynków 

UJK powstała w 
wyniku realizacji 

Projektu (m2) 

Łączna powierzchnia 
użytkowa budynków 

UJK po realizacji 
Projektu (2) + (1) 

Wartość % 
przyrostu 

powierzchni 
użytkowej 

budynków UJK 
(2)/(1) 

Współczynnik 
zmiany powierzchni 
użytkowej budynków 

UJK (3)/(1) 

17 000,00 59 836,00 39,69% 1,396862452 

7 8 9 10 11 

Elastyczność zmiany 
poszczególnych 

kategorii rocznych 
kosztów rodzajowych 

względem zmiany 
jednostki powierzchni 
użytkowej budynków 

UJK 

% przyrost wartości 
kosztów rodzajowych 
wywołany realizacją 

Projektu (4)*(7) 

Współczynnik 
przyrostu wartości 

kosztów 
rodzajowych 

wywołany realizacją 
Projektu 1 + (8) 

Wartość kategorii 
kosztów 

rodzajowych w 2008 
r. 

Wartość 
przyrostu 
rocznych 
kosztów 

rodzajowych 
wywołanych 

realizacją 
Projektu w 

pierwszym roku 
po zakończeniu 
Projektu (8) * 

(10) 

1 Zużycie materiałów 
i energii 

0,35 13,89% 1,1389 5 775 973,23 802 293,41 

2 Usługi obce 0,25 9,92% 1,0992 5 727 525,43 568 259,95 

3 Podatki i opłaty 1 39,69% 1,3969 44 400,81 17 621,01 

4 Pozostałe koszty 
rodzajowe 

0,8 31,75% 1,3175          2 045 591,55     649 454,78 

5 
Razem – wzrost kosztów rodzajowych (bez wynagrodzeń i pochodnych) w pierwszym roku po 

zakończeniu inwestycji 

 
2 037 629,16 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W projekcji założono wzrost kosztów z tytułu zatrudnienia nowego personelu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, według poniższego zestawienia: 
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Tabela 41: Zapotrzebowanie na nowe etaty kadry naukowo-dydaktycznej i obsługi technicznej po zakończeniu inwestycji 

Biologia 

(kierunek 

biotechnologia)

Fizyka
Ochrona 

Środowiska
Chemia Matematyka

Studium Języków 

Obcych

Zakład 

Neofilologii

Instytut Filologii 

Rosyjskiej

Profesor 

zwyczajny
           116 603,00 zł 0 -  zł                   

Profesor 

nadzwyczajny 

posiadający tytuł 

naukowy

           106 899,00 zł 1 1 106 899,00 zł      

Profesor 

nadzwyczajny 

posiadający 

stopień naukowy 

doktora 

habilitowanego 

lub doktora

             85 835,00 zł 1 1 85 835,00 zł        

Adiunkt 

posiadający 

stopień naukowy 

doktora

             60 487,00 zł 1 1 1 1 5 302 435,00 zł      

Starszy 

wykładowca 

posiadający 

stopień naukowy 

doktora

             56 013,00 zł 0 -  zł                   

Starszy 

wykładowca nie 

posiadający 

stopnia 

naukowego 

             47 470,00 zł 0 -  zł                   

Asystent              35 550,00 zł 1 1 1 3 106 650,00 zł      

Wykładowca 1 1 32 012,00 zł        

Lektor 1 1 32 012,00 zł        

Instruktor 1 1 32 012,00 zł        

Pracownicy 

biblioteczni
             38 171,00 zł 3 3 114 513,00 zł      

Pracownicy 

naukowo-

techniczni

             43 500,00 zł 1 1 43 500,00 zł        

Pracownicy 

techniczni, 

ekonomiczni i 

administracyjni

             43 500,00 zł 1 3 5 217 500,00 zł      

Porządkowa 

pomieszczeń
             25 338,00 zł 4 8 15 380 070,00 zł      

Portier, 

pracownik 

ochrony mienia

30 015,00 zł             4 8 240 120,00 zł      

2 2 2 5 1 11 1 1 16 3 45 1 693 558,00 zł   

16 3

1

3

4

RAZEM - liczba nowych etatów i 

koszty wynagrodzeń 13 13

STANOWISKA

 średni roczny 

koszt 

wynagrodzenia z 

pochodnymi (ZUS 

 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  Centrum  Języków Obcych
Biblioteka 

Główna

Rozbudowa 

infrastruktury 

teleinformatyczn

ej - 

Razem
Wydatki na 

wynagrodzenia 

             32 012,00 zł 

 
Źródło: Na podstawie danych UJK w Kielcach 
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W projekcji finansowej dla wariantu inwestycyjnego założono proporcjonalny roczny przyrost 

wszystkich kategorii kosztów operacyjnych – 2% dla kategorii materiały i energia, 3% dla usług 

obcych, 2% dla podatków i opłat, 2,5% dla wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, 2% dla 

pozostałych kosztów rodzajowych i 0% dla wartość sprzedanych materiałów i towarów.  
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Tabela 42 Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu inwestycyjnego 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

II. Wariant inwestycyjny 123 533 676,28      125 501 941,99         125 501 941,99         128 508 267,73        131 589 721,16               134 748 188,45      137 985 603,35           152 525 660,11              156 102 946,07             159 769 626,13           163 527 945,51            

1. Amortyzacja 3 114 375,11           4 614 291,56             4 614 291,56             4 614 291,56             4 614 291,56                    4 614 291,56          4 614 291,56               8 614 734,32                   8 614 734,32                  8 614 734,32               8 614 734,32                 

2. Zużycie materiałów i energii 5 775 973,23           6 805 869,72             6 805 869,72             6 941 987,11             7 080 826,86                    7 222 443,39          7 366 892,26               8 482 853,99                   8 652 511,07                  8 825 561,29               9 002 072,52                 

3. Usługi obce 6 019 100,55           5 727 525,43             5 727 525,43             5 899 351,19             6 076 331,73                    6 258 621,68          6 446 380,33               7 424 272,64                   7 647 000,82                  7 876 410,84               8 112 703,17                 

4. Podatki i opłaty 55 128,88                44 400,81                  44 400,81                  45 288,83                  46 194,60                         47 118,49               48 060,86                    67 975,96                        69 335,48                       70 722,19                    72 136,63                      

5. Wynagrodzenia 86 769 820,70         87 249 320,29           87 249 320,29           89 430 553,30           91 666 317,13                  93 957 975,06        96 306 924,43             102 571 180,04               105 135 459,54              107 763 846,03           110 457 942,18             

6. Świadczenia na rzecz pracowników 19 292 828,88         19 013 989,23           19 013 989,23           19 489 338,96           19 976 572,43                  20 475 986,75        20 987 886,41             22 397 577,55                 22 957 516,99                23 531 454,92             24 119 741,29               

7. Pozostałe koszty rodzajowe 2 506 208,43           2 045 591,55             2 045 591,55             2 086 503,38             2 128 233,45                    2 170 798,12          2 214 214,08               2 966 112,21                   3 025 434,45                  3 085 943,14               3 147 662,00                 

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 240,50                     953,40                       953,40                       953,40                       953,40                              953,40                    953,40                         953,40                             953,40                            953,40                         953,40                           

Budowa
Rok

 
 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

II. Wariant inwestycyjny 167 380 206,12       171 328 767,96         175 376 050,62       179 524 534,81         183 776 763,85         188 135 345,31         192 602 952,65            197 182 326,84        201 876 278,12        206 687 687,73            211 619 509,74      216 674 772,88       221 856 582,45        227 168 122,24        232 612 656,56            

1. Amortyzacja 8 614 734,32           8 614 734,32             8 614 734,32           8 614 734,32             8 614 734,32             8 614 734,32             8 614 734,32                8 614 734,32            8 614 734,32            8 614 734,32                 8 614 734,32          8 614 734,32           8 614 734,32            8 614 734,32            8 614 734,32                

2. Zużycie materiałów i energii 9 182 113,97           9 365 756,25             9 553 071,37           9 744 132,80             9 939 015,46             10 137 795,77           10 340 551,68              10 547 362,72          10 758 309,97          10 973 476,17               11 192 945,69        11 416 804,61         11 645 140,70          11 878 043,51          12 115 604,38              

3. Usługi obce 8 356 084,26           8 606 766,79             8 864 969,79           9 130 918,89             9 404 846,45             9 686 991,85             9 977 601,60                10 276 929,65          10 585 237,54          10 902 794,67               11 229 878,51        11 566 774,86         11 913 778,11          12 271 191,45          12 639 327,19              

4. Podatki i opłaty 73 579,36                75 050,95                  76 551,97                78 083,01                  79 644,67                  81 237,56                  82 862,31                     84 519,56                 86 209,95                 87 934,15                      89 692,83               91 486,69                93 316,42                 95 182,75                 97 086,41                     

5. Wynagrodzenia 113 219 390,74       116 049 875,51         118 951 122,40       121 924 900,46         124 973 022,97         128 097 348,54         131 299 782,25            134 582 276,81        137 946 833,73        141 395 504,57             144 930 392,19      148 553 651,99       152 267 493,29        156 074 180,63        159 976 035,14            

6. Świadczenia na rzecz pracowników 24 722 734,82         25 340 803,19           25 974 323,27         26 623 681,36           27 289 273,39           27 971 505,22           28 670 792,85              29 387 562,68          30 122 251,74          30 875 308,04               31 647 190,74        32 438 370,51         33 249 329,77          34 080 563,01          34 932 577,09              

7. Pozostałe koszty rodzajowe 3 210 615,24           3 274 827,55             3 340 324,10           3 407 130,58             3 475 273,19             3 544 778,66             3 615 674,23                3 687 987,71            3 761 747,47            3 836 982,42                 3 913 722,07          3 991 996,51           4 071 836,44            4 153 273,17            4 236 338,63                

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 953,40                     953,40                       953,40                     953,40                       953,40                       953,40                       953,40                          953,40                      953,40                      953,40                           953,40                    953,40                     953,40                      953,40                      953,40                          

Rok

 
Źródło: Opracowanie własne 
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2.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu 

 
Kalkulację zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu obliczono jako różnicę pomiędzy 

wartościami kosztów z wariantu inwestycyjnego i bazowego, zgodnie z przyjętymi w pkt. 2.5.2 

założeniami. 
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Tabela 43: Prognoza zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu 

 

 

Eksploatacja
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

III. Wnioskowany projekt (II-I) -                           -                             -                             -                             -                                    -                           -                                7 731 629,92                    7 820 404,05                  7 911 335,84                 8 004 478,84               8 099 887,97                8 197 619,55           8 297 731,30             

1. Amortyzacja -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                4 000 442,76                    4 000 442,76                   4 000 442,76                  4 000 442,76               4 000 442,76                 4 000 442,76           4 000 442,76             

2. Zużycie materiałów i energii -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                802 293,41                       818 339,28                      834 706,07                     851 400,19                  868 428,19                    885 796,76              903 512,69                

3. Usługi obce -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                568 259,95                       585 307,75                      602 866,98                     620 952,99                  639 581,58                    658 769,02              678 532,09                

4. Podatki i opłaty -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                17 621,01                         17 973,43                        18 332,90                       18 699,56                    19 073,55                      19 455,02                19 844,12                  

5. Wynagrodzenia -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                1 354 846,40                    1 388 717,56                   1 423 435,50                  1 459 021,39               1 495 496,92                 1 532 884,34           1 571 206,45             

6. Świadczenia na rzecz pracowników -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                338 711,60                       347 179,39                      355 858,87                     364 755,35                  373 874,23                    383 221,09              392 801,61                

7. Pozostałe koszty rodzajowe -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                649 454,78                       662 443,88                      675 692,76                     689 206,61                  702 990,74                    717 050,56              731 391,57                

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -                           -                              -                              -                             -                                    -                           -                                -                                     -                                   -                                  -                                -                                 -                            -                              

Budowa
Rok

 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

III. Wnioskowany projekt (II-I) 8 400 282,44           8 505 333,65             8 612 947,20             8 723 186,90             8 836 118,21                8 951 808,24            9 070 325,81            9 191 741,50                9 316 127,68          9 443 558,57           9 574 110,27            9 707 860,84            9 844 890,31                

1. Amortyzacja 4 000 442,76           4 000 442,76             4 000 442,76             4 000 442,76             4 000 442,76                4 000 442,76            4 000 442,76            4 000 442,76                 4 000 442,76          4 000 442,76           4 000 442,76            4 000 442,76            4 000 442,76                

2. Zużycie materiałów i energii 921 582,95              940 014,61                958 814,90                977 991,20                997 551,02                   1 017 502,04            1 037 852,08            1 058 609,12                 1 079 781,31          1 101 376,93           1 123 404,47            1 145 872,56            1 168 790,01                

3. Usługi obce 698 888,06              719 854,70                741 450,34                763 693,85                786 604,67                   810 202,81               834 508,89               859 544,16                    885 330,48             911 890,40              939 247,11               967 424,52               996 447,26                   

4. Podatki i opłaty 20 241,01                20 645,83                  21 058,74                  21 479,92                  21 909,52                     22 347,71                 22 794,66                 23 250,55                      23 715,57               24 189,88                24 673,67                 25 167,15                 25 670,49                     

5. Wynagrodzenia 1 610 486,61           1 650 748,78             1 692 017,50             1 734 317,94             1 777 675,88                1 822 117,78            1 867 670,73            1 914 362,49                 1 962 221,56          2 011 277,10           2 061 559,02            2 113 098,00            2 165 925,45                

6. Świadczenia na rzecz pracowników 402 621,65              412 687,19                423 004,37                433 579,48                444 418,97                   455 529,45               466 917,68               478 590,62                    490 555,39             502 819,27              515 389,76               528 274,50               541 481,36                   

7. Pozostałe koszty rodzajowe 746 019,40              760 939,79                776 158,58                791 681,76                807 515,39                   823 665,70               840 139,01               856 941,79                    874 080,63             891 562,24              909 393,49               927 581,36               946 132,98                   

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -                            -                              -                              -                              -                                 -                             -                             -                                 -                           -                            -                             -                             -                                 

Rok

 
Źródło: Opracowanie własne 
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2.5.4. Plan amortyzacji 

 
Przyjęto, że rzeczywisty okres gospodarczego życia Projektu przekracza dany 40 letni okres 

odniesienia. Stopa amortyzacji została przyjęta na poziomie 2,5% rocznie, zaś okres 

rzeczywistego życia Projektu wynosi 40 lat, począwszy od roku 2014. 

Poniższa tabela przedstawia roczną amortyzację w poszczególnych latach prognozy dla całości 

projektu rozbudowy UJK, bez podziału na budynki i środki trwałe. 

 

 

Tabela 44: Plan amortyzacji rozbudowanego campusu UJK (powstały w ramach Projektu) 

Lp. Rok Majątek trwały BO Amortyzacja Majątek trwały BZ

2013 160 017 710,26          

1 2014 160 017 710,26 4 000 443          156 017 267,50          

2 2015 156 017 267,50 4 000 443          152 016 824,75          

3 2016 152 016 824,75 4 000 443          148 016 381,99          

4 2017 148 016 381,99 4 000 443          144 015 939,23          

5 2018 144 015 939,23 4 000 443          140 015 496,48          

6 2019 140 015 496,48 4 000 443          136 015 053,72          

7 2020 136 015 053,72 4 000 443          132 014 610,96          

8 2021 132 014 610,96 4 000 443          128 014 168,21          

9 2022 128 014 168,21 4 000 443          124 013 725,45          

10 2023 124 013 725,45 4 000 443          120 013 282,70          

11 2024 120 013 282,70 4 000 443          116 012 839,94          

12 2025 116 012 839,94 4 000 443          112 012 397,18          

13 2026 112 012 397,18 4 000 443          108 011 954,43          

14 2027 108 011 954,43 4 000 443          104 011 511,67          

15 2028 104 011 511,67 4 000 443          100 011 068,91          

16 2029 100 011 068,91 4 000 443          96 010 626,16            

17 2030 96 010 626,16 4 000 443          92 010 183,40            

18 2031 92 010 183,40 4 000 443          88 009 740,64            

19 2032 88 009 740,64 4 000 443          84 009 297,89            

20 2033 84 009 297,89 4 000 443          80 008 855,13             
Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 45: Plan amortyzacji dla budynków w ramach rozbudowanego campusu UJK (powstały w ramach 
Projektu) 

Lp. Rok Majątek łącznie - budynki Amortyzacja Majątek trwały BZ

2013 105 681 455,00 -                              

1 2014 105 681 455,00 2 642 036          103 039 418,63          

2 2015 103 039 418,63 2 642 036          100 397 382,25          

3 2016 100 397 382,25 2 642 036          97 755 345,88            

4 2017 97 755 345,88 2 642 036          95 113 309,50            

5 2018 95 113 309,50 2 642 036          92 471 273,13            

6 2019 92 471 273,13 2 642 036          89 829 236,75            

7 2020 89 829 236,75 2 642 036          87 187 200,38            

8 2021 87 187 200,38 2 642 036          84 545 164,00            

9 2022 84 545 164,00 2 642 036          81 903 127,63            

10 2023 81 903 127,63 2 642 036          79 261 091,25            

11 2024 79 261 091,25 2 642 036          76 619 054,88            

12 2025 76 619 054,88 2 642 036          73 977 018,50            

13 2026 73 977 018,50 2 642 036          71 334 982,13            

14 2027 71 334 982,13 2 642 036          68 692 945,75            

15 2028 68 692 945,75 2 642 036          66 050 909,38            

16 2029 66 050 909,38 2 642 036          63 408 873,00            

17 2030 63 408 873,00 2 642 036          60 766 836,63            

18 2031 60 766 836,63 2 642 036          58 124 800,25            

19 2032 58 124 800,25 2 642 036          55 482 763,88            

20 2033 55 482 763,88 2 642 036          52 840 727,50             

Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 46: Plan amortyzacji dla budynków w ramach rozbudowanego campusu UJK (powstały w ramach 
Projektu) 

Lp. Rok Majątek łącznie - wyposażenie Amortyzacja Majątek trwały BZ

2013 24 566 225,69 -                              

1 2014 24 566 225,69 2 456 623          22 109 603,12            

2 2015 22 109 603,12 2 456 623          19 652 980,55            

3 2016 19 652 980,55 2 456 623          17 196 357,99            

4 2017 17 196 357,99 2 456 623          14 739 735,42            

5 2018 14 739 735,42 2 456 623          12 283 112,85            

6 2019 12 283 112,85 2 456 623          9 826 490,28              

7 2020 9 826 490,28 2 456 623          7 369 867,71              

8 2021 7 369 867,71 2 456 623          4 913 245,14              

9 2022 4 913 245,14 2 456 623          2 456 622,57              

10 2023 2 456 622,57 2 456 623          0,00                            

11 2024 0,00 -                      0,00                            

12 2025 0,00 -                      -                              

13 2026 0,00 -                      -                              

14 2027 0,00 -                      -                              

15 2028 0,00 -                      -                              

16 2029 0,00 -                      -                              

17 2030 0,00 -                      -                              

18 2031 0,00 -                      -                              

19 2032 0,00 -                      -                              

20 2033 0,00 -                      -                               

Źródło: Opracowanie własne  
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Wartość rezydualna 

Wartość rezydualna została obliczona jako wartość bieżąca netto aktywów Projektu i związanych z 

nim inwestycji odtworzeniowych na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do 

analizy. W kalkulacji wartości rezydualnej rozliczono wartość, która jest równa wartości netto 

aktywów (tzn. wartość księgowa brutto pomniejszona o amortyzację przez 20 letni okres objęty 

analizą) sfinansowanych w ramach Projektu powiększonej o wartość netto związanych z nimi 

inwestycji odtworzeniowych. W przypadku projektu oszacowano łączną wartość rezydualną na 

poziomie 72 007 969,62 zł, co odpowiada wartości majątku rzeczowego projektu nie zużytego w 

ostatnim roku okresu referencyjnego. 

 

2.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU 

 

Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana  

w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości (z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 nr 76, 

poz. 694, z późn. zm.) na poziomie szczegółowości grup głównych. Dotacja z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego została uwzględniona w rachunku jako pozostałe przychody 

operacyjne proporcjonalnie do wartości amortyzacji środków trwałych wytworzonych w projekcie. 

Strata operacyjna generowana przez Projekt zostanie pokryta z budżetu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego w każdym roku funkcjonowania przedsięwzięcia. 
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Tabela 47: Rachunek zysków i strat dla Projektu 

 
Lp Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rachunek zysków i strat
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -                26 858,35              82 271,53              82 271,53              82 271,53              82 271,53              82 271,53                  82 271,53    

B Koszty działalności                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -           7 731 629,92         7 820 404,05         7 911 335,84         8 004 478,84         8 099 887,97         8 197 619,55             8 297 731,30    

C Zysk na sprzedaży                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -      -    7 704 771,57    -    7 738 132,52    -    7 829 064,31    -    7 922 207,31    -    8 017 616,44    -    8 115 348,02    -        8 215 459,77    

D Pozostałe przychody operacyjne                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -           6 776 728,08         6 776 728,08         6 776 728,08         6 776 728,08         6 776 728,08         6 776 728,08             6 776 728,08    

E Pozostałe koszty operacyjne                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 -      

F Zysk na działalności operacyjnej                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -      -       928 043,48    -       961 404,43    -    1 052 336,22    -    1 145 479,23    -    1 240 888,36    -    1 338 619,94    -        1 438 731,69    

G Przychody finansowe                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 -      

H Koszty finansowe                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 -      

I Zysk z działalności gospodarczej                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -      -       928 043,48    -       961 404,43    -    1 052 336,22    -    1 145 479,23    -    1 240 888,36    -    1 338 619,94    -        1 438 731,69    

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 -      

K Zysk brutto                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -      -       928 043,48    -       961 404,43    -    1 052 336,22    -    1 145 479,23    -    1 240 888,36    -    1 338 619,94    -        1 438 731,69    

L Podatek dochodowy                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 -      

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                                 -      

N Zysk netto                         -                              -                               -                               -                                 -                                 -                            -      -       928 043,48    -       961 404,43    -    1 052 336,22    -    1 145 479,23    -    1 240 888,36    -    1 338 619,94    -        1 438 731,69     

Lp Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Rachunek zysków i strat
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi              82 271,53                82 271,53                82 271,53                82 271,53                82 271,53                82 271,53                82 271,53                82 271,53                82 271,53                 82 271,53                 82 271,53               82 271,53              82 271,53    

B Koszty działalności          8 400 282,44            8 505 333,65            8 612 947,20            8 723 186,90            8 836 118,21            8 951 808,24            9 070 325,81            9 191 741,50            9 316 127,68            9 443 558,57            9 574 110,27          9 707 860,84         9 844 890,31    

C Zysk na sprzedaży -       8 318 010,91    -      8 423 062,12    -      8 530 675,67    -      8 640 915,37    -      8 753 846,68    -      8 869 536,71    -      8 988 054,28    -      9 109 469,97    -      9 233 856,15    -       9 361 287,04    -       9 491 838,74    -     9 625 589,31    -    9 762 618,78    

D Pozostałe przychody operacyjne          6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08            6 776 728,08          6 776 728,08         6 776 728,08    

E Pozostałe koszty operacyjne                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                              -                             -      

F Zysk na działalności operacyjnej -       1 541 282,82    -      1 646 334,04    -      1 753 947,58    -      1 864 187,28    -      1 977 118,59    -      2 092 808,62    -      2 211 326,20    -      2 332 741,89    -      2 457 128,07    -       2 584 558,96    -       2 715 110,66    -     2 848 861,23    -    2 985 890,70    

G Przychody finansowe                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                              -                             -      

H Koszty finansowe                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                              -                             -      

I Zysk z działalności gospodarczej -       1 541 282,82    -      1 646 334,04    -      1 753 947,58    -      1 864 187,28    -      1 977 118,59    -      2 092 808,62    -      2 211 326,20    -      2 332 741,89    -      2 457 128,07    -       2 584 558,96    -       2 715 110,66    -     2 848 861,23    -    2 985 890,70    

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                              -                             -      

K Zysk brutto -       1 541 282,82    -      1 646 334,04    -      1 753 947,58    -      1 864 187,28    -      1 977 118,59    -      2 092 808,62    -      2 211 326,20    -      2 332 741,89    -      2 457 128,07    -       2 584 558,96    -       2 715 110,66    -     2 848 861,23    -    2 985 890,70    

L Podatek dochodowy                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                              -                             -      

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                              -                             -      

N Zysk netto -       1 541 282,82    -      1 646 334,04    -      1 753 947,58    -      1 864 187,28    -      1 977 118,59    -      2 092 808,62    -      2 211 326,20    -      2 332 741,89    -      2 457 128,07    -       2 584 558,96    -       2 715 110,66    -     2 848 861,23    -    2 985 890,70     

Źródło: Opracowanie własne  
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2.7. RACHUNEK PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I 

EKSPLOATACJI PROJEKTU 

 
2.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki 

rotacji wyliczone w ramach działalności Uczelni: 

Tabela 48:Przyjęte wskaźniki rotacji 

 
Wskaźnik rotacji w 2008 r.  

[dni] 

Zapasy 47 

   

Należności 35 

   

Zobowiązania 25 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UJK 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedstawia się następująco: 
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Tabela 49: Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gotówka

Należności bieżące 0 2 546 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800

Zapasy 0 478 406 489 789 501 448 513 390 525 624 538 155

Zobowiązania bieżące 0 262 352 268 594 274 987 281 537 288 245 295 117

Kapitał Obrotowy netto 0 218 601 228 995 234 260 239 654 245 178 250 837
Zmiana w kapitale obrotowym -           -                -                -                -                0 218 601 10 394 5 265 5 393 5 525 5 659

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Koszty opercyjne 0,00 3 731 187,16 3 819 961,29 3 910 893,08 4 004 036,08 4 099 445,22 4 197 176,79
Przychody ze sprzedazy 0 26 858 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272

WSKAŹNIKI ROTACJI
Rotacja gotówki

Rotacja należności 34,60                34,60             34,60           34,60           34,60           34,60           34,60           

Rotacja zapasów -                -                -                -                46,80                46,80             46,80           46,80           46,80           46,80           46,80           

Rotacja zobowiązań -                -                -                -                25,66                25,66             25,66           25,66           25,66           25,66           25,66           

Liczba dni w roku 365

Rok 2008

Sprzedaż 126 572 615  

Koszty 120 887 650  

Zapasy 15 500 000    

47                  

Należności 12 000 000    

35                  

Zobowiązania 8 500 000      

26                   

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 50: Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy c.d. 

 
Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Gotówka

Należności bieżące 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800

Zapasy 550 991 564 140 577 609 591 407 605 542 620 022 634 855 650 051 665 619 681 568 697 907 714 646 731 795 749 365

Zobowiązania bieżące 302 156 309 367 316 753 324 320 332 071 340 012 348 146 356 480 365 017 373 763 382 723 391 903 401 307 410 942

Kapitał Obrotowy netto 256 634 262 573 268 656 274 887 281 270 287 810 294 509 301 372 308 402 315 605 322 984 330 543 338 288 346 223
Zmiana w kapitale obrotowym 5 797 5 938 6 083 6 231 6 383 6 539 6 699 6 863 7 031 7 203 7 379 7 560 7 745 7 935

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Koszty opercyjne 4 297 288,55 4 399 839,68 4 504 890,89 4 612 504,44 4 722 744,14 4 835 675,45 4 951 365,48 5 069 883,05 5 191 298,75 5 315 684,93 5 443 115,82 5 573 667,52 5 707 418,08 5 844 447,55
Przychody ze sprzedazy 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272 82 272

WSKAŹNIKI ROTACJI
Rotacja gotówki

Rotacja należności 34,60           34,60           34,60           34,60           34,60           34,60           34,60           34,60           34,60           34,60          34,60            34,60             34,60             34,60           

Rotacja zapasów 46,80           46,80           46,80           46,80           46,80           46,80           46,80           46,80           46,80           46,80          46,80            46,80             46,80             46,80           

Rotacja zobowiązań 25,66           25,66           25,66           25,66           25,66           25,66           25,66           25,66           25,66           25,66          25,66            25,66             25,66             25,66            
Źródło: Opracowanie własne  
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2.7.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu w okresie realizacji  i 

eksploatacji Projektu 

 

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony dla Projektu. Prognoza rachunku 

przepływów pieniężnych dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana  metodą pośrednią.  

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa uwzględniono w 

rachunku jako wpływy z działalności inwestycyjnej. Analizując przepływy gotówkowe dla Projektu 

można stwierdzić, że na działalności operacyjnej Projekt generuje ujemne przepływy gotówkowe. 

Przepływy z działalności inwestycyjnej zawierają po stronie wpływów środki finansowe z tytułu 

otrzymanej dotacji, natomiast po stronie wypływów całkowite koszty inwestycyjne oraz wydatki 

odtworzeniowe ponoszone na remonty budynków podnoszące wartość majątku trwałego.  

W całym okresie funkcjonowania Projektu nie wystąpiły ujemne przepływy gotówkowe.  

W kalkulacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zostały uwzględnione zmiany 

poszczególnych składników kapitału obrotowego.  

Suma niezdyskontowanych przepływów pieniężnych Projektu dla całego okresu analizy 

oraz dla każdego roku w latach 2014 – 2033 przybiera wartości dodatnie. Oznacza to, że 

Projekt wykazuje trwałość finansową w myśl wytycznych dotyczących Projektów 

inwestycyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Planowane 

wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie 

ma zapewnioną płynność finansową. 
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Tabela 51: Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu 
Lp Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rachunek przepływów pieniężnych

A

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej

I Wynik finansowy netto (zysk, strata) -                       -                       -                         -                        -                          -                          -                      928 043,48 -       961 404,43 -       1 052 336,22 -    1 145 479,23 -    1 240 888,36 -    1 338 619,94 -    1 438 731,69 -        

II Korekty o pozycje -                       -                       -                         -                        -                          -                          -                      4 000 442,76     3 781 841,98     3 990 048,72     3 995 177,35     3 995 049,31     3 994 918,09     3 994 783,61         

1. Amortyzacja -                      -                      -                        -                        -                          -                          -                     4 000 442,76     4 000 442,76     4 000 442,76     4 000 442,76     4 000 442,76     4 000 442,76     4 000 442,76         

2. Zyski/straty z różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów -                      -                      -                        -                        -                          -                          -                     -                     478 406,20 -       11 382,46 -         11 659,11 -         11 942,63 -         12 233,19 -         12 530,97 -             

7. Zmiana stanu należności -                      -                      -                        -                        -                          -                          -                     -                     2 546,37 -           5 253,57 -           -                     -                     -                     -                         

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez 

pożyczek) -                      -                      -                        -                        -                          -                          -                     -                     262 351,78        6 242,00            6 393,71            6 549,18            6 708,52            6 871,82                

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty -                      -                      -                        -                        -                          -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                         

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -                       -                       -                         -                        -                          -                          -                      3 072 399,27     2 820 437,54     2 937 712,50     2 849 698,12     2 754 160,95     2 656 298,15     2 556 051,92         

B

Przepływy pieniężne środków z działalności 

inwestycyjnej

I Wpływy 116 730,00         2 165 727,04      4 155 610,08        33 629 166,32      65 429 487,52        37 496 005,34        16 459 699,18   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          

II Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe) 116 730,00         2 165 727,04      4 155 610,08        33 629 166,32      65 429 487,52        37 496 005,34        16 459 699,18   -                      -                      -                      -                      -                      960 106,26        -                          

III

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

(I-II) -                       -                       -                         -                        -                          -                          -                      -                      -                      -                      -                      -                      960 106,26 -       -                          

C

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej

I Wpływy -                       -                         -                        -                          -                          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          

II Wydatki -                       -                         

III

Przepływy piniężne netto z działalności finansowej (I-

II) -                       -                         -                        -                          -                          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          

D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) -                       -                       -                        -                        -                          -                          -                     3 072 399,27     2 820 437,54     2 937 712,50     2 849 698,12     2 754 160,95     1 696 191,89     2 556 051,92         

E Bilansowa zmiana środków pieniężnych

F Środki pieniężne na początek okresu -                       -                       -                        -                        -                          -                          -                     -                     3 072 399,27     5 892 836,82     8 830 549,32     11 680 247,44   14 434 408,39   16 130 600,28       

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) -                       -                       -                        -                        -                          -                          -                     3 072 399,27     5 892 836,82     8 830 549,32     11 680 247,44   14 434 408,39   16 130 600,28   18 686 652,20        
 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 52: Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu c.d. 

 
Lp Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Rachunek przepływów pieniężnych

A

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej

I Wynik finansowy netto (zysk, strata) 1 541 282,82 -        1 646 334,04 -       1 753 947,58 -       1 864 187,28 -       1 977 118,59 -       2 092 808,62 -       2 211 326,20 -       2 332 741,89 -       2 457 128,07 -       2 584 558,96 -       2 715 110,66 -       2 848 861,23 -      2 985 890,70 -     

II Korekty o pozycje 3 994 645,79         3 994 504,53        3 994 359,77        3 994 211,39        3 994 059,33        3 993 903,47        3 993 743,72        3 993 580,00        3 993 412,18        3 993 240,17        3 993 063,87        3 992 883,16       3 992 697,93      

1. Amortyzacja 4 000 442,76        4 000 442,76       4 000 442,76       4 000 442,76       4 000 442,76       4 000 442,76       4 000 442,76       4 000 442,76       4 000 442,76       4 000 442,76        4 000 442,76        4 000 442,76      4 000 442,76     

2. Zyski/straty z różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów 12 836,15 -            13 148,92 -           13 469,48 -           13 798,02 -           14 134,74 -           14 479,85 -           14 833,57 -           15 196,11 -           15 567,70 -           15 948,58 -            16 338,96 -            16 739,11 -          17 149,26 -         

7. Zmiana stanu należności -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        0,00                     -                        -                        -                        -                       -                     

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez 

pożyczek) 7 039,18               7 210,70              7 386,49              7 566,65              7 751,31              7 940,56              8 134,54              8 333,35              8 537,13              8 745,99               8 960,08               9 179,51             9 404,43            

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                       -                     

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 453 362,96         2 348 170,49        2 240 412,18        2 130 024,11        2 016 940,73        1 901 094,85        1 782 417,53        1 660 838,11        1 536 284,11        1 408 681,22        1 277 953,21        1 144 021,93       1 006 807,23      

B

Przepływy pieniężne środków z działalności 

inwestycyjnej

I Wpływy -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                         -                         -                       22 327 360,66    

II Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe) -                         -                        -                        -                        960 106,26           -                        -                        -                        960 106,26           -                         -                         -                       -                      

III

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

(I-II) -                         -                        -                        -                        960 106,26 -          -                        -                        -                        960 106,26 -          -                         -                         -                       22 327 360,66    

C

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej

I Wpływy -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                         -                         -                       -                      

II Wydatki

III

Przepływy piniężne netto z działalności finansowej (I-

II) -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                         -                         -                       -                      

D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 2 453 362,96        2 348 170,49       2 240 412,18       2 130 024,11       1 056 834,47       1 901 094,85       1 782 417,53       1 660 838,11       576 177,85          1 408 681,22        1 277 953,21        1 144 021,93      23 334 167,90   

E Bilansowa zmiana środków pieniężnych

F Środki pieniężne na początek okresu 18 686 652,20       21 140 015,16     23 488 185,66     25 728 597,84     27 858 621,95     28 915 456,42     30 816 551,26     32 598 968,79     34 259 806,90     34 835 984,75      36 244 665,96      37 522 619,17    38 666 641,11   

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 21 140 015,16       23 488 185,66     25 728 597,84     27 858 621,95     28 915 456,42     30 816 551,26     32 598 968,79     34 259 806,90     34 835 984,75     36 244 665,96      37 522 619,17      38 666 641,11    62 000 809,00    
 

Źródło: Opracowanie własne  
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2.7.3. Źródła pokrycia deficytu 

Nie dotyczy. 

2.8. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU 

 

2.8.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C 

Obliczenie finansowej zaktualizowanej wartości netto Projektu polega na ustaleniu bieżącej 

wartości zdyskontowanych przyszłych wpływów i wydatków przypadających na cały okres 

użytkowania Projektu. W rozpatrywanym przypadku uzasadnione jest przyjęcie realnej stopy 

dyskonta w wysokości 5% p.a.  

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji polega na ustaleniu, przy jakiej 

wartości stopy dyskontowej wartość zaktualizowanych przepływów finansowych netto będzie 

równa zeru (nastąpi zrównanie zdyskontowanej wartości przychodów i kosztów Projektu). 

Wewnętrzna stopa zwrotu określa tym samym rentowność środków zaangażowanych w realizację 

inwestycji. Obliczając finansową wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji traktujemy całkowite 

nakłady inwestycyjne jako wydatek. 

Wskaźniki zostały określone dla podstawowej stopy dyskontowej na poziomie 5% oraz dla 6% i 

7%. 

Wartości wskaźników FNPV/C oraz FRR/C zostały zaprezentowane poniżej w dwóch wariantach: 

bez uwzględnienia dotacji oraz z uwzględnieniem dotacji EFRR i Budżetu Państwa: 

Tabela 53: Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C bez uwzględnienia dotacji 

Rok Wartość bieżąca 

Wpływy ogółem            7 723 084,99     

Przychody operacyjne ogółem               800 086,92     

Dotacja EFRR                            -       

Dotacja Budżetu Państwa                            -       

Wartość rezydualna           21 264 153,01     

Wypływy ogółem         195 120 435,04     

Koszty operacyjne           46 505 098,33     

Zmiany w kapitale obrotowym            5 367 952,09     

Wydatki odtworzeniowe               234 084,90     

Nakłady inwestycyjne ogółem         143 744 212,97     

Przepływy pieniężne netto -       187 397 350,06     
stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 
inwestycji (FNPV/C) 

-192 533 222 -179 873 357 
 

-173 039 734 
 

Wskaźnik B/C 0,04 0,03 0,03 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
inwestycji (FIRR/C) 

-25,95% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FIRR) dla przepływów pieniężnych określonych bez 

uwzględnienia dotacji EFRR i Budżetu Państwa jest liczbą ujemną. W konsekwencji nie można na 

jej podstawie podjąć decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia inwestycji. Drugi wskaźnik 

oceniający efektywność inwestycji - finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV) jest wartością 

ujemną co powoduje, że w badanym okresie nie nastąpi zwrot zainwestowanych środków 

finansowych.   

 

Tabela 54: Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C z uwzględnieniem dotacji 

Rok Wartość bieżąca 

Wpływy ogółem         151 467 297,95     

Przychody operacyjne ogółem               800 086,92     

Dotacja EFRR         122 182 581,02     

Dotacja Budżetu Państwa           21 561 631,95     

Wartość rezydualna           20 251 574,30     

Wypływy ogółem         195 120 435,04     

Koszty operacyjne           46 505 098,33     

Zmiany w kapitale obrotowym               234 084,90     

Wydatki odtworzeniowe            4 637 038,84     

Nakłady inwestycyjne ogółem         143 744 212,97     

Przepływy pieniężne netto -         43 653 137,09     
stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 
inwestycji (FNPV/C) 

-43 653 137 -38 957 658 -34 858 956 

Wskaźnik B/C 0,78 0,79 0,80 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
inwestycji (FRR/C) 

-25,66% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu FRR (FIRR) dla przepływów pieniężnych określonych z 

uwzględnieniem dotacji EFRR i Budżetu Państwa jest również liczbą ujemną. W konsekwencji nie 

można na jej podstawie podjąć decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia inwestycji. Drugi 

wskaźnik oceniający efektywność inwestycji - finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV) jest 

wartością ujemną co powoduje, że w badanym okresie nie nastąpi zwrot zainwestowanych 

środków finansowych.   
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Tabela 55: Wyliczenie wskaźników FNPV/C oraz FRR/C bez uwzględnienia dotacji 

 

Rok Wartość bieżąca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wpływy ogółem 7 723 084,99            -                        -                          -                        -                          -                          -                     26 858,35          82 271,53            82 271,53          82 271,53            82 271,53          82 271,53          

Przychody operacyjne ogółem 800 086,92               -                         -                          -                          -                        -                           -                          -                      26 858,35          82 271,53            82 271,53          82 271,53            82 271,53          82 271,53           
Dotacja EFRR -                             
Dotacje krajowe -                             
Wartość rezydualna 21 264 153,01          

Wypływy ogółem 195 120 435,04        116 730,00           2 165 727,04         4 155 610,08         33 629 166,32     65 429 487,52        37 496 005,34       16 459 699,18   3 949 787,94     3 830 355,33       3 916 158,49     4 009 429,53       4 104 969,88     7 403 190,15      

Koszty operacyjne ogółem 46 505 098,33          -                         -                          -                          -                        -                           -                          -                      3 731 187,16     3 819 961,29       3 910 893,08     4 004 036,08       4 099 445,22     4 197 176,79      

Wydatki odtworzeniowe 5 367 952,09            -                      -                      -                       -                      -                        -                      3 200 354,21      

Zmiany kapitale obrotowym 234 084,90               -                         -                          -                          -                        -                           -                          -                      218 600,78        10 394,04            5 265,41            5 393,45              5 524,67            5 659,15             

Nakłady inwestycyjne ogółem 143 744 212,97        116 730,00           2 165 727,04         4 155 610,08         33 629 166,32      65 429 487,52        37 496 005,34       16 459 699,18   -                      -                       -                      -                        -                      -                      

Przepływy pieniężne netto 187 397 350,06 -       116 730,00 -          2 165 727,04 -        4 155 610,08 -        33 629 166,32 -    65 429 487,52 -       37 496 005,34 -      16 459 699,18 -  3 922 929,59 -    3 748 083,80 -      3 833 886,96 -    3 927 158,00 -      4 022 698,35 -    7 320 918,62 -     

stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0%

Finansowa zaktualizowana wartość 

netto inwestycji (FNPV/C) -192 531 222 -179 873 357 -173 039 734

Wskaźnik B/C 0,04 0,03 0,03 1,00                       1

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 

z inwestycji (FRR/C) -25,95%

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (bez uwzględnienia dotacji - EFRR i Budżetu Państwa)

Wartość FRR/C nie jest możliwa do zinterpretowania  
 

 
Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Wpływy ogółem 82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53            82 271,53         82 271,53         22 409 632,19  

Przychody operacyjne ogółem 82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53            82 271,53          82 271,53          82 271,53         
Dotacja EFRR

Dotacje krajowe

Wartość rezydualna 22 327 360,66  

Wypływy ogółem 4 303 085,52     4 405 777,90     4 510 973,89     4 618 735,80     4 729 127,57     8 042 568,94     4 958 064,51     5 076 745,81     5 198 329,32     8 523 241,72     5 450 494,70       5 581 227,11    5 715 162,91    5 852 382,24    

Koszty operacyjne ogółem 4 297 288,55     4 399 839,68     4 504 890,89     4 612 504,44     4 722 744,14     4 835 675,45     4 951 365,48     5 069 883,05     5 191 298,75     5 315 684,93     5 443 115,82       5 573 667,52     5 707 418,08     5 844 447,55    

Wydatki odtworzeniowe -                      -                      -                      -                      -                      3 200 354,21     -                      -                      -                      3 200 354,21     -                       -                     -                     -                    

Zmiany kapitale obrotowym 5 796,97            5 938,22            6 082,99            6 231,36            6 383,43            6 539,29            6 699,03            6 862,76            7 030,58            7 202,58            7 378,89              7 559,60            7 744,83            7 934,69           

Nakłady inwestycyjne ogółem -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       -                     -                     -                    

Przepływy pieniężne netto 4 220 813,99 -    4 323 506,37 -    4 428 702,36 -    4 536 464,27 -    4 646 856,04 -    7 960 297,41 -    4 875 792,98 -    4 994 474,28 -    5 116 057,79 -    8 440 970,19 -    5 368 223,17 -      5 498 955,58 -   5 632 891,38 -   16 557 249,95   
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 56: Wyliczenie wskaźników FNPV/C oraz FRR/C z uwzględnieniem dotacji 

 

Rok Wartość bieżąca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wpływy ogółem 151 467 297,95        116 730,00           2 165 727,04         4 155 610,08         33 629 166,32     65 429 487,52        37 496 005,34       16 459 699,18   26 858,35          82 271,53            82 271,53          82 271,53            82 271,53          82 271,53          

Przychody operacyjne ogółem 800 086,92               -                         -                          -                          -                        -                           -                          -                      26 858,35          82 271,53            82 271,53          82 271,53            82 271,53          82 271,53           
Dotacja EFRR 122 182 581,02        99 220,50             1 840 867,98         3 532 268,57         28 584 791,37      55 615 064,39        31 871 604,54       13 990 744,30   -                      -                       -                      -                        -                      -                      
Dotacje krajowe 21 561 631,95          17 509,50             324 859,06            623 341,51            5 044 374,95        9 814 423,13          5 624 400,80         2 468 954,88     -                      -                       -                      -                        -                      -                      
Wartość rezydualna 20 251 574,30          

Wypływy ogółem 195 120 435,04        116 730,00           2 165 727,04         4 155 610,08         33 629 166,32     65 429 487,52        37 496 005,34       16 459 699,18   3 949 787,94     3 830 355,33       3 916 158,49     4 009 429,53       4 104 969,88     7 403 190,15      

Koszty operacyjne ogółem 46 505 098,33          -                         -                          -                          -                        -                           -                          -                      3 731 187,16     3 819 961,29       3 910 893,08     4 004 036,08       4 099 445,22     4 197 176,79      

Zmiany w kapitale obrotowym 234 084,90               -                        -                           -                          -                      218 600,78        10 394,04            5 265,41            5 393,45              5 524,67            5 659,15             

Wydatki odtworzeniowe 4 637 038,84            -                         -                          -                          -                        -                           -                          -                      -                      -                       -                      -                        -                      3 200 354,21      

Nakłady inwestycyjne ogółem 143 744 212,97        116 730,00           2 165 727,04         4 155 610,08         33 629 166,32      65 429 487,52        37 496 005,34       16 459 699,18   

Przepływy pieniężne netto 43 653 137,09 -         -                        -                          -                          -                        -                          -                          -                     3 922 929,59 -    3 748 083,80 -      3 833 886,96 -    3 927 158,00 -      4 022 698,35 -    7 320 918,62 -     

Stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0%

Finansowa zaktualizowana wartość 

netto inwestycji (FNPV/C) -43 653 137 -38 957 658 -34 858 956

Wskaźnik B/C 0,78 0,79 0,80

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 

z inwestycji (FRR/C) -25,66%

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (z uwzględnieniem dotacji z EFRR i Budżetu Państwa)

Wartość FRR/C nie jest możliwa do zinterpretowania  
 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Wpływy ogółem 82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53            82 271,53         82 271,53         22 409 632,19  

Przychody operacyjne ogółem 82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53          82 271,53            82 271,53          82 271,53          82 271,53         
Dotacja EFRR -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       -                     -                     -                    
Dotacje krajowe -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       -                     -                     -                    
Wartość rezydualna -                     22 327 360,66  

Wypływy ogółem 4 303 085,52     4 405 777,90     4 510 973,89     4 618 735,80     4 729 127,57     8 042 568,94     4 958 064,51     5 076 745,81     5 198 329,32     8 523 241,72     5 450 494,70       5 581 227,11    5 715 162,91    5 852 382,24    

Koszty operacyjne ogółem 4 297 288,55     4 399 839,68     4 504 890,89     4 612 504,44     4 722 744,14     4 835 675,45     4 951 365,48     5 069 883,05     5 191 298,75     5 315 684,93     5 443 115,82       5 573 667,52     5 707 418,08     5 844 447,55    

Zmiany w kapitale obrotowym 5 796,97            5 938,22            6 082,99            6 231,36            6 383,43            6 539,29            6 699,03            6 862,76            7 030,58            7 202,58            7 378,89              7 559,60            7 744,83            7 934,69           

Wydatki odtworzeniowe -                      -                      -                      -                      -                      3 200 354,21     -                      -                      -                      3 200 354,21     -                       -                     -                     -                    

Nakłady inwestycyjne ogółem 

Przepływy pieniężne netto 4 220 813,99 -    4 323 506,37 -    4 428 702,36 -    4 536 464,27 -    4 646 856,04 -    7 960 297,41 -    4 875 792,98 -    4 994 474,28 -    5 116 057,79 -    8 440 970,19 -    5 368 223,17 -      5 498 955,58 -   5 632 891,38 -   16 557 249,95   
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości ma za zadanie pokazać, jak zmieniają się wskaźniki efektywności (FNPV, 

FIRR) w wyniku zmiany założeń modelu finansowego. Analiza wrażliwości ma także wykazać 

wpływ zmiennych na możliwości sfinansowania Projektu, ryzyko Projektu. 

Analiza wrażliwości obejmuje wykonanie następujących czynności: 

a) Określenie najważniejszych zmiennych modelu. 

b) Zdefiniowanie dla każdej zmiennej zakresu możliwych do przyjęcia wartości. 

c) Wyliczenie wskaźników efektywności dla każdej zmiennej w określonym zakresie. 

d) Analizę wyników – określenie najbardziej wrażliwej zmiennej. 

Zbadano wrażliwość zdyskontowanych przepływów finansowych Projektu (FNPV/C) na 3 zmienne 

niezależne: zmianę wydatków inwestycyjnych (zakres +-25%), zmianę kosztów operacyjnych 

(zakres +-25%) oraz zmianę wartości stopy dyskontowej (zakres +-25%). Dla wariantu bez dotacji 

EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek kosztów inwestycyjnych o 25% nie 

pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek stopy dyskontowej o 25% wartości. 

Oznacza to, iż inwestycja ma charakter wybitnie niekomercyjny i jej efekt powinien być mierzony 

efektem ekonomicznym. 

 
Tabela 57: Analiza wrażliwości – wariant bez dotacji EFRR i budżetu Państwa 
 

 Baza zmiana (%) 

Zakres zmiany Wartość zmiany Wartość FNPV/C Wartość zmiany Wartość FNPV/C Wartość zmiany Wartość FNPV/C

-25% 2 798 390,37          182 128 590,38 -    3,8% -205 678 210,49 119 589 319        -157 365 283,46

-20% 2 984 949,73          184 363 236,51 -    4,0% -203 048 318,04 127 561 940        -164 552 590,98

-15% 3 171 509,08          186 597 882,64 -    4,3% -200 499 072,48 135 534 562        -171 739 898,50

-10% 3 358 068,44          188 832 528,78 -    4,5% -198 027 051,33 143 507 183        -178 927 206,01

-5% 3 544 627,80          191 067 174,91 -    4,8% -195 628 999,65 151 479 804        -186 114 513,53

0% 3 731 187,16          -192 531 221,95 5,0% -192 531 221,95 159 452 425        -192 531 221,95

5% 3 917 746,52          195 536 467,18 -    5,3% -191 042 569,27 167 425 047        -200 489 128,57

10% 4 104 305,87          197 771 113,32 -    5,5% -188 848 440,27 175 397 668        -207 676 436,08

15% 4 290 865,23          200 005 759,45 -    5,8% -186 716 764,68 183 370 289        -214 863 743,60

20% 4 477 424,59          202 240 405,59 -    6,0% -184 645 000,74 191 342 911        -222 051 051,12
25% 4 663 983,95          204 475 051,72 -    6,3% -182 630 727,63 199 315 532        -229 238 358,64

 Zmiana kosztów operacyjnych  Zmiana stopy dyskontowej Zmiana wydatków inwestycyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 5: Analiza wrażliwości – wariant bez dotacji EFRR i budżetu Państwa 
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Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Tabela 58: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa 
 

 Baza zmiana (%) 

Zakres zmiany Wartość zmiany Wartość FNPV/C Wartość zmiany Wartość FNPV/C Wartość zmiany Wartość FNPV/C

-25% 2 798 390,37      32 821 033,99 -  3,8% -51 449 129,75 119 589 319      -8 510 770,98

-20% 2 984 949,73      35 146 288,90 -  4,0% -49 948 786,56 127 561 940      -15 698 078,50

-15% 3 171 509,08      37 471 543,82 -  4,3% -48 500 392,15 135 534 562      -22 885 386,02

-10% 3 358 068,44      39 796 798,74 -  4,5% -47 101 946,63 143 507 183      -30 072 693,53

-5% 3 544 627,80      42 122 053,65 -  4,8% -45 751 531,96 151 479 804      -37 260 001,05

0% 3 731 187,16      -43 653 137,09 5,0% -43 653 137,09 159 452 425      -43 653 137,09

5% 3 917 746,52      46 772 563,49 -  5,3% -43 187 512,04 167 425 047      -51 634 616,09

10% 4 104 305,87      49 097 818,40 -  5,5% -41 970 449,95 175 397 668      -58 821 923,60

15% 4 290 865,23      51 423 073,32 -  5,8% -40 794 498,85 183 370 289      -66 009 231,12

20% 4 477 424,59      53 748 328,24 -  6,0% -39 658 101,35 191 342 911      -73 196 538,64
25% 4 663 983,95      56 073 583,15 -  6,3% -38 559 763,36 199 315 532      -80 383 846,16

Zmiana wydatków inwestycyjnych  Zmiana kosztów operacyjnych  Zmiana stopy dyskontowej 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Również dla wariantu bez dotacji EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek 

kosztów inwestycyjnych o 25% nie pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek 

stopy dyskontowej o 25% wartości.  
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Wykres 6: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa  
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Analiza ryzyka 

Tabela 59: Analiza ryzyka 

Czynnik ryzyka Prawdopodobieństwo Komentarz 

10% spadek 
przychodów 

Niskie Ryzyko związane z aspektem przychodowym w przypadku Projektu UJK 
nie odgrywa roli. Założone w analizie finansowej poziomy 
prognozowanych przychodów w okresie referencyjnym są takie same jak 
w wariancie bazowym. Realizacja Projektu nie wpłynie na zmianę 
poziomu przychodów operacyjnych Uczelni. 

25% przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych 

Wysokie Jest to główne ryzyko dla beneficjentów  wynikające z szybkiego wzrostu 
cen większości materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest 
szczególnie ważne, biorąc pod uwagę długi okres pomiędzy 
zdefiniowaniem Projektu a jego wdrożeniem (3 lata).  Wyższe koszty 
inwestycyjne i stała kwota z decyzji (kwota grantu) powoduje, że Projekt 
nie będzie finansowo wykonalny bez finansowego wsparcia właściciela.  

10% spadek wartości 
grantu 

Średnie Spadek wielkości grantu może być spowodowany nie wywiązaniem się z 
postanowień umowy o dofinansowanie m.in. w takich obszarach jak: 
a) kwalifikowalność wydatków i sposób ich dokumentowania, 
b) osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu i rezultatu, 
c) właściwa realizacja Projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym. 

Spadek kursu 
walutowego ZŁ/EURO 

Średnie Poziom kursu walutowego bezpośrednio wpływa na poziom dostępnej 
dotacji UE, która denominowana jest w EURO. Spadek wartości złotówki 
względem Euro będzie korzystny dla UJK, wzrost oznaczać będzie realny 
spadek wartości dotacji unijnej. 

Przedłużające się 
procedury zamówień 
zgodnie z PZP  
 

Wysokie Często wniesione protesty i odwołania zobowiązują zamawiających do 
zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużania terminu na 
składanie ofert. Aby  zminimalizować niebezpieczeństwo ich wystąpienia 
należy zwrócić szczególna uwagę na zapisy SIWZ oraz założyć 
podstawowe terminy protestów i odwołań w harmonogramie. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów inwestycyjnych 

Ryzyko związane z fazą inwestycyjną Projektu jest podstawowym elementem decydującym 

o ostatecznym koszcie przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono model obliczenia ryzyka dostawy. 

Założono, że poziom globalnego ryzyka dostawy liczony jest od całości kosztów inwestycyjnych 

(razem z nadzorami).  

Tabela 60:Kwantyfikacja ryzyka dostawy 

Podstawa ryzyka
Efekt zmian na 

model (%)
Wpływ na ryzyko (zł)

Prawdopodobieństwo 

wystapienia ryzyka (%)
Wartość ryzyka  (zł)

1
Ryzyko związane z pracami 

inwestycyjnymi koszty inwestycji wzrost nakładów

wysokie 160 017 710,26 15% 24 002 656,54                      5% 1 200 132,83 

średnie 10% 16 001 771,03                      20% 3 200 354,21 

niskie 5% 8 000 885,51                        5% 400 044,28 

30% 4 800 531,31  

Źródło: Opracowanie własne 

Łącznie ryzyko związane z dostawą „kosztuje” rocznie około 4.800 tys. zł, co stanowi około 3% 

wartości pierwotnej inwestycji. Oczywiście wielkość ryzyka dostawy zmienia się w zależności 

od aktualnych uwarunkowań rynkowych, które powinny być śledzone na bieżąco przez inwestora. 

 

4. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych 

Kategoria ryzyka związanego ze wzrostem kosztów operacyjnych (tzw. Ryzyko dostępności) 

oznacza wszelkie mniej lub bardziej prawdopodobne zdarzenia zwiększające „dostępność” 

przedsięwzięcia. W przypadku Projektu wszystkie koszty operacyjne zostały skumulowane do 

kategorii kosztów związanych z materiałami i energią oraz kosztami stałymi, w tym 

wynagrodzeniami z pochodnymi. W związku z tym można stwierdzić, iż dostępność Projektu 

uzależniona jest od możliwych cen mediów oraz płac w gospodarce. Poniżej przedstawiono model 

obliczenia ryzyka dostawy. Założono, że poziom globalnego ryzyka dostępności liczony jest od 

całości kosztów operacyjnych, świadczonych w pierwszym roku eksploatacji Projektu.  

 
Tabela 61: Kwantyfikacja ryzyka dostępności 

Podstawa ryzyka
Efekt zmian na 

model  (%)
Wpływ na ryzyko (zł)

Prawdopodobieństwo 

wystapienia ryzyka (%)
Wartość ryzyka  (zł)

2
Ryzyko związane z 

dostępnością  wzrost kosztów operacyjnych

wysokie 3 731 187,16                   15% 559 678,07                           5% 27 983,90 

średnie 10% 373 118,72                           40% 149 247,49 

niskie 3% 111 935,61                           15% 16 790,34 

60% 194 021,73  

Źródło: Opracowanie własne 

Łącznie ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych „kosztuje” rocznie około 194 tys. zł, 

co stanowi około 5% wartości pierwotnej kosztów operacyjnych (bez amortyzacji). Podobnie jak w 



 

Studium Wykonalności: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy 
Campusu Uczelnianego”   

Wnioskodawca:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Strona 227 
 
 

Wersja: 2009-09-30 

 

 

 

przypadku dostaw urządzeń wielkość ryzyka dostępności zmienia się w zależności od aktualnych 

uwarunkowań rynkowych, które powinny być śledzone na bieżąco przez inwestora. 

 

5. Ryzyko związane ze spadkiem przychodów operacyjnych 

Kategoria ryzyka związana ze spadkiem przychodów operacyjnych (tzw. Ryzyko związane z 

popytem) charakteryzuje się brakiem wpływu na dochód operacyjny Projektu.  

Tabela 62: Kwantyfikacja ryzyka popytu 

Podstawa ryzyka
Efekt zmian na model  

(%)
Wpływ na ryzyko (zł)

Prawdopodobieństwo 

wystapienia ryzyka (%)
Wartość ryzyka  (zł)

3 Ryzyko związane z popytem
Spadek przychodów spadek przychodów

wysokie -                                        10% -                                              5% -                               

średnie 5% -                                              80% -                               

niskie 1% -                                              15% -                               

100% 0,00  

Źródło: Opracowanie własne 

Ocena wpływu, jaki wywiera procentowa zmiana zmiennej na wskaźniki efektywności Projektu nie 

mówi nic o prawdopodobieństwie zaistnienia tej zmiany. Analiza ryzyka ma na celu przypisanie 

krytycznym zmiennym właściwego rozkładu prawdopodobieństwa, dzięki czemu można 

oszacować rozkład prawdopodobieństwa dla finansowych i ekonomicznych wskaźników 

efektywności. Pozwala to analitykowi na dostarczenie interesujących danych statystycznych na 

temat wskaźników efektywności Projektu: spodziewanych wartości, standardowego odchylenia, 

współczynnika zmienności itp. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż analiza wrażliwości jest zawsze 

możliwa do przeprowadzenia, czego z kolei nie można powiedzieć o analizie ryzyka. W niektórych 

przypadkach ( p. brak historycznych danych na temat podobnych Projektów) sformułowanie 

prawidłowych wniosków co do rozkładu prawdopodobieństwa krytycznych zmiennych może się 

okazać dość trudne. W takich przypadkach sporządza się również jakościową ocenę ryzyka, aby 

podeprzeć wyniki analizy wrażliwości. 

Tabela 63 Tabela jakościowa ryzyka 

Rodzaje ryzyka 
Prawdopodobień

stwo wystąpienia 

Wpływ na 

przedsięwzięcie 

Rodzaj Ryzyko W Ś N W Ś N 

I. Związane ze 

wzrostem kosztów 

inwestycyjnych 

opóźnienia zakończenia robót budowlanych  X    X 

niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów 

wykonania robót 

 X    X 

wzrostu kosztów  X  X   

wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego - - - - - - 

związane z wpływem czynników zewnętrznych - - - - - - 

wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w 

dokumentacji Projektowej – wady Projektowe 

- - - - - - 

związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji 

przedsięwzięcia nowych technologii 

X    X  

wystąpienia wad fizycznych lub prawnych, zmniejszających wartość 

użyteczność składnika majątkowego 

- - - - - - 

II. Ryzyka 

związane z 

związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług   X   X 

związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości   X   X 
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dostępnością 

usług i wzrostem 

kosztów 

operacyjnych 

braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami 

branżowymi 

  X   X 

wzrostu kosztów  X  X   

Wystąpienie zmian technologicznych i niestabilność rynków  X   X  

związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu 

dostarczenia usług 

 X   X  

nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników   X   X 

związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników 

majątkowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia 

  X   X 

wystąpienia zmian technologicznych  X   X  

III. Związane ze 

spadkiem 

przychodów 

operacyjnych 

związane z pojawieniem się konkurencji - - - - - - 

cykliczności popytu - - - - - - 

zmiany cen - - - - - - 

zastosowania przestarzałych technologii - - - - - - 

pojawienia się nowych trendów rynkowych - - - - - - 

IV. Z 

przygotowaniem 

przedsięwzięcia 

związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji 

przedsięwzięcia 

  X   X 

rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia   X   X 

V. Rynkowe 

związane z 

dostępnością 

nakładów na 

realizację 

przedsięwzięcia 

związane z niemożliwością pozyskania nakładów o określonej jakości   X   X 

związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonej ilości   X   X 

związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonym 

terminie 

  X   X 

zmiany cen  X   X  

związane z pojawieniem się konkurencji - - - - - - 

związane z logistyką  X   X  

związane z rynkiem pracy  X    X 

VI. O charakterze 

politycznym 

   X   X 

VII. O charakterze 

legislacyjnym 

   X   X 

VIII. 

Makroekonomiczn

e 

Inflacji   X   X 

zmian wysokości stóp procentowych   X   X 

kursowe   X   X 

zmian demograficznych - - - - - - 

związane z tempem wzrostu gospodarczego   X   X 

IX. Regulacyjne    X   X 

X. Związane z 

przychodami z 

przedsięwzięcia 

związane z funkcjonowaniem mechanizmu wynagradzania w ramach 

przedsięwzięcia 

- - - - - - 

zmian w obowiązującym mechanizmie cenowym - - - - - - 

związane z wdrożeniem mechanizmu poboru opłat związanych z 

przedsięwzięciem 

- - - - - - 

XI. Związane z 

wystąpieniem siły 

wyższej 

   X  X  

XII. Związane z 

rozstrzyganiem 

sporów 

   X   X 

XIII. Związane ze 

stanem 

środowiska 

naturalnego 

 - - - - - - 

XIV. Związane z 

lokalizacją 

przedsięwzięcia 

związane ze stanem prawnym nieruchomości - - - - - - 

odkryć archeologicznych lub innych związanych z dziedzictwem 

kulturowym 

- - - - - - 

wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury   X   X 

dostępności siły roboczej   X   X 

Źródło: Opracowanie własne
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Macierz ryzyka        

L.p. Kategoria i obszar ryzyka Prawdopodobieństwo Poziom kontroli 
Stopień 
wpływu 

Znaczenie 
(Ranking) 

Oszacowane 
ryzyko 

Potencjalna strategia 

1. FINANSOWE        

1.1 
dotacja ze środków PO 
RPW nie wpłynie w całości 

50 ÷ 50 
mało 

kontrolowane 
ważny 11 wysokie 

działania w celu znalezienia 
alternatywnych źródeł finansowania  
w tym kredytów,  

1.2 
niedostateczny poziom 
finansowania ze środków 
własnych 

mało prawdopodobne pod kontrolą umiarkowany 6 umiarkowane kredyt krótkoterminowy 

1.3 aprecjacja złotego 50 ÷ 50 niekontrolowane ważny 12 wysokie 

powiązanie wartości zlecanych 
umów  
z kursem Euro; ubezpieczenia 
kontraktów od ryzyka różnicy 
kursowej 

1.4 
opóźnienia w refundacji 
nakładów 

mało prawdopodobne niekontrolowane ważny 11 wysokie 

realizacja Projektu według 
harmonogramu zakładającego 
sukcesywne rozpoczynanie  
i kończenie zadań inwestycyjnych 

1.5 wzrost stóp procentowych mało prawdopodobne niekontrolowane znaczący 7 średnie 

zmniejszyć transze kredytów 
krótkoterminowych na rzecz 
większego zaangażowania środków 
własnych;  
kredyty o stałej stopie 
oprocentowania; odsetki płatne z 
góry 

2. ZASOBY LUDZKIE        

2.1 

Osoby zaangażowane w 
realizację Projektu nie 
posiadają wystarczających 
umiejętności i kwalifikacji 

Mało prawdopodobne do uniknięcia ważny 7 średnie 

odpowiedni dobór pracowników;  
nadzór ze strony kierownictwa 
Uczelni; szkolenia wewnętrzne i 
zewnętrzne 
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2.2 

członkowie zespołu  
nie rozumieją swoich ról  
i zakresu 
odpowiedzialności 

nieprawdopodobne do uniknięcia ważny 6 umiarkowane 
wdrożenie metodologii zarządzania 
Projektem 

2.3 

kluczowi pracownicy  
mogą zostać odwołani  
z zespołu przed 
zakończeniem Projektu 

mało prawdopodobne do uniknięcia znaczący 3 niskie 
zastosowanie Zarządzania Wiedzą  
w zarządzaniu Projektem 

2.4 
zespół jest rozproszony  
w różnych lokalizacjach 

wysoce 
prawdopodobne 

względnie 
kontrolowane 

umiarkowany 9 średnie 

sprawne zarządzanie; wydzielenie 
przestrzeni biurowej na stałe 
funkcjonalnie związanej z 
administracją Projektu 

3. HARMONOGRAM        

3.1 

harmonogram Projektu 
wynika z uwarunkowań 
zewnętrznych lub potrzeb  
a nie z budżetu, zakresu  
lub ograniczeń zasobów 

mało prawdopodobne pod kontrolą ważny 8 średnie 
nadanie Projektowi wysokiego 
priorytetu w działalności UJK 

3.2 

terminy „kamieni milowych” 
Projektu nie są dobrze 
zdefiniowane  
lub ciągle są zmieniane 

mało prawdopodobne do uniknięcia znaczący 3 niskie 

zarządzanie Projektem; w 
szczególności kontrola stanu 
zaawansowania rzeczowego robót; 
nacisk na dotrzymywanie terminów 
umownych 

3.3 
harmonogram Projektu jest 
uzależniony od prac innych 
zespołów lub Projektów 

mało prawdopodobne do uniknięcia umiarkowany 5 umiarkowane 
odpowiednia dekompozycja zadań 
inwestycyjnych 

3.4 

harmonogram projektu jest 
uzależniony od procedur 
związanych ze 
stosowaniem ustawy PZP, 
które często przedłużają się 
niezależnie od 
zamawiającego.   

wysoce 
prawdopodobne 

pod kontrolą znaczący 10 wysokie 

zwrócenie szczególnej uwagi na 
treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków  Zamówienia (SIWZ); 
szkolenie pracowników z PZP; 
uwzględnienie podstawowych 
terminów związanych z protestami i 
odwołaniami. 
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4. KOMUNIKACJA        

4.1 

kierownictwo Uczelni  
nie jest dostatecznie 
informowane o stanie 
realizacji Projektu 

mało prawdopodobne do uniknięcia znaczący 3 niskie 

okresowe sprawozdania pisemne; 
regularne spotkania z osobami 
zaangażowanymi w realizację 
Projektu po stronie UJK w Kielcach 

4.2 
zbyt późne otrzymywanie 
informacji o problemach 
zleceniobiorców 

50 ÷ 50 pod kontrolą znaczący 5 umiarkowane 
monitorowanie postępów prac; 
regularne spotkania robocze  
ze zleceniobiorcami 

4.3 
brak dostępu do aktualnych 
danych o stanie Projektu 

mało prawdopodobne do uniknięcia umiarkowany 5 umiarkowane 
wdrożenie systemu 
informatycznego  
do gromadzenia danych o projekcie 

5. ZARZĄDZANIE        

5.1 

kierownik Projektu nie ma, 
lub posiada w małym 
stopniu umiejętności 
zarządzania Projektami 

mało prawdopodobne do uniknięcia ważny 7 średnie 
kompetentny sposób doboru  
na stanowisko Kierownika Projektu 

5.2 

występuje konflikt 
priorytetów między 
zadaniami bieżącymi 
członków zespołu  
a zadaniami związanymi  
z Projektem  

50 ÷ 50 pod kontrolą ważny 9 średnie 
nadzór kierownictwa UJK; 
wprowadzanie niezbędnych zmian 
organizacyjnych 

5.3 
niezbędna jest radykalna 
zmiana organizacyjna  
dla realizacji Projektu 

mało prawdopodobne pod kontrolą ważny 8 średnie 
okresowa ocena pracy zespołu; 
zarządzanie zmianą 
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Łączna ocena ryzyka Projektu 

  

Kategoria ryzyka Łączna suma punktów Liczba obszarów ryzyka Średnio punktów Ocena ryzyka 

1. FINANSOWE 47,00 5,00 9,40 średnie 

2. ZASOBY 25,00 4,00 6,25 umiarkowane 

3. HARMONOGRAM 26,00 4,00 6,50 umiarkowane 

4. KOMUNIKACJA 13,00 3,00 4,33 umiarkowane 

5. ZARZĄDZANIE 17,00 3,00 5,67 umiarkowane 
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5.1.1. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K 

 
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FIRR/K) oraz finansowa zaktualizowana wartość 

netto z kapitału (FNPV/K) określa efektywność inwestycji w przypadku, gdy Projekt zostałaby 

sfinansowany tylko ze środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w 

Kielcach. Wskaźniki efektywności wskazują na brak możliwości pokrycia wydatków inwestycyjnych 

UJK w Kielcach z przyszłych przepływów gotówkowych, jakie wygeneruje Projekt w okresie 20 lat. 

 
Tabela 64: Wskaźniki FIRR/K; FNPV/K  

Rok Wartość bieżąca 

Wpływy ogółem 6 922 998 

Przychody operacyjne ogółem 0 

Dotacja EFRR 20 251 574 

Dotacja Budżetu Państwa 51 370 307 

Wartość rezydualna 46 505 098 

Wypływy ogółem 4 637 039 

Koszty operacyjne 228 169 

Zmiany w kapitale obrotowym 0 

Wydatki odtworzeniowe 0 

Nakłady inwestycyjne ogółem 0 

Przepływy pieniężne netto -44 447 309 
stopa dyskontowa 5,0% 6,0% 7,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 
kapitału (FNPV/K) 

-43 653 137 -38 957 658 -34 858 956 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
kapitału (FIRR/K) 

-25,66% 

Źródło: Opracowanie własne  

 

 
5.1.2. Trwałość finansowa Projektu 

 
Suma niezdyskontowanych przepływów pieniężnych Projektu dla całego okresu analizy oraz dla 

każdego roku w latach 2014 – 2033 przybiera wartości dodatnie. Oznacza to, że Projekt wykazuje 

trwałość finansową w myśl wytycznych dotyczących Projektów inwestycyjnych przygotowanych 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio 

czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową. 
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5.2. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU 

 
5.2.1. Wskaźnik ENPV i ERR 

 
Wyliczony wskaźnik ENPV = 29 703 741 PLN 

Wyliczony wskaźnik ERR (EIRR)  = 160,58% 

Wyliczone ENPV jest większe od 0, zaś wyliczone ERR (EIRR) większe od przyjętej społecznej 

stopy dyskonta (5,5%). Projekt jest akceptowalny społecznie. 

 

 
5.2.2. Wskaźnik B/C 

 

 
Wskaźnik B/C określa relacje pomiędzy wpływami i wypływami. W przypadku, gdy jest mniejszy od 

1 oznacza to, iż wypływy ekonomiczne (koszty) przewyższają wpływy (korzyści). W odwrotnej 

sytuacji (wpływy przewyższają wypływy) wskaźnik jest wyższy od 1. 

B/C = 220 737 087,79zł/ 191 036 494,74 zł 
 
Wyliczony wskaźnik B/C = 1,16 

Wyliczony wskaźnik B/C jest większy od 1. Projekt jest akceptowalny społecznie, gdyż łączne 

korzyści (w okresie referencyjnym) przewyższają łączne koszty. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyliczenie ENPV i ERR oraz B/C. 
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Tabela 65: Analiza ekonomiczna Projektu 

 

 
 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 66: Analiza ekonomiczna Projektu c.d. 

 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Wpływy finansowe ogółem 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 72 090 241,15

Przychody operacyjne ogółem 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53 82 271,53

Dotacja EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 007 969,62

Wypływy finansowe ogółem 4 303 085,52 4 405 777,90 4 510 973,89 4 618 735,80 4 729 127,57 8 042 568,94 4 958 064,51 5 076 745,81 5 198 329,32 8 523 241,72 5 450 494,70 5 581 227,11 5 715 162,91 5 852 383,24

Koszty operacyjne 4 297 288,55 4 399 839,68 4 504 890,89 4 612 504,44 4 722 744,14 4 835 675,45 4 951 365,48 5 069 883,05 5 191 298,75 5 315 684,93 5 443 115,82 5 573 667,52 5 707 418,08 5 844 447,55

Zmiany w kapitale obrotowym 5 796,97 5 938,22 6 082,99 6 231,36 6 383,43 6 539,29 6 699,03 6 862,76 7 030,58 7 202,58 7 378,89 7 559,60 7 744,83 7 934,69

Wydatki odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 354,21 0,00 0,00 0,00 3 200 354,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Nakłady inwestycyjne ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Przepływy pieniężne netto -4 220 813,99 -4 323 506,37 -4 428 702,36 -4 536 464,27 -4 646 856,04 -7 960 297,41 -4 875 792,98 -4 994 474,28 -5 116 057,79 -8 440 970,19 -5 368 223,17 -5 498 955,58 -5 632 891,38 66 237 857,90

A. Korety zewnętrzne o pozycje 2 623 443 2 672 135 2 690 999 2 822 523 2 962 824 3 112 487 3 272 137 3 442 440 3 624 107 3 817 898 4 024 619 4 245 135 4 480 367 4 731 295

Korzyści dla gospodarki regionu 1 903 443 1 952 135 1 970 999 2 102 523 2 242 824 2 392 487 2 552 137 2 722 440 2 904 107 3 097 898 3 304 619 3 525 135 3 760 367 4 011 295

Dodatkowe wynagrodzenia absolwentów 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000

B. Wynagrodzenia ukryte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Korekty fiskalne o pozycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Korekta o Vat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM KOREKTY EKONOMICZNE 2 623 443 2 672 135 2 690 999 2 822 523 2 962 824 3 112 487 3 272 137 3 442 440 3 624 107 3 817 898 4 024 619 4 245 135 4 480 367 4 731 295

KORZYŚCI EKONOMICZNE RAZEM 2 705 715 2 754 407 2 773 271 2 904 795 3 045 095 3 194 758 3 354 408 3 524 711 3 706 379 3 900 169 4 106 891 4 327 407 4 562 638 76 821 536

KOSZTY EKONOMICZNE RAZEM 4 303 086 4 405 778 4 510 974 4 618 736 4 729 128 8 042 569 4 958 065 5 076 746 5 198 329 8 523 242 5 450 495 5 581 227 5 715 163 5 852 383

Skorygowane przepływy pieniężne -1 597 371 -1 651 371 -1 737 703 -1 713 941 -1 684 032 -4 847 811 -1 603 656 -1 552 034 -1 491 950 -4 623 073 -1 343 604 -1 253 820 -1 152 525 70 969 153  
Źródło: Opracowanie własne 
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Opis efektów społecznych inwestycji 

Realizacja Projektu, wskutek kompleksowej modernizacji i rozbudowie Campusu UJK, umożliwi w 

szczególności w zakresie rozwoju systemu edukacyjnego: 

a) bardziej wszechstronny rozwój pracowników naukowych UJK; 

b) szersze i skuteczniejsze podejmowanie przez pracowników UJK badań związanych z 

rozwojem rozmaitych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim; 

c) rozwijanie istniejących i tworzenie nowych form instytucjonalnych współpracy Uczelni z 

jednostkami samorządu i innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 

d) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim; 

e) skuteczniejsze finansowanie badań naukowych UJK z funduszy UE (zwłaszcza programy 

ramowe UE i inne); 

f) uruchomienie w przyszłości nowych specjalności w zakresie nauk przyrodniczych i 

humanistycznych dostosowanych do rynku pracy i gospodarki. 

Realizacja Projektu zaspokoi potrzeby UJK związane z wielkością bazy naukowo – dydaktycznej. 

Kompleksowa rozbudowa i doposażenie infrastruktury Uczelni pozwoli na sprostanie wymogom 

nowoczesnego kształcenia studentów nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków 

obcych.  

W kontekście regionalnym modernizacja i rozbudowa Campusu UJK pośrednio przyczyni się do: 

a) podniesienia konkurencyjności regionu oraz skuteczniejszego, opartego na wiedzy i 

umiejętnościach, tworzenia nowych, stałych miejsc pracy poprzez zwiększenie zdolności 

przedsiębiorstw i podmiotów naukowo-badawczych skuteczniejszej rywalizacji w gospodarce 

Polski; 

b) dynamizacji działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej UJK; 

c) zwiększenia poziomu dostępności do nauki i edukacji; 

d) szerszego podejmowania badań związanych z rozwojem rozmaitych dziedzin życia 

społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim; 

e) rozwijania istniejących i tworzenia nowych form instytucjonalnych współpracy Uczelni z 

podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami z terenu regionu świętokrzyskiego, 

umożliwiających  komercjalizację rezultatów prac naukowych z dziedziny nauk 

przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych; 

f) rozszerzenia działalności stymulującej rozwój przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim; 

g) poprawy spójności regionalnego systemu edukacyjnego poprzez korzystny wpływ na 

wyrównywanie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości studiów z zakresu nauk 

przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w stosunku do innych, znacznie 

bardziej dostępnych, kierunków studiów na Uczelniach Województwa Świętokrzyskiego; 
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h) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim. 

 
W kontekście lokalnym w wyniku realizacji Projektu zauważalne będą następujące korzyści: 

a) stworzenie warunków do międzynarodowej współpracy naukowej UJK, 

b) znaczące zwiększenie jakości kształcenia i prowadzenia działalności badawczej UJK, 

c) poprawa funkcjonowania administracyjnego Uczelni, 

d) usprawnienie zarządzania majątkiem Uczelni, 

e) umożliwienie pełnej integracji Uczelni z systemem edukacji Unii Europejskiej, 

f) stworzenie podstaw rozwoju zaplecza badawczego oraz transferu wiedzy i technologii do 

zastosowań w gospodarce krajowej, 

g) rozszerzenie działalności społeczno - kulturalnej Uczelni (organizacja ogólnodostępnych 

wystaw, wernisaży, koncertów itp.), 

h) zlikwidowanie barier infrastrukturalnych do poszerzenia oferty edukacyjnej, 

i) pełne włączenie się Uczelni w proces budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy, 

j) zwiększenie możliwości wymiany zagranicznej studentów i pracowników naukowo – 

dydaktycznych, 

k) poprawa warunków prowadzenia badań naukowych przez pracowników naukowo –

dydaktycznych i studentów zrzeszonych w kołach naukowych, 

l) znacząca poprawa warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

m) dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do obowiązujących przepisów użytkowych, 

bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnych i ochrony środowiska, 

n) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację i skierowanie ich na cele 

dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia, 

o) bieżąca kontrola i monitoring potrzeb energetycznych i mikroklimatycznych oraz centralne 

sterowanie urządzeniami przesyłowymi i odbiorczymi wraz z wizualizacją zachodzących 

zmian i uzyskiwanych korzyści, przy jednoczesnym wykorzystaniu w dydaktyce, 

p) dostosowanie obiektów Uczelni do dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej jakości 

energetycznej budynków, 

q) poprawa estetyki Campusu, a tym samym poprawa wizerunku Kielc jako stolicy regionu. 

Efekty te przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia weryfikowanej przez komisje 

akredytacyjne, które uwzględniają w swej ocenie - oprócz kadry i programów nauczania – także 

warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, możliwość korzystania z informatycznych zasobów 

wiedzy (dostęp do Internetu i sieci wewnętrznych, nowa siedziba Biblioteki), udział studentów w 

pracach naukowych. Pozwoli to także na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji 

wyższej. Realizacja Projektu znacząco poprawi jakość prowadzenia zajęć ze studentami i prac 
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naukowo-dydaktycznych w obiektach UJK w Kielcach i tym samym wpłynie na  podwyższenie 

poziomu wykształcenia przyszłej elitarnej kadry regionu. Pozwoli także na szybszy rozwój kadry 

naukowo-dydaktycznej, skuteczniejsze nawiązywanie międzynarodowej współpracy badawczej, w 

tym wymianę pracowników i studentów. Podwyższając jakość kształcenia studentów, stymulując 

międzynarodową wymianę studentów oraz kadry naukowej, umożliwiając prowadzenie wspólnych 

(międzynarodowych) badań naukowych, tworząc warunki dla szerokiej współpracy z przemysłem 

regionu, a szczególnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, realizacja Projektu na terenie 

Campusu UJK przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego 

województwa Świętokrzyskiego. Projekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest 

elementem cząstkowym szerokiego programu wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu 

świętokrzyskiego, zwłaszcza obszaru Kielc. Potrzeba wzrostu innowacyjności regionu oraz 

strategiczne wytyczne zostały opracowane w Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa 

Świętokrzyskiego14. Projekt poprzez swój wkład w rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego 

dla badań naukowych i prac badawczych przyczyni się do wzrostu potencjału regionu w sferze 

gospodarczej. Niniejszy Projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące potrzeby sektora 

przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim. Realizacja Projektu przyczyni się do rozszerzenia 

działalności stymulującej rozwój przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego została opracowania przy współudziale Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2004 roku. 
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6. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 

 
6.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU 

 
6.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej Projekt 

 
Beneficjentem Projektu będzie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach. 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach – jako państwowa szkoła wyższa 

(Uczelnia publiczna) – jest państwową osobą prawną działającą w sposób określony w ustawie 

z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym15 oraz w rozporządzeniach 

wykonawczych, jak również w opartym na powyższej ustawie Statucie. Podstawą prawną 

funkcjonowania Uniwersytetu jest ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy 

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach16.  

Beneficjentami bezpośrednimi lub pośrednimi (w sensie jednostek organizacyjnych lub osób 

korzystających z obiektu) będą studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni, 

administracyjni, bibliotekarze i obsługa Uczelni, którzy w wyniku realizacji Projektu będą 

korzystali z powstałej nowej i zmodernizowanej starej infrastruktury dydaktycznej. W wyniku 

realizacji przedmiotowego Projektu Uczelnia stworzy studentom warunki do wszechstronnej 

wymiany międzynarodowej. Pracownicy Uczelni będą mogli realizować program dydaktyczny  

w lepszych i sprzyjających rozwojowi przyszłej kadry warunkach. 

 
Tabela 67: Podstawowe dane o UJK w Kielcach 
1. Forma prawna Uczelnia publiczna 

2. Adres 

 Województwo 

 Powiat 

 Gmina 

 Miejscowość 

 Ulica 

 Nr domu 

 Nr lokalu 

 Kod pocztowy 

 
świętokrzyskie 
Kielce 
Kielce 
Kielce 
Żeromskiego  
5 
- 
25-369 

3. Numer telefonu (41) 349 – 72 - 00 

4. Numer faxu (41) 349 – 72 - 01 

5. Adres poczty elektronicznej Rektor@ujk.edu.pl ; bpm@ujk.edu.pl  

6. Nazwa dokumentu 
rejestrowego i numer 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy 
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
(Dz. U. 2008 nr 39 poz. 227) 

7. NIP 657-02-34-850 

8. REGON 000001407 
Źródło: Dane UJK 

Tabela 68: Dane personalne osoby lub osób prawnie upoważnionych do reprezentowania Zgłaszającego. 

                                                 
15

 Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 
16

 Dz. U. 2008 nr 39 poz. 227 

mailto:Rektor@ujk.edu.pl
mailto:bpm@ujk.edu.pl
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1. Imię i nazwisko Regina Renz 

2. Stanowisko  Rektor 

3. Numer telefonu (41) 349 – 72 - 00 

4. Numer faxu (41) 349 – 72 - 01 

5. Adres poczty elektronicznej Rektor@ujk.kielce.pl 
Źródło: Dane UJK 

Tabela 69: Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu 

1. Imię i nazwisko Barbara Skuza 

2. Stanowisko Kierownik Biura Programów Międzynarodowych 

3. Numer telefonu (41) 349 – 73 - 34 

4. Numer faxu (41) 349 – 73 - 35 

5. Adres poczty elektronicznej bpm@ujk.kielce.pl 
barsku@ujk.kielce.pl 

Źródło: Dane UJK 

 

Organizacja uczelni 

Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są: Wydziały, filie, instytuty, katedry, samodzielne 

zakłady, zakłady, pracownie, jednostki ogólnouniwersyteckie, jednostki międzywydziałowe oraz 

pozawydziałowe, obserwatoria, stacje naukowe, biblioteki, archiwa, ośrodki, muzea, zakłady 

doświadczalne, jednostki administracji oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze. 

Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest wydział, którego zadaniem jest 

tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie 

kadry naukowej. 

W ramach wydziału mogą istnieć jako jednostki organizacyjne: 

1) instytuty, 

2) katedry, 

3) samodzielne zakłady, 

4) zakłady, 

5) pracownie, 

6) inne jednostki, w tym jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze. 

Ogólnouniwersyteckimi jednostkami organizacyjnymi są: 

1) Biblioteka Główna, 

2) Wydawnictwo Uniwersytetu, 

3) Archiwum, 

4) Stacja Monitoringu, 

5) Uniwersyteckie Centrum Informatyczne, 

6) Akademickie Biuro Karier. 

Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi. 

Nauczycielami akademickimi są: 
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1) pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 

a) profesora zwyczajnego, 

b) profesora nadzwyczajnego, 

c) profesora wizytującego, 

d) adiunkta, 

e) asystenta, 

2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 

a) docenta, 

b) starszego wykładowcy, 

c) wykładowcy, 

d) lektora lub instruktora, 

 

Administracja i gospodarka Uniwersytetu 

Administracja Uczelni składa się z: 

1) administracji centralnej działającej na szczeblu centralnym prowadzonej w formie jednostek 

administracyjnych, którymi są działy, biura, sekcje, samodzielne stanowiska pracy lub inne 

jednostki organizacyjne, 

2) administracji wydziałowej, instytutowej, jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych 

oraz pozawydziałowych działającej w jednostkach organizacyjnych Uczelni prowadzących 

działalność podstawową lub pomocniczą. 

Jednostki administracyjne działające w ramach administracji centralnej podległe rektorowi 

i prorektorom zapewniają obsługę: 

1) procesu dydaktycznego, wychowawczego i socjalnego studentów, 

2) procesu naukowo-badawczego, 

3) procesu rozwoju kadra dydaktycznej i współpracy z zagranicą, 

4) spraw z zakresu: 

a) organizacji i zarządzania, 

b) obsługi prawnej i kontroli Uczelni, 

c) zatrudniania pracowników. 

Administracja wydziałowa oraz instytutowa zapewnia obsługę procesu dydaktycznego 

prowadzonego przez wydział oraz obsługę kancelaryjno- sekretarską wydziału lub instytutu. 

Administracja w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych zapewnia obsługę 

kancelaryjno - sekretarską tych jednostek. 
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Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają 

rektorowi są: 

1) Sekretarz rektora, 

2) Sekretariat rektora, 

3) Dział Kadr, 

4) Biuro Organizacyjno-Prawne, 

5) Radca prawny, 

6) Audytor wewnętrzny, 

7) Stanowisko ds. BHP i P.Poż. 

8) Stanowisko ds. Obronnych, 

9) Pełnomocnik rektora ds. informacji niejawnych. 

Jednostką administracyjna działającą w ramach administracji centralnej, która podlega 

prorektorowi ds. ogólnych jest : 

Biuro Programów Międzynarodowych, 

Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają 

prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich są: 

1) Dział Nauczania, 

2) Dział Spraw Studenckich, 

3) Sekcja Promocji i Informacji, 

4) Stanowisko ds. Studenckich Praktyk Zawodowych, 

5) Kierownik Klubu Wspak. 

Jednostką administracyjną działającą w ramach administracji centralnej, która podlega 

prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest : 

1) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Administracja Uniwersytetu zapewnia realizację jej zadań, wykonując czynności 

administracyjne, finansowe, gospodarcze, techniczne i usługowe. Administracją Uniwersytetu 

kieruje kanclerz w zakresie określonym przez ustawę, Statut i Regulamin organizacyjny. 

Działalność administracji Uniwersytetu prowadzona jest zgodnie z zasadami właściwego 

systemu zarządzania jakością, przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu organów i 

pracowników Uniwersytetu do informacji. Jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu są: 

działy, biura, sekcje, samodzielne stanowiska pracy lub inne jednostki organizacyjne na 

szczeblu centralnym (administracja centralna). Strukturę administracji Uniwersytetu, zakres 

działania oraz podporządkowanie jej poszczególnych jednostek organizacyjnych określa 

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu, ustalany przez rektora na wniosek kanclerza. 
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Rysunek 1: Schemat organizacyjny UJK w Kielcach 

 
Źródło: Regulamin organizacyjny UJK Kielce 
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Studia wyższe i studia doktoranckie 

 Uniwersytet prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia 

magisterskie. 

 Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uniwersytet prowadzi studia doktoranckie, 

studia podyplomowe oraz kursy dokształcające. 

 Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić studia 

międzykierunkowe oraz studia w ramach makrokierunków. 

 Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić studia i inne formy 

kształcenia w ramach jednostek międzyuniwersyteckich i jednostek wspólnych, 

utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami oraz innymi podmiotami, w 

szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi. 

 Uniwersytet może prowadzić studia (zajęcia) typu otwartego dla słuchaczy niebędących 

studentami. 

 Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako stacjonarne lub 

niestacjonarne, stosownie do uchwały Senatu Uniwersytetu. 

Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich, 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych 

studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

3) prowadzeniem studiów w języku obcym, 

4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, 

5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

 

Beneficjent posiada odpowiednie doświadczenie wymagane do realizacji niniejszego projektu, o 

czym świadczą zrealizowane w ostatnich latach współfinansowane ze środków publicznych 

inwestycje: 

1. „Budowa domów studenta nr 4 i 5 na osiedlu akademickim przy ul. Śląskiej w Kielcach” 

- zad. 303 w imiennym spisie zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

- okres realizacji w latach 2001-2007, 

- łączna wartość 18,9 mln zł, w tym finansowanie z budżetu państwa 13,1 mln zł; 

2. „Budynek G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego - zadanie nr 1 Campusu 

uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej”: 
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- projekt zrealizowany w ramach ZPORR 2004-2006, działanie 1.3.1 Regionalna 

Infrastruktura Edukacyjna, 

- zad. 054/9 w imiennym spisie zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu MNiSW, 

- łączna wartość 42,7 mln zł, w tym: 

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25,4 mln zł, 

- środki budżetu państwa 8,3 mln zł; 

3. „Przygotowanie budynku A Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii 

Świętokrzyskiej w Kielcach do wymogów p.poż.”: 

- zad. 642 w imiennym spisie zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu MNiSW, 

- okres realizacji w latach 2006-2008, 

- łączna wartość 3,7 mln zł, w tym finansowanie z budżetu państwa 3,5 mln zł. 

 

6.1.2. Opis wdrażania Projektu 

 

STRUKTURA   ZARZĄDZANIA   PROJEKTEM  

W okresie realizacji Projektu do zadań opisanych niniejszym Studium został przewidziany 

zespół w następującym składzie (z podaniem zakresu obowiązków): 

 

Kierownik  Projektu 

- kieruje pracami całego zespołu, 

- opracowuje i nadzoruje plan realizacji Projektu, 

- odpowiada za nadzór merytoryczno-organizacyjny nad właściwą i całościową realizacją 

Projektu,  

- weryfikuje i aprobuje wszystkie przedsięwzięcia związane z realizacją Projektu,  

- koordynuje współpracę zespołu Projektowego z personelem wspomagającym 

zarządzanie i zleceniobiorcami w Projekcie, 

- współpracuje z kierownictwem Uczelni w zakresie realizacji Projektu zgodnie z 

wnioskiem aplikacyjnym oraz finansowania Projektu (w tym m.in. ustalenie 

zabezpieczenia finansowego Projektu zgodnie z umową, zabezpieczenie płynności 

finansowej Projektu, czasowe finansowanie wydatków ze środków Uczelni, finansowanie 

kosztów niekwalifikowalnych), 

- reprezentuje Uczelnię przed Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą, 

- kontroluje prowadzoną przez właściwe służby dokumentację techniczną, organizacyjną, 

prawną i finansową Projektu, 

- zatwierdza wszelkie wydatki związane z realizacją Projektu, 
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- odpowiada i sprawuje  nadzór  nad  rozliczeniem finansowym Projektu, 

- odpowiada i sprawuje nadzór nad przygotowaniem sprawozdań okresowych  

i sprawozdania końcowego, 

- odpowiada za osiągnięcie rezultatów Projektu (wybudowanie obiektu, wyposażenie  

i zasiedlenie przez wskazane we wniosku aplikacyjnym jednostki Uczelni, zakup 

specjalistycznego wyposażenia, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej) 

- odpowiada za monitorowanie i osiągnięcie wskaźników Projektu określonych we wniosku 

aplikacyjnym (rezultat – 5 lat od zakończenia Projektu), 

- odpowiada za archiwizowanie dokumentacji Projektu przez okres wskazany w umowie  

o dofinansowanie 

 

Koordynator ds. dokumentacji i promocji: 

- pełni funkcję asystenta Kierownika Projektu 

- odpowiada za harmonizację dokumentacji Projektowej i jej zgodność z wymogami 

formalnymi, 

- jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów, korespondencji i wewnętrznych 

materiałów kancelaryjnych , 

- opracowuje i aktualizuje systemu obiegu dokumentów na potrzeby Projektu, 

- czuwa nad obiegiem, prawidłowym przechowywaniem i terminowanym przekazywaniem 

dokumentów, 

- przechowuje następującą dokumentację Projektu - wniosek aplikacyjny, umowę  

o dofinansowanie Projektu, aneksy do umowy, korespondencję z IP zgodnie  

z postanowieniami umowy,  

- odpowiada za przygotowywanie formularza wniosków o prefinansowanie wydatków  

w ramach Projektu, 

- zabezpiecza archiwizowanie dokumentacji Projektu od zakończenia realizacji Projektu 

do terminu wyznaczonego w umowie o dofinansowanie. 

- koordynuje promocję Projektu oraz dba o jej zgodność z wytycznymi IP, 

- przygotowuje i aktualizuje materiały prezentowane na stronie internetowej Projektu 

- współpracuje przy przygotowaniu wniosku o płatność 

- dba o komunikację pomiędzy członkami Zespołu Projektowego, 

 

Główny specjalista ds. administracyjnych: 

- prowadzi bieżącą współpracę z Instytucją Pośredniczącą w zakresie Projektu 

(przekazywanie dokumentów, monitorowanie zmian w Projekcie) 
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- przygotowuje we współpracy z zespołem Projektowym obowiązkowe sprawozdania  

z realizacji Projektu i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, 

- współpracuje z instytucjami sprawującymi kontrolę i audyt Projektu,  

- współpracuje z instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi w realizacji Projektu, 

- dba o zgodność dokumentacji Projektu z wymogami merytorycznymi 

- nadzoruje zakup wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i aparatury dydaktyczno-

naukowej  

- Dba o przestrzeganie limitu wydatków zgodnie z budżetem Projektu, 

- Potwierdza kwoty planowanych do poniesienia wydatków z podziałem na zadania  

i kategorie 

- potwierdza kwalifikowalność kosztów oraz kwotę wydatków kwalifikowanych w Projekcie  

 

Główny specjalista ds. zamówień publicznych  

- odpowiada za stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w działaniach 

związanych z realizacją Projektu, 

- organizuje zakupy towarów i usług koniecznych do realizacji Projektu zgodnie z ustawą 

prawo zamówień publicznych, 

- prowadzi kompleksową obsługę przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych, 

- zawiera umowy z kontrahentami – dostawcami towarów i usług, 

- nędzuje formalnie kontrakty pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z zapisami 

stosownych umów, 

- archiwizuje dokumentację przetargową Projektu, w tym umowy z kontrahentami. 

 

Główny specjalista ds. finansowych 

- koordynuje realizację budżetu Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, 

- przygotowuje wniosek o płatność do IP (we współpracy z koordynatorem ds. 

dokumentacji  

i promocji oraz Głównym Specjalistą ds. księgowości)  

- inicjuje przygotowanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu 

- odpowiada za monitorowanie stanu konta Projektu,  

- dba o terminowość zobowiązań zaciągniętych w ramach Projektu,  

- dba o przestrzeganie harmonogramu wydatków zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, 

- prowadzi kontrolę formalno-rachunkową wszelkiej dokumentacji finansowo-ksiegowej  

z wyłączeniem list płac 
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Główny specjalista ds. księgowości 

- dba o prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu, w tym kont 

analitycznych i syntetycznych, 

- prowadzi ewidencję dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa), które stanowią podstawę do poniesienia wydatków, 

- prowadzi ewidencję księgową wyciągów bankowych oraz je archiwizuje, 

- dba o prawidłowość dokumentów ewidencji majątku (RW-PNU, OT) 

- odpowiada za prawidłowość księgowania wydatków, w tym wynagrodzeń, 

- tworzy niezbędne zestawienia i współpracuje przy tworzeniu wniosku o płatność, 

- przeprowadza rozliczenie końcowe całości inwestycji 

 

Dyrektor  ds.  realizacji inwestycji 

- prowadzi realizację wszelkich działań związanych z budową nowych obiektów, 

- współpracuje z biurami Projektu i użytkownikami nowopowstających obiektów, 

- odpowiada za uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji związanych z 

odbiorem obiektów,  

- sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją rzeczową budowy obiektów w szczególności  

w zakresie zgodności z dokumentacją techniczno-Projektowa i umową zawartą  

z wykonawcą robót budowlanych,  

- zatwierdza pod względem merytorycznym wydatki związane z budową obiektów, 

- współpracuje z instytucjami uprawnionymi do kontroli i nadzorowania budowy, 

- nadzoruje i koordynuje pracę inspektorów budowlanych wewnętrznych (pracowników 

inwestora) oraz zewnętrznych (zleceniobiorców) 

- dba o zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 

- współpracuje z głównym specjalistą ds. księgowości w zakresie niezbędnym do 

zamknięcia inwestycji 

 

Koordynator IT 

- odpowiada za wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach rozbudowy 

infrastruktury teleinformatycznej Uczelni 

- odpowiada za wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach zakupu 

dedykowanej aplikacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego (System Obsługi 

Administracji wraz z Systemem Obsługi Dziekanatów) 

- pełni nadzór merytoryczny nad dokumentacją techniczną związaną z rozbudową 

infrastruktury teleinformatycznej, 
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- odpowiada za uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji związanych  

z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej,  

- sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją rzeczową rozbudowy infrastruktury 

teleinformatycznej,  

- zatwierdza pod względem merytorycznym wydatki związane z rozbudową infrastruktury 

teleinformatycznej oraz ZSI, 

- nadzoruje inspektorów IT wewnętrznych (pracowników inwestora) oraz zewnętrznych 

(zleceniobiorców) 

Przedstawiony model zarządzania Projektem daje gwarancje pełnej koordynacji służb 

uczestniczących w realizacji, szybki czas reakcji na zdarzenia, stały monitoring i kontrolę, 

bieżące generowanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dla potrzeb instytucji 

zewnętrznych, sprawny przepływ informacji. 
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Tabela 70: SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PROJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierownik Projektu 

Władze 

UJK 

Główny Specjalista ds. 

zamówień publicznych 

Główny Specjalista ds. 

finansowych 

Główny Specjalista ds. 

księgowości 

Koordynator  IT Dyrektor ds. realizacji 

inwestycji 

Nadzór 

budowlany 

wewnętrzny 

Nadzór IT 

wewnętrzny 

Nadzór IT 

zewnętrzny 

 
Nadzór 

budowlany 

zewnętrzny 

PERSONEL 

WSPOMAGAJACY 

ZARZĄDZANIE 

ZESPÓŁ 

ZARZĄDZAJĄCY 

NADZORY 

Główny Specjalista ds. 

administracyjnych 

Koordynator ds. 

dokumentacji i promocji 

Główny Specjalista. 

ds. płac 

Prawnik 

WYKONAWCY 

Użytkownicy 

kluczowi 
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PERSONEL WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE 

 

Radca prawny: 

- przygotowuje umowy z wykonawcami robót, dostaw i usług koniecznych do realizacji 

Projektu, umowy przygotowuje we współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych, 

- odpowiada za przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z prawem krajowym i 

procedurami UE dot. funduszy strukturalnych. 

- monitoruje i informuje Kierownika Projektu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym 

oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień. 

 

Główny specjalista ds. płac: 

- odpowiada za prawidłowość wypłat wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego 

- odpowiada za wypłaty wynagrodzeń zleceniobiorców w ramach umów cywilnoprawnych 

- asystuje przy tworzeniu wniosku o płatność w rozliczania zakresie wynagrodzeń 

 

Użytkownicy kluczowi: 

-        monitorują postęp prac budowlano – montażowych i funkcjonalność budynków w 

odniesieniu do zakresu użytkowania, 

-         uczestniczą w odbiorze i przekazaniu do użytkowania budynków,  

-         zatwierdzają merytorycznie wykaz sprzętu i wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy do 

celów administracyjnych itp.)dla nowobudowanych obiektów, 

-         odpowiadają za sformułowanie wykazu aparatury i sprzętu specjalistycznego zakupionego 

w ramach Projektu, 

-          uczestniczą w przetargu na zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do budynku, 

-          dokonują odbiorów sprzętu i aparatury dydaktyczno-naukowej. 

 

Zespół ten, w miarę potrzeb, może być wspomagany przez innych pracowników Uniwersytetu, 

których zaangażowanie konieczne będzie do realizacji projektu z racji pełnionych obowiązków 

zawodowych. 
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SYSTEM PROCEDURALNY 

ZASADY RELIZACJI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 

Regulamin wynagradzania 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach jako uczelnia 

publiczna posiada uregulowany system wynagradzania pracowników, który wynika z 

następujących dokumentów: 

1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 

wraz z późn. zm.) 

2. Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 

obowiązującego od dnia 27 marca 2008 roku wraz z późn. zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1852 wraz z późn. 

zm.) 

4. Zarządzenia Nr 70/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w 

Kielcach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w 

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

5. Uchwały Nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i 

zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż 

dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za 

pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów 

finansowanych z programów ramowych  Unii Europejskiej i innych programów 

międzynarodowych (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 i art. 151 ust.8  ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 

21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach). 

6. Innych uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora regulujących m.in. przyznawanie nagród. 

Obieg dokumentów: 

Obieg dokumentów w Projekcie zgodny będzie z przyjętym obiegiem w Uniwersytecie 

(Zarządzenie Nr 17 /2007 Rektora z dnia 5 czerwca  2007 roku) na podstawie załącznika o nazwie 

„Instrukcja obiegu dokumentów dotyczących Projektów współfinansowanych z funduszy 

europejskich”. 
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Ponadto obieg dokumentów zgodny jest z wytycznymi kwalifikowalności w ramach PO RPW 2007-

2013.  

Zgodnie z funkcjonującym obiegiem fakturę lub inny równoważny dokument stanowiący podstawę 

do zapłaty za towar/usługę opisuje się w sposób następujący: 

1. Wszelkie dokumenty wpływają do Biura Projektu i są przyjmowane przez Koordynator ds. 

dokumentacji i promocji. Poprawność dokumentacji (w tym faktur) jest konsultowana z 

Głównym Specjalistą ds. księgowości.  

2. Opisu pod względem merytorycznym dokonuje pracownik odpowiedzialny za zakup lub 

wykonanie usługi (prace Projektowe i budowlane – kierownik Działu Techniczno-budowlanego, 

aparatura dydaktyczno-naukowa – Dyrektor Instytutu,. Każdorazowo zgodność potwierdza 

analogicznie Dyrektor ds. realizacji inwestycji lub Dziekan w zależności od sprawy. Opisu kosztów 

zarządzania i ogólnych oraz promocji dokonuje Koordynator ds. dokumentacji i promocji (nie 

wymaga potwierdzenia). 

3. Następnie dokonywana jest identyfikacja przynależności wydatku do Projektu, co poświadcza 

Kierownik Projektu. 

4. Kolejny opisuje Główny specjalista ds. administracyjnych poświadczając kwotę wydatku 

kwalifikowanego i źródło finansowania 

5. Opisu potwierdzającego zgodność wydatku z PZP dokonuje Główny Specjalista ds. zamówień 

publicznych 

6. Wydatek pod względem formalno-rachunkowym oraz przynależności do kategorii wydatków 

potwierdza Główny Specjalista ds. finansowych 

7. Następnie do realizacji zatwierdzają Kwestor i Kanclerz. 

8. Po dokonaniu zapłaty przez Dział Finansowy dokument jest księgowany przez Głównego 

Specjalistę ds. księgowości. 

Zasady ogólne: 

Merytoryczny nadzór nad Projektem pełnią władze Uczelni – Rektor, Prorektor ds. ogólnych oraz 

Kanclerz. Rektor powołuje Kierownika Projektu, który jest pełnomocnikiem w zakresie 

przygotowania i realizacji inwestycji. Dla wsparcia Kierownika powołany zostaje Zespół 

Zarządzający. 

Kierownik proponuje stanowiska i obsadę Zespołu, który zostaje powołany przez Rektora. Objecie 

stanowiska w ZZ opiera się na oddelegowaniu części etatu adekwatnej do wykonywanych w 

projekcie czynności (i finansowany w takim samym stopniu z Projektu). 

Zespół Zarządzający z kierownikiem na czele zajmuje się pełna obsługą inwestycji włącznie  

z rozliczeniem Projektu w ramach PO RPW. 
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Funkcjonowanie Zespołu Zarządzającego Projektem (II etap Projektu) zostało podzielone na 

analogicznie do czasu trwania Przygotowania Projektu (I etap – zatrudnienie w okresie 01.07.2008 

– 31.10.2009 r.) oraz Realizacji Projektu (III etap - – zatrudnienie w okresie 01.11.2009 – 

31.12.2013 r.).  

W okresie przygotowania Projektu powołany Zespół Zarządzający (Zespół Przygotowujący Projekt) 

obejmuje osoby pełniących następujące funkcje: 

Kierownik, Asystent kierownika, Koordynator ds. administracyjnych, Dyrektor ds. technicznych, 

Specjalista ds. zamówień publicznych, Radca Prawny, koordynator  ds.  finansowych, koordynator  

ds.  infrastruktury teleinformatycznej. 

W okresie realizacji Projektu powołany zostanie Zespół Zarządzający (Zespół Realizujący Projekt), 

który obejmie osoby pełniących następujące funkcje: 

Kierownik, Koordynator ds. dokumentacji i promocji, Główny Specjalista ds. administracyjnych, 

Dyrektor ds. realizacji inwestycji, Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, Główny 

Specjalista  ds.  finansowych, Główny Specjalista ds. księgowości, Koordynator IT. 

Dla wsparcia ZZ Rektor w trakcie Realizacji Projektu oddelegowuje czasowo innych pracowników 

Uczelni jako Personel Wspomagający Zarządzanie Projektu. Dla przykładu mogą być to Główny 

specjalista ds. płac, Radca prawny oraz użytkownicy kluczowi (w miarę postępu prac). Personel 

Wspomagający Zarządzanie Projektu finansowany jest częściowo ze środków Projektu, a 

częściowo ze środków Uniwersytetu. 

Pracownicy oddelegowani do pełnienia funkcji wyznaczonej w Projekcie zatrudnieni są w 

Uniwersytecie na stanowiska zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 

innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 

2006 nr 251 poz. 1852 wraz z późn. zm.).  

Punkty kontrolne realizacji Projektu ustalone są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu. 

Pośrednie punkty kontrolne ustalono na zakończenie każdego kwartału, który stanowi również 

okres sprawozdawczo - rozliczeniowy. Bezpośrednie punkty kontrolne ustanowione będą po 

zakończeniu każdego kontraktu i zadania w Projekcie i służyć będą monitorowaniu wskaźników.  

Formalnie odbiorów zadań inwestycyjnych dokonywać będą inspektorzy nadzoru budowlanego 

(Dział Techniczno-Budowlany). Odbiór wyposażenia nastąpi w momencie przyjęcia składnika 

majątku do ewidencji (RW-PNU, OT)  potwierdzone przez Kierownika Obiektu. 

Wykonanie usług (w tym ZSI oraz IT) opierać się będzie na protokołach odbioru wystawianych 

przez oddelegowanych pracowników (inspektorów lub specjalistów).  

Formalnym warunkiem odbioru prac jest ich zgodność z podpisana umową pomiędzy UJK a 

Wykonawcą a także staranność wykonania prac/usługi/dzieła. Umowy sporządza Dział Zamówień 
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publicznych przy asyście Radcy Prawnego, a zgodność weryfikują wyznaczeni w umowie (lub 

właściwi dla jednostki) przedstawiciele.   

Jedyną instytucją, która bierze udział w inwestycji jest Uniwersytet. 

Biuro Projektu umiejscowione jest w ramach Biura Programów Międzynarodowych. 

 

Tabela 71: Harmonogram przygotowania Projektu 

L.p. Etapy / Zadania / Kontrakty Czas trwania 

1 2 3 

I. ETAP I. Przygotowanie projektu 01.01.2007-30.10.2009 r. 

1. 
Zadanie 1. Koncepcja architektoniczne Campusu 

uczelnianego 
 

2. 
Zadanie 2. Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa 
 

3. 
Zadanie 3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z 

załącznikami 
 

II. ETAP II. Zarządzanie projektem 
01.07.2008-31.10.2009 r. (Przygotowanie Projektu) 

01.11.2009–31.12.2013 r. (Realizacja Projektu) 

1. Zadanie 1. Koszty osobowe  

2. 

Zadanie 2.. Zakup sprzętu i oprogramowania 

komputerowego wspomagającego zarządzanie 

projektem 

 

3. 
Zadanie 3. Pozostałe koszty związane z realizacją 

projektu 
 

III. ETAP III. Realizacja projektu 14.07.2008–31.12.2013 r. 

1. Zadanie 1. Budowa nowych obiektów  

2. 
Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego 
 

3. 
Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia dla nowowybudowanych obiektów 
 

4. 
Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktyczno-

naukowej i sprzętu specjalistycznego 
 

5. 
Zadanie 5. Zakup systemu informatycznego 

wspomagającego zarządzanie uczelnią 
 

6. Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej  

7. Zadanie 7. Promocja projektu  

Źródło: Dane UJK 
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Promocja Projektu: 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach deklaruje, że na 

każdym etapie działań związanych z realizacją projektu pn. ”Rozbudowa infrastruktury 

dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II 

etap budowy Campusu Uczelnianego” prowadzone będą działania promocyjne mające na celu:  

- zwiększenie świadomości społeczeństwa o udziale finansowym Unii Europejskiej w realizacji 

zadania 

- stworzenie pozytywnego wizerunku inwestycji wśród społeczności regionu świętokrzyskiego oraz 

województw objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej  

- dotarcie z informacją o działaniach w ramach PO RPW do mieszkańców pozostałych regionów 

Polski 

- skuteczne informowanie o postępie w realizacji projektu 

 

Grupą docelową do której będą kierowane działania promocyjne będą nie tylko bezpośredni 

Beneficjenci projektu (pracownicy Uniwersytetu, studenci, przedsiębiorcy), ale także społeczność 

regionalna oraz mieszkańcy obszaru Polski Wschodniej i pozostałych regionów Polski. 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działań promocyjnych będzie koordynator ds. 

dokumentacji i promocji. 

Wszelkie działania promocyjne będą realizowane zgodnie z zapisami następujących dokumentów: 

 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach polityki rozwoju art. 35 ust. 3 pkt. J; 

 Wytycznych szczegółowych dotyczących „Informacji i promocji dla okresu programowania 

2007-2013”.  

 Planu komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

 Zasad promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój polski Wschodniej 

2007-2013 

Zgodnie z zasadą, że każdy z produktów projektów realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z funduszów Unii Europejskiej musi zawierać wyraźne wskazanie źródeł 

finansowania, na wszystkich sprzętach zakupionych w ramach przedmiotowego projektu 

umieszczone zostaną informacje w postaci naklejek, spełniające wymogi informacji i promocji w 
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rozumieniu powyższych dokumentów. Ponadto we wszystkich nowo wybudowanych obiektach, 

umieszczone zostaną tablice informacyjno - promocyjne.  

 
Działania promocyjne poza oznaczeniem elementów inwestycji współfinansowanych ze środków 

EFRR przy pomocy tablic informacyjnych i pamiątkowych, a także naklejek  obejmować będą 

również: 

 umieszczenie informacji o realizacji inwestycji na stronach internetowych obu Uczelni, 

 zamieszczenie w mediach lokalnych oraz na innego rodzaju nośnikach informacji o 

realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

 opublikowanie broszur i ulotek (materiałów informacyjnych) informujących  

o projekcie, jego celach, źródłach finansowania i korzyściach jakie projekt przyniesie 

dla regionu, 

 organizację 4 konferencji połączonych z sympozjum promujących wykorzystanie 

funduszy strukturalnych oraz powstałej infrastruktury w ramach PO Rozwój Polski 

Wschodniej.  

 
Tabela 72: Działania promocyjne w ramach projektu 

Kontrakt 1. Tablice informacyjne i 
materiały promocyjne             110 000,00 zł  

Opracowanie koncepcji graficznej                 10 000,00 zł  

Zakup bannerów i tablic informacyjnych                 70 000,00 zł  

Materiały informacyjno-promocyjne                 30 000,00 zł  

Kontrakt 2. Kampania medialna             230 000,00 zł  

Reklama w portalach internetowych                 20 000,00 zł  

Reklama w prasie                 10 000,00 zł  

Reklama w radio                 20 000,00 zł  

Billboardy, city-light’y                 80 000,00 zł  

Reklama na autobusach               100 000,00 zł  

Kontrakt 3. Konferencje informacyjne             160 000,00 zł  

Konferencja połączona z sympozjum (4 
konferencje – 1 konferencja /rok)               160 000,00 zł  

RAZEM             500 000,00 zł  

 

Źródło: Opracowanie Biuro Programów Międzynarodowych UJK 
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W toku realizacji projektu planujemy zawrzeć ok. 56 kontraktów z podmiotami zewnętrznymi 

wybranymi zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych. Dotychczas przeprowadzone 

postępowania, 23 zakończone i 1 w toku, zestawione zostały w tabeli 73 A. W dalszej realizacji 

planujemy 35 kontraktów: 4 dotyczące robót budowlano-montażowych – przetargi nieograniczone, 

17 na zakup i montaż wyposażenia – przetargi nieograniczone, 14 na usługi dotyczące 

projektowania, nadzoru inwestorskiego, wdrożenia ZSI i promocji projektu – przetargi 

nieograniczone, zmówienia z wolnej ręki (Tabela 73B) 

 
Tabela 73 A: Zestawienie kontraktów/postępowań przetargowych Projektu (stan na dz. 25 września 2009 r.) 

Lp Przedmiot zamówienia;  
miejsce (BZP-Biuletyn Zamówień 
Publicznych, DzUS-Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej),  
data i numer  ogłoszenia o 
zamówieniu  

Tryb Data                     
rozstrzygni
ęcia 
przetargu 

Data 
podpisania 
kontraktu 

Informacje    o 
wykonawcach 

1 Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
inwestycji pn. „Budowa budynku „G” 
Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego” - BZP 19.12.2003r. 
nr 188 poz. 80858 

Z wolnej ręki – 
art. 67 ust.1 

23.03.2004r 19.08.2004r. PPiP 
Pracownia 
Projektowa 
Janusz 
Pachowski; 
Izabelin                   
ul. 
Prądzyńskiego 
5 

2 Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej – konkurs 
– BZP nr 214 z dnia 19.08.2006r. 
poz. 42101 

Z wolnej ręki – 
art. 67 ust.1 
pkt 2 pzp 

12.12.2006r 11.02.2008r. Szumielewicz, 
Sobczyk, 
Ciechan – 
Architekci 
Sp.Partner -ska 
Bolechowice 
ul.Gajowa 3;  

3 Wykonanie projektu stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz elewacji budynku 
WMP; BZP, 03.07.2007r. nr 133662-
2007 

Przetarg 
ograniczony 

04.09.2007r
. 

26.09.2007r. „BM art.Projekt” 
Dariusz 
Chiberski; Kiel- 
ce, ul. 
Warszawska 34 

4 Opracowanie studium wykonalności Z wolnej ręki – 
art.4 ust8 pzp 

n/d 18.12.2007r. E. Wrzałka 
Kielce, 
ul.Grena-dierów 
27a; J. Sierak 
Reguły  ul. 
Kuchy 7; R. 
Górniak  
Warszawa   
ul. Radiowa 
1/107 

5 Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej BG + 
UCD 
DzUS 26.02.2008r. nr 2008/S-39-
054303 

Przetarg 
nieograniczony 

21.05.2008r
. 

1.08.2008r. Pracownia 
Projektowa 
PPiP  J. 
Pachowski – 
Izabelin, ul. 
Prądzyńskiego 
5 
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6 Wyposażenie pracowni w Instytucie 
Chemii Dz.U.S 12.05.2008r. nr 
2008/S 91-123384 

Przetarg 
nieograniczony 

01.07.2008r
. 

14.07.2008r. „Witko” Sp. z 
o.o.  
al. Piłsudskiego 
143; Łódź 

7 Wykonanie dokumentacji 
projektowej modernizacji 
(usprawnienia) instalacji wentylacji 
mechanicznej  - BZP 11.08.2008r. nr 
187001-2008 

Przetarg 
nieograniczony 

1.09.2008r. 09.09.2008r. Biuro Obsługi 
Inwestycji 
Robert Rydz  
Kielce  ul. 
Cedzyńska 20B 

8 Wykonanie dokumentacji 
projektowej na remont pomieszczeń 
w budynku Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego – BZP 10.09.2008r. 
nr 211041-2008 

Przetarg 
nieograniczony 

22.09.2008r
. 

15.10.2008r. Biuro Obsługi 
Inwestycji 
Robert Rydz 
Kielce ul. 
Cedzyńska 20B 

9 Pełnienie funkcji kierownika projektu  
BZP 23.10.2008r. nr 282371-2008 

Przetarg 
nieograniczony 

13.11.2008r
. 

21.11.2008r. Mieczysław 
Poborski Kielce 
ul Jaworskiego 
2J 

10 Aktualizacja kosztorysów 
inwestorskich dot.budowy II etapu 
budynku „G” 

Z wolnej ręki – 
art. 4 ust.8 

n/d 28.04.2009r. „PPiP”  
Pracownia 
Projektowa 
Janusz 
Pachowski , 
Izabelin ul. 
Prądzyńskiego 
5 

11 Opracowanie koncepcji rozbudowy 
struktury teleinformatycznej  

Z wolnej ręki – 
art.4 ust.8 

n/d  Z.Chrapek, 
O.Kalińska, 
A.Opoka 

12 Opracowanie założeń do projektu 
wykonawczego IT 

Z wolnej ręki – 
art.4 ust.8  

n/d 25.05.2009r. „i!” Sp. z o.o. 
Kraków ul. 
Traugutta 18/2 

13 Dostawa komputerów (zespół 
zarządzający)  ogłoszenie o 
zamówieniu ukazało się w BZP 
24.10.2008r. nr 283641-2008 

Przetarg 
nieograniczony 

13.11.2008r
. 

8.12.2008r. „MaN Complex” 
Kielce, ul. 
Przyborowskieg
o 4/1 

14 
- 
17 

Dostawa urządzeń do laboratoriów 
SZOiKŚ ogłoszenie o zamówieniu 
ukazało się w BZP  

1) 4.03.2008r. nr 43546-2008 
podział zamówienia na części 

2) 2.12.2008R. NR 253626 
3) 23.01.2009r. nr 8392-2009 

 

Przetarg 
nieograniczony 

1) 
1.03.2008r. 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
23.12.2008r 
3) 
4.03.2009r. 

1)28.04.2008 
   7.05.2008r. 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
19.01.2009r. 
3) 
25.03.2009r. 

1)„Witko” Sp. z 
o.o. Łódź 
art.Piłsudskiego 
143, „Alchem 
Grupa” Sp. z 
o.o. Bielsko-
Biała ul. 
Kasprowicza 
9/2 
2) „Alchem 
Grupa” Sp. z 
o.o. j/w 
3) „CS-Creative 
Solutions” 
Warszawa ul. 
Konstruktorska 
4  

18 Dostawa komputerów (Instytut 
Matematyki) Dz.U.S z 
dn.17.01.2009r. nr 2009/S 11-
014740 

Przetarg 
nieograniczony 

2.03.2009r. 25.03.2009r. „MaN Complex” 
Kielce, ul. 
Przyborowskieg
o 4/1 
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19 Dostawa komputerów (laboratoria w 
Instytucie Fizyki) Dz.U.S Z 
dn.3.02.2009r.   
nr 2009/S 22-031387 

Przetarg 
nieograniczony 

9.04.2009r. 15.07.2009r. „MaN Complex” 
Kielce, ul. 
Przyborowskieg
o 4/1 

20 Dostawa komputerów (zespół 
zarządzający) Dz.U.S  8.05.2009r. 
nr 2009/S 88-126954 

Przetarg 
nieograniczony 

14.07.2009r
. 

4.08.2009r. „MaN Complex” 
Kielce, ul 
Przybo- 
rowskiego 4/1 

21 Dostawa wyposażenia Laboratorium 
podstaw elektrotechniki BZP  

Zamówienie z 
wolnej ręki – 
art.67 ust.1 
pkt.4 

14.08.2009r
. 

11.09.2009r. „MaN Complex” 
Kielce, ul. 
Przyborowskieg
o4/1 

22 Dostawa wagi analitycznej  
ogłoszenie o zamówieniu ukazało 
się w BZP 19.08.2009r. nr 135927-
2009 

Przetarg 
nieograniczony 

8.09.2009r. 20.09.2009r. Radwag -  Wagi 
Elektroniczne ; 
Radom ul. 
Bracka 26B/m1 

23 Dostawa detektora UV-VIS wraz z 
rejestratorem BZP  9.09.2009r. nr 
151687-2009 

Przetarg 
nieograniczony 

22.09.2009r - „Donserv” 
Warszawa               
ul. Globusowa 
38 

24 Budowa II etapu budynku 
dydaktycznego „G” Dz. U. S z dn. 
6.08.2009r.  nr 2009/S 149-218095 

Przetarg 
ograniczony 

Postępowanie  w  toku 

Źródło: Opracowanie Dział Zamówień Publicznych UJK 
 
Tabela 73B: Plan zamówień publicznych w ramach Projektu 

Przedmiot zamówienia 
Termin ukazania 
się ogłoszenia 
(planowany) 

Ilość 
planowanych 
kontraktów 

Forma przetargu 

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie  
ZSI 

Listopad 2009r. 1 Przetarg nieograniczony 

Budowa CJO i BG+UCD Styczeń 2010 1 Przetarg nieograniczony 

Wykonanie elewacji WMP  Marzec 2010 1 Przetarg nieograniczony 

Wykonanie wentylacji WMP oraz 
remont sal dydaktycznych 

Kwiecień 2010 1 Przetarg nieograniczony 

Nadzór budowlany - BG+UCD, 
CJO, WMP 

Styczeń 2010 – 
Marzec 2011 

3 Przetarg nieograniczony 

Zakup wyposażenia do CJO : 
meble 
 sprzęt elektroniczny 

Marzec 2012 3 Przetarg nieograniczony 

Zakup wyposażenia do BG: meble 
Sprzęt elektroniczny 

Luty 2012 3 
 
 

Przetarg nieograniczony 

Zakup wyposażenia do UCD 
Meble 
Sprzęt elektroniczny 

Luty 2012 3 Przetarg nieograniczony 

Zakup wyposażenia do bud. G: 
Meble 
Sprzęt elektroniczny 

Marzec 2011 3 Przetarg nieograniczony 

Infrastruktura IT: 
1) Projektowanie 
2) Zakup i montaż 

1) kwiecień 2010 
2) listopad 2011 

2 Przetarg nieograniczony 
 

Promocja projektu Luty 2010 do 
grudzień 2012 

10 Przetarg nieograniczony, 
zamówienie z wolnej ręki 

Źródło: Opracowanie Dział Zamówień Publicznych UJK 
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6.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie Projektu 

 

 

Wszystkie osoby zaangażowane w realizację Projektu są pracownikami Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach a ich wynagrodzenie 

finansowane są ze środków własnych Uczelni, zabezpieczonych w rocznych planach finansowych. 

Na czas realizacji projektu pracownicy otrzymają częściowe oddelegowanie do zadań związanych 

z przygotowaniem i wdrożeniem Projektu.  

Zgodnie z budżetem Projektu koszty zarządzania Projektem w latach 2007-2013 będą 

współfinansowane ze środków EFRR i budżetu państwa w części odpowiadającej oddelegowaniu 

pracownika. Wysokość wynagradzania pracownika wynika z regulaminu wynagradzania przyjętego 

w Uniwersytecie. Koszty wynagradzania zawierają wynagrodzenie brutto pracownika wraz z 

obowiązkowymi składkami (w tym pracodawcy) oraz 13 pensje. 

Planowane oddelegowanie pracowników oraz koszt zatrudnienia w Projekcie obrazują poniższe 

tabele.  

Zespół Zarządzający  - przygotowanie Projektu 

LP Stanowisko w PROJEKCIE 

Planowane 
oddelegowanie 

etatu do 
Projektu  

Planowany 
średniomiesięczny 

koszt zatrudnienia w 
ramach Projektu 
(wraz z kosztami 

pracodawcy) 

Planowany czas 
pracy przy 
Projekcie 

1 Kierownik Projektu Umowa zlecenie 7200 VII 2008 - X 2009 

 
2 

Asystent kierownika 
60% 3200 VII 2008 - II 2009 

100% 4580 III 2009 - X 2009 

3 Koordynator ds. administracyjnych 60% 5120 VII 2008 - X 2009 

4 Koordynator ds. finansowych 50% 4030 II 2009 - X 2009 

5 
Specjalista ds. zamówień 
publicznych 

40% 3350 VII 2008 - X 2009 

6 
Koordynator ds. Infrastruktury 
Teleinformatycznej 

60% 5650 IV 2009 - X 2009 

7 Dyrektor ds. technicznych 40% 2750 VII 2008 - X 2009 

8 Prawnik 40% 3250 VII 2008 - X 2009 
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Zespół Zarządzający  - rzeczowa realizacja Projektu 

LP 
Stanowisko w 
PROJEKCIE 

Planowane oddelegowanie 
etatu do Projektu 

Planowany 
średniomiesięczny 
koszt zatrudnienia 
w ramach Projektu 
(wraz z kosztami 

pracodawcy) 

Planowany czas 
pracy przy 
Projekcie 

1 Kierownik Projektu 
Umowa o pracę - Dodatek do 

wynagrodzenia 
7200 X 2009 - XII 2013 

2 
Koordynator ds. 
dokumentacji i promocji 

80% 5650 X 2009 - XII 2013 

3 
Główny specjalista ds. 
administracyjnych 

60% 5220 X 2009 - XII 2013 

4 
Główny specjalista ds. 
finansowych 

50% 4670 X 2009 - XII 2013 

5 
Główny specjalista ds. 
zamówień publicznych 

50% 4750 X 2009 - XII 2013 

6 Koordynator IT 50% 5140 X 2009 - XII 2013 

7 
Dyrektor ds. realizacji 
inwestycji budowlanych 

50% 6300 X 2009 - XII 2013 

8 
Starszy specjalista ds. 
księgowości 

50% 4430 X 2009 - XII 2013 

Środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń zabezpieczono w odpowiednich 

wysokościach w budżecie Projektu . 
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6.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATOW PROJEKTU 

 
6.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji 

 
Wybudowane obiekty będą własnością Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zostaną do nich  

przeniesione jednostki organizacyjne Uczelni. Przedstawiony Projekt będzie funkcjonował w 

okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od decyzji o dofinansowaniu nie zostaną 

wprowadzone żadne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W 

perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i wymagania norm obowiązujących w Unii 

Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte 

podczas Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie 

 z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.  

Uczelnia posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu. Inwestycja nie 

ma charakteru komercyjnego i w związku z tym w okresie eksploatacyjnym nie będzie 

generowała dodatkowych przychodów. Z tego punktu widzenia sytuacja finansowa 

wnioskodawcy po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie radykalnym zmianom. Koszty 

związane z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury oraz sprzętu pokrywać będzie 

Uczelnia. Funkcjonowanie budynków będzie finansowane ze środków dotacji Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpłatności za studia niestacjonarne i inne formy 

kształcenia. Planuje się, że w ramach eksploatacji sprzętu oraz infrastruktury będą 

dokonywane inwestycje odtworzeniowe. 

Sposób zarządzania i eksploatacja majątku będzie odbywało się na dotychczas 

obowiązujących w Uczelni zasadach, tzn. wewnętrzne jednostki organizacyjne zasiedlające 

obiekty będą nimi zarządzały i finansowały ich utrzymanie. 

Trwałość prawna i organizacyjna Projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek 

przesłanek ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji 

podmiotowej wnioskodawcy.  

 
6.2.2. Utrzymanie rezultatów Projektu 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie funkcjonować w okresie 

długoterminowym, w ciągu 5 lat od decyzji o dofinansowaniu nie zostaną wprowadzone 

żadne znaczące modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej 

Projekt będzie spełniał kryteria i wymagania norm obowiązujących w Unii Europejskiej 

odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas 

Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami 

wniosku i umowy o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany zgodnie ze Statutem UJK, 
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co gwarantuje trwałość organizacyjną i bezpieczeństwo finansowe utrzymania rezultatów 

Projektu. 

Wybór rozwiązania technicznego przyjętego w przedmiotowym projekcie podyktowany został 

koniecznością dostosowania w pierwszej kolejności istniejącej bazy edukacyjno – badawczej 

do obowiązujących norm i standardów użytkowych szkolnictwa wyższego. Zakres budowy i 

modernizacji przyjęto zgodnie z występującymi problemami eksploatacyjnymi, które usuwane 

były, ze względu na ograniczone środki finansowe, jedynie wycinkowo jako awarie.  

Celem zapewnienia możliwości funkcjonowania Uczelni w harmonogramie realizacji Projektu 

przyjęto wyłączenia kolejno w latach jednego budynku dydaktycznego i przenoszenie całej 

dydaktyki do nowopowstałych obiektów.  

 
6.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów 

Projektu 

Projekt niniejszy jest kontynuacją inwestycji pn. „Budynek „G” Wydziału Mat.- Przyrod. 

zadanie nr 1 Campusu uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej” współfinansowanej  

w ramach ZPORR 2004-2006, działanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura Edukacyjna. 

Całkowita wartość Projektu wynosiła 39,4 mln PLN (koszty kwalifikowalne – 33,8 mln PLN), 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła 

69,24% i zamyka się kwotą 23,4 mln PLN. 

Uczelnia posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu. Inwestycja nie 

ma charakteru komercyjnego i w związku z tym w okresie eksploatacyjnym nie będzie 

generowała dodatkowych przychodów. Z tego punktu widzenia sytuacja finansowa 

wnioskodawcy po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie radykalnym zmianom. Koszty 

związane z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury oraz sprzętu pokrywać będzie 

Uczelnia. Funkcjonowanie budynków będzie finansowane ze środków dotacji Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpłatności za studia niestacjonarne i inne formy 

kształcenia. Planuje się, że w ramach eksploatacji sprzętu oraz infrastruktury będą 

dokonywane inwestycje odtworzeniowe. 

Projekt będzie wdrażany przy wykorzystaniu istniejących zasobów technicznych  

i organizacyjnych Uczelni. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację 

Projektu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie w realizacji 

Projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków UE, co gwarantuje 

sprawne wdrożenie Projektu i przyczyni się do utrzymania założonych wskaźników rezultatu. 

Uczelnia posiada następujące pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji budowlanych: 

Decyzja Prezydenta Miasta Kielce z .02.2009r. Znak: AU.II.73532-1- 130/08 - pozwolenie na 
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budowę budynku Biblioteki Głównej z Uniwersyteckim Centrum Danych, budynku 

gospodarczo technicznego, wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno budowlanymi, oraz 

76 miejsc postojowych 

 Decyzja Prezydenta Miasta Kielce z 14.07.2009r. Znak: AU.III.73532-1- 54/09 -

pozwolenia na budowę budynku Centrum Języków Obcych wraz z budową stacji 

transformatorowej, przyłączami wodno kanalizacyjnym, energetycznym, 

ciepłowniczym, 44 miejscami postojowymi, zjazdem tymczasowym z ul. 

Świętokrzyskiej i niezbędną infrastrukturą techniczną, 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 97/2008 z dnia 17 

listopada 2008 r. ws. warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu 

oraz jego zabudowy dla inwestycji: budowa budynku Biblioteki Głównej  

z Uniwersyteckim Centrum Danych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 

76 miejsc postojowych, na części działek nr nr 188/2, 187/4 i 187/6 obręb 0012 przy 

ul. Świętokrzyskiej w Kielcach. 

W trakcie postępowania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego była 

uzgadniana z: 

1. Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach - pismo z dnia 20 października 2006 r. znak: 

MZD/WI/RIP/7331/P560/08. 

2. Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - postanowienie z 

dnia 23 października 2008 r. znak: ŚZMiUW~444-1032/08. 

3. Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce - pismo z dnia 20 października 

2008 r. znak: OŚ.I.7632-A-268/08. 

4. Wojewodą Świętokrzyskim  -  postanowienie  z  dnia  24  października  2008  r.   znak: 

ŚR.IV.6613/1-2411/08. 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2009 z dnia 29 

stycznia 2009  r. ws. warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu 

oraz jego zabudowy dla inwestycji: budowa budynku Centrum Języków Obcych wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 44 miejsca postojowe, w ramach 

zespołu obiektów dydaktycznych na terenie „B" Campusu uczelnianego Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, na części działek 

nr nr 188/2, 187/4 i 187/6 obręb 0012 przy ui. Świętokrzyskiej w Kielcach. 
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W trakcie postępowania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego była 

uzgadniana z: 

1. Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - postanowienie z 

dnia 6 stycznia 2009 r. znak: ŚZMiUW.TT-444-1260/08. 

2. Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce - pismo z dnia 22 stycznia 2009 

r. znak: OŚ.I.7632-A-4/09. 

3. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach - nie wyraził stanowiska w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania Projektu decyzji tj. od dnia 23 grudnia 2008 r., co 

zgodnie z art. 53 ust. 5c Ustawy uznaje się za uzgodnienie decyzji. 

4. Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad - postanowieniem z dnia 9 stycznia 

2009 r. znak: GDDKiA-O/Ki-Z 3-jm-436-411/08 przekazał wniosek Miejskiemu 

Zarządowi Dróg w Kielcach do załatwienia wg właściwości. 

5. Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach - pismo z dnia 9 stycznia 2009 r. znak MZD/WI/RIP/ 

7331/P11/09 i pismo z dnia 22 stycznia 2009 r. znak: MZD/WI/RIP/7331/P11/09. 

6. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego - pismem z dnia 2 stycznia 2009 r. znak: 

MGPN.7331/85/08 zwrócił wniosek bez zajęcia stanowiska. 

7. Wojewodą Świętokrzyskim - postanowienie z dnia 5 stycznia 2009 r. znak: IG.III.7044/1 

43/08. 

 

Prognoza sytuacji finansowej  

 

W tabelach nr 4-10 przedstawiono projekcje rachunku zysków i strat oraz bilansu 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata 

objęte okresem odniesienia (do roku 2030) potwierdzające pełny potencjał finansowy 

beneficjenta do utrzymania Projektu.  

Trwałość Projektu jest potwierdzona stabilnością organizacyjną i finansową Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Należy stwierdzić, że  

przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji w ramach Projektu 

inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i 

eksploatację majątku - gwarantują trwałość i stabilność analizowanego Projektu pod 

względem instytucjonalnym i finansowym. Warunek trwałości Projektu zostanie zatem 

dotrzymany. 
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Tabela 74: Prognoza rachunku zysków i strat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 
  Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A Przychody netto ze sprzedaży 126 296 948,77 128 395 552 131 598 854 135 233 711 138 512 356 141 813 410 145 187 842 148 698 153 152 340 235 156 134 744 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 123 179 030,64 129 196 322 132 307 283 135 964 985 139 267 115 142 592 305 145 991 536 149 527 320 153 206 068 157 034 502 

II Zmiana stanu produktów 2 619 804,41 -1 323 789 -1 257 600 -1 307 904 -1 360 220 -1 414 629 -1 471 214 -1 530 062 -1 591 265 -1 646 959 

III 
Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby 497 906,22 522 802 548 942 576 389 605 208 635 469 667 242 700 604 725 125 746 879 

IV 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 207,50 218 229 240 252 265 278 292 307 322 

B Koszty działalności operacyjnej 125 501 942 129 400 347 131 758 530 134 110 697 136 510 022 138 960 837 141 464 596 144 022 804 146 637 027 149 308 884 

I Amortyzacja 4 614 291,56 4 660 434 4 707 039 4 754 109 4 801 650 4 849 667 4 898 163 4 947 145 4 996 617 5 046 583 

II Zużycie materiałów i energii 6 805 869,72 7 010 046 7 150 247 7 293 252 7 439 117 7 587 899 7 739 657 7 894 450 8 052 339 8 213 386 

III Usługi obce 5 727 525,43 6 071 177 6 435 448 6 757 220 7 095 081 7 449 835 7 822 327 8 213 443 8 624 115 9 055 321 

IV Podatki i opłaty 44 400,81 58 609 61 540 67 693 71 078 74 632 78 364 82 282 86 396 90 716 

V Wynagrodzenia 87 249 320,29 89 866 800 91 214 802 92 583 024 93 971 769 95 381 346 96 812 066 98 264 247 99 738 211 101 234 284 

VI 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 19 013 989,23 19 584 409 19 976 097 20 375 619 20 783 131 21 198 794 21 622 770 22 055 225 22 496 330 22 946 256 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 045 591,55 2 147 871 2 212 307 2 278 676 2 347 037 2 417 448 2 489 971 2 564 670 2 641 611 2 720 859 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 953,40 1 001 1 051 1 104 1 159 1 217 1 278 1 342 1 409 1 479 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 795 006,78 -1 004 795,15 -159 676,18 1 123 013,31 2 002 333,48 2 852 572,56 3 723 246,66 4 675 348,96 5 703 207,92 6 825 860,55 

D Pozostałe przychody operacyjne 2 542 339 2 567 763 2 593 441 2 619 375 2 645 569 2 672 024 2 698 745 2 725 732 2 752 989 2 780 519 

I 
Zysk ze zbycia niefinansowych środków 
trwałych 302 670,10 305 697 308 754 311 841 314 960 318 109 321 290 324 503 327 748 331 026 

II Dotacje 612 102,33 618 223 624 406 630 650 636 956 643 326 649 759 656 257 662 819 669 447 

III Inne przychody operacyjne 1 627 567,06 1 643 843 1 660 281 1 676 884 1 693 653 1 710 589 1 727 695 1 744 972 1 762 422 1 780 046 

E Pozostałe koszty operacyjne 2 091 348,21 1 399 758,77 1 413 756,36 1 427 893,92 1 442 172,86 1 456 594,59 1 471 160,54 1 485 872,14 1 500 730,86 1 515 738,17 

I 
Strata ze zbycia niefinansowych środków 
trwałych 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 919 371,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III Inne koszty operacyjne 1 171 976,69 1 399 759 1 413 756 1 427 894 1 442 173 1 456 595 1 471 161 1 485 872 1 500 731 1 515 738 

F 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E) 1 245 998,06 163 208,97 1 020 007,97 2 314 494,31 3 205 729,29 4 068 002,32 4 950 830,72 5 915 208,87 6 955 466,43 8 090 641,64 

G Przychody finansowe 340 599 235 907 240 803 245 799 250 895 256 095 261 400 266 813 272 336 273 638 

I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Odsetki 320 217,45 235 355 240 246 245 236 250 327 255 521 260 821 266 228 271 744 273 041 

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Inne 20 381,59 552 557 563 568 574 580 586 591 597 

H Koszty finansowe 217 812 297 356 351 402 454 853 520 997 503 852 473 172 442 497 412 437 381 156 

I Odsetki 214 367,16 202 883 272 584 406 844 492 346 468 997 427 957 386 917 346 677 304 836 

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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II Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Inne 3 444,38 94 473 78 818 48 009 28 651 34 855 45 215 55 580 65 760 76 320 

I 
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 1 368 785,56 101 759,73 909 409,02 2 105 440,17 2 935 627,23 3 820 245,66 4 739 058,69 5 739 525,32 6 815 365,20 7 983 123,71 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I Zyski nadzwyczajne 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Straty nadzwyczajne 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 1 368 785,56 101 759,73 909 409,02 2 105 440,17 2 935 627,23 3 820 245,66 4 739 058,69 5 739 525,32 6 815 365,20 7 983 123,71 

L Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 368 785,56 101 759,73 909 409,02 2 105 440,17 2 935 627,23 3 820 245,66 4 739 058,69 5 739 525,32 6 815 365,20 7 983 123,71 

 
Tabela 75: Prognoza rachunku zysków i strat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d. 

  Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

A Przychody netto ze sprzedaży 
160 072 

725 
164 172 

665 
168 473 

926 
172 946 

790 
177 607 

536 
182 465 

084 
187 528 

794 
192 808 

476 
198 314 

420 
204 057 

418 
210 048 

787 
216 300 

395 
222 824 

688 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 
161 019 

673 
165 168 

972 
169 490 

148 
173 991 

329 
178 681 

037 
183 568 

209 
188 662 

214 
193 972 

879 
199 510 

510 
205 285 

911 
211 310 

416 
217 595 

906 
224 154 

846 

II Zmiana stanu produktów -1 712 837 -1 781 351 -1 816 978 -1 853 317 -1 890 384 -1 928 192 -1 966 755 -2 006 090 -2 046 212 -2 087 137 -2 128 879 -2 171 457 -2 214 886 

III 
Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby 765 551 784 690 800 383 808 387 816 471 824 636 832 882 841 211 849 623 858 119 866 701 875 368 884 121 

IV 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 338 355 373 391 411 431 453 476 499 524 551 578 607 

B Koszty działalności operacyjnej 
152 040 

058 
154 860 

821 
157 767 

422 
160 691 

296 
163 704 

267 
166 788 

455 
169 982 

977 
173 322 

087 
176 723 

836 
180 270 

601 
183 914 

905 
187 660 

495 
191 515 

194 

I Amortyzacja 5 097 049 5 148 019 5 199 499 5 251 494 5 304 009 5 357 049 5 410 620 5 464 726 5 519 373 5 574 567 5 630 313 5 686 616 5 743 482 

II Zużycie materiałów i energii 8 377 654 8 545 207 8 716 111 8 890 433 9 068 242 9 249 607 9 434 599 9 623 291 9 815 756 10 110 229 10 413 536 10 725 942 11 047 720 

III Usługi obce 9 508 087 10 012 016 10 562 677 11 090 810 11 667 532 12 274 244 12 949 328 13 726 287 14 522 412 15 321 145 16 163 808 17 052 817 17 990 722 

IV Podatki i opłaty 95 252 100 014 105 015 110 266 115 779 121 568 127 646 134 028 140 730 147 766 155 155 162 912 171 058 

V Wynagrodzenia 
102 752 

798 
104 294 

090 
105 858 

501 
107 446 

379 
109 058 

075 
110 693 

946 
112 354 

355 
114 039 

670 
115 750 

265 
117 486 

519 
119 248 

817 
121 037 

549 
122 853 

113 

VI 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 23 405 182 23 873 285 24 350 751 24 837 766 25 334 521 25 841 212 26 358 036 26 885 197 27 422 901 27 971 359 28 530 786 29 101 401 29 683 429 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 802 485 2 886 559 2 973 156 3 062 351 3 154 221 3 248 848 3 346 313 3 446 703 3 550 104 3 656 607 3 769 962 3 890 600 4 022 881 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 553 1 631 1 712 1 798 1 888 1 982 2 081 2 185 2 294 2 409 2 530 2 656 2 789 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 8 032 667 9 311 845 10 706 504 12 255 494 13 903 269 15 676 629 17 545 816 19 486 388 21 590 585 23 786 817 26 133 882 28 639 901 31 309 494 

D Pozostałe przychody operacyjne 2 799 424 2 818 474 2 837 669 2 857 011 2 876 502 2 896 142 2 915 933 2 935 876 2 955 972 2 976 223 2 996 630 3 017 194 3 037 916 

I 
Zysk ze zbycia niefinansowych środków 
trwałych 334 336 337 679 341 056 344 467 347 911 351 391 354 904 358 454 362 038 365 658 369 315 373 008 376 738 

II Dotacje 676 142 682 903 689 732 696 630 703 596 710 632 717 738 724 916 732 165 739 486 746 881 754 350 761 893 

III Inne przychody operacyjne 1 788 946 1 797 891 1 806 881 1 815 915 1 824 995 1 834 119 1 843 290 1 852 507 1 861 769 1 871 078 1 880 433 1 889 835 1 899 285 
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E Pozostałe koszty operacyjne 1 530 896 1 546 205 1 561 667 1 577 283 1 593 056 1 608 986 1 625 076 1 641 327 1 657 741 1 674 318 
1 691 

061,10 1 707 972 1 725 051 

I 
Strata ze zbycia niefinansowych środków 
trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III Inne koszty operacyjne 1 530 896 1 546 205 1 561 667 1 577 283 1 593 056 1 608 987 1 625 076 1 641 327 1 657 741 1 674 318 1 691 061 1 707 972 1 725 051 

F 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E) 9 301 195 10 584 114 11 982 507 13 535 222 15 186 715 16 963 785 18 836 672 20 780 937 22 888 816 25 088 722 27 439 451 29 949 123 32 622 359 

G Przychody finansowe 274 947 276 261 277 581 278 907 280 239 281 577 282 921 284 271 285 627 286 989 288 356 289 730 291 110 

I Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Odsetki 274 343 275 652 276 966 278 286 279 612 280 943 282 281 283 624 284 973 286 329 287 690 289 057 290 430 

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Inne 603 609 615 622 628 634 640 647 653 660 666 673 680 

H Koszty finansowe 350 491 321 941 304 136 288 490 273 284 258 082 243 147 227 690 212 500 197 313 182 218 166 996 215 617 

I Odsetki 263 796 225 514 201 270 179 842 158 985 138 128 117 614 96 414 75 557 54 700 33 957 13 043 75 557 

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Inne 86 695 96 427 102 866 108 648 114 299 119 955 125 533 131 276 136 943 142 614 148 261 153 953 140 060 

I 
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 9 225 651 10 538 434 11 955 952 13 525 640 15 193 670 16 987 280 18 876 445 20 837 518 22 961 943 25 178 397 27 545 589 30 071 857 32 697 853 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 9 225 651 10 538 434 11 955 952 13 525 640 15 193 670 16 987 280 18 876 447 20 837 518 22 961 943 25 178 397 
27 545 
588,97 30 071 857 32 697 853 

L Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 9 225 651 10 538 434 11 955 952 13 525 634 15 193 670 16 987 280 18 876 445 20 837 518 22 961 943 25 178 397 
27 545 
588,97 30 071 857 32 697 853 

 
 
 
Tabela 76: Prognoza aktywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 

Aktywa 31.12.2008 
PROGNOZA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A Aktywa trwałe 154 668 740,05 164 119 703 174 056 364 203 111 657 222 442 343 230 881 722 226 269 045 224 530 474 220 229 288 217 372 452 214 671 633 212 146 898 

I Wartości niematerialne i prawne 222 634,94 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 

II Rzeczowe aktywa trwałe 154 446 105,11 163 750 265 173 686 926 202 742 219 222 072 905 230 512 285 225 899 607 224 161 036 219 859 851 217 003 014 214 302 195 211 777 461 
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1 Środki trwałe 148 731 117,15 145 210 738 139 691 035 136 237 580 132 794 983 129 296 492 125 853 707 124 045 517 122 274 611 120 540 240 118 841 674 117 178 194 

a 
grunty (w tym: prawo użytkowania 
wieczystego) 

27 270 387,90 27 297 658 27 324 956 27 352 281 27 379 633 27 407 013 27 434 420 27 461 854 27 489 316 27 516 805 27 544 322 27 571 867 

b 
budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

115 441 138,39 111 887 720 106 334 302 102 846 485 99 358 667 95 870 850 92 383 033 90 535 372 88 724 665 86 950 171 85 211 168 83 506 945 

c Urządzenia techniczne i maszyny 2 925 237,29 2 928 163 2 931 091 2 934 022 2 936 956 2 939 893 2 942 833 2 945 775 2 948 721 2 951 670 2 954 622 2 957 576 

d Środki transportu 229 602,65 218 123 207 216 196 856 197 249 141 647 141 647 135 981 130 542 125 320 120 307 115 495 

e Inne środki trwałe 2 864 750,92 2 879 075 2 893 470 2 907 937 2 922 477 2 937 089 2 951 775 2 966 534 2 981 366 2 996 273 3 011 255 3 026 311 

2 Środki trwałe w budowie 5 714 987,96 18 539 527 33 995 891 66 504 639 89 277 923 101 215 792 100 045 900 100 115 519 97 585 240 96 462 774 95 460 521 94 599 267 

III Należności długoterminowe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a w jednostkach powiązanych                         

b w pozostałych jednostkach 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- udziały lub akcje                         

- inne papiery wartościowe                         

B Aktywa obrotowe 29 418 757,29 29 372 038 29 963 999 30 568 117 31 184 649 31 661 076 32 147 168 32 643 139 33 149 203 33 665 584 34 192 509 34 730 211 

I Zapasy 728 846,54 749 648 771 178 793 464 816 540 839 370 863 024 887 538 912 949 939 294 966 616 994 955 

1 Materiały 207 498,14 217 873 228 767 240 205 252 215 264 826 278 067 291 971 306 569 321 898 337 993 354 892 

2 Półprodukty i roboty w toku 10 826 11 042 11 263 11 488 11 718 11 952 12 191 12 435 12 684 12 938 13 196 13 460 

3 Produkty gotowe 410 323 418 530 426 900 435 438 444 147 453 030 462 090 471 332 480 759 490 374 500 182 510 185 

4 Towary 1 618 1 650 1 683 1 717 1 751 1 786 1 822 1 858 1 896 1 933 1 972 2 012 

5 Zaliczki na dostawy 98 582 100 554 102 565 104 616 106 708 107 775 108 853 109 942 111 041 112 151 113 273 114 406 

II Należności krótkoterminowe 8 260 540 7 749 656 7 904 649 8 062 742 8 223 997 8 237 303 8 250 647 8 264 030 8 277 452 8 290 913 8 304 413 8 317 953 

2 Należności od pozostałych jednostek 8 260 540 7 749 656 7 904 649 8 062 742 8 223 997 8 237 303 8 250 647 8 264 030 8 277 452 8 290 913 8 304 413 8 317 953 

a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1 709 843 1 196 586 1 220 518 1 244 928 1 269 827 1 276 176 1 282 557 1 288 969 1 295 414 1 301 891 1 308 401 1 314 943 

- do 12 miesięcy 1 709 843 1 196 586 1 220 518 1 244 928 1 269 827 1 276 176 1 282 557 1 288 969 1 295 414 1 301 891 1 308 401 1 314 943 

b 
z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezp. 
społecznych  i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

2 947 1 950 1 990 2 029 2 070 2 074 2 078 2 082 2 086 2 091 2 095 2 099 

c inne 6 547 751 6 551 120 6 682 142 6 815 785 6 952 101 6 959 053 6 966 012 6 972 978 6 979 951 6 986 931 6 993 918 7 000 912 

III Inwestycje krótkoterminowe 20 331 732 20 738 366 21 153 134 21 576 197 22 007 720 22 447 875 22 896 832 23 354 769 23 821 864 24 298 302 24 784 268 25 279 953 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 331 732 20 738 366 21 153 134 21 576 197 22 007 720 22 447 875 22 896 832 23 354 769 23 821 864 24 298 302 24 784 268 25 279 953 

a w pozostałych jednostkach                         

b środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 331 732 20 738 366 21 153 134 21 576 197 22 007 720 22 447 875 22 896 832 23 354 769 23 821 864 24 298 302 24 784 268 25 279 953 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20 331 732 20 738 366 21 153 134 21 576 197 22 007 720 22 447 875 22 896 832 23 354 769 23 821 864 24 298 302 24 784 268 25 279 953 

- inne środki pieniężne                         

IV 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

97 639 134 367 135 039 135 714 136 392 136 529 136 665 136 802 136 939 137 076 137 213 137 350 

Aktywa razem 184 087 497 193 491 741 204 020 363 233 679 773 253 626 993 262 542 798 258 416 213 257 173 613 253 378 492 251 038 036 248 864 142 246 877 110 
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Tabela 77: Prognoza aktywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d. 

Aktywa 
PROGNOZA 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

A Aktywa trwałe 209 773 851 208 448 822 207 029 989 205 794 843 204 569 958 203 313 057 202 838 750 201 431 802 200 054 099 198 705 056 197 384 101 

I Wartości niematerialne i prawne 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 369 438 

II Rzeczowe aktywa trwałe 209 404 414 208 079 385 206 660 551 205 425 406 204 200 520 202 943 620 202 469 313 201 062 364 199 684 661 198 335 618 197 014 664 

1 Środki trwałe 115 549 096 113 953 692 112 391 307 110 861 279 109 362 960 107 895 716 106 458 925 105 051 976 103 674 273 102 325 230 101 004 275 

a 
grunty (w tym: prawo użytkowania 
wieczystego) 

27 599 438 27 627 038 27 654 665 27 682 320 27 710 002 27 737 712 27 765 450 27 793 215 27 821 008 27 848 829 27 876 678 

b 
budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

81 836 806 80 200 070 78 596 068 77 024 147 75 483 664 73 973 991 72 494 511 71 044 621 69 623 728 68 231 254 66 866 629 

c Urządzenia techniczne i maszyny 2 960 534 2 963 494 2 966 458 2 969 424 2 972 394 2 975 366 2 978 342 2 981 320 2 984 301 2 987 285 2 990 273 

d Środki transportu 110 875 106 440 102 183 98 095 94 172 90 405 86 789 83 317 79 984 76 785 73 714 

e Inne środki trwałe 3 041 442 3 056 650 3 071 933 3 087 293 3 102 729 3 118 243 3 133 834 3 149 503 3 165 251 3 181 077 3 196 982 

2 Środki trwałe w budowie 93 855 318 94 125 693 94 269 244 94 564 127 94 837 560 95 047 903 96 010 388 96 010 388 96 010 388 96 010 388 96 010 388 

III Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a w jednostkach powiązanych                       

b w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- udziały lub akcje                       

- inne papiery wartościowe                       

B Aktywa obrotowe 35 278 929 35 838 908 36 410 399 36 993 660 37 588 954 38 196 552 38 816 732 39 449 778 40 095 984 40 755 649 41 429 079 

I Zapasy 1 024 357 1 054 867 1 086 536 1 119 413 1 153 552 1 189 009 1 225 842 1 264 113 1 303 887 1 345 230 1 388 213 

1 Materiały 372 637 391 269 410 832 431 374 452 942 475 590 499 369 524 337 550 554 578 082 606 986 

2 Półprodukty i roboty w toku 13 729 14 004 14 284 14 570 14 861 15 158 15 462 15 771 16 086 16 408 16 736 

3 Produkty gotowe 520 389 530 797 541 413 552 241 563 286 574 551 586 042 597 763 609 719 621 913 634 351 

4 Towary 2 052 2 093 2 135 2 177 2 221 2 265 2 311 2 357 2 404 2 452 2 501 

5 Zaliczki na dostawy 115 550 116 705 117 872 119 051 120 241 121 444 122 658 123 885 125 124 126 375 127 639 

II Należności krótkoterminowe 8 331 533 8 345 153 8 358 813 8 372 513 8 386 253 8 400 034 8 413 856 8 427 718 8 441 622 8 455 567 8 469 554 

2 Należności od pozostałych jednostek 8 331 533 8 345 153 8 358 813 8 372 513 8 386 253 8 400 034 8 413 856 8 427 718 8 441 622 8 455 567 8 469 554 

a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1 321 517 1 328 125 1 334 766 1 341 440 1 348 147 1 354 887 1 361 662 1 368 470 1 375 313 1 382 189 1 389 100 

- do 12 miesięcy 1 321 517 1 328 125 1 334 766 1 341 440 1 348 147 1 354 887 1 361 662 1 368 470 1 375 313 1 382 189 1 389 100 

b 
z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezp. 
społecznych  i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

2 103 2 107 2 112 2 116 2 120 2 124 2 129 2 133 2 137 2 141 2 146 
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c inne 7 007 913 7 014 920 7 021 935 7 028 957 7 035 986 7 043 022 7 050 065 7 057 115 7 064 172 7 071 237 7 078 308 

III Inwestycje krótkoterminowe 25 785 552 26 301 263 26 827 288 27 363 834 27 911 111 28 469 333 29 038 720 29 619 494 30 211 884 30 816 122 31 432 444 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 785 552 26 301 263 26 827 288 27 363 834 27 911 111 28 469 333 29 038 720 29 619 494 30 211 884 30 816 122 31 432 444 

a w pozostałych jednostkach                       

b środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 785 552 26 301 263 26 827 288 27 363 834 27 911 111 28 469 333 29 038 720 29 619 494 30 211 884 30 816 122 31 432 444 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25 785 552 26 301 263 26 827 288 27 363 834 27 911 111 28 469 333 29 038 720 29 619 494 30 211 884 30 816 122 31 432 444 

- inne środki pieniężne                       

IV 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

137 487 137 625 137 762 137 900 138 038 138 176 138 314 138 453 138 591 138 730 138 868 

Aktywa razem 245 052 781 244 287 731 243 440 388 242 788 503 242 158 912 241 509 609 241 655 482 240 881 580 240 150 083 239 460 705 238 813 181 

 
Tabela 78 Prognoza pasywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 

Pasywa 31.12.2008 
Prognoza 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A Kapitał (fundusz) własny 136 399 849,32 144 467 662 146 565 476 150 975 049 168 139 865 180 066 247 181 065 148 181 367 116 181 950 652 182 460 666 183 119 531 183 763 376 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 135 031 063,76 143 030 437 145 153 537 149 648 138 166 733 991 178 642 528 179 647 477 179 933 180 180 508 900 181 012 099 181 670 262 182 329 084 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy                          

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                         

IV Kapitał (fundusz) zapasowy                         

II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         

VI Pozostałe  kapitały (fundusze) rezerwowe                         

III Zysk (strata) z lat ubiegłych                         

IV Zysk (strata) netto 1 368 785,56 1 437 225 1 411 939 1 326 910 1 405 874 1 423 719 1 417 671 1 433 936 1 441 752 1 448 568 1 449 268 1 434 292 

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego                          

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 687 648,02 49 024 079 57 454 887 82 704 725 85 487 127 82 476 551 77 351 065 75 806 497 71 427 840 68 577 370 65 744 611 63 113 733 

I Rezerwy na zobowiązania 6 784 090,00 7 123 295 9 960 859 18 665 566 20 354 076 19 390 993 17 858 247 16 325 502 14 792 756 13 260 011 11 727 266 10 267 623 

I Zobowiązania długoterminowe 11 641 616,97 14 221 628 20 454 495 39 604 946 42 163 355 38 921 263 34 077 822 30 936 478 27 795 134 24 653 789 21 512 445 18 520 923 

1 wobec jednostek powiązanych                         

2 wobec pozostałych jednostek 11 641 616,97 14 221 628 20 454 495 39 604 946 42 163 355 38 921 263 34 077 822 30 936 478 27 795 134 24 653 789 21 512 445 18 520 923 

a kredyty i pożyczki 11 589 880,00 14 169 374 20 401 718 39 551 642 42 109 517 38 824 138 33 980 697 30 839 353 27 698 008 24 556 664 21 415 319 18 423 798 

b inne 51 736,97 52 254 52 777 53 305 53 838 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 

II Zobowiązania krótkoterminowe 22 036 301,20 27 437 140 29 459 497 29 941 207 30 478 927 30 988 598 31 514 033 33 262 505 32 711 766 33 301 187 33 910 039 34 539 128 

1 wobec jednostek powiązanych                         

1 wobec pozostałych jednostek 8 781 260,07 9 545 304 9 805 060 10 034 137 10 314 804 10 607 494 10 912 772 11 937 863 12 298 385 12 674 488 13 066 899 13 476 379 

a kredyty i pożyczki 1 147 695,52 1 405 080 1 406 485 1 407 892 1 409 300 1 410 709 1 412 120 1 413 532 1 414 945 1 416 360 1 417 777 1 419 194 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                         

c inne zobowiązania finansowe                         

b z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 1 198 964,85 1 336 923 1 390 400 1 404 304 1 460 477 1 518 896 1 579 651 2 349 472 2 443 450 2 541 188 2 642 836 2 748 549 

- do 12 miesięcy 1 198 964,85 1 336 923 1 390 400 1 404 304 1 460 477 1 518 896 1 579 651 2 349 472 2 443 450 2 541 188 2 642 836 2 748 549 
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- powyżej 12 miesięcy                         

e zaliczki otrzymane na dostawy                         

f zobowiązania wekslowe                         

c 
z tyt.podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych 
świadczeń 

3 404 025,47 3 421 046 3 592 098 3 771 703 3 960 288 4 158 302 4 366 217 4 584 528 4 813 755 5 054 442 5 307 165 5 572 523 

d z tytułu wynagrodzeń 1 246 219,17 1 258 681 1 271 268 1 283 981 1 296 821 1 309 789 1 322 887 1 336 116 1 349 477 1 362 972 1 376 601 1 390 367 

e inne 1 784 355,06 2 123 573 2 144 809 2 166 257 2 187 919 2 209 798 2 231 896 2 254 215 2 276 757 2 299 525 2 322 520 2 345 746 

2 Fundusze specjalne 13 255 041,13 17 891 836 19 654 436 19 907 070 20 164 123 20 381 104 20 601 261 21 324 642 20 413 381 20 626 700 20 843 140 21 062 749 

a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 043 502,75 5 254 128 5 331 244 5 373 655 5 417 399 5 417 941 5 418 483 5 919 025 5 919 616 5 920 208 5 920 800 5 921 392 

b fundusz pomocy materialnej dla studentów 8 211 538,38 12 637 708 14 323 193 14 533 415 14 746 724 14 963 163 15 182 778 15 405 617 14 493 765 14 706 491 14 922 340 15 141 356 

c własny fundusz stypendialny                         

d uczelniany fundusz nagród                         

e fundusz wdrożeniowy                         

III Rozliczenia międzyokresowe 7 225 639,85 7 365 311 7 540 895 13 158 572 12 844 846 12 566 690 11 759 210 11 607 514 10 920 940 10 622 393 10 322 128 10 053 681 

1 inne rozliczenia międzyokresowe 7 225 639,85 7 365 311 7 540 895 13 158 572 12 844 846 12 566 690 11 759 210 11 607 514 10 920 940 10 622 393 10 322 128 10 053 681 

a długoterminowe 534 202,94 539 545 544 940 550 390 555 894 561 453 567 067 572 738 578 465 584 250 590 092 595 993 

b krótkoterminowe 6 691 436,91 6 727 717 6 739 936 12 608 182 12 288 952 12 005 238 11 192 143 11 034 776 10 342 475 10 038 144 9 732 035 9 457 688 

Pasywa razem 184 087 497,34 193 491 741 204 020 363 233 679 773 253 626 993 262 542 798 258 416 213 257 173 613 253 378 492 251 038 036 248 864 142 246 877 110 

 
Tabela 79: Prognoza pasywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d. 

Pasywa 
PROGNOZA 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

A Kapitał (fundusz) własny 184 375 370 184 897 998 185 258 525 185 805 234 186 329 127 186 787 295 187 300 932 187 816 968 188 338 892 188 866 583 189 378 057 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 182 988 566 183 489 553 183 831 889 184 333 721 184 836 055 185 338 892 185 842 231 186 346 075 186 850 422 187 355 274 187 860 631 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy                       

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       

IV Kapitał (fundusz) zapasowy                       

II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                       

VI Pozostałe  kapitały (fundusze) rezerwowe                       

III Zysk (strata) z lat ubiegłych                       

IV Zysk (strata) netto 1 386 804 1 408 445 1 426 636 1 471 513 1 493 072 1 448 403 1 458 700 1 470 893 1 488 470 1 511 309 1 517 426 

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego                        

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 677 411 59 389 732 58 181 863 56 983 269 55 829 785 54 722 315 54 354 551 53 064 612 51 811 190 50 594 121 49 435 124 

I Rezerwy na zobowiązania 8 877 684 8 007 476 7 137 268 6 267 060 5 396 852 4 526 644 4 526 644 4 526 644 4 526 644 4 526 644 4 526 644 

I Zobowiązania długoterminowe 15 672 259 13 888 778 12 105 297 10 321 816 8 538 334 6 754 853 6 754 853 6 754 853 6 754 853 6 754 853 6 754 853 

1 wobec jednostek powiązanych                       

2 wobec pozostałych jednostek 15 672 259 13 888 778 12 105 297 10 321 816 8 538 334 6 754 853 6 754 853 6 754 853 6 754 853 6 754 853 6 754 853 

a kredyty i pożyczki 15 575 134 13 791 653 12 008 171 10 224 690 8 441 209 6 657 728 6 657 728 6 657 728 6 657 728 6 657 728 6 657 728 

b inne 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 97 125 

II Zobowiązania krótkoterminowe 35 189 300 35 861 437 36 556 465 37 275 349 38 019 100 38 788 778 38 607 973 37 693 884 36 820 818 35 982 497 35 194 957 
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1 wobec jednostek powiązanych                       

1 wobec pozostałych jednostek 13 903 728 14 349 780 14 815 413 15 301 544 15 809 135 16 339 195 16 892 780 17 470 996 18 075 005 18 706 020 19 365 317 

a kredyty i pożyczki 1 420 614 1 422 034 1 423 456 1 424 880 1 426 305 1 427 731 1 429 159 1 430 588 1 432 018 1 433 450 1 434 884 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       

c inne zobowiązania finansowe                       

b z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 2 858 491 2 972 831 3 091 744 3 215 414 3 344 031 3 477 792 3 616 903 3 761 580 3 912 043 4 068 524 4 231 265 

- do 12 miesięcy 2 858 491 2 972 831 3 091 744 3 215 414 3 344 031 3 477 792 3 616 903 3 761 580 3 912 043 4 068 524 4 231 265 

- powyżej 12 miesięcy                       

e zaliczki otrzymane na dostawy                       

f zobowiązania wekslowe                       

c 
z tyt.podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych 
świadczeń 

5 851 149 6 143 706 6 450 892 6 773 436 7 112 108 7 467 714 7 841 099 8 233 154 8 644 812 9 077 052 9 530 905 

d z tytułu wynagrodzeń 1 404 271 1 418 314 1 432 497 1 446 822 1 461 290 1 475 903 1 490 662 1 505 569 1 520 624 1 535 830 1 551 189 

e inne 2 369 203 2 392 895 2 416 824 2 440 992 2 465 402 2 490 056 2 514 957 2 540 106 2 565 507 2 591 162 2 617 074 

2 Fundusze specjalne 21 285 572 21 511 657 21 741 052 21 973 804 22 209 965 22 449 583 21 715 193 20 222 888 18 745 813 17 276 477 15 829 640 

a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 921 985 5 922 577 5 923 169 5 923 761 5 924 354 5 924 946 5 925 539 5 926 131 5 926 724 5 927 317 5 927 909 

b fundusz pomocy materialnej dla studentów 15 363 587 15 589 080 15 817 883 16 050 043 16 285 611 16 524 637 15 789 654 14 296 757 12 819 089 11 349 160 9 901 731 

c własny fundusz stypendialny                       

d uczelniany fundusz nagród                       

e fundusz wdrożeniowy                       

III Rozliczenia międzyokresowe 9 815 852 9 639 517 9 520 102 9 386 105 9 272 350 9 178 684 8 991 725 8 615 875 8 235 519 7 856 771 7 485 313 

1 inne rozliczenia międzyokresowe 9 815 852 9 639 517 9 520 102 9 386 105 9 272 350 9 178 684 8 991 725 8 615 875 8 235 519 7 856 771 7 485 313 

a długoterminowe 601 953 607 973 614 053 620 193 626 395 632 659 638 985 645 375 651 829 658 347 664 931 

b krótkoterminowe 9 213 899 9 031 544 8 906 049 8 765 912 8 645 955 8 546 025 8 352 740 7 970 500 7 583 690 7 198 424 6 820 382 

Pasywa razem 245 052 781 244 287 731 243 440 388 242 788 503 242 158 912 241 509 609 241 655 482 240 881 580 240 150 083 239 460 705 238 813 181 
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6.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji 

Stan władania terenem 

Cały teren będący własnością Uczelni, na którym Projektowana jest inwestycja Campusu 

uczelnianego UJK, ma powierzchnię około 19 ha, z czego istniejące obiekty zajmują ok. 12 000 m2 

zabudowy, a planowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia ok. 8 800 m . Docelowo zabudowa 

działki stanowić będzie ok. 21 000 m2. Obecnie na terenie objętym wnioskiem istnieje zespół 

zabudowań uniwersyteckich, w skład którego wchodzą obiekty użyteczności publicznej szkolnictwa 

wyższego i administracji oraz obiekty gospodarcze i techniczne a także parkingi, drogi wewnętrzne 

i ciągi piesze. 

Tereny inwestycyjne będące własnością Uczelni zajmują obszar ok. 19 ha i są podzielone na dwa 

obszary: 

 teren „A”, na którym zlokalizowany jest Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (sekcja A, D i 

F już użytkowana, sekcja G – I etap – wybudowany, sekcja G – II etap – planowana do 

wybudowania w ramach niniejszego Projektu 

 teren „B”, na którym funkcjonuje Wydział Zarządzania i Administracji, a docelowo 

zlokalizowane będą Centrum Języków Obcych oraz Biblioteka Główna z Uniwersyteckim 

Centrum Danych. 

 

Beneficjent jest zgodnie z danymi rejestru gruntów miasta Kielce obręb 012: 

 właścicielem działek nr ewidencyjny 163/1, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 190/1, 190/2, 190/3, 

191, 192, 193, 188/1, 188/2   o łącznej powierzchni 12,8304 ha,  

 użytkownikiem wieczystym działek nr ewidencyjny 144/12, 144/36, 144/37, 144/38, 144/39, 

144/40, 144/46, 144/47 o łącznej powierzchni  7,3181 ha, 

 dla nieruchomości prowadzone są Księgi Wieczyste nr KI1L/000861/6, KI1L/00051069/0, 

KI1L/00065039/2, KW 51069, KI1L/00088115/6, KI1L/00052587/4, KW 6572 
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6.3. WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
6.3.1. Kwestie prawne związane z realizacją Projektu 

 

Realizacja Projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w 

szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, Planowania 

przestrzennego, Prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych 

szans, ochrony środowiska).  

Inwestycja będzie podlegać zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 

2003 r. Nr 207 poz. 2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), która normuje działalność 

obejmującą sprawy Projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określa zasady działania w tych dziedzinach.  

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy dysponuje również pełną dokumentacją techniczną w 

zakresie planowanej inwestycji wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę.  

 

Uwarunkowania ze strony prawa własności   

Brak jest przeszkód w zakresie własności gruntów i nieruchomości, dotyczących planowanej 

inwestycji. Wszystkie media potrzebne do realizacji inwestycji są dostępne w miejscu jej realizacji. 

Wnioskodawca posiada dokument stwierdzający prawo jednostki naukowej do dysponowania 

nieruchomością na cel budowlany. Ponadto wnioskodawca posiada oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Uwarunkowania ze strony prawa ochrony dóbr kultury  

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:   

a) budynki nie są wpisane do rejestru zabytków; 

b) teren nie znajduje się w granicach strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej;  

c) teren nie znajduje się w granicach strefy nadzoru archeologicznego; 

Obszar realizacji Projektu znajduje się granicach obszaru przeznaczonego do rewitalizacji 

wyznaczonego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce. 

 

Uwarunkowania ze strony prawa ochrony środowiska  

Przedmiotowy Projekt nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska ani 

szczególnych zagrożeń dla środowiska. 
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Przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków 

krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie występują, podlegające ochronie, formy przyrody. 

Licencje, własność intelektualna, prawa pokrewne   

W trakcie realizacji Inwestycji nie będzie użyte żadne rozwiązanie techniczne, ani technologiczne 

wymagające nabycia licencji lub nabycia w innej formie praw własności intelektualnej do 

rozwiązania technicznego. 

Działka nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza interesów osób trzecich: nie powoduje 

ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi: 

- inwestycja zostanie usytuowana a roboty prowadzone przy uwzględnieniu wymagań 

dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich - w szczególności 

określonych w art. 5, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z późniejszymi zmianami; 

- odległość zabudowy od granic nieruchomości oraz istniejącej zabudowy będzie 

pozostawać w zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

- inwestycja nie będzie uciążliwa dla otoczenia, nie będzie pogarszać warunków 

użytkowania nieruchomości sąsiednich (ograniczać: dostępu do drogi publicznej, 

parkowania, korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej, funkcje obiektu, dostępu 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi); 

- ewentualna uciążliwość inwestycji nie będzie wykraczać poza granice działki oraz nie 

będzie ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach. 

Na obecnym etapie przygotowanie Projektu analiza nie wykazała żadnych ewentualnych 

przeszkód prawnych, które byłyby w stanie zablokować realizację Inwestycji lub zdestabilizować jej 

przebieg. 

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Jak podano wyżej, inwestor uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 

dnia 17.11.2008 r. Znak: AU.1.73311-2-9/08, w której ustalono warunki i szczegółowe zasady 

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

Biblioteki Głównej z Uniwersyteckim Centrum Danych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
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w tym 76 miejsc postojowych, na części działek o nr ewid. 188/2, 187/4, 187/6 obręb 0012 przy ul. 

Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym z 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zm.) oraz decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 27-10-

2008 r. znak: SE.V.-445/87/08 . 

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji jest kompletny, składa się z Projektu 

zagospodarowania terenu i z Projektu wielobranżowego architektoniczno-budowlanego. Zawiera 

także informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Projekt został sporządzony przez Projektantów posiadających wymagane uprawnienia budowlane i 

legitymujących się aktualnym, na dzień sporządzenia Projektu, zaświadczeniem o przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego. Posiada niezbędne uzgodnienia rzeczoznawcy ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno higienicznych i bhp. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 02.02.2009 (data wpływu 

09.02.2009), znak: RDOŚ-26-WOO.11-6613/2-9/09/kk, wyraził opinię, że planowane 

przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Kielcach w opinii sanitarnej z dnia 09.02.2009 (data wpływu 11.02.2009)  

Nr SE.V.-4470/23/09 wyraził opinię, że uznaje potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

6.3.2. Wpływ na środowisko 

 
Realizowana inwestycja nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a jej ostateczny 

będzie związany z generowaniem pewnego pozytywnego wpływu. Żadne rozwiązania techniczne i 

technologiczne służące eksploatacji nowych obiektów UJK nie będą oddziaływać na środowisko 

naturalne. Jedyny wpływ na środowisko naturalne odczuwalny będzie w fazie budowy. Wpływy te 

będą jednak krótkotrwałe i całkowicie odwracalne. Projekt nie kwalifikuje się do raportu OOŚ. 

Beneficjent dokonał wszelkich niezbędnych czynności administracyjnych związanych z kwestiami 

środowiskowymi.  
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Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. l pkt 53 oraz § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) zaliczane jest do inwestycji mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko (mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- 

zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

ww. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - budowa Campusu Uczelnianego przy ul. 

Świętokrzyskiej w Kielcach", zostało wszczęte na wniosek z dnia 31.12.2008 (data wpływu 

02.01.2009), uzupełniony pismem z dnia 19.01.2009 (data wpływu 20.01.2009), złożony przez 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 

25-369 Kielce. 

UJK przedłożył wymagane dokumenty, zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym kartę informacyjną 

przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej), wypis z 

ewidencji gruntów oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzając w uzasadnieniu swego stanowiska, że 

przeprowadzenie tej oceny jest wymagane m.in. z uwagi na fakt, że inwestycja może mieć 

niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi podczas budowy, awarii lub nieprawidłowej 

pracy maszyn poprzez emisję hałasu, pyłów, spalin oraz wyciek substancji ropopochodnych do 

gruntów. Zwrócono również uwagę na to, iż teren Uniwersytetu znajduje się w obszarze 

najwyższej ochrony (ONO) głównego dewońskiego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 417 

Kielce, gdzie czas przesączania się potencjalnych zanieczyszczeń do warstw wodonośnych 

przyjmuje się poniżej 5 lat. Uznano, że powyższa inwestycja może-stanowić zagrożenie dla jakości 

wód, gruntów oraz klimatu akustycznego. 

Przedmiotem realizacji jest budowa nowych lub rozbudowa istniejących obiektów kubaturowych, 

naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Powstałe w ramach 

przedsięwzięcia obiekty służyć będą do prowadzenia działalności edukacyjnej i badawczej, będą to 

budowle użyteczności publicznej, w których mieścić się będą głównie pomieszczenia dydaktyczne 
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(sale wykładowe, ćwiczeniowe), laboratoria, pomieszczenia pracowników naukowych, 

pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia techniczne i usługowe (przeznaczone na 

bufet, ksero, kiosk). Projektowane obiekty będą stanowić funkcjonalną kontynuację istniejącego 

zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji znajduje się w północno-wschodnim kwartale miasta, u podnóża Wzgórza 

Szydłówkowskiego. Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach Uczelni, skupionych w dwóch 

obrębach w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 15 - teren A Campusu oraz przy ul. Świętokrzyskiej 

21 - teren B Campusu. Obie lokalizacje oddalone są od siebie o ok. 200 m w linii prostej od granic 

działek. Pomiędzy terenami A i B znajdują się tereny w większości niezagospodarowane będące 

własnością osób prywatnych. W połowie odległości, przy ul. Świerczyńskiej istnieją trzy 

wolnostojące domy jednorodzinne oraz cztery budowle typu wiata, altana. Od wschodu teren B 

graniczy z działkami nieużytkowanymi, pokrytymi dziko rosnąca roślinnością. Od południa Campus 

graniczy bezpośrednio z ulicą Świętokrzyską, za którą znajdują się tereny składowe i niewielkiego, 

ulegającego przekształceniom przemysłu. Od zachodu teren A Campusu sąsiaduje z zespołem 

obiektów biurowo hotelowych, w dalszej odległości znajdują się centrum handlowe Galeria Echo - 

ok. 250 m, osiedle mieszkaniowe Bocianek - 200 m oraz obiekty dydaktyczne, socjalne i domy 

akademickie Politechniki Świętokrzyskiej - ok. 600 m w linii prostej do granic działki. Północną 

stronę Campusu otacza natomiast pas terenów przeznaczonych w planach na jednorodzinne 

budownictwo mieszkaniowe i rekreację oddalony od budynków o ok. 350 m. Teren przyszłego 

Campusu został określony jako teren o dużych walorach i szansach na szybką zabudowę o 

strukturze miejskiej dla potrzeb rozbudowy bazy dydaktyczno-naukowej (Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Kielce). 

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia wskazują na jej nieuciążliwy charakter dla środowiska. 

Przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, nie 

przewiduje się również instalowania maszyn, urządzeń, używania substancji ani wprowadzania 

technologii generujących szkodliwe zanieczyszczenia i mogących negatywnie oddziaływać na 

środowisko a także mogących być potencjalnym źródłem awarii przemysłowych. Wnioskodawca 

zaplanował i opisał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej 

decyzji) działania i rozwiązania ograniczające potencjalne niekorzystne oddziaływanie inwestycji 

na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na charakter i przeznaczenie budynków, jest inwestycją o 

wieloletniej trwałości. W przypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie na 

środowisko będzie podobne do etapu realizacji i wiązać się będzie z wykonywaniem prac o 

charakterze demontażowym, rozbiórkami obiektów, związanymi przede wszystkim z 

powstawaniem odpadów oraz okresową i przejściową emisją hałasu i spalin. 
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Powstanie Campusu uczelnianego jest niezbędne dla stworzenia stosownej infrastruktury 

edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju Uczelni poprzez tworzenie nowych kierunków i 

poszerzanie oferty kształcenia, a przede wszystkim do utworzenia uniwersytetu klasycznego. Dla 

osiągnięcia największych korzyści społeczno-gospodarczych oraz zapewnienia jak najmniejszego 

niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne konieczne jest skupienie wszystkich obiektów, w 

których prowadzona jest działalność edukacyjna i badawcza w jak najbliższym sąsiedztwie, 

najlepiej w jednym zwartym obszarze. Rozwiązanie takie gwarantuje swobodną komunikację 

pomiędzy różnymi wydziałami Uczelni, szybki przepływ informacji pomiędzy studentami i 

pracownikami różnych wydziałów, integruje środowisko naukowe w obrębie całej Uczelni a nie 

tylko wydziału, pobudza rozwój prac badawczych na styku różnych dyscyplin naukowych, ułatwia 

zarządzanie infrastrukturą i minimalizuje koszty eksploatacji obiektów a także ogranicza wpływ 

człowieka na środowisko do jednego obszaru. 

Inwestycja zaplanowana jest na terenie nieobjętym aktualnie obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-

błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w 

tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 

obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 

zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci 

Natura 2000. Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, 

przedsięwzięcie usytuowane jest w odległości ok. 4,5 km od granic specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie zamieszczonego na tzw. Shadow List Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000, w związku z czym nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt, gatunki obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego 

powiązania z innymi obszarami. Ok. 2,5 km od terenu inwestycji zlokalizowany jest również 

szczególnie cenny przyrodniczo obszar „Ostoja Wierzejska", jednak charakter inwestycji powoduje, 

że nie będzie ona oddziaływać na wartości przyrodnicze pod kątem których badany jest obecnie 

ten obszar. Omawiane przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na inne 

obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w tym „Lasy Suchedniowskie", „Łysogóry", 

„Dolina Nidy", „Ostoja Przedborska", które znajdują się w znacznej odległości od terenu 

przedsięwzięcia (najbliższe - ponad kilkanaście km). 

Część terenu inwestycji położona jest na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na 

terenie strefy C - tereny rolne oraz istniejącej i planowanej zabudowy, co nie stanowi przeszkody w 

realizacji Projektowanych obiektów. W części tej przeprowadzone zostaną działania dotyczące 

m.in. ograniczenia negatywnego wpływu zabudowy na krajobraz. Będą to m.in. Projektowanie 
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budynków z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu bez konieczności makroniwelacji, a co za 

tym idzie ingerencji w wody gruntowe oraz dostosowanie wysokości zabudowy do ukształtowania 

terenu. 

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji inwestycji nie znajdują się zbiorniki wodne, rzeki 

ani tereny zalewowe rzek. Wprawdzie przedsięwzięcie będzie usytuowane na obszarze najwyższej 

ochrony dewońskiego zbiornika wód podziemnych GZWP 417 Kielce, gdzie czas przesączania się 

potencjalnych zanieczyszczeń przyjmuje się poniżej 5 lat, jednakże przewidziane zabezpieczenia 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (przy uwzględnieniu potencjalnego obciążenia 

infrastruktury technicznej) oraz brak ścieków technologicznych, pozwalają na stwierdzenie, że nie 

wystąpi ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne zarówno 

w fazie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Wnioskodawca uwzględnił w przedłożonej 

dokumentacji rozwiązania prowadzące do ochrony zasobów użytkowego, dewońskiego poziomu 

wodonośnego poprzez m.in.: uszczelnienie nawierzchni, duże powierzchnie planowanych terenów 

zielonych, odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej, montaż 

piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych podczyszczających zanieczyszczone 

wody opadowe z terenów takich, jak drogi, parkingi, przed odprowadzeniem do miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej, odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Ponadto dewoński poziom 

wodonośny jest częściowo izolowany od powierzchni kilkumetrowym pakietem utworów spoistych 

co można przyjąć za istnienie na tym terenie połowicznej izolacji pierwszego użytkowego poziomu 

wód podziemnych. 

Uwzględniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów 

analizowanych powyżej takich, jak rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia a także jego 

usytuowanie, uznano, że potencjalny obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach 

własności inwestora. Stwierdzono brak ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na 

środowisko ze względu na charakter inwestycji, jej lokalizację w centralnej części Polski, w bardzo 

dużym oddaleniu od granic państwa i jedynie lokalny zasięg oddziaływania na środowisko, 

ograniczony do terenu Campusu, związany z normalną eksploatacją obiektów dydaktycznych 

Uniwersytetu. Ze względu na brak istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska nie zachodzi 

również konieczność tworzenia systemu monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji. 

Za mało prawdopodobną uznano możliwość występowania oddziaływań nieodwracalnych, o 

charakterze długotrwałym, znaczących emisji, przekraczających dopuszczalne normy, mogących 

pogorszyć stan środowiska na najbliższych terenach, w tym terenach zabudowy mieszkaniowej. 

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie pod 

kątem wszystkich opisanych wyżej szczegółowych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (takich, jak rodzaj i charakterystyka 

przedsięwzięcia, jego usytuowanie, a także rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko 

na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia), a także §4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, uznano, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich rozwiązań chroniących 

środowisko, opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jak również po spełnieniu 

wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przedmiotowa inwestycja zarówno w 

fazie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji nie spowoduje pogorszenia stanu 

środowiska i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 

 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Działania związane z realizacją przedsięwzięcia dotyczą budowy obiektów budowlanych.  

Niekorzystne oddziaływania związane są z samym procesem budowlanym, gdyż teren UJK będzie 

wykorzystany do składowania materiałów budowlanych oraz przechowania maszyn i urządzeń. 

Również czasowo gromadzone będą odpady z budowy obiektów (gruz budowlany itp.) 

Oddziaływania te będą krótkotrwałe i odwracalne, a ich skala uzależniona jest od dobrej 

organizacji placu budowy. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie głównie odpadów budowlanych. 

Są to niektóre rodzaje odpadów sklasyfikowanych w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów 

do grupy 17. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. Wytwarzanie odpadów 

powoduje pośredni skutek niekorzystnych oddziaływań w szczególności w miejscu deponowania 

odpadów. 

Oddziaływanie na faunę i florę 

W rejonie planowanej Inwestycji nie ma udokumentowanych stanowisk roślin chronionych. W 

trakcie prowadzenia robót może wystąpić zniszczenie części terenów zieleni urządzonej (trawnik), 

z powodu lokalizacji nowych obiektów oraz składowania materiałów budowlanych i powstających 

odpadów. Będzie to oddziaływanie czasowe i całkowicie odwracalne. Teren Inwestycji 

zlokalizowany jest w centrum Kielc stąd nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
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przyrodę ożywioną. W projekcie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 – teren objęty 

Projektem nie należy do obszarów chronionych w systemie Natura 2000. Inwestycja nie stanowi 

zagrożenia dla obszarów Natura 2000. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody nie znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Stąd nie 

przewiduje się oddziaływania na faunę i florę. 

Wody powierzchniowe i środowisko geologiczne 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na środowisko 

wodne i geologiczne przy zastosowaniu urządzeń chroniących środowisko. 

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

Niekorzystne oddziaływania na powietrze atmosferyczne związane jest z okresem budowy 

(remontów) i eksploatacji rozbudowanej infrastruktury UJK. Podczas prac budowlanych emitowane 

mogą być do środowiska pyły lub odory pochodzące z materiałów budowlanych lub odpadów 

budowlanych. Przy niewielkich opadach (pora sucha), poruszenie gleby podczas niwelacji terenu 

również może powodować pylenie, co będzie miało wpływ na tereny sąsiednie. Odczuwalne przez 

najbliższe otoczenie pogorszenie jakości powietrza związane może być z emisją spalin z 

samochodów transportowych lub maszyn czy urządzeń wykorzystanych w procesie budowlanym. 

Opisane niekorzystne oddziaływania będą krótkotrwałe i nie będą trwały przez cały okres budowy 

(remontów) czy ewentualnej likwidacji a zasięg oddziaływań będzie lokalny. Oddziaływania te są 

odwracalne.  

Klimat akustyczny i wibracje 

W czasie prac budowlanych prognozuje się emisję hałasu podczas pracy maszyn i urządzeń 

budowlanych a także emisję hałasu związaną z transportem materiałów.  

Z uwagi na krótkotrwały i przejściowy charakter oddziaływań nie przewiduje się negatywnego 

wpływu na środowisko w zakresie klimatu akustycznego. 

Wpływ na ludzi i ich zdrowie z analizą konfliktów społecznych 

Planowane przedsięwzięcie związane jest z realizacją celów społecznych stąd nie przewiduje się 

wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Opisane powyżej emisje substancji i energii związane są z etapem realizacji przedsięwzięcia. 

Oddziaływania znaczące (emisja hałasu) są krótkotrwałe, przejściowe i mało znaczące. 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nastąpi przede wszystkim poprawa warunków dostępu do 

budynków UJK oraz komfort korzystania z całego Campusu. Wystąpią również pozytywne bodźce 
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estetyczne. Dlatego należy stwierdzić, że przedsięwzięcie długofalowo korzystnie wpłynie na 

osoby korzystające z Kampusu UJK. 

Oddziaływanie na krajobraz, dobra materialne i zabytki  

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na nieruchomości objętej ochroną konserwatorską. 

Obszar lokalizacji Inwestycji charakteryzuje się dużym nasyceniem zabudową współczesną o 

zróżnicowanej kubaturze. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na 

środowisko w zakresie wpływu na krajobraz i zabytki. 

Oddziaływanie transgraniczne 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Podsumowanie 

Niniejsza analiza miała na celu ustalenie potencjalnych skutków planowanego przedsięwzięcia 

poprzez identyfikację czynności lub źródeł wpływu, które mogą wyniknąć z jego realizacji w 

kontekście cech środowiska w obszarze Inwestycji. Opisano skutki w poszczególnych 

komponentach środowiska oraz wskazano interakcje między przedsięwzięciem a środowiskiem. 

Analiza pozwala na stwierdzenie, że uciążliwości powodowane przez przedsięwzięcie są 

krótkotrwałe i odwracalne. Projektowana Inwestycja ma zasięg lokalny, ograniczony wyłącznie do 

terenu planowanej budowy na obszarze UJK w Kielcach. 

Ewentualne zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi mogą wynikać z nieprzewidzianych awarii 

lub katastrof, przez co konieczne jest stosowanie się do obowiązujących zasad bezpiecznej 

eksploatacji i użytkowania budynków i urządzeń. Planowana Inwestycja nie spowoduje znaczących 

oddziaływań na otaczający krajobraz oraz środowisko przyrodnicze, a w szczególności: 

 nie spowoduje negatywnego oddziaływania na obszary chronione, 

 nie wpłynie na zmianę walorów krajobrazowych i zagospodarowania terenu. 

Prawidłową ochronę poszczególnych elementów środowiska naturalnego, krajobrazu oraz 

istniejących zabytków, muszą zapewnić przyjęte rozwiązania techniczne na etapie projektowania. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

 minimalizację zużycia wód do celów technologicznych i technicznych, 

 minimalizację obszaru zajętego pod budowę, 

 prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

 prowadzanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami i sztuką budowlaną. 
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6.3.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o 

znaczeniu krajowym 

 
Przedsięwzięcie usytuowane jest w mieście, terenie zabudowanym, w odległości 

ok. 4,5 km od granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

zamieszczonego na tzw. Shadow List Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Biorąc 

pod uwagę powyższe wyrażam opinię, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco 

oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki obszaru Natura 2000 

oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami. Ok. 2,5 km 

od terenu inwestycji zlokalizowany jest również szczególnie cenny przyrodniczo obszar 

„Ostoja Wierzejska". Jednak charakter inwestycji powoduje, że nie będzie ona oddziaływać na 

wartości przyrodnicze, pod kątem których badany jest obecnie ten obszar. 

Planowane przedsięwzięcie przeprowadzone zostanie zgodnie z wszelkimi wymogami 

dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Wnioskodawca posiada decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną w dniu 03.04.2009 r. przez 

Prezydenta Miasta Kielce. 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w odległości ok. 5,5 km od granic najbliższego obszaru 

Natura 2000. 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie zamieszczony na tzw. Shadow 

List Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 obejmuje fragment górotworu świętokrzyskiego. 

W północnej i centralnej części obszaru przeważają pasma wzniesień porozdzielane rozległymi 

obniżeniami dolin. Ostoja charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią i pokryciem roślinnym. Na 

szczególną uwagę zasługują obszary krasowe związane z występowaniem skał węglanowych. 

Procesy krasowe widoczne na powierzchni doprowadziły do wytworzenia jaskiń wewnątrz 

górotworu. Szata roślinna charakteryzuje się bogactwem i dużym zróżnicowaniem. Wśród siedlisk 

leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, grądy, olsy i łęgi. Na stromych zboczach 

wzniesień i w kamieniołomach 

W najbliższym sąsiedztwie tj. około 3 km na północ znajduje się obszar szczególnie cenny 

przyrodniczo Ostoja Wierzejska, którego potrzeba włączenia do sieci Natura 2000 i ostateczny 

kształt granic są obecnie przedmiotem rozważań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 

92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne. 

W związku z powyższym ma zastosowanie przepis art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym w sprawach 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwym w 

zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu 

raportu o oddziaływaniu na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 jest starosta (w niniejszej 

sprawie Prezydent Miasta Kielce). 
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