



**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020**

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Numer naboru	RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17
Numer wniosku o dofinansowanie	RPSW.01.01.00-26-0002/17
Data wpływu	2017-09-29
Nazwa Beneficjenta	UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Tytuł projektu	MEDPAT - Dopuszażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wnioskowane dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
39 944 766,07	38 317 640,78	34 148 681,46	34 148 681,46	5 796 084,61

II. INFORMACJE OGÓLNE

Program operacyjny - kod	RPSW.00.00.00
Program operacyjny - nazwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - kod	RPSW.01.00.00
Oś priorytetowa - nazwa	Innowacje i nauka
Działanie - kod	RPSW.01.01.00
Działanie - nazwa	Wsparcie infrastruktury B+R
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

III. INFORMACJE O BENEFICJENCIE

Nazwa Beneficjenta	UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Kraj	Polska
Województwo	ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat	Kielce
Gmina	Kielce
Miejscowość	Kielce
Ulica	Stefana Żeromskiego
Nr budynku	5
Nr lokalu	
Kod pocztowy	25-369
Telefon	413497200
Faks	413497201
Adres e-mail	rektor@ujk.edu.pl
Adres strony WWW	www.ujk.edu.pl
NIP	6570234850
REGON	000001407
PKD wnioskodawcy	P.85.42.B - Szkoły wyższe
Forma prawna	uczelnie
Forma własności	Państwowe osoby prawne
Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	Ustawa z dn.29.07.2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Możliwość odzyskania VAT	Częściowo
Status przedsiębiorstwa	Nie dotyczy

Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dot. Dział 7.3, 3.3)	N/D
--	-----

Rachunki beneficjenta (pola obowiązkowe na etapie zawierania umowy)

Kraj rachunku	Numer rachunku
Polska	18 1140 2020 0000 3550 9900 1003

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Tytuł projektu	MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia
----------------	---

<p>Krótki opis projektu</p>	<p>Cel.proj. jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej UJK w Kielcach ze szczególnym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych oraz zwiększenie komercyjnego wykorzystania infrastruktury w obszarze badań naukowych z zakresu patologii, terapii radiacyjnej, posturologii i analizy ruchu.Celem strateg.proj. jest stworzenie korzystnych warunków do działań.innowacyjnej i wdrożeniowej, do rozwijania i popularyzacji nowych technologii w medycynie oraz zwiększenie urynkwienia działań. badawczo-rozwojowej. Proj. jest zgodny z celem szczegół.Dział.1.1RPOWŚ i RSI3 "Od absorcji do rezultatów", wyniki badań prowadzonych w infrast. powstałej w proj. będą wdrożone do działalności gospod. W okresie trwałości zakłada się zwiększ.udziału przychodów z dział. gospod. świadczonych z wykorzyst. powstałej infrastr.do 18% w stosunku do poziomu przychodów ogółem z tej infrastr. Wskaźnik gospodar. wykorzystania wynosi 21,76% wydajności rocznej infrastr. Zakres rzeczowy proj: 1.Rozbudowa (3306,7m2) i modernizacja (150m2) infrastr.kubaturowej na potrzeby laborat.medycznych (prace projektowe, uzyskanie pozwoleń, roboty budowl) 2.Wyposażenie nowej infrastr. w meble i sprzęt zapewniający użytkowanie pomieszczeń 3.Zakup i montaż aparatury naukowo – badawczej i sprzętu specjalistycz. do prowadzenia badań w ramach dział. gospodarczej i naukowych prac rozwój. 4.Certyfikację laborat. i metod badaw. poświadczającą jakość usług komerc. 5.Implementację inwestycji przez zespół pracowników uczelni – zarządzanie proj. Realizacja:01.10.2017-30.06.2021. Rezultaty: - 4 przedsięb. korzystające ze wspartej infrastr. - 2 projekty B+R - 7 nowych miejsc pracy (etaty EPC) Produkty: - 20 mln.zł nakładów na aparat.naukową - 6 laborat.badawczych - 20 naukow.pracuj. w ulepszonej infrastr. - 29 przedsięb. współprac. z ośrodkiem badawczym - 9,5tys.zł - inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie w projekty z zakresu innowacji</p>
<p>Komplementarność projektu</p>	<p>Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego mieszczących się w obiektach wybudowanych i/lub zmodernizowanych przy współfinansowaniu UE 2007-2013. Niniejszy projekt stanowi kontynuację rozbudowy infrastruktury zrealizowanej w projektach: - MEDREH - budowa i wyposażenie obiektu naukowo - dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia - 2.1 RPOWŚ 2007-2013, dofinans.EFRR-27mln.zł - MEDIC-modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych - 2.1RPOWŚ2007-2013, dofinans.EFRR-4 mln.zł - Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego - 2.2 POIG 2007-2013, dofinans.EFRR-44mln.zł Baza lokalowa jednostek objętych projektem stanowi ok. 40 tys. m2 powierzchni użytkowej do prowadzenia badań i realizacji procesu dydaktycznego. Prawie połowa bazy powstała w latach 2007-2013 przy współfinansowaniu UE, stanowi ją nowoczesna, funkcjonalna architektura i aranżacja przestrzeni do nauki, edukacji i integracji z otoczeniem społecznym.</p>
<p>Powiązanie ze strategiami</p>	<p>Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020</p>

Trwałość projektu	Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji inwestycji będzie Uczelnia. Powstała infrastruktura będzie zarządzana zg. z regulaminem organ. UJK, tzn. wewn. jednostki organiz. zasiedlające obiekty będą nimi zarządzały i finansowały ich utrzymanie. Ze względu na naturę projektu, koszty zw. z funkcjonowaniem projektu będą pokrywane przez Beneficjenta, w tym z prowadzonej działalności gospod. Po zakoń. realizacji projektu Uczelnia ponosić będzie koszty eksploatacyjne powstałej w ramach proj. infrastruktury. Beneficjent będzie zdolny do pokrycia kosztów przyszłego funkcjonowania powstałej w wyniku realizacji projektu inwestycji, stąd trwałość i wykonalność finansowa projektu nie jest zagrożona. Trwałość projektu będzie zapewniona w okresie co najmniej 5 lat od daty przekazania przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Oznacza to, że w tym czasie nie dojdzie do znacznej modyfikacji przedmiotu projektu, a jego cele zostaną zachowane – zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 PE i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFR na rzecz ROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.). Nie wystąpi żadna okoliczność wskazana w wyżej wymienionym artykule. Przyjęte technologie i materiały, które będą wykorzystane do real. inwestycji zapewnią trwałość realiz. inwestycji na co najmniej kilkadziesiąt lat. Rozwiązania techn. przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce (w tym. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne) oraz UE. Beneficjent zabezpieczy środki na real. zadań projektu oraz na utrzymanie powstałej infrastruktury w okresie trwałości projektu, a także po jego zakończeniu, tj. przez cały okres referencyjny.
Okres realizacji projektu od	2017-10-01
Okres realizacji projektu do	2021-06-30
Rodzaj projektu	Konkursowy
Typ projektu	Inny
Grupa projektów	Nie

Instrumenty finansowe	Nie
Partnerstwo publiczno-prywatne	Nie
Duży projekt	Nie
Projekt generujący dochód	Nie dotyczy

V. KLASYFIKACJA PROJEKTU

Zakres interwencji (dominujący)	Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)
Typ obszaru realizacji	Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Terytorialne mechanizmy wdrażania	07 Nie dotyczy
Forma finansowania	Dotacja bezzwrotna
Rodzaj działalności gospodarczej	Edukacja
PKD projektu	

VI. MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany na terenie całego kraju	Nie
--	-----

Lp	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość
1	ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	Kielce	Kielce

VII. OSOBY DO KONTAKTU

Lp	Imię	Nazwisko	Instytucja	Stanowisko	Numer telefonu	Numer faxu	E-mail
1	Barbara	Skuza	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	kierownik	413497285	501360266	b.skuza@ujk.edu.pl
2	Edyta	Grzesik	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	specjalista	413497335	413497233	e.grzesik@ujk.edu.pl

VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY / ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Kraj	Imię	Nazwisko	PESEL	Miejsce pracy	Stanowisko	Numer telefonu	Numer faxu	E-mail
1	Polska	Stanisław	Głuszek	54021703853	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	Prorektor ds Medycznych	413496909	413496916	Prorektor.ds.Medycznych@ujk.edu.pl

IX. MONTAŻ FINANSOWY

Pomoc publiczna: Bez pomocy publicznej, Pomoc publiczna

Montaż finansowy projektu

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
39 944 766,07	38 317 640,78	34 148 681,46	34 148 681,46	5 796 084,61
W tym bez pomocy publicznej				
30 096 994,99	29 979 722,15	29 979 722,15	29 979 722,15	117 272,84
W tym pomoc publiczna				
9 847 771,08	8 337 918,63	4 168 959,31	4 168 959,31	5 678 811,77

Pomoc uzyskana przez Wnioskodawcę

Czy Wnioskodawca uzyskał pomoc inną niż de minimis na realizację niniejszego projektu? Proszę podać kwotę. (Kwota inna niż kwota dofinansowania, o które ubiega się wnioskodawca)	0,00
--	------

X. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UE

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	POZYTYWNY
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju - uzasadnienie	Podczas real. proj. zachowane będą wymogi ochrony środowiska, efekt. gospod. zasobami, dostos. do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, ochrony różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapob. ryzyku ich wystąpienia. Zakupiony sprzęt i aparatura będą spełniać normy z zakresu warunków bezp. i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Inwestycja została zaprojektowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już budynków, w tym szpitali. Pozwoli to zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne na bardziej rozległym terenie.
Zgodność projektu z zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji	POZYTYWNY
Zgodność projektu z zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji - uzasadnienie	Zarówno na etapie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu przestrzegane będą zasady promowania równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Nie ma żadnych ograniczeń, które naruszałby zasady równego traktowania pod względem płci, rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Modernizowany obiekt będzie dostosowany do potrzeb korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz z innymi rodzajami niepełnosprawności. Na poziomie wpływu projektu na równość szans w dostępie do oferty usług zdrowotnych, należy wskazać, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na wprowadzenie zasady równego dostępu dla osób zarówno z obszarów miejskich i wiejskich, osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn. W trakcie realizacji przedmiotowego projektu zapewnione będzie równe traktowanie kobiet i mężczyzn a także zachowana zostanie zasada niedyskryminacji żadnej grupy społecznej pod względem pochodzenia, światopoglądu, czy orientacji seksualnej.

XI. HARMONOGRAM PONOSZENIA WYDATKÓW / KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH W PROJEKCIE

Kategorie kosztów	Kwalifikowalne				Niekwalifikowalne				Całkowite			2017	2018	2019	2020	2021	Suma kwalifikowalne	Suma niekwalifikowalne	Suma całkowita kategorii kosztu w projekcie					
	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwalifikowalne	Niekwalifikowalne	Kwalifikowalne	Niekwalifikowalne	Kwalifikowalne				Niekwalifikowalne				
Inne	0,00	23,00	0,00	0,00	23 459,00	23,00	5 395,57	28 854,57	23 459,00	5 395,57	28 854,57	0,00	28 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854,57	28 854,57		
Inne	0,00		0,00	0,00	20 200,00	23,00	4 646,00	24 846,00	20 200,00	4 646,00	24 846,00	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	
Dokumentacja projektowa	57 120,00		0,00	57 120,00	0,00	23,00	13 137,60	13 137,60	57 120,00	13 137,60	70 257,60	31 671,68	7 284,49	25 448,32	5 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 120,00	13 137,60	70 257,60
Dokumentacja projektowa	205 380,00		46 561,91	251 941,91	0,00		675,49	675,49	205 380,00	47 237,40	252 617,40	139 695,79	374,54	112 246,12	300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 941,91	675,49	252 617,40

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	11 191 449,60	3 112 550,40	636 097,56	176 910,57	10 187 121,84	2 833 228,16
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 537 224,73	0,00	144 210,31	0,00	2 309 532,58	0,00
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	13 728 674,33	3 112 550,40	780 307,87	176 910,57	12 496 654,42	2 833 228,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,00		23,00		23,00
36 808,68	7 15 886,59	2 092,13	40 689,43	33 505,44	651 642,48	
36 808,68	7 15 886,59	2 092,13	40 689,43	33 505,44	651 642,48	
11 191 449,60	3 112 550,40	636 097,56	176 910,57	10 187 121,84	2 833 228,16	
2 574 033,41	7 15 886,59	146 302,44	40 689,43	2 343 038,02	651 642,48	
13 765 483,01	3 828 436,99	782 400,00	217 600,00	12 530 159,86	3 484 870,64	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 867,56	657 228,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,30	151 162,48	
4 347 797,45	985 728,00	0,00	0,00	7 678 229,49	1 740 800,00	
11 657,11	226 717,44	0,00	0,00	20 586,51	400 384,00	
4 569 506,33	1 035 993,60	780 307,87	176 910,57	1 919 557,37	435 200,00	
12 251,54	238 278,53	2 092,13	40 689,43	5 146,63	100 096,00	
4 811 370,55	1 090 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 900,03	250 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 728 674,33	3 112 550,40	780 307,87	176 910,57	12 496 654,42	2 833 228,16	
36 808,68	7 15 886,59	2 092,13	40 689,43	33 505,44	651 642,48	
13 765 483,01	3 828 436,99	782 400,00	217 600,00	12 530 159,86	3 484 870,64	

Promocja projektu	3 264,00			0,00	3 264,00			23,00	750,72	750,72	3 264,00	750,72	4 014,72	0,00	0,00	1 523,20	350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,80	400,38	3 264,00	750,72	4 014,72
Promocja projektu	11 736,00			2 660,68	14 396,68				38,60	38,60	11 736,00	2 699,28	14 435,28	0,00	0,00	6 718,45	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,23	20,59	14 396,68	38,60	14 435,28
Koszty zarządzania	164 505,60			0,00	164 505,60				0,00	0,00	164 505,60	0,00	164 505,60	0,00	0,00	47 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,80	0,00	164 505,60	0,00	164 505,60
Koszty zarządzania	591 494,40			0,00	591 494,40				0,00	0,00	591 494,40	0,00	591 494,40	0,00	0,00	168 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 499,20	0,00	591 494,40	0,00	591 494,40
Suma	33 013 858,13			5 303 782,65	38 317 640,78				1 583 466,29	1 627 125,29	33 057 517,13	6 887 248,94	39 944 766,07	171 367,47	61 359,60	3 954 031,81	165 457,19	15 040 554,94	659 345,06	12 749 420,11	459 649,89	6 402 266,45	281 313,55	38 317 640,78	1 627 125,29	39 944 766,07

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	34 148 681,46	34 148 681,46
Krajowe środki publiczne, w tym:	117 272,83	0,00

- Budżet państwa		0,00	0,00
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00
- Inne krajowe środki publiczne		117 272,83	0,00
Prywatne		5 678 811,78	4 168 959,32
	Suma	39 944 766,07	38 317 640,78
w tym EBI		0,00	0,00

XIII. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres rzeczowy				
Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie 1	Przygotowanie projektu/inwestycji	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości rozbudowy budynku Wydz. Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (WLiNoZ) - VII-X2016r. Wykonanie analiz ekonomicznych i opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia - V-IX 2017r.	✓	x
Zadanie 2	Dokumentacja projektowa	Przygotowanie przez biuro projektowe koncepcji architektonicznej rozbudowy WLiNoZ, opracowanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich oraz projektu wykonawczego - VII-XII 2017r.	✓	x
Zadanie 3	Roboty budowlane	Budowa nowej infrastruktury kubaturowej WLiNoZ na potrzeby laboratoriów medycznych o powierzchni 5279,74 m ² - VI 2018r - XII 2020r Modernizacja 3 pomieszczeń na potrzeby Lab.Wirtualnej Terapii Radiacyjnej na Wydz.Mat-Przyrod. - VI 2018r-XII2018r.	✓	x
Zadanie 4	Zakup i montaż wyposażenia	Zakup, dostawa i montaż podstawowego wyposażenia meblowego w nowych laboratoriach typu stoły laboratoryjne, szafy na materiały medyczne, fotele i łóżka do zabiegów medycznych, biurka, zabudowa meblowa, krzesła, itp - VI - XII 2020r.	✓	x

Zadanie 5	Zakup aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego	Zakup, dostawa i montaż aparatury naukowo – badawczej i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia badań w ramach działalności gospodarczej i naukowych prac rozwojowych - VI 2019r - VI 2021r. Asortyment pogrupowany został wg stawki VAT na zakupy: 23%-aparatura naukowa, 8%-sprzęt medyczny.	✓	x
Zadanie 6	Certyfikacja laboratoriów i usług badawczych	CERTYFIKACJA - laboratoriów - metod badawczych - jakości prowadzonych usług komercyjnych wymagana procedurami medycznymi oraz gwarantująca mocną pozycję rynkową prowadzonej działalności gospodarczej- IX 2020-VI2021	✓	x
Zadanie 7	Nadzór inwestorski/autorski	Prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym przez pracowników UJK posiadających stosowne uprawnienia oraz biuro projektowe - VI 2018r - XII 2020r	✓	x
Zadanie 8	Promocja projektu	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej - XII 2020r Organizacja konferencji promujących dofinansowanie inwestycji ze środków UE - rozpoczęcie robót budowlanych - VI 2018r oraz przy oddaniu obiektu do użytkowania - XII 2020r.	✓	x
Zadanie 9	Zarządzanie Projektem	Oddelegowanie/powołanie pracowników UJK do realizacji projektu i tworzenia infrastruktury badawczej - wynagrodzenia za pracę (umowa o pracę, dodatek specjalny) m.in. kierownika projektu, specjalistów ds. zakupu aparatury, specjalistów ds. zamówień publicznych, rozliczania dofinansowania UE, personel księgowy i finansowy, obsługa prawna kontraktów - I 2018r - VI 2021r	✓	x

Zakres finansowy

Wydatki rzeczywiście poniesione

Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	% dofinansowania	Dofinansowanie
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 1 Przygotowanie projektu/inwestycji						
Inne	Studium wykonalności (G) - 23%VAT	6 278,76	6 278,76	0,00	0,00	0,00

Inne	Studium wykonalności (NG)- 23% VAT	22 575,81	22 575,81	0,00	0,00	0,00
Inne	Przygotowanie inwestycji - ekspertyza techniczna (G)	5 406,49	5 406,49	0,00	0,00	0,00
Inne	Przygotowanie inwestycji - ekspertyza techniczna (NG)	19 439,51	19 439,51	0,00	0,00	0,00
Suma		53 700,57	53 700,57	0,00		0,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 2 Dokumentacja projektowa						
Dokumentacja projektowa	Dokumentacja projektowa - zakup usługi (G)	80 069,04	12 817,17	67 251,87	50,00	33 625,94
Dokumentacja projektowa	Dokumentacja projektowa - zakup usługi (NG)	242 805,96	995,92	241 810,04	100,00	241 810,04
Suma		322 875,00	13 813,09	309 061,91		275 435,98
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 3 Roboty budowlane						
Roboty budowlane	Roboty budowlane (G)	3 971 531,20	635 748,75	3 335 782,45	50,00	1 667 891,22
Roboty budowlane	Roboty budowlane (NG)	12 043 499,30	49 399,17	11 994 100,13	100,00	11 994 100,12
Suma		16 015 030,50	685 147,92	15 329 882,58		13 661 991,34
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 4 Zakup i montaż wyposażenia						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup i montaż podstawowego wyposażenia meblowego obiektu (G)	247 987,74	39 697,01	208 290,73	50,00	104 145,37
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup i montaż podstawowego wyposażenia meblowego obiektu (NG)	752 012,26	3 084,55	748 927,71	100,00	748 927,71
Suma		1 000 000,00	42 781,56	957 218,44		853 073,08
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 5 Zakup aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego						
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup, dostawa i montaż aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego i medycznego-23%VAT (G)	4 363 076,44	698 425,94	3 664 650,50	50,00	1 832 325,25

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup, dostawa i montaż aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego i medycznego-23%VAT (NG)	13 230 843,56	54 269,33	13 176 574,23	100,00	13 176 574,23
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup, dostawa i montaż aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego i medycznego-8%VAT (G)	827 852,93	56 690,64	771 162,29	50,00	385 581,15
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Zakup, dostawa i montaż aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego i medycznego-8%VAT (NG)	2 777 187,07	4 404,99	2 772 782,08	100,00	2 772 782,07
Suma		21 198 960,00	813 790,90	20 385 169,10		18 167 262,70
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 6 Certyfikacja laboratoriów i usług badawczych						
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Usługi i opłaty finansowe związane z certyfikacją laboratoriów i metod badawczych(G)	99 133,10	15 868,88	83 264,22	50,00	41 632,11
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	Usługi i opłaty finansowe związane z certyfikacją laboratoriów i metod badawczych(NG) - 23%VAT	300 616,90	1 233,05	299 383,85	100,00	299 383,85
Suma		399 750,00	17 101,93	382 648,07		341 015,96
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 7 Nadzór inwestorski/autorski						
Nadzór inwestorski/autorski	Wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru inwestorskiego/autorskiego (G)	39 168,00	0,00	39 168,00	50,00	19 584,00
Nadzór inwestorski/autorski	Wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru inwestorskiego/autorskiego (NG)	140 832,00	0,00	140 832,00	100,00	140 832,00
Suma		180 000,00	0,00	180 000,00		160 416,00
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 8 Promocja projektu						
Promocja projektu	Usługi związane z promocją projektu (G) - 23% VAT	4 575,37	732,41	3 842,96	50,00	1 921,48
Promocja projektu	Usługi związane z promocją projektu (NG) - 23%VAT	13 874,63	56,91	13 817,72	100,00	13 817,72

Suma		18 450,00	789,32	17 660,68		15 739,20
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 9 Zarządzanie Projektem						
Koszty zarządzania	Zarządzanie projektem - wynagrodzenia pracowników UJK (G)	164 505,60	0,00	164 505,60	50,00	82 252,80
Koszty zarządzania	Zarządzanie projektem - wynagrodzenia pracowników UJK (NG)	591 494,40	0,00	591 494,40	100,00	591 494,40
Suma		756 000,00	0,00	756 000,00		673 747,20
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		39 944 766,07	1 627 125,29	38 317 640,78		34 148 681,46
w ramach zadań						
Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
Przygotowanie projektu/inwestycji	53 700,57	53 700,57	0,00	0,00		
Dokumentacja projektowa	322 875,00	13 813,09	309 061,91	275 435,98		
Roboty budowlane	16 015 030,50	685 147,92	15 329 882,58	13 661 991,34		
Zakup i montaż wyposażenia	1 000 000,00	42 781,56	957 218,44	853 073,08		
Zakup aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego	21 198 960,00	813 790,90	20 385 169,10	18 167 262,70		
Certyfikacja laboratoriów i usług badawczych	399 750,00	17 101,93	382 648,07	341 015,96		
Nadzór inwestorski/autorski	180 000,00	0,00	180 000,00	160 416,00		
Promocja projektu	18 450,00	789,32	17 660,68	15 739,20		
Zarządzanie Projektem	756 000,00	0,00	756 000,00	673 747,20		
w ramach kategorii kosztów						
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne	Udział %		
Inne	53 700,57	53 700,57	0,00	0,00		
Dokumentacja projektowa	322 875,00	13 813,09	309 061,91	0,81		
Roboty budowlane	16 015 030,50	685 147,92	15 329 882,58	40,01		
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	22 198 960,00	856 572,46	21 342 387,54	55,70		
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	399 750,00	17 101,93	382 648,07	1,00		
Nadzór inwestorski/autorski	180 000,00	0,00	180 000,00	0,47		
Promocja projektu	18 450,00	789,32	17 660,68	0,05		
Koszty zarządzania	756 000,00	0,00	756 000,00	1,97		

XIV. WSKAŹNIKI

Wskaźniki kluczowe			
Wskaźnik produktu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	
Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) [EPC]	EPC	3,00	
Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach - kobiety [EPC]	EPC	2,00	
Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach - mężczyźni [EPC]	EPC	1,00	
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby]	osoby	2,00	
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby]	osoby	2,00	
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	4,00	
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	
Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.]	szt.	6,00	
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej [zł]	zł	20 000 000,00	
Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R [szt.]	szt.	1,00	
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju [zł] - Usunięty z WLWK	zł	9 500,00	
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	29,00	
Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) [EPC]	EPC	20,00	
Wskaźnik rezultatu			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC]	EPC	0,00	3,00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC]	EPC	0,00	4,00
Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC]	EPC	0,00	1,00
Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC]	EPC	0,00	1,00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety [EPC]	EPC	0,00	4,00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni [EPC]	EPC	0,00	3,00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	EPC	0,00	7,00
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]	EPC	0,00	2,00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]	EPC	0,00	7,00
Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.]	szt.	0,00	2,00
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.]	szt.	0,00	4,00

XV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM ZAMÓWIENI

PUBLICZNYCH

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia	9
---	---

Postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb procedury	Przedmiot zamówienia	Data ogłoszenia/Planowana data ogłoszenia	Numer ogłoszenia
zapytanie ofertowe	studium wykonalności	2017-05-08	DP.2302.50.2017
przetarg nieograniczony	Dokumentacja projektowa	2017-06-22	DP.2301.31.2017
przetarg nieograniczony	Roboty budowlane WLiNoZ	2018-01-30	nie dotyczy
przetarg nieograniczony	Roboty budowlane - modernizacja pomieszczeń na Lab. Wirtualnej Terapii Radiacyjnej -WMP	2018-04-02	nie dotyczy
przetarg nieograniczony	Zakup wyposażenia meblowego - planowane 3 postępowania na odrębne grupy mebli	2020-01-01	nie dotyczy
przetarg nieograniczony	Dostawa i montaż aparatury laboratoryjnej - planowane ok.10 postępowania na odrębne grupy urządzeń	2018-03-30	nie dotyczy
przetarg nieograniczony	Dostawa i montaż sprzętu medycznego - planowane 2 postępowania	2020-03-02	nie dotyczy
przetarg nieograniczony	Dostawa i uruchomienie systemów informatycznych - planowane 2 postępowania	2019-06-03	nie dotyczy
przetarg nieograniczony	Zakup usługi certyfikacji laboratoriów / metod badawczych	2019-06-03	nie dotyczy

XVI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

- Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.¹
- Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia w zakresie warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- Oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do zapewnienia trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu opisanych za pomocą wskaźników w okresie 5/3 lat od płatności końcowej zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
- Oświadczam, że Wnioskodawca/Partnerzy nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Nie dotyczy

- Oświadczam, że wobec mnie/partnerów nie otwarto postępowania likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Nie dotyczy

- Oświadczam, że Wnioskodawca/Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na

podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
- art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).

Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ.

Nie dotyczy

8. Oświadczam, że nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9. Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu w:

✓ Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Nie dotyczy

10. Oświadczam, że posiadam (będę posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do niniejszego projektu.
11. Oświadczam, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczające niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
12. Oświadczam², że

rozpocząłem realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i realizując projekt przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa

✓ nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

13. Oświadczam, że projekt o dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku, nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące projektu płatności zostały przeze mnie dokonane.
14. Oświadczam, że:

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

✓ nie mam prawnej możliwości częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację tej części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku;

Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z następujących dokumentów:

Ustawa o VAT, art 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 1

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiegokolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT;

będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem.

15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. przetwarzanie moich danych osobowych. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu będą przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, w celu oceny wniosku o dofinansowanie projektu, udzielenia dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach RPOWŚ 2014-2020. Dane zostaną udostępnione Instytucji Zarządzającej, oraz innym uprawnionym do ww. celów podmiotom. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym zakresie uniemożliwi dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie projektu lub udzielenie dofinansowania.
2. udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą lub inny uprawniony podmiot.
3. przeprowadzenie przez IZ RPOWŚ 2014-2020 wizyt monitorujących/kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na każdym etapie realizacji projektu.

¹Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

²„rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

XVII. PODPISY WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis i Pieczęć
Stanisław Głuszek	Prorektor ds Medycznych	2017-12-21	