



**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU  
W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 „ROZWÓJ INNOWACJI, WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I  
BADAWCZEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH ORAZ PLACÓWEK SEKTORA „BADANIA I ROZWÓJ”  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA  
2007 – 2013<sup>1</sup>**

**A.**

**Data wpłynięcia wniosku**

--

**Numer wniosku**

WND-RPSW.02.01.00-26- /11
---------------------------

**Tytuł projektu**

MEDREH - budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia
--

**B.**

**B1 Nazwa programu operacyjnego oraz jego kod**

<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i>
<i>RPSW.00.00.00</i>

**B2 Numer i nazwa osi priorytetowej RPOWŚ oraz jej kod**

<i>Oś priorytetowa 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”</i>
<i>RPSW.02.00.00</i>

**B3 Numer, nazwa działania w ramach RPOWŚ oraz jego kod**

<i>Numer Działania</i>	<i>Nazwa Działania</i>	<i>Kod działania</i>
<i>2.1</i>	<i>Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój</i>	<i>RPSW.02.01.00</i>

<sup>1</sup> Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dołączoną do wniosku instrukcją



**C.**

**C1. Beneficjent**

1. Nazwa Beneficjenta	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2. Forma prawna	uczelnia wyższa
3. Adres Beneficjenta	
- Województwo	Świętokrzyskie
- Powiat	Powiat m. Kielce
- Gmina	m. Kielce
- Miejscowość	Kielce
- Kod pocztowy	25-369
- Ulica	Żeromskiego
- Nr domu	5
- Nr lokalu	Nie dotyczy
4. Nr telefonu	(41) 349 72 00
5. Nr faxu	(41) 349 72 01
6. Adres poczty elektronicznej	Nie dotyczy
7. Adres do korespondencji	
- Miejscowość	Kielce
- Kod pocztowy	25-639
- Ulica	Żeromskiego
- Nr domu	5
- Nr lokalu	Nie dotyczy
8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym	Nie dotyczy
9. NIP	657-023-48-50
10. REGON	1407

**C2. Podmiot reprezentujący Beneficjenta**

**NIE DOTYCZY**

1. Nazwa podmiotu reprezentującego Beneficjenta	
2. Forma prawna	
3. Adres Podmiotu Reprezentującego	
- Województwo	
- Powiat	
- Gmina	
- Miejscowość	
- Kod pocztowy	
- Ulica	
- Nr domu	
- Nr lokalu	
4. Nr telefonu	
5. Nr faxu	
6. Adres poczty elektronicznej	



7. Adres do korespondencji	
- Miejscowość	
- Kod pocztowy	
- Ulica	
- Nr domu	
- Nr lokalu	
8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym	
9. NIP	
10. REGON	

### C3. Dane personalne osoby/osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

1. Imię i nazwisko	Jacek Semaniak
2. Numer PESEL	64033001355
3. Stanowisko w instytucji	Prorektor ds. Ogólnych
4. Nr telefonu	(0-41) 349 72 06
5. Nr faxu	(0-41) 349 72 01
6. Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:Prorektor.ds.Ogólnych@ujk.edu.pl">Prorektor.ds.Ogólnych@ujk.edu.pl</a>

1. Imię i nazwisko	Aleksandra Pisarska
2. Numer PESEL	67031008362
3. Stanowisko w instytucji	Z-ca Kanclerza ds. finansowych - Kwestor
4. Nr telefonu	(0-41) 349 72 54
5. Nr faxu	(0-41) 349 72 52
6. Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:kwestor@ujk.edu.pl">kwestor@ujk.edu.pl</a>

### C4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu

1. Imię i nazwisko	Barbara Skuza
2. Miejsce pracy	Dział Funduszy Europejskich
3. Stanowisko w instytucji	Kierownik Działu Funduszy Europejskich
4. Nr telefonu	(41) 349 72 85
5. Nr faxu	(41) 349 73 35
6. Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:barsku@ujk.edu.pl">barsku@ujk.edu.pl</a>
7. Adres do korespondencji	
- Miejscowość	Kielce
- Kod pocztowy	25-369
- Ulica	Żeromskiego
- Nr domu	5
- Nr lokalu	Nie dotyczy

### C5. Inne podmioty zaangażowane w realizację Projektu

**NIE DOTYCZY**

1. Nazwa Podmiotu	
2. Forma prawna	
3. Adres	
- Województwo	
- Powiat	



- Gmina	
- Miejscowość	
- Kod pocztowy	
- Ulica	
- Nr domu	
- Nr lokalu	
4. Nr telefonu	
5. Nr faxu	
6. Adres poczty elektronicznej	
7. Adres do korespondencji	
- Miejscowość	
- Kod pocztowy	
- Ulica	
- Nr domu	
- Nr lokalu	
8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym	
9. NIP	
10. REGON	
11. Rola w projekcie	
12. Imię i nazwisko osoby do kontaktów	



D.

**D1. Typ projektu.**

<input type="checkbox"/> Indywidualny Projekt Kluczowy	<input checked="" type="checkbox"/> Konkursowy
--	--

**D2. Cross-financing**

Projekt przewiduje zastosowanie cross -financing'u?

<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
------------------------------	---

**D3. Rodzaj projektu:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Dostawy
<input checked="" type="checkbox"/>	Roboty budowlane
<input checked="" type="checkbox"/>	Usługi

**D4. Temat Priorytetowy (Numer i nazwa kategorii interwencji).**

	Temat priorytetowy	KOD
<input type="checkbox"/>	Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych.	01
<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.	02
<input type="checkbox"/>	Transfer technologii i udoskonalania sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.)	03
<input type="checkbox"/>	Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.).	11
<input type="checkbox"/>	Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie.	15

**D5. Dział Gospodarki**

KOD	Działalność gospodarcza
00	Nie dotyczy

**D6. Identyfikacja obszaru realizacji projektu.**

KOD	Obszar realizacji projektu
00	Nie dotyczy



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



#### D7. Miejsce realizacji Projektu.

1. Województwo	<b>Świętokrzyskie</b>
2. Powiat	Powiat m. Kielce
3. Gmina	M. Kielce
4. Miejscowość	Kielce

#### D8. Forma finansowania Projektu.

KOD	Forma finansowania
01	Pomoc bezzwrotna



## D9. Opis, cel i uzasadnienie projektu (max 9000 znaków).

### D.9.1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt.

Przy Al. IX Wieków Kielc znajduje się dwukondygnacyjny budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu. Stan budynku, ograniczona powierzchnia, a także brak właściwego, nowoczesnego wyposażenia uniemożliwia kształcenie kadr i otwieranie nowych kierunków, na które istnieje duże zapotrzebowanie w regionie, głównie w kontekście rozwoju województwa w branży turystyczno-zdrowotnej. Jako jedyny region w Polsce nie posiadamy wydziałów medycznych. Zaplecze do praktycznej nauki zawodu na prowadzonych kierunkach jak również jego funkcjonalność jest daleka od światowych standardów kształcenia koniecznych dla właściwego przygotowania personelu służby zdrowia i kierunków medycznych.

### D.9.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

UJK kształci na 5 kierunkach okołomedycznych, natomiast w regionie nie prowadzone są studia medyczne. Istotnym jest, aby regionalna uczelnia posiadała odpowiednie zaplecze do realizacji kierunków medycznych, co umożliwi młodzieży bezpłatne zdobywanie wiedzy i szansę zdobycia zatrudnienia, w regionie, w którym jednym z priorytetów jest rozwój branży turystyczno-zdrowotnej. Planowana inwestycja wzmacniająca infrastrukturę badawczo-naukową i dydaktyczną uczelni pozwoli na kształcenie specjalistów z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych na najwyższym poziomie. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt badawczy pozwoli na prowadzenie badań naukowych, rozwój kadry oraz wpłynie na transfer wiedzy, dzięki czemu wzrośnie innowacyjność lokalnych przedsiębiorców, którzy w wyniku realizacji inwestycji i powstawaniu innowacyjnych rozwiązań będą mogli rozpocząć współpracę z sektorem nauki.

### D.9.3 Przedmiot projektu.

Budowa budynku o pow. ok. 6000m<sup>2</sup>. W obiekcie mieścić się będą pracownie i laboratoria niezbędne do procesu kształcenia przyszłych lekarzy: Zakład Anatomii Prawidłowej, zaprojektowany według ścisłych norm sanitarno-epidemiologicznych wraz z własną podczyszczalnią ścieków i utylizacją części odpadów medycznych, Pracownia fizjologii, patomorfologii, patofizjologii, higieny i epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, farmakologii, immunologii klinicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, etyki lekarskiej, psychologii lekarskiej i socjologii w medycynie, zdrowia publicznego i historii medycyny oraz pracownia fantomów. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z normami budowlanymi, a wszystkie pracownie zostaną wyposażone w niezbędne meble, sprzęt komputerowy oraz specjalistyczną aparaturę naukowo-dydaktyczną.

#### **D.9.4 Uzasadnienie przyjętych/planowanych rozwiązań technologicznych.**

W ramach projektu powstanie budynek naukowo-dydaktyczny o 4 kondygnacjach, podpiwniczony. Wszystkie poziomy będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. O uwzględnieniu najlepszej praktyki w dziedzinie budowy infrastruktury dydaktycznej świadczą przyjęte nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne - tak, aby powstała w ramach projektu infrastruktura miała charakter przyszłościowy. Wyposażenie i sprzęt medyczny charakteryzuje się wysokimi parametrami i innowacyjnymi rozwiązaniami.

Przyjęte rozwiązania są również optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników-studentów i kadry dydaktyczno-naukowej uczelni, którzy dzięki realizacji projektu uzyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej spełniającej wszelkie obowiązujące normy. Gwarancją optymalnego stosunku jakości do ceny zrealizowanego projektu jest fakt, iż wyłonienie wykonawcy robót oraz dostawcy wyposażenia, sprzętu i aparatury dydaktyczno-naukowej zostanie przeprowadzone zgodnie z PZP, umożliwiając wybór najkorzystniejszej oferty. Roboty budowlane będą prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie w wykonawstwie. Nadzór budowlany prowadzony będzie przez specjalistę, posiadającego uprawnienia i kwalifikacje budowlane. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z projektem budowlano wykonawczym i normami technicznymi przestrzegając zasad BHP, a materiały użyte do budowy będą posiadać certyfikat i odpowiadać obowiązującym normom.

#### **D.9.5 Uzasadnienie opłacalności ekonomicznej i wykonalności projektu.**

Potwierdzeniem opłacalności inwestycji są wartości wskaźników przedstawione w analizie ekonomicznej SW, które jednoznacznie wskazują na fakt, że projekt jest efektywny ekonomicznie.

Realizacja projektu niesie za sobą korzyści związane z przygotowaniem wysokowykwalifikowanej kadry zwłaszcza w branży turystyczno-zdrowotnej. Roboty budowlane i instalacyjne zostaną wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania danym zakresem robót. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt wyłącznie posiadający odpowiednie oznaczenia, dla których wydano odpowiednio: aprobaty techniczne, atesty oraz deklaracje zgodności. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne w wybranym wariantcie są odpowiednio dobrane do stylu obiektu, charakteru Uczelni i funkcji, jakie ma spełniać. Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Kosztorys inwestorski planowanego do realizacji działania inwestycyjnego oraz projekty budowlane zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane w tym zakresie biuro projektowe, zgodnie z uwzględnieniem norm budowlanych i sanitarno – epidemiologicznych.

Analiza instytucjonalno – prawna przedstawiona w SW nie wykazała żadnych przeszkód prawnych czy organizacyjnych, które byłyby w stanie zablokować realizację Inwestycji lub zdestabilizować jej przebieg.

#### **D.9.6 Trwałość projektu.**

Trwałość projektu będzie zapewniona w okresie 5 lat od daty finansowego zakończenia realizacji. W trakcie tego czasu nie dojdzie do znacznej modyfikacji projektu, a jego cele zostaną zachowane. Projekt będzie spełniał kryteria i wymagania norm obowiązujących w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.

Trwałość prawna i organizacyjna jest zapewniona poprzez brak przesłanek ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej wnioskodawcy.

Trwałość techniczna Projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zastosowanych materiałów i wykonania robót.

Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji inwestycji pozostanie Uniwersytet, który będzie również zarządzać inwestycją po jej realizacji. Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu również pod względem instytucjonalnym, kadrowym, prawnym, oraz operacyjnym. Posiada on uregulowany stan prawny gruntów na których realizowany będzie projekt oraz projekty koncepcyjne planowanej infrastruktury. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji Projektu, wynikających z czynników formalno - prawnych oraz instytucjonalnych zarówno Beneficjenta jak i instytucji zewnętrznych.





#### **D10. Wykazanie zgodności z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz dokumentami strategicznymi.**

Realizacja projektu przyniesie korzystne oddziaływania dla całego regionu. Przyczyni się przede wszystkim do rozwoju deficytowych kompetencji kadry pracowniczej i w konsekwencji do poprawy funkcjonowania publicznej i prywatnej służby zdrowia. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla województwa świętokrzyskiego, co znajduje odzwierciedlenie w opracowaniu pt. „Innowacyjne specjalizacje województwa świętokrzyskiego” (Raport cząstkowy do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego), gdzie trzy kierunki specjalizacji innowacyjnej to efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna i branża targowo-kongresowa, a ich dynamiczny rozwój innowacyjny przyczyniać się będzie do zwiększania potencjału całego województwa świętokrzyskiego.

Cele projektu są zgodne z Celem 2 Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2007 – 2013 poprzez „Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań między sektorem B+R a gospodarką”, Osią priorytetową 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” dla działania 2.1. poprzez założenia projektu polegającego na rozbudowie infrastruktury naukowej i dydaktycznej,

Celem 5 „Budowa instytucjonalnych form współpracy środowiska akademickiego, władz regionalnych i gospodarki” Priorytet 5.2 „Prowadzenie badań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI, wspierających budowanie RSI” RSI WŚ 2005-2013, a także są spójne z założeniami i specjalizacjami rozwoju gospodarki województwa świętokrzyskiego w zakresie turystyki medycznej oraz transferu wiedzy medycznej, stanowiących podstawę do przygotowania projektu aktualizacji RSI Województwa Świętokrzyskiego (Uchwała nr 135/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2011r.).

Ponadto projekt wykazuje zgodność z dokumentami strategicznymi:

- Strategia Rozwoju Miasta Kielce, cele kierunkowy nr 2 w sferze społecznej – Podniesienie atrakcyjności Kielc jako ośrodka nauki i edukacji, cel operacyjny: Modernizacja bazy dydaktycznej i socjalnej kieleckich szkół.
- Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego, cel I.A. Stworzenie warunków dla rozwoju edukacji i dostosowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, cel nr 2.1: „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”,
- Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 – wśród działań służących realizacji zamierzeń strategicznych wymienia się między innymi rozwój infrastruktury edukacyjnej, a to wymaga ciągłego inwestowania w bazę materialną oraz doskonalenie jakości edukacji na miarę potrzeb nowoczesnej dydaktyki i badań.
- RSI (Regionalna Strategia Innowacji) – stworzenie trwałego partnerstwa między przemysłem, IOB, B+R, administracją rządową oraz samorządową dla zdynamizowania działań innowacyjnych w regionie.



**D11. Powiązanie Projektu z projektami zrealizowanymi/realizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej, krajowych oraz własnych.**

NIE DOTYCZY

Przedmiotowa inwestycja jest elementem programu rozwoju Uczelni i jest komplementarna z następującymi projektami:

- inwestycyjnymi finansowanymi z EFRR (PORPW, POIG, PORPO) budowa Campusu, modernizacja wydziału Nauk o Zdrowiu, wyposażenie bazy naukowo-badawczej.
- edukacyjnymi finansowanymi z EFS (POKL) kształcenie kadr dla regionu, tworzenie nowych kierunków okołomedycznych, uruchamianie nowych kierunków i specjalności dla potrzeb gospodarki, szkolenia pielęgniarek i położnych – studia pomostowe.
- badawczymi finansowanymi z grantów badawczych MNiSW, z EFS – monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, Europejskie Obserwatorium Zdrowia.

Projekt jest powiązany z prowadzoną modernizacją na WNoZ i doposażeniem w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny i naukowy. Obecnie w ofercie kształcenia znajduje się 5 kierunków: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne, a budowa nowej bazy dydaktycznej da możliwość rozwoju pierwszych w regionie kierunków lekarskich.



E.

**E1. Harmonogram realizacji projektu.**

<b>Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu.</b>	1 październik 2011
<b>Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu.</b>	1 sierpień 2013

<b>Etapy realizacji rzeczowej Projektu</b>	<b>Rozpoczęcie realizacji</b>	<b>Zakończenie realizacji</b>
Prace budowlane	<b>2013-08-01</b>	<b>2014-10-31</b>
Zakup i zainstalowanie sprzętu oraz wyposażenia	<b>2014-05-01</b>	<b>2014-12-31</b>
Zakup aparatury dyd.-nauk. i sprzętu specjalistycz.	<b>2014-05-01</b>	<b>2014-12-31</b>

<b>Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu.</b>	31 grudzień 2014
<b>Planowany termin zakończenia realizacji projektu.</b>	30 styczeń 2015

**E2. Pozwolenie na budowę i dokumentacja projektowa.**

Czy Beneficjent posiada aktualne, prawomocne pozwolenie na budowę (*wymagane obligatoryjnie dla przedsięwzięć - w rozumieniu art. 1 ust. 2 Dyrektywy Rady 85/337/EWG*) lub zgłoszenie robót budowlanych?

<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
------------------------------	---	--------------------------------------

<b>Rodzaj dokumentu</b>	<b>Data uzyskania</b>
Pozwolenie na budowę	1 luty 2013

Czy Beneficjent posiada pełną dokumentację projektową?

<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
------------------------------	---	--------------------------------------

<b>Rodzaj dokumentu</b>	<b>Data uzyskania dokumentu</b>
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	1 luty 2013

### E3. Wskaźniki realizacji celów projektu.

#### Kluczowe wskaźniki produktu.

Wskaźnik produktu	Jedn. miary	Źródło danych	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
			2011	2011	2012	2013	2014	2015
P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	umowa o pracę	0	0	0	0	0	0
P.2.1.1. Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych	szt.	umowa o dofinansowanie	0	0	0	1	1	1
P.2.1.2. Liczba utworzonych laboratoriów	szt.	dokumentacja techniczna	0	0	0	0	9	9

#### Pozostałe wskaźniki produktu.

Liczba przeprowadzonych badań naukowych	szt.	dane własne Beneficjenta	0	0	0	0	0	5
Wartość zakupionych środków trwałych i/ lub aktywów materialnych	PLN	faktury zakupu	0	0	0	0	7 151 666,44	7 151 666,44
Powierzchnia budowanych/ rozbudowywanych/ remontowanych obiektów	m <sup>2</sup>	umowa o dofinansowanie	0	0	0	0	5 905,20	5 905,20

#### Kluczowe wskaźniki rezultatu.

Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Źródło danych	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6	Rok 7	Rok 8
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	umowa o pracę	0	0	0	4	4	4	4	4
w tym										
kobiety			0	0	0	2	2	2	2	2
mężczyźni			0	0	0	2	2	2	2	2
R.101 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (kat.1-5,7)	szt.	umowa o pracę	0	0	0	2	2	2	2	2
R.2.1.1. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury	szt.	dane własne Beneficjenta	0	0	0	2	2	2	2	2

#### Pozostałe wskaźniki rezultatu.

Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Źródło danych	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6	Rok 7	Rok 8
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liczba podmiotów należących do sektora gospodarczego, z którymi beneficjent nawiązał współpracę w wyniku realizacji projektu	szt.	umowa o współpracy beneficjenta z podmiotami	0	0	0	3	5	6	8	15
Liczba powstałych etatów badawczych	szt.	umowa o pracę	0	0	0	2	2	2	2	2

#### E4. Wnioskowana kwota pomocy publicznej w ramach Projektu.

NIE DOTYCZY

<b>Wnioskowana kwota pomocy publicznej</b>	
--	--



**E5. Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej.**

Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej w	<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat:		

**E6. Określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.**

NIE DOTYCZY

Wskaźnik luki w finansowaniu R

Wielkość maksymalnej dotacji UE  PLN

Rozdział i numer strony dokumentu potwierdzającego prawidłowość powyższych danych:

**E7. Harmonogram rzeczowo – finansowy.**

Kategorie wydatków	Wydatki/koszty kwalifikowalne				Wydatki/koszty niekwalifikowalne				Wydatki/koszty całkowite		
	kwota netto	Stawka Vat (%)	kwota Vat	kwota brutto	kwota netto	Stawka Vat (%)	kwota Vat	kwota brutto	kwota netto	kwota Vat	kwota brutto
Zarządzanie i obsługa projektu	390 000,00	0%	0,00	390 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
Promocja projektu	16 260,16	23%	3 739,84	20 000,00	0,00	23%	0,00	0,00	16 260,16	3 739,84	20 000,00
Prace przygotowawcze i projektowe (SWI, dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	678460,1626	23%	156 045,84	834 506,00	0,00	23%	0,00	0,00	678 460,16	156 045,84	834 506,00
Roboty budowlane	21 029 160,91	23%	4 836 707,01	25 865 867,92	0,00	23%	0,00	0,00	21 029 160,91	4 836 707,01	25 865 867,92
Zakup i zainstalowanie sprzętu oraz wyposażenia	447 154,47	23%	102 845,53	550 000,00	0,00	23%	0,00	0,00	447 154,47	102 845,53	550 000,00



Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego	5 814 362,96	23%	1 337 303,48	7 151 666,44	0,00	23%	0,00	0,00	5 814 362,96	1 337 303,48	7 151 666,44
Nadzór budowlany-inwestorski	265 188,00	0%	0,00	265 188,00	0,00	0%	0,00	0,00	265 188,00	0,00	265 188,00
Nadzór budowlany-autorski	92 400,00	23%	21 252,00	113 652,00	0,00	23%	0,00	0,00	92 400,00	21 252,00	113 652,00
<b>RAZEM</b>	<b>390 000,00</b>		<b>6 457 893,70</b>	<b>35 190 880,37</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>28 732 986,67</b>	<b>6 457 893,69</b>	<b>35 190 880,36</b>
<i>Wydatki całkowite w podziale na kwartały</i>											







0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
245 000,00	245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
479 506,00	479 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 105 000,00	1 105 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3 625 000,00	3 625 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>5 454 506,00</b>	<b>5 454 506,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 130 000,00	6 130 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
10 375 000,00	10 375 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00	2 100 000,00	0,00
8 953 840,00	8 953 840,00	18 652,00	0,00	40 188,00	3 200 000,00	0,00
4 037 534,36	4 037 534,36	0,00	0,00	15 000,00	1 851 666,44	0,00
<b>29 496 374,36</b>	<b>29 496 374,36</b>	<b>68 652,00</b>	<b>170 188,00</b>	<b>7 151 666,44</b>	<b>7 151 666,44</b>	<b>0,00</b>
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 190 880,36</b>	<b>35 190 880,36</b>	<b>113 652,00</b>	<b>265 188,00</b>	<b>7 151 666,44</b>	<b>7 151 666,44</b>	<b>0,00</b>



**E8. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN)**

Źródła finansowania wydatków		2011	2012	2013	2014	2015	Suma	
<b>1. Dotacja (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + w przypadku projektów objętych pomocą publiczną Budżet Państwa):</b>	PLN	<b>4250,00</b>	<b>182750,00</b>	<b>4636330,10</b>	<b>25071918,21</b>	<b>17000,00</b>	<b>29912248,31</b>	
	%	<b>85,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>85,00%</b>		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	PLN	4 250,00	182 750,00	4 636 330,10	25 071 918,21	17 000,00	<b>29 912 248,31</b>	
	%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	
	Budżet Państwa	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2. JST Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Budżet powiatu	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Budżet gminy	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3. Inne krajowe fundusze publiczne (jakie ?)</b>		<b>750,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>818 175,90</b>	<b>4 424 456,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 278 632,05</b>	
		<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	
<b>4. Środki publiczne ogółem (1+2+3)</b>		<b>5 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>5 454 506,00</b>	<b>29 496 374,36</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 190 880,36</b>	
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>5. Środki prywatne (własne):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Inne środki (w tym współinwestora)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>6. Międzynarodowe instytucje finansowe (jakie?)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

F.

**F1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska.**

<b>pozytywny wpływ projektu na środowisko</b>	<input type="checkbox"/>
<b>neutralny względem środowiska</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>negatywny wpływ na środowisko</b>	<input type="checkbox"/>

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Lokalizacja planowanej inwestycji nie koliduje z obszarami sieci Natura 2000. W trakcie funkcjonowania nie wystąpią żadne znaczące oddziaływania na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada korzystanie z walorów środowiska bez naruszania jego równowagi. Przyjęte założenia realizacji planowanej inwestycji zapewnią zrównoważony rozwój omawianego terenu w powiązaniu z rozwojem człowieka. Planowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

**F2. Zgodność Projektu z polityką równych szans.**

<b>pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>neutralny pod względem równych szans</b>	<input type="checkbox"/>
<b>negatywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans</b>	<input type="checkbox"/>

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych kształcących się tam studentów. Realizacja projektu wpłynie na poprawę szans rozwojowych Uczelni względem innych szkół wyższych z kraju o podobnym profilu kształcenia, dodatkowo uniwersytet będzie miał zaplecze do tworzenia kierunku lekarskiego-pierwszego w regionie. Realizowany projekt zapewnia przestrzeganie aktów prawnych określających europejskie standardy socjalne dotyczące:

- niedyskryminacji - dyrektywa nr 75/117, 76/207 79/7/;
- równości w wynagrodzeniu - dyrektywa nr 117 z dnia 10 lutego 1975 r.;
- równości w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy - dyrektywa Rady nr 207 z dnia 9 lutego 1976 r.,

Dostęp do pracowni dydaktycznych i badawczo-naukowych będzie się odbywał na równych zasadach, bez stosowania jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych. Infrastruktura obiektu będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

### F3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego.

pozytywny	<input checked="" type="checkbox"/>
neutralny	<input type="checkbox"/>
negatywny	<input type="checkbox"/>

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego wykorzystującego rozwój technologii teleinformatycznych. W ramach projektu planuje się wyposażenie sal dydaktycznych, ćwiczeniowych, pracowni i laboratoriów w sprzęt komputerowy, multimedialny, nagłośnienie, powstanie również serwerownia wyposażona w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, serwer z zasilaniem, switche, urządzenie aktywne, panel telefoniczny a na portierni zainstalowany zostanie system zarządzania budynkiem BMS.

Poprzez ogólnie dostępny Internet będą mogli skorzystać z zasobów baz, fachowej literatury medycznej oraz wyników prac z obszaru medycyny. Pracownie i laboratoria naukowe będą wyposażone w nowoczesną aparaturę mobilną z systemem komputerowym.

### F4. Zgodność Projektu z polityką zatrudnienia.

pozytywny	<input checked="" type="checkbox"/>
neutralny	<input type="checkbox"/>
negatywny	<input type="checkbox"/>

Omawiany projekt ma pozytywny wpływ na politykę pełnego zatrudnienia. Projekt przyniesie korzyści społeczno-ekonomiczne. W wyniku jego realizacji i funkcjonowania utworzone zostaną nowe miejsca pracy, co bezpośrednio wpłynie na wyrównywanie szans dla regionów zagrożonych największą stopą bezrobocia, do których należy region.

Będzie pośrednio pozytywnie wpływał na politykę zatrudnienia, gdyż standard bazy dydaktycznej warunkuje jakość wykształcenia dając tym samym absolwentom większe szanse na zatrudnienie - zwłaszcza w kontekście rozwoju branży turystyczno-zdrowotnej regionu. Stworzenie zaplecza do kształcenia przyszłych lekarzy wpłynie na zwiększenie jakości kadr specjalistów w regionie i tworzenie kolejnych trwałych miejsc pracy. Lepiej wykształceni studenci z praktycznymi umiejętnościami zwiększą swoje szanse na rynku pracy, co realnie przełoży się na zwiększenie zatrudnienia absolwentów kończących kierunki medyczne.

## F5. Zgodność Projektu z prawem zamówień publicznych.

F5.1 W ramach ilu przetargów Projekt będzie realizowany?

Liczba przetargów:	30
--------------------	----

F5.2 Tryb postępowania.

L.p.	Przedmiot przetargu	Tryb postępowania
1	Prace przygotowawcze i projektowe (SW, dok. projektowo-kosztorysowa)	z wolnej ręki, przetarg
2	Roboty budowlane(budowa, instalacje wew., zagosp. terenu, przył. do sieci)	przetarg nieograniczony
3	Zakup wyposażenia i sprzętu	przetarg nieograniczony
4	Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego	przetarg nieograniczony
5	Promocja projektu	z wolnej ręki, przetarg

F5.3 Informacje o przeprowadzonych procedurach przetargowych.

Numer ogłoszenia	Procedura	Data ogłoszenia
DP2190/2011	art.4 pkt.8 z wolnej ręki (dot. SWI)	5 sierpień 2011



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## G. Promocja Projektu.

Promocja projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego uwzględniać będzie zapis art. 8 Rozporządzenia Komisji(WE) NR 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Zgodnie z ww. artykułem, beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w dalszych punktach artykułu. Do najistotniejszych z nich należą tablice informacyjne oraz poinformowanie uczestników każdego z projektu o źródle dofinansowania z funduszy europejskich. Beneficjent będzie promować Regionalny Program Operacyjny oraz Unię Europejską na podstawie planu promocji, zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006. Materiały informacyjne i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu będą zawierać logo Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz informację na temat źródła finansowania. Dotyczyć to będzie korespondencji z wykonawcami, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO, umów, ogłoszeń i dokumentacji przetargowej, naboru personelu, materiałów prasowych i konferencyjnych. Zakupywane w ramach projektu wyposażenie obiektów, jak również sprzęt i aparatura badawcza będą oznakowane informacją o projekcie i współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE. Logo Unii Europejskiej będzie umieszczane wraz z hasłem określonym przez Instytucję Zarządzającą. W trakcie realizacji projektu zostanie umieszczona tablica informacyjna w widocznym miejscu inwestycji.



## H. Oświadczenia wnioskodawcy.

1. Oświadczam, iż zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych działań RPO WŚ na lata 2007-2013 . W przypadku otrzymania takiego dofinansowania zobowiązuje się do wycofania wniosku.
2. Oświadczam, że zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2015.
3. Oświadczam, że wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczam, że wnioskodawca w ciągu ostatnich trzech lat nie naruszył w istotny sposób umowy dotyczącej gospodarowania środkami publicznymi.

Oświadczam, że wnioskodawca w ciągu ostatnich trzech lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub gospodarowania takimi środkami<sup>2</sup>.

zaznaczyć gdy nie dotyczy

5. Oświadczam, że wnioskodawca posiada (będzie posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do niniejszego projektu.
6. Oświadczam, że realizując niniejszy projekt wnioskodawca nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane<sup>3</sup>.

Jednocześnie wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu sfinansowanej ze środków pomocy publicznych w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien być płatnikiem VAT.

zaznaczyć gdy nie dotyczy

7. Oświadczam, że po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 zostaną zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
8. Oświadczam, że wnioskodawca jest świadomy wszystkich praw i obowiązków spoczywających na nim z tytułu realizacji niniejszego projektu.
9. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego.
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji i procedurom kontroli.

<sup>2</sup> Dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

<sup>3</sup> Pola nie zaznaczać w przypadku, kiedy VAT ujęto jako koszt kwalifikowany w pkt. E7 Harmonogram rzeczowo - finansowy





**Dane osoby/osób składających oświadczenia i podpisujących wnioski:**

<b>Instytucja</b>	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
<b>Imię i nazwisko</b>	Jacek Semaniak
<b>Stanowisko</b>	Prorektor ds. Ogólnych
<b>Data sporządzenia wniosku</b>	22 czerwiec 2012
<b>Czytelny podpis</b>	
<b>Pieczęć firmowa</b>	

<b>Instytucja</b>	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
<b>Imię i nazwisko</b>	Aleksandra Pisarska
<b>Stanowisko</b>	Z-ca Kanclerza ds. finansowych - Kwestor
<b>Data sporządzenia wniosku</b>	22 czerwiec 2012
<b>Czytelny podpis</b>	
<b>Pieczęć firmowa</b>	