UMOWA NR DP/2310/108/13

zawarta w dniu AL L 20D ¢ w Kielcach pomigdzy:
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibg w Kielcach przy ul. Zeromskiego 5, zwanym
w tresci umowy ,,Zamawiajacym” lub UJK reprezentowanym przez.

1 Prof. dr hab. Jacek Semaniak— REKTOR UJK
a
konsorcjum Wykonawcow, ktérego uczestnikami sg:
Anna Bartela, przedsiebiorca dziatajacym pod firma: Firma Budowlana . ANNA- BUD” z siedzibg w Bilczy przy
ulicy Marmurowej 60, 26-026 Morawica, wpisanym do centrainej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej numer NIP 657-100-47-38 numer REGON 291130636,
oraz
MAXTO Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w Krakowie
przy ulicy Reduta 5, 31-421 Krakéw, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa- Srodmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000416015, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 2 000 000,00 =z,
reprezentowanym przez komplementariusza tj. MAXTO Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Krakowie przy ulicy Reduta 5,’31-421 Krakow, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Krakowa- Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000388777, reprezentowany przez: Tomasza Wojewode- Wiceprezesa
Zarzadu

W imieniu konsorcjum upowaznionym do podpisania umowy jest przedsiebiorca: Anna Bartela, prowadzgca
" dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa: Firma Budowlana ,ANNA- BUD" z siedzibg w Bilczy przy ulicy
Marmurowej 60, 26-026 Morawica, jako Lider konsorcjum, zwanym W tresci umowy ,Wykonawcg’, W
rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postepowania 0 udzielenie zamoéwienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), sostata zawarta umowa na wykonanie robot
budowlanych wraz z projektowaniem na sasadzie ,zaprojektuj i wybuduj”, 0 ponizszej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiot umowy do wykonania, ktérego zobowigzany jest Wykonawca obejmuje:

1) wykonanie przez Wykonawce dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku dydaktyczno-
naukowego dla Wydziatu Nauk o Zdrowiu UJK na terenie dziatki Nr 111/3 przy Al. IX Wiekow Kielc 19
w Kielcach, na podstawie koncepciji architektonicznej, stanowiacej zatgcznik Nr 1 do Opisu przedmiotu
zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych  Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), zatgczonym
przedmiotem zamowienia i ztozong oferta, kt6re stanowia integralng czes¢ niniejszej umowy,

2) petnienie przez Wykonawce wielobranzowego nadzoru autorskiego nad budowg inwestycji, o ktorej
mowa w pkt 1, zgodnie z SIWZ i ztozong ofertg, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy,

3) wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
tj. pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-naukowego dla Wydziatu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach na terenie dziatki Nr 111/3 przy Al IX Wiekow Kielc 19 w Kielcach”
zgodnie z SIWZ, przyjeta dokumentacjg, o ktérej mowa w pkt 1, ztozona ofertg oraz zatgczonym
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przedmiotem Zzamowienia, ktére stanowia integralng czes¢ niniejszej uUMowy.

§ 2.

Projektowanie

1. W zakresie obowigzkow dotyczacych wykonania dokumentacii projektowo—kosztorysowej, o ktorej mowa
w § 1 pkt 1 umowy Wykonawca: s
1) po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych zobowigzany jest do pr_zedstaW|en|a ich
Zamawiajgcemu celem zaakceptowania, W terminie umozliwiajgcym wprowadzenie ewentualnych_
zmian. Zaakceptowanie wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych nastepuje w terminie 10 dni
roboczych od daty doreczenia Zamawiajgcemu, _
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2) zobowiazany jest do biezgcego uzgadniania opracowar projektowych i uzyskiwania akceptacii
Zamawiajacego, a takze do przediozenia Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji projektowej tj.
Projekt budowlany, do zaakceptowania przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

2. Dokumentacja musi spetniac wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa w zakresie celu, dla
ktérego zadanie jest realizowane.

3. Czest zamowienia (prac projektowych), ktdrych wykonanie bedzie powierzone podwykonawcom*:
prace projektowe- catosc.

4. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Strony umowy uzgadniajs, ze wyrazenia uzyte w niniejszej umowie, tj.: projekt’, ,dokumentacja
projektowa”, ,prace projektowe” nalezy rozumie¢, jako ,projekt budowlany” i ,projekt wykonawczy” oraz
wszelkie inne dokumenty w rozumieniu przepisow prawa zawierajace, W szczegolnosci  projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany.

§ 3.
1. Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z umows podlega ochronie przewidzianej w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentacji na Zamawiajacego przechodza

autorskie prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do

dokumentacji projektowej objetej przedmiotem umowy W odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. © prawie autorskim i prawach pokrewnych bez

obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, a w szczegolnosci do:

1) wykorzystania w catosci lub w czesci do realizacii inwestycji;

2) utrwalania;

3) rozpowszechniania - upubliczniania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep W miejscu
i czasie przez siebie wybranym;

4) zwielokrotnienia kazda mozliwa technika, w szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek
przy uzyciu nosnikow magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych;

5) zlecenie wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom;

6) dokonanie adaptacji lub zmian dokumentaciji,

7) wprowadzenie lub usuwanie do pamieci komputera.

Przeniesienie tych praw nie jest ograniczone €zasowo ani terytorialnie.

§ 4.
1. W zakresie wykonania dokumentagii, o ktérej mowa w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) ustalenie i uzgodnienie z Zamawiajacym rozwiazan, szczegdlnie w zakresie rozwiazan projektowych,
zastosowanych materiatow i urzadzen, ktérych propozycie Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Zamawiajacemu,

2) wystapienie W imieniu Zamawiajacegdo i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnier,

decyzji, w tym réwniez uzgodnien miedzybranzowych, i innych dokumentow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz uzyskanie pozwolenia na budowe, umozliwiajacych realizacje i wykonanie
inwestycii,

3) sprawdzenie rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow prawa,
4) opracowanie Szczegdtowe] Specyfikacii Technicznej (SST) z wyszczegoéinieniem cech technicznych
i jakosciowych materiatow oraz urzadzen,

5) zaopatrzenie dokumentacji w wykaz opracowarn,
6) zakres podstawowych obowiazkéw Wykonawcy, jako projektanta okresla takze art. 20 ustawy Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. 2010 . Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

5 \Wszelkie zmiany, adaptacje oraz inne opracowania dokumentacji wymagaja uprzedniego pisemnego
zezwolenia autora (Wykonawcy), zaréwno co do ich przedmiotu, jak i osoby, ktora bedzie ich dokonywata,
a7z do dnia przekazania obiektu do uzytkowania. Wykonawca nie moze odmoéwic zgody na dokonanie
zmiany lub adaptacji w przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych w chwili przystapienia
do realizacji inwestycji 1. budowy obiekiu przez Zamawiajacego, W szczegolnosci gdy ze wzgledow
finansowych Zamawiajacy w trakcie realizacji inwestycji zmuszony bedzie do ograniczenia zakresu
inwestycji lub sposobu jej wykonania. Jednak zadane zmiany nie moga naruszac osobistych praw
autorskich Wykonawcy. - )

3. Wykonawca zobowiazany bedzie do wprowadzania wymaganych zmian lub uzupetnien do dokumentacj!
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6.

projektowej wynikajacych ze zmian zadanych przez Zamawiajacego w dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy do tacznej wartosci nieprzekraczajacej 5% wynagrodzenia
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te nie beda w istotny sposdb ingerowaty w projekt w zakresie jego
konstrukgii.

Wykonawca oswiadcza, ze po zapoznaniu sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
i warunkami wykonania umowy W zakresie wykonania dokumentacji projektowej, w tym warunkami
w terenie, nie zachodza okolicznosci uniemozliwiajace lub utrudniajace prawidtowe i terminowe wykonanie

UMowy.

§ 5.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacii projektowej zgodnie:

1) ze swa najlepsza wiedza,

2) z zasadami sztuki budowlanej,

3) z wiedza techniczna,

4) aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa, a W szczegodlnosci zgodnie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow  posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

5) niniejsza umowa, w tym SIWZ,

_ Wraz z dokumentacja projektowa Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1) wykaz opracowar,

2) pisemne oswiadczenie, iz projekt zostat opracowany/wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostaje wydany w kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

3) pisemne oswiadczenie 0 przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnier z tytutu autorskich
praw majatkowych,

4) pisemne oswiadczenie, iz projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych.
Oswiadczenia, o ktorych mowa powyzej stanowic beda integralna czesc przedmiotu odbioru.

§ 6.

. Ztozenie dokumentacii projektowej w siedzibie Zamawiajacego nie jest rownoznaczne z dokonaniem przez

Zamawiajacego odbioru i Ztozeniem oswiadczenia 0 j€j przyjeciu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie 14 dniowy termin na dokonanie oceny poprawnosci | zgodnosci

dokumentacji projektowej z niniejsza umowsa. Termin ten rozpoczyna Swoj bieg od dnia nastepnego po
dniu ztozenia dokumentacii projektowej w siedzibie Zamawiajacego.

_ Zamawiajacy W terminie, O ktérym mowa w ust. 2 ztozy pisemne oswiadczenie, iz dokonuje jej odbioru

i jednoczesnie wezwie Wykonawce do sporzadzenia protokotu odbioru. Oswiadczenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim nie wytgcza roszczen Zamawiajacego W stosunku do Wykonawcy zZ tytutu rekojmi
oraz z tytutu nienalezytego wykonania umowy W odniesieniu do dokumentacii projektowej. W terminie
36 miesiecy od daty dokonania odbioru dokumentaciji potwierdzonego protokotem odbioru, Zamawiajacy
uprawniony  jest do ziozenia oswiadczenia O przyjeciu, nieprzyjeciu lub uzaleznieniu przyjecia
dokumentaciji projektowej od dokonania okreslonych Zmian w wyznaczonym, w tym celu odpowiednim
terminie.

~Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumentacja  projektowa zostata wykonana niezgodnie

zpostanowieniami niniejszej umMowy wéwczas przystuguje mu prawo odmowy jej odbioru do czasu
usuniecia zgtoszonych sastrzezen (wad), w takim przypadku za termin wykonania dokumentaciji
projektowej strony przyjmuja dzier, w ktérym Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej dokumentacji.

. Jezeli Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia (wady), wowczas strony niniejszej umowy ustala protokolarnie

szczegbtowy zakres i termin, przy czym termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz niezbedny do dokonania
przez Wykonawce zmian i uzupetnien w dokumentacji projektowe;. Zmiany i/lub uzupetnienia, 0 ktorych
mowa w zdaniu poprzednim dokonane zostang przez Wykonawce bez odrebnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze W terminie okreslonym w ust. 2 zwrécic sie do Wykonawcy Z wnioskiem O udzielenie_
wyjasnien w zakresie przekazanej dokumentaciji, a Wykonawca W terminie nie przekraczajacym trzech dni
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roboczych udzieli na pismie stosowanych wyjasnien.

7. Do odbioru poprawionej dokumentaciji postanowienia ust. 1 do ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 2 bez uzasadnienia nie zfozy oswiadczenia o dokonaniu
odbioru dokumentacji projektowej lub nie wezwie Wykonawcy do sporzadzenia protokotu odbioru lub
uchyla sie bezzasadnie od podpisania protokotu odbioru, woéwczas Wykonawca uprawniony jest

do sporzadzenia jednostronnego protokotu przekazania dokumentagiji.

§7.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc  za rozwigzania projektowe niezgodne z niniejsza UMOWS,
parametrami ustalonymi w danych wyjsciowych  do projektowania oraz podczas spotkan
z przedstawicielem Zamawiajacego, zasadami opisanymi w art. 5 ustawy Prawo budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu umowy, W szczegodlnosci celu dla, ktorego jest
realizowany.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc w petnej wysokosci za bedace nastepstwem wad projektéw szkody,
jakie powstana po odbiorze rob6t wykonanych w oparciu o projekty, 0 ktérych mowa w § 1 pkt 1 umowy.

3. W przypadku wystapienia wady projektu lub jego czesci, Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wady
przez Wykonawce W terminie uzgodnionym miedzy stronami nie dtuzszym niz 14 dni na ich usuniecie.

4. Zamawiajacy zobowiazany jest pisemnie zawiadomic Wykonawce 0 wadach w terminie 7 dni od ich
ujawnienia i bezzwtocznie wstrzymac roboty budowlane zwiazane z ujawniona wada do czasu jej
usuniecia.

5. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, jezeli wada projekiu lub jego
czesci powstata na skutek zastosowania si¢ przez Wykonawce do salecen lub uwag Zamawiajacego lub
jego przedstawiciela, 0 ile Wykonawca na pismie zakwestionowat te wskazowki i jednoczesnie uprzedzit
Zamawiajacego O przewidzianych negatywnych skutkach zastosowania sie do nich i powiadomit
Zamawiajgcego o tym na pismie.

§ 8.

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do Scistej wspotpracy z Wykonawca W czasie trwania umowy dotyczacej
wykonania dokumentaciji projektowej, udzielajac niezbednych informaciji, wyjasnien oraz precyzujac swoje
wymagania.

2. Zamawiajacy, jako uprawnionego petnomocnika ustanawia p. Janusza Siwca mgr inz. Z-ca Kanclerza ds.
Technicznych, ktory bedzie dziatac w jego imieniu oraz bedzie reprezentowac go przed Wykonawca.
W przypadku zamiany petnomocnika, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 0 dokonanej
zmianie. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu.

3. Wykonawca, jako uprawnionego petnomocnika ustanawia p. Henryka Jankowskiego, ktdry bedzie dziatac
w jego imieniu W zwizazku z realizacja przedmiotu umowy oraz bedzie reprezentowac go przed
Zamawiajacym.

§ 9.
Nadzé6r autorski

1. W zakresie obowigzkow dotyczacych wykonywania nadzoru autorskiego, o ktérym mowa W § 1 pkt 2
umowy, Wykonawca petnit bedzie specjalistyczny nadzor autorski (W sposob ciagly) na zadanie
Zamawiajacego i ma obowiazek stawienia sie na budowie W terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja powinny nastapi¢ kazdorazowo bezzwlocznie, nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze strony ustala inny
termin. Strony postanawiaja, z€& formzg zawiadomienia Wykonawcy jest zawiadomienie dokonane przez
Zamawiajacego w formie pisemnej, elektronicznie lub faksem.
5 Nadzor autorski sprawowany przez Wykonawce obejmowat bedzie W szczegoblnosci:
1) udziat na wniosek Zamawiajacego W komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego, .
2) stwierdzanie w toku wykonywanych rob6t budowlanych zgodnosci ich z opracowanym projektem,
3) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnianie
szczegotow dokumentaciji projektowej,
4) uzgadnianie Z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennyc.h w stosunku do
przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwizzan technicznych
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i technologicznych,

5) podejmowanie wszelkich dziatan, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe,

6) udziat w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz w odbiorze koricowym, '

7) konsultacje z wytworcami, dostawcami, dystrybutorami materiatow uzywanych do realizacii robdt
budowlanych,

8) udziat w probach szczelnoéci instalacii i rozruchach,

9) dokonywanie 2mian w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajacego np. W sytuaciji, gdy zmiany
te beda wymagane przez przepisy obowigzujacego prawa.

3. Wykonawca zobowiazuije sie do obecnosci w miejscu prowadzenia inwestycji minimum 2 razy na miesiac,
ale nie czesciej, niz co 1 tydzien. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiazany jest do
obecnosci na budowie réwniez w innych uzgodnionych przez strony terminach, jezeli jego obecnosc
bedzie konieczna do realizaciji inwestycji.

4. Kazdy pobyt Wykonawcy na budowie potwierdzony bedzie wpisem do dziennika budowy.

5. Czes¢ zamoéwienia (nadzoru autorskiego), ktorych wykonanie bedzie powierzone podwykonawcom':
nadzor autorski- catosc.

6. Na pisemne wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie oddelegowac uprawnionych
projektantéw do miejsca, w ktorym realizowana bedzie inwestycja, w mozliwie najkrétszym czasie, nie
pozniej jednak niz w terminie trzech dni roboczych liczac od daty powiadomienia. Za dziatania lub
zaniechania 0séb (projektantow), ktére w imieniu Wykonawcy beda wykonywac czynnosci w ramach
niniejszej umowy, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosc, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

7. Wykonawca oswiadcza, ze nadzér autorski sprawowany bedzie z nalezyta starannoscizg zawodowa przez
osoby posiadajace uprawnienia okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

8. Czynnosci w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego wykonywane beda przez caly okres realizacji
inwestycji, tj. od dnia wprowadzenia wykonawcy rob6t budowlanych na budowe do czasu zakoriczenia
i odbioru korncowego robot i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§ 10.
Roboty budowlane

1. W zakresie obowiazkow dotyczacych wykonywania robdt, o ktérych mowa W § 1 pkt 3 Umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie realizacji
zadania pn. "Budowa budynku dydaktyczno-naukowego dla Wydziatu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach na terenie dziatki Nr 111/3 przy Al. IX Wiekéw Kielc 19 w Kielcach.

2. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosc za wykonanie catosci niezbednych do wtasciwego, zgodnego
z zasadami sztuki budowlanej zrealizowania robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,
objetych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Czest zamowienia (robét budowlanych), ktérych wykonanie bedzie powierzone podwykonawcom*:
instalacje sanitarne, wentylacja, klimatyzacja.

4. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Zamawiajacy informuje, @ Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie
odbywac si¢ W sasiedztwie czynnego obiektu i realizowana bedzie etapami uzgodnionymi

z Zamawiajacym.

§ 11.
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do Scistej wspotpracy z Wykonawca W czasie trwania umowy, udzielajac
niezbednych informagii, wyjasnien oraz precyzujac swoje wymagania.
o Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
a) branza ogélnobudowlana- Zbigniew Buras,
b) branza elektryczna- Zdzistaw Skadtubowicz,

c) branza sanitarna- Cezary Wicha. . .
Koordynatorem inspektoréw nadzoru bedzie p. Janusza Siwca mgr inz. Z-ca Kanclerza ds. Technicznych

W przypadku zamiany inspektora nadzoru, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 0 dokonanej
Zmianie. Zmiana, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu.
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3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 118 ze zmianami), zgodnie z zakresem obowizzkow
okreslonych w niniejszej umowie oraz wynikajacych z umowy O prace. '

4. Wykonawca, jako uprawnionego Przedstawiciela ustanawia p. Henryka Jankowskiego, ktéry bedzie
dziata¢ w jego imieniu w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, 0 ktérym mowa w § 1 pkt 3 umowy oraz
bedzie reprezentowac go przed Zamawiajacym.

§ 12.
. W zakresie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 pkt 3 umowy dotyczacych robot budowlanych

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) wykonania wszystkich robot niezbednych do prawidtowego wykonania umowy dla celu, dla ktorego
umowa zostala zawarta, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczna oraz obowigzujacym
prawem, przepisami i normami, przy dotozeniu starannosci wymaganej od profesjonalisty,

2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdét (w sposob ciagty) i biezacej wspotpracy
z Zamawiajacym,

3) zorganizowania na wtasny koszt odbioru przez odpowiednie terenowe instytucje, wszystkich robdt
podlegajacych odbiorowi oraz przekazanie Zamawiajacemu otrzymanych protokotow/ dokumentow/
decyzji,

4) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) na pismie O koniecznosci  wykonania robot
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania (wraz z wpisem do
dziennika),

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) na pismie 0 terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét ulegajacych zakryciu (wraz z wpisem do dziennika),

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedacego wiasnoscia Zamawiajacego lub osob
trzecich Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody na wtasny koszt poprzez doprowadzenie
do stanu poprzedniego 1. do jego odkupienia, badz naprawienia,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci  za whasciwe wykonanie robot, zapewnianie warunkow
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno- techniczne stosowane w trakcie realizacji prac,

8) organizowania pracy w spos6b umozliwiajacy Zamawiajacemu uzywanie obiektu i prowadzenia w nim
zaje¢ oraz gwarantujacy bezpieczenstwo 0s6b w nim przebywajacych,

9) sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, wtym planowane
jednoczesne uzytkowanie obiektow w sasiedztwie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze po zapoznaniu sie ze SIWZ i warunkami wykonania umowy, W tym
warunkami w terenie realizacji robdt, nie zachodza okolicznosci uniemozliwiajace lub utrudniajace
prawidtowe i terminowe wykonanie umowy.

§ 13.
1. W czasie realizacji rob6t Wykonawca:

1) bedzie utrzymywat teren budynku oraz drogi dojazdowe i przejscia W stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie na biezaco usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na wtasny koszt,

2) wiasciwie zabezpieczy miejsce prowadzenia prac. Za szkody powstate w miejscu prowadzenia prac do
chwili koricowego odbioru rob6t odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca na sasadach kodeksu cywilnego
(art. 652 i 471 Kc.),

3) bedzie przestrzegat sasad technologii i jakosci wykonawstwa zgodnie z obowiazujacymi normami
budowlanymi, prawem budowlanym oraz sztuka budowlanz,

4) zobowiazany bedzie kazdorazowo do uzgadniania z Zamawiajacym zmian dot. technologii wykonania
rob6t oraz do uzyskania niezbednych uzgodnien z wiasciwymi organami/instytucjami, jezeli takie beda
wymagane,

5) w przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian uzgodnionych z Zamawiajacym, ktére obniza wartosc
robot, Wykonawca zobowiazany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorys stanowiacy
podstawe do zmniejszenia wynagrodzenia. Dodatkowe projekty/zamienne rysunki wynikajace
z wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowej Wykonawca wykona na wiasny koszt i przekaze
dla Zamawiajacego w 2 egz., . 1.

6) bedzie realizowat przedmiot umowy W sposob gwarantujacy state, niezaktécone uzywanie sasiednich

obiektow przez caty okres trwania prac budowlanych, . .
7) na wiasny koszt zabezpieczy i oznakuje miejsce prowadzenia robét w tablice informacyjne | reklamowe
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zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i prawem budowlanym. Tres¢ i wyglad tablic Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym,

8) na wtasny koszt dokona demontazu wyposazenia kolidujacego z prowadzeniem prac budowlanych
i wykonaniem przedmiotu umowy.

_ Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac budynek, drogi, przejscia a takze

teren wokot budynku i przekazac go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robét.

§ 14.

. Zamawiajgcy rozpocznie przekazywanie protokolarnie \Wykonawcy miejsce przeznaczone do robot

w ciagu_ 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania ostatecznego pozwolenia na budowe.
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy 2rodta poboru energii elektrycznej i wody.

. Wykonawca w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Zmawiajacego,

zaptaci naleznos¢ za zuzytg energie elektryczng i wode w oparciu o wskazania licznika EE, licznika
zuzycia wody lub w oparciu o sporzadzong i podpisang przez obie strony umowy kalkulacje ryczattowa.
W przypadku rozliczenia sie z zuzycia wody i energii dla celéw budowy na podstawie wskazan licznikdw
Wykonawca na wtasny koszt zatozy licznik EE i licznik zuzycia wody.

§ 15.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowlane z materiatow wtasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa W ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest do okazania
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub aprobata techniczna.

§ 16.

 Przedmiot umowy okreslony W § 1 pkt 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowit bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni liczac od daty przekazania przez Zamawiajgcego odpisu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram w terminie 7 dni liczac od
daty ewentualnych zmian wynikajacych z ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zamawiajacy zgtosi ewentualne uwagi do Harmonogramu W ciggu 7 dni od daty przedtozenia do
zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, WWykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i ponownego przedtozenia harmonogramu w terminie 7 dni liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

W przypadku nie przedtozenia Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigza Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na Harmonogram, pOoCzawszy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajacego.

. Zmiany Harmonogramu, 0 ktorych mowa powyzej nie wymagaja sporzadzenia aneksu, przy czym Zmiana

Harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17.

. Strony ustalajg nastepujace odbiory robé6t budowlanych:

1) odbior robdt zanikajgcych dokonywany bedzie przez Zamawiajacego z udziatem inspektorow nadzoru

na podstawie pisemnego zgtoszenia W dzienniku budowy W terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce,

2) odbiodr czesciowy: dokonywany bedzie przez Zamawiajacego z udziatem inspektorow nadzoru w ciagu
7 dni liczac od dnia zgtoszenia tych robot do odbioru przez Wykonawce,

3) koncowy odbior robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego W terminie 7 dni od daty zgtoszenia
w dzienniku budowy i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru przez inspektorow
nadzoru. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego nadzoér inwestorski potwierdza wpisem
w dzienniku budowy. W przypadku potwierdzenia przez nadzor inwestorski gotowosci do odbioru
koncowego Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowg z€ wskazaniem terminu rozpoczecia odbioru
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koricowego. Czynnosci odbioru korcowego zostang zakoriczone w terminie 14 dni od daty ich
rozpoczecia. Jezeli odbior koncowy przez Zamawiajacego nastapi przy zachowaniu wymagarn,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, za date zakonczenia robét budowlanych i wykonania umowy
w tym zakresie uwaza sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Brak potwierdzenia
gotowosci do odbioru koricowego przez nadzor inwestorski oznacza odmowe przystapienia przez
Zamawiajacego do odbioru koricowego,

4) odbior po okresie rekojmi, tj. odbior przed uptywem 60 m-ca, liczac od daty odbioru koncowego,

5) odbiér ostateczny, . odbior pogwarancyjny dokonywany przed uptywem gwarancji.

2. Jezeli w tqku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbiorowe i odmowic
odbioru koricowego do czasu ich usuniecia lub jezeli wady nie sa istotne moze dokonac odbioru
koricowego wyznaczajac Wykonawcy termin na usuniecie wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzywanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzywanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpic od umowy lub zada¢ wykonania umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiaja, z& Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na ewentualne usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektorow nadzoru) o usunieciu wad
w formie pisemnej oraz do sadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

5. Protokot odbioru robot oraz protokét odbioru koricowego podpisany przez obie strony stanowi podstawe do
zadania zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

6. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu gwarancji ustalonego
w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniccia wad, w przypadku stwierdzenia ich
wystapienia.

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz W okresie gwarangcji

i rekojmi rozpoczynajd swdj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Terminy wykonania umowy
§ 18.

1. Wszystkie CZyNnNosci wynikajace z zakresu umowy, 0 ktorym mowa w § 1 pkt 1, tj. dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zrealizuje w terminie do dnia 15.09.2013 1.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno‘sci za opdznienia W wykonaniu obowiazkow dotyczacych
wykonania dokumentacji projektowej, ktorym nie mogt zapobiec i ktore wynikaja z dziatan od niego
niezaleznych, w szczegolnosci za opdznienia W postepowaniu 0 wydanie warunkéw zaopatrzenia
inwestycji w media, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz/lub wynikte z dziatar, wnioskow, zazalen lub odwotan whiesionych przez strony
postepowania, 0 ile:

1) w odpowiednim czasie ztozy wymagane i kompletne wnioski 0 ich wydanie wraz z zatacznikami; lub
2) w wymaganym przez organ terminie ztozy zgdane uzupetnienia lub zmiany do wniosku.

§ 19.
1. Terminy wykonania rob6t, o ktérych mowa W § 1 pkt 3 umowy, tj. robot budowlanych ustala si¢
nastepujaco: _
1) rozpoczecie robét przez Wykonawce nastapi w ciagu 2 dni liczac od dnia protokolarnego przeka;ama
placu budowy. Rozpoczecie przekazywania protokolarnego Wykonawcy placu budowy nastapi w clagu
2 dni roboczych od dnia, W ktorym decyzja o pozwoleniu na budowe stata si¢ ostateczna,
2) zakoriczenie cafosci robot budowlanych przez Wykonawce nastapi w terminie do 3_1 .10.2,014 r..
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu sakonczenia realizacii catosci robot budowlanych

wytacznie W przypadku:
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1) wystapienie_l okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktorych przy dotozeniu nalezytej
starann_o$01 nie mozna byto przewidziec, w szczegdlnosci bedacych nastepstwem dziatania sity
wy’z‘zszej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnetrznego, ktdrego nie mozna byto przewidziec, ani
ktéremu nie mozna byto zapobiec, a ktore faktycznie bezposrednio uniemozliwia lub zasadniczo
utrudnia realizacie przedmiotu umowy, W szczegdlnosci wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku
w branzach majacych zasadniczy wptyw na terminows realizacja zamowienia lub,

2) jezeli zaistnieja niezalezne od Wykonawcy okolicznosci, ktorych przy dotozeniu nalezytej starannosci
nie .még’f przewidziec, uzasadniajac taka zmiane np. przedtuzajacymi sie  procedurami
administracyjnymi, koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych lub uzupetniajacych, jezeli powoduja
one koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania. ‘

§ 20.
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, z€ Wykonawca na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 pkt 3 Umowy
udziela niniejszym gwarancji.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesigcy liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego..

3. Ponadto Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty. Okres rekojmi wynosi: 60 miesiecy liczac od
dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

4. Gwarancja, jakosci wykonania robot udzielana jest na nastepujacych warunkach:

1) w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy dokona
przegladu wykonanych rob6t, objetych przedmiotem zaméwienia i w przypadku braku wad dokona
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz zostanie spisany stosowny protokot;

2) w okresie gwarancji Wykonawca zobowizzany jest do bezptatnego usuwania wad przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w § 1 pkt 3 Umowy,

3) 0 wystapieniu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce W formie pisemnej lub/oraz e:mailem/
podajac rodzaj stwierdzonej wady;

4) wystepujaca wada powinna by¢ usunieta przez Wykonawce W miejscu, w ktorym rzecz znajdowata si¢
w chwili jej ujawnienia wady lub, w ktorym wada zostata ujawniona. Jezeli ze wzgledow technicznych
usuniecie wystepujacej wady nie moze nastapic W miejscu, W ktorym rzecz znajduje sie W chwili jej
ujawnienia lub w miejscu ujawnienia wady, dostarczenie wadliwej rzeczy do miejsca naprawy oraz jei
zwrot nastepuje przez Wykonawce na koszt i ryzyko Wykonawcy;

5) w przypadku stwierdzenia, ze wykonany przedmiot zaméwienia ma wady/usterki, Zamawiajacy moze
zgdac usuniecia wady (usterki), wyznaczajac Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie
uzasadniony termin z zagrozeniem, Z& po bezskutecznym uptywie terminu moze usuna¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy wybierajac w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiajacego
z tego tytuty powickszone O kary umowne wynikajace z przedmiotowej umowy, moga by¢ potracane
przez Zamawiajacego Z wierzytelnosci Wykonawcy, W tym zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub Wykonawca zostanie obcigzony na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Zamawiajacego;

6) jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzywanie obiektu, przystapienie do usuniecia wad musi
nastapi¢ niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin liczac od powiadomienia wystanego w formie faksu/
e:maila. W przypadku nie usuniecia wystepujacych usterek lub wad w ustalonym terminie Zamawiajacy
moze powierzyc wykonanie odpowiednich robdt wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i moze obciazyc¢ z tego tytutu kosztami Wykonawcy;

7) usunigcie usterek/wad zostanie potwierdzony na podstawie obustronnie podpisanego protokotu;

8) przypadku wystapienia wad materiatow, wyrobow budowlanych, ktore beda sie powtarzaty max. 3 razy,
badz ktorych nie da sie usunac, nastapi ich wymiana na wolne od wad, na koszt Wykonawcy.

5. Niezaleznie od gwarancji, 0 ktorej mowa w § 20 ust.1 umowy Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi na
urzadzenia, maszyny, czesci ruchome, pokrywy, sprzet elektryczny i sanitarny na okres 60 miesiecy.
Rekojmia na elementy, o ktérych mowa W zdaniu poprzednim udzielona jest przez Wykonawce na okres
60 miesigcy.

6. Bieg terminu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty oraz na urzadzenia, maszyny, czesci ruchome,
pokrywy, sprzet elektryczny i sanitarny rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezusterkowego protokotu

koncowego odbioru rob6t budowlanych.
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7. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej.

8. Odpo_wiedzialnosc Wykonawcy nie obejmuje wad, ktore powstaty z przyczyn zewnetrznych i nie pozostajg
w zwigzku przyczynowo-skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu umowy 1. wad
i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi, niewtasciwym uzytkowaniem, badz nieprzestrzeganiem
instrukji ich uzytkowania.

9. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje uprawnienie Zamawiajacego w ramach gwarancji, na swoj
koszt przedstawi dowod uwalniajacy Wykonawce od odpowiedzialnosci za wystapienie wady.

10. Prawa i obowiazki stron w zakresie gwaranciji, ktore nie sa uregulowane niniejsza umowsa, bedg
regulqwane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

11, Zamawigjacy wediug wiasnego wyboru moze korzystac z uprawnien przystugujacych rekojmi lub
gwarancji.

§ 21
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z wybrang ofertg Wykonawcy, bedzie
wynagrodzenie ryczaftowe ustalone na sasadach art. 632 Kc. Kosztorys ma wytacznie charakter
pomocniczy i techniczny i nie stanowi podstawy rozliczenia wynagrodzenia miedzy stronami, ktore ma
charakter ryczattowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane Z prawidtowym, zgodnym z obowiazujgcymi prawem
i sztuka budowlana oraz ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Na podstawie kosztorysow ofertowych Wykonawca sporzgdza _Tabele ryczaitowe elementow robot”
stanowiaca zatgcznik do niniejszej umowy, ktéra stuzy do fakturowania czesciowego robot i ustalenia
obnizenia wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego W przypadku rezygnacji z
wybranych elementéw okreslonych przedmiotowg umows W tym w zakresie dokumentacji projektowej,
nadzoru autorskiego oraz robot budowlano-montazowych, bedacych sktadnikami ,Tabeli ryczattowej
elementow robét”, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Rezygnacja z wybranego elementu lub
clementéw przez Zamawiajacego bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia oraz innych naleznosci
(wydatkow, odszkodowar) Wykonawcy powinna nastapi¢ na pismie najpdzniej na 5 dni przed ustalonym
planowanym terminem rozpoczecia robot (elementu lub elementow) przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, O ktérym mowa w § 1 umowy
wynosi: kwota brutto: 25 770 000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ milionow siedemset siedemdziesiat
tysiecy ztotych zero groszy) w tym podatek VAT w wysokosci 23%, przy czym za:

1)wykonanie dokumentacji proiektowo-kosztorysowe], o ktérej mowa w § 1 pkt 1 umowy, wynagrodzenie
wynosi: kwota brutto: 700 000,00 zt (stownie: siedemset tysiecy ztotych zero groszy) w tym podatek
VAT w wysokosci 23%,

2)petnienie przez Wykonawce wielobranzowego nadzoru autorskiego nad budows inwestycji, w zakresie
okreslonym umows, wynagrodzenie wynosi: kwota brutto: 45 000,00 zt (stownie: czterdziesci piec
tysiecy ztotych zero groszy) w tym podatek VAT w wysokosci 23%,

3)wykonanie przez Wykonawce robét budowlanych wraz  z dostawz i montazem sprzetu
specjalistycznego, wyposazenia statego, sprzetu teleinformatycznego, sprzetu informatycznego
w zakresie realizacii zadania, o ktérym mowa W § 1 pkt 3 umowy, wynagrodzenie wynosi: kwota brutto:
25 025 000,00 zt (stownie: dwadziescia pigc milionéw dwadziescia piec tysiecy ztotych zero groszy) W
tym podatek VAT w wysokosci 23%.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany stawki podatku VAT, z sastrzezeniem, ze w takim przypadku
cena brutto nie ulegnie zmianie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
Aneksu, podpisanego przez obie strony.

7. Podane w ust. 5 wynagrodzenie stanowi globalny koszt rob6t oraz wydatki niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy (uwzgledniajac wszystkie czynniki majace wptyw na wysokosc ceny ofertowej) wraz
z przekazaniem go do uzytku i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy, bez

wzgledu na rzeczywiste naktady pracy i inne naktady. . _
8. W przypadku realizacji umowy lub jej czesci przez podwykonawcéw warunkiem zapfaty kwoty raty jest
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przedtozenie wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcy/6w 0 niezaleganiu Wykonawcy wzgledem
podwykppawcy/c’)w. W razie wystapienia zalegtosci Wykonawcy —wzgledem podwykonawcy/ow
Zamawiajacy uprawniony jest do wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy/Ow.
W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim kwota wynagrodzenia ulega pomniejszeniu 0 kwote
wyptaty dokonanej przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy/6w, na co Wykonawca
wyraza zgode.

9. Dniem zapfaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. ggr;i pgatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Zeromskiego 5, NIP 657-
-34-850.

§ 22.
Rozliczenie wynagrodzenie za wykonana dokumentacije

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w § 1 pkt 1
umowy i obowigzkow z tym zwiazanych nastapi wedtug ponizszych zasad.

2. Rozliczenie za ten zakres nastapi na podstawie faktury korncowej wystawionej po zakonczeniu catosci prac
dotyczacych dokumentacji projektowej i po przekazaniu jej Zamawiajacemu oraz pozostatych dokumentow
przewidzianych prawem obowiazujgcym w Polsce wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe
przedmiotowej inwestyciji.

3. Podstawe do rozliczenia wynagrodzenia za dokumentacje projektowa i ztozenia przez Wykonawce faktury
VAT, stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez Wykonawce oraz osobely
penigca/ce nadzor autorski i Koordynatoréw ze strony Zamawiajgcego.

4. Wykonawca sporzadza i przekazuje do Dziatu Funduszy Europejskich p. 12 fakture VAT za wykonane
i odebrane prace wraz z potwierdzong za zgodnosc kserokopiz protokotu odbioru, 0 ktorym mowa w ust.
3, w terminie 7 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru.

5. Zapfata wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowa i czynnosci z tym zwiazanych, o ktorym
mowa w § 21 ust.5 pkt 1 umowy nastapi w dwoch réwnych czesciach, z czego:

1) pierwsza €zesC W kwocie brutto: 350 000,00 zt (stownie: trzysta piecdziesiat tysiccy ztotych zero
groszy), w tym podatek VAT w wysokosci 23%, bedzie zaptacona po wykonaniu dokumentaciji
projektowej i jej odbiorze przez Zamawiajacego zgodnie Z postanowieniami w § 6 umowy i po
uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

2) druga czesc W kwocie brutto: 350 000,00 zt (stownie: trzysta piecdziesiat tysiecy ztotych zero groszy),
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, bedzie zaptacona po wykonaniu dokumentacji projektowej i jel
odbiorze przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami w § 6 umowy i po otrzymaniu przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego.

6. Zaptata odbywac sie bedzie na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru i ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz po otrzymaniu projektu wykonawczegdo, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 23.
Rozliczenie wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego

1. Zaptata wynagrodzenia, 0 ktorym mowa W § 21 ust. 5 pkt 2 umowy, tj. za petnienie nadzoru autorskiego
i czynnosci z nim zwiazane, nastapi wedtug ponizszych zasad:

1) 70% wynagrodzenia sostanie zaptacone w 7 réwnych ratach na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce Harmonogramu ptatnosci uzgodnionego przez obie strony i prawidtowo wystawionej

faktury VAT,
2) 30% wynagrodzenia zostanie zaptacone na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT po
podpisaniu bezusterkowego protokotu koncowego odbioru rob6t budowlanych i uzyskaniu pozwolenia

na uzytkowanie. .
2. W przypadku niezgodnego z UMOW3 lub ustawsg Prawo budowlane petnienia nadzoru autorskiego, rata

wynagrodzenia nie zostanie Wykonawcy zaptacona. - -
3. Zapfata poszczegolnych rat odbywac sie bedzie na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni liczac o_d dgty
otrzymania przez Dziat Funduszy Europejskich, prawidtowo wystawionej faktury VAT z uwzglednieniem
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postanowien ust 2, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 24.
Rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie robé6t budowlanych

1. Za wykonane roboty budowlane okreslone przedmiotows UmMOWd, Zamawiajac dopuszcza mozliwosc
zaptaty wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 21 ust. 5 pkt 3 umowy, fakturami czesciowymi. Podstawa do
wystawienia faktury czesciowej stanowic bedzie czesciowy bezusterkowy protokot odbioru robot,
sporzadzony prawidtowo po wykonaniu w 100% elementu z ,Tabeli ryczattowej elementéw robét”. Odbiory
czesciowe beda sig odbywaty zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2 Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie faktury koricowej wystawionej po zakonczeniu catosci prac,
przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw przewidzianych prawem
obowiazujacym w Polsce.

3. Podstawe do rozliczenia za roboty i zfozenia przez Wykonawce faktury VAT stanowi¢ bedzie
bezusterkowy protokét odbioru wykonanych robét wraz z atestami, aprobatami, deklaracjami,
Dokumentacja Techniczno-Ruchowz (DTR).

4. Wykonawca sporzadza i przekazuje do Dziatu Funduszy Europejskich p. 12, w ciagu 7 dni od daty odbioru
robét, fakture VAT za wykonane i odebrane prace wraz z protokotem odbioru, 0 ktérym mowa w ust. 3.

5. Na dzien zakornczenia robot (okreslonych w § 1 pkt 3 umowy) i zgtoszenia ich do odbioru Wykonawca
dostarcza inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty: atesty, protokoty badan i prob, dokumentacje
powykonawcza.

6. Zaptata naleznosci przez Zamawiajacego nastapi W terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy.

7. Wszystkie roboty budowlane nieujete w umowie lub niezatwierdzone przez Zamawiajacego, a wykonane
przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody, beda traktowane, jako roboty wykonane samowolnie
przez Wykonawce na wtasny koszt (wynagrodzenie za nie, nie przystuguije).

§ 25
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy W nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w ciagu 10 dni od protokolarnego przekazania placu
budowy,

2) nie przystapit do odbioru placu budowy W ciagu 5 dni od daty przekazania przez Zamawiajacego odpisu
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot budowlanych i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni,

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacii Zamawiajacego, do kierowania robotami budowlanymi inne
osoby niz wskazane W Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umows W sposob niezgodny Zz dokumentacja
projektowa/techniczna, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa,

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej Czesci.

2. Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia od umowy na podstawie wskazanych wyZej okolicznosci,
o ktérych mowa w ust.1, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do odstapienia od umowy na podstawie
przepiséw ustawy, W tym przepisow Kodeksu cywilnego oraz przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych, w szczegdlnosci gdy wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Zé wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec W chwili zawarcia umowy oraz
w przypadkach okreslonych niniejsza umowa.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu prawidtowego wykonania cze4Ci UMmOWwy.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe: .

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
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po ktorej lezg przyczyny odstapienia od umowy lub przerwania robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce w ramach prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej,jezeﬁ
odstapienie od umowy nastapito z winy Zamawiajacego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajscego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokof inwentaryzacji rob6ét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, niepoznej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu prowadzonych robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamgwiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany
jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia w terminie 30 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy przed datg odstapienia od umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z winy
Zamawiajacego i jezeli Wykonawca nie moze wykorzystac zakupionych materiatow, konstrukeiji lub
urzadzen do prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej,

3) przejecia od Wykonawcy terenu prac w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 26.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

osci 5% wartosci umowy brutto,

co stanowi kwote: 1288 500,00 zt (stownie: jeden milion dwiescie osiemdziesiat osiem tysiecy pigcset

zlotych zero groszy) najpozniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie:

gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Strony postanawiaja, z€ 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznacza si¢ na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s0stanie zwrécone w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie swrécona w ciagu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
rob6t budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych, co potwierdzone
bedzie protokotem odbioru koncowegdo,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie swrécona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystania
ustanowionego zabezpieczenia, W tym do wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy i do
pokrycia roszczen za wykonane roboty.

5. W przypadku, jezeli wartosé zabezpieczenia bytaby nizsza w stosunku do nalezytego wykonania umowy
lub pokrycia roszczen z tytutu rekojmi to Wykonawca zobowizzuje sie do peinego pokrycia powstatych

kosztow.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysok

§ 27
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, z& obowiazujaca je forma odszkodowania s3 kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne: '
1) za opoznienie, W wykonaniu dokumentacii projektowo-kosztorysowe| pona

18 ust.1 umowy, W wysokosci 0,15% wynagrodzenia um
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opo6znienia;
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2) za opdznienie W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentaciji projektowo-kosztorysowej
lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 21
UStds pkt 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniccie
wad;

3) w wysokosci 1000 7t za kazdorazowe naruszenie postanowier niniejszej umowy w zakresie petnienia
nadzoru autorskiego, w tym z tytutu opoznienia W wykonywaniu czynnosci nadzoru autorskiego,
w stosunku do terminu okreslonego zawiadomieniem, o ktéorym mowa w § 9 ust.1 umowy,
w szczegolnosci w przypadku:

a) nie dotrzymania terminu na dokonanie uzgodnier lub,

b) nie dotrzymania terminu na wyjasnienie watpliwosci dot. projektu i zawartych w nim rozwigzan
oraz uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej lub,

c) nie dotrzymania terminu na dokonanie w zakresie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiatow
i konstrukgji oraz rozwiazan technicznych i technologicznych,

d) ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci 1 000 z
w przypadku nie wziecia udziatu Wykonawcy W komisji lub naradzie technicznej organizowanej
przez Zamawiajacego;

4) za opdznienie W wykonaniu robot budowlanych ponad termin okreslony w § 19 ust.1 pkt 2 umowy, W
wysokoéci: 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 21 ust.5 pkt 3 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia;

5) za opdznienie W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych lub w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 21 ust.5 pkt 3
umowy za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

7) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy W wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 21 ust.5 umowy,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke W odbiorze dokumentacii projektowo-kosztorysowej w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 21 ust.5 pkt 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu o ktorym mowa w § 18 ust. 1 umowy;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego W § 21 ust.5 pkt 3
umowy, za kazdy dzien zwtoKi,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 21 ust.5 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuaci okreslonej
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z faktur Wykonawcy.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia na sasadach kodeksu cywilnego odszkodowania
uzupetniajacego przenoszacego wysokosc zastrzezonych kar umownych.

§ 28
Tajemnica

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii uzyskanych w trakcie

realizacji umowy Z wyjatkiem informacii, ktérych ujawnienia wymagaja przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego, ale tylko w niezbednym dla tego obowiazku zakresie. o

2 Wszelkie informacje zwiazane z ochrona osob i mienia stanowia tajemnice Zamawiajacego w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tj. Dz.U, z 2003 r.,
nr 153, poz. 1503 ze zm.). ‘

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacii, o ktérych mowa w ust. 2 w zakresie wykrac_zajagym
poza cel umowy, bedzie stanowito czyn nieuczciwej konkurencji i moze wigzac sie z odpowiedzialnoscia
cywilng lub karna okreslona wart. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 22003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).

"MEDREH- UJK budowa i wyposazenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy Al. IX Wiekow Kielc dia wsparcia wdrozenia
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§ 29

1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, rozpoznaje wiasciwy ze wzgledu na wysokosc przedmiotu ]
sporu Sad powszechny w Kielcach. 1
2. Przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po ‘
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgacego.

§ 30.

—

. Wszelkie zataczniki do umowy stanowig integralna jej czesc.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 31.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET
Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Zeromskiego 5

; LL)/Q/, NIP 657-02-34-850

FIRMA BUDOWLANA
,2 ANNA-BUD?”
Bilcza, ul. Marmurowa 60
*5-026 Morawica, tel./fax (041) 311-75-50
‘egon 291130636 NIP 657-1 Jal? <28
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